PONTO DE SITUAGAO DO PROGRAMA DE APOIO A RECONSTRUCAO DE HABITAGAO PERMANENTE

ESTADO DA INTERVENCAO POR DONO DE OBRA

CCDR Centro FAMILIAS/CCDR Centro TOTAIS
Em execugdo Concluida fotalo zfi:':i;lni;:direto 2 Pagamentos Sem execugdo Em execugdo Concluida Total do apoio direto as familias Pagamentos Sem execugdo Em execugdo Concluida Total do apoio Pagamentos

Municipios N.2 Valor N.2 Valor N.2 Valor N.2 Valor N.2 Valor N.2 Valor N.2 Valor N.2 Valor N.2 Valor N.2 Valor N.2 Valor N.2 Valor N.2 Valor N.2 Valor
ARGANIL 20 3.515.271,08€ 5 668.593,24 € 25 4.183.864,32€ 25 1.645.566,11€ 4 67.906,83 € 10 290.480,67 € 20 77.523,12€ 34 435.910,62€ 30 239.943,92€ 4 67.906,83€ 30 3.805.751,75€ 25 746.116,36 € 59 4.619.774,94 € 55 1.885.510,03 €
AVEIRO 0 0 0 0,00€ 0 0,00€ 0 2 29.907,03€ O 2 29.907,03€ 1 2.030,16€ 0 2 29.907,03€ 0 0,00€ 2 29.907,03€ 1 2.030,16 €
CANTANHEDE 0 0 0 0,00€ 0 0,00€ 0 0 0 0 0,00€ 0 0 0 0,00€ 0 0,00€ 0 0,00€ 0 0,00 €
CARREGAL DO SAL 5 493.151,19€ 0O 5 493.151,19€ 5 32.580,60€ O 0 3 27.610,26 € 3 27.610,26 € 3 27.610,26€ 0 5 493.151,19€ 3 27.610,26 € 8 520.761,45€ 8 60.190,86 €
GOIS 9 1.102.958,22€ 0 9 1.102.958,22€ 9 16.605,00€ 3 13.990,72€ 0 2 9.103,20€ 5 23.093,92€ 1 3.934,50€ 3 13.990,72€ 9 1.102.958,22€ 2 9.103,20€ 14 1.126.052,14€ 10 20.539,50 €
GOUVEIA 4 497.512,10€ O 4 497.512,10€ 4 309.509,16 € 1 2.527,92€ 5 50.112,60€ 6 15.528,36 € 12 68.168,88€ 10 23.984,15€ 1 2.527,92€ 9 547.624,70€ 6 15.528,36 € 16 565.680,98 € 14 333.493,31€
LOUSA 9 371.929,32€ 0 B 371.929,32€ 3 9.225,00€ 1 7.672,93€ 0 0 1 7.67293€ 0 1 7.67293€ 3 371.929,32€ 0O 0,00€ 4 379.602,25€ 3 9.225,00 €
MANGUALDE 2 341.878,27€ O 2 341.878,27€ 0O 0,00€ 1 423,00€ 2 17.200,42€ 1 4.662,60€ 4 22.286,02€ 3 12.630,80€ 1 423,00€ 4 359.078,69€ 1 4.662,60€ 6 364.164,29€ 3 12.630,80 €
MARINHA GRANDE 0 0 0 0,00€ 0 0,00€ 0 1 2.527,92€ O 1 2.527,92€ 1 2.510,97€ 0 1 2.527,92€ 0O 0,00€ 1 2.527,92€ 1 2.510,97 €
MIRA 9 1.593.448,74€ 0 9 1.593.448,74€ 7 40.095,60€ 3 33.331,80€ 6 88.562,72€ 9 31.597,66 € 18 153.492,18€ 13 55.937,51€ 3 33.331,80€ 15 1.682.011,46 € 9 31.597,66 € 27 1.746.940,92€ 20 96.033,11 €
MORTAGUA 9 475.728,85€ 0O 9 475.728,85€ 3 138.165,86 € 10 166.661,17€ 0 9 8.040,42€ 13 174.701,59€ 2 6.828,14€ 10 166.661,17 € 475.728,85€ 3 8.040,42€ 16 650.430,44€ 5 144.994,00 €
NELAS 3 565.147,19€ 0 3 565.147,19€ 3 226.950,15€ 4 30.790,19€ 2 3.923,73€ 1 7.387,93€ 7 42.101,85€ 3 6.726,38€ 4 30.790,19€ 5 569.070,92€ 1 7.387,93€ 10 607.249,04€ 6 233.676,53 €
OLEIROS 14 1.520.93493€ 0 14 1.520.93493€ 14 2.952,00€ 2 10.999,16 € 2 6.433,38€ 10 62.450,85€ 14 79.883,39€ 12 65.992,62€ 2 10.999,16 € 16 1.527.368,31€ 10 62.450,85€ 28 1.600.818,32€ 26 68.944,62 €
OLIVEIRA DE FRADES 5 587.537,47€ 0 5 587.537,47€ 2 16.817,64€ 3 91.873,32€ 12 1.324.002,08€ 5 30.065,20€ 20 1.445.940,60€ 17 201.551,17€ 3 91.873,32€ 17 1.911.539,55€ 5 30.065,20€ 25 2.033.478,07€ 19 218.368,81 €
OLIVEIRA DO HOSPITAL 49 7.393.695,00€ 0 49 7.393.695,00€ 49 1.674.249,62€ 6 351.306,03€ 21 835.785,24 € 50 172.473,95€ 77 1.359.565,22€ 71 410.689,94€ 6 351.306,03€ 70 8.229.480,24€ 50 172.473,95€ 126 8.753.260,22 € 120 2.084.939,56 €
PAMPILHOSA DA SERRA 19 2.505.789,89€ 0 19 2.505.789,89€ 19 40.590,00€ 3 11.22535€ 23 411.905,08€ 33 110.192,58 € 59 533.323,01€ 56 311.300,36 € 3 11.225,35€ 42 2.917.694,97 € 33 110.192,58€ 78 3.039.112,90€ 75 351.890,36 €
PENACOVA 22 2.969.307,85€ 0 22 2.969.307,85€ 22 824.079,04€ 3 9.146,62€ 5 40.923,93€ 6 66.041,15€ 14 116.111,70€ 11 93.009,41€ 3 9.146,62€ 27 3.010.231,78€ 6 66.041,15€ 36 3.085.419,55€ 33 917.088,45 €
POMBAL 0 0 0 0,00€ 0 0,00€ 0 1 75.729,84€ 1 5.261,50€ 2 80.991,34€ 2 64.244,40€ 0 1 75.729,84€ 1 5.261,50€ 2 80.991,34€ 2 64.244,40 €
S. PEDRO DO SUL 4 316.149,17€ 0 4 316.149,17€ 0 0,00€ 1 22.632,00€ O 1 19.311,00€ 2 41.943,00€ 1 19.311,00€ 1 22.632,00€ 4 316.149,17€ 1 19.311,00€ 6 358.092,17€ 1 19.311,00 €
SANTA COMBA DAO 36 5.168.474,72€ 0 36 5.168.474,72€ 36 1.442.192,23€ 12 164.141,67€ 18 822.344,74€ 20 144.157,60 € 50 1.130.644,01€ 37 345.368,34€ 12 164.141,67€ 54 5.990.819,46 € 20 144.157,60€ 86 6.299.118,73 € 73 1.787.560,57 €
SEIA 14 2.809.329,26 € 2 248.963,52€ 16 3.058.292,78€ 16 1.206.043,57€ 8 34.096,10€ 4 68.541,44€ 9 28.521,44€ 21 131.158,98€ 13 4282766 € 8 34.096,10€ 18 2.877.870,70€ 11 277.484,96 € 37 3.189.451,76 € 29 1.248.871,23 €
SERTA 9 794.063,40€ 0 9 794.063,40€ 0 0,00€ 2 24.507,89€ 1 2993,22€ 1 6.771,84€ 4 34.272,95€ 2 4.881,69€ 2 24.507,89€ 10 797.056,62€ 1 6.771,84€ 13 828.336,35€ 2 4.881,69 €
TABUA 18 3.322.048,99€ 0 18 3.322.048,99€ 18 873.268,21€ 9 236.328,54€ 6 236.432,12€ 1 2.527,92€ 16 475.288,58€ 7 34.230,57€ 9 236.328,54€ 24 3.558.481,11€ 1 2.527,92€ 34 3.797.337,57€ 25 907.498,78 €
TONDELA 70 9.566.011,29€ 1 102.987,73€ 71 9.668.999,02€ 71 2.273.666,77€ 7 127.310,29€ 9 99.152,20€ 31 171.930,88€ 47 398.393,37€ 40 202.832,38€ 7 127.310,29€ 79 9.665.163,49€ 32 274.918,61€ 118 10.067.392,39€ 111 2.476.499,15 €
VAGOS 2 395.660,72€ 0 2 395.660,72€ 2 9.068,91€ 1 3.379,44€ 4 75.549,86 € 9 73.830,18€ 14 152.759,48€ 13 75.501,93€ 1 3.379,44€ 6 471.210,58€ 9 73.830,18€ 16 548.420,20€ 15 84.570,84 €
VILA NOVA DE POIARES 4 1.232.509,20€ O 4 1.232.509,20€ ©0 0,00€ 1 622,20€ 0 3 1.13882€ 4 1.761,02€ 2 721,62€ 1 622,20€ 4 1.232.509,20€ 3 1.138,82€ 8 1.234.270,22€ 2 721,62 €
VISEU 1 91.455,94€ 0 1 91.455,94€ 0 0,00€ 0 1 2.949,24€ O 1 2949,24€ 1 1.72996€ 0 2 94.405,18€ 0 0,00€ 2 94.405,18€ 1 1.729,96 €
VOUZELA 33 4.278.707,32€ O 33 4.278.707,32€ 33 1.299.642,94€ 2 2.690,81€ 2 11.208,08€ 5 236.308,17€ 9 250.207,06 € 7 237.218,85€ 2 2.690,81€ 35 4.289.915,40€ 5 236.308,17€ 42 4.528.914,38€ 40 1.536.861,79 €
Total 358 51.908.700,11€ 8 1.020.544,49 € 366 52.929.244,60 € 341 12.081.268,41€ 87 1.413.563,98 € 137 4.496.665,54 € 230 1.312.436,63 € 454 7.222.666,15 € 359 2.493.548,69€ 87 1.413.563,98 € 495 56.405.365,65 € 238 2.332.981,12€ 820 60.151.910,75 € 700 14.574.817,10 €
Pedido de Apoio para Apetrechamento 16 41.418,69€ 12 27.639,63€ 28 69.058,32€ 21 40.852,79€ 16 41.418,69€ 12 27.639,63€ 28 69.058,32€ 21 40.852,79 €

Nota: os custos associados aos apoios aprovados incluem além dos custos de construgdo/reconstrucdo, os custos com demoligdes, projetos e fiscalizagdo e incluem IVA
Data de atualizagdo: 2 de outubro de 2018
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Programa de Apoio

ccdrc

Ateé 31 de outubro 2017

Duracao
Aproximada

15 dias

12 Fase

fat

Levantamentos
dos danos
1.700 casas

500 empresas
30 Municipios

45 dias

Definicdo das medidas
legislativas e financeiras

60 dias

22 Fase

Até 7 de dezembro 2017

32 Fase

Até 31 de janeiro 2018

. 45 dias

Decreto-Lei n°142/2017. de
14 de novembro de 2017
Portaria n.°366/2018, de 7
dezembro de 2017
Decreto-Lei n.*135-A/2017
de 02 de novembro de 2017

Orgamento de estado 2018
Lein.®114/2017, de 29 de
dezembro

Candidaturas

Fase de candidaturas
ao0s apoios por parte
das familias

Analise
1.300 candidaturas
Preparacédo
procedimentos
concursais

ﬁ 45 dias

4% Fase
Até 15 de marco 2018

Langamento dos

a Reconstrucdo de Habitacdo Permanente

Inicio das Obras

As empreitadas envolvem
projetos e obra.
Apos o licenciamento
arranque da fase de obra *

Adjudicacdes

Vistos do
Tribunal de contas
57 Fase
Até 30 de abril 2018

@ 30 dias

maio / junho 2018

v N —

B60/75 dias

67 Fase
Inicio do Pagamento dos Imiciodmes ol
Apoios em Dinheiro agosto 2018
Mediante apresentacdo dos documentos .
de despesa a CCDR Centro processa os Fﬁrgj;tos
ias

pagamentos as familias.

Procedimentos das Empreitadas

Em situacdes de urgéncia, como nos incéndios
de 2017, a lei prevé o ajuste direto/cansulta
prévia a 3 entidades, ao abrigo do Ari.° 24 e 27- A
do CCP, do Art® 2 do DL n.° 135-A/2017 e do

Art® 164 do OE 2018.

Licenciamento na
Camara Municipal
15 dias

* Por motivos de urgéncia as empreitadas
podem iniciar-se antes dovisto do TG, 56
nio pode haver pagamentos
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