

HABITAÇÕES PERMANENTES DANIFICADAS PELOS INCÊNDIOS OCORRIDOS NA REGIÃO CENTRO, - ponto de situação a 21/08/2018 15:43:27

Validação 1.ª habitação: Todos, Revita: Todos

OBRAS POR ESCALÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO ESTIMADO	Pedrogão Grande		Castanheira de Pêra		Figueiró dos Vinhos		Góis		Pampilhosa da Serra		Sertã		Penela		TOTAIS	
	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição
obras até 5.000 €	38	148.792,73 €	30	101.136,27 €	17	22.324,45 €					2	5.670,30 €	1	4.500,00 €	88	282.423,75 €
obras entre os 5.001 € e os 25.000 €	43	687.818,85 €	15	204.394,38 €	5	96.381,42 €	1	20.015,79 €			1	5.754,60 €			65	1.014.365,04 €
obras superiores a 25.000 €, isentas de Controlo Prévio	18	1.081.975,01 €	5	286.777,58 €	2	76.260,11 €			1	29.400,00 €					26	1.474.412,70 €
obras superiores a 25.000 €, sujeitas a Comunicação Prévia (Projeto)	33	2.351.156,96 €	2	228.657,48 €											35	2.579.814,44 €
obras superiores a 25.000 €, sujeitas a Licença Administrativa (Projeto)	24	2.257.024,90 €	14	1.405.667,41 €	5	507.190,30 €			2	258.087,89 €			2	174.589,82 €	47	4.602.560,32 €
obras superiores a 25.000 €, cujo procedimento administrativo está em avaliação															0	0,00 €
obras sem informação de custo															0	0,00 €
TOTAL GERAL	156	6.526.768,45 €	66	2.226.633,12 €	29	702.156,28 €	1	20.015,79 €	3	287.487,89 €	3	11.424,90 €	3	179.089,82 €	261	9.953.576,25 €

ESTADO DAS INTERVENÇÕES	Pedrogão Grande		Castanheira de Pêra		Figueiró dos Vinhos		Góis		Pampilhosa da Serra		Sertã		Penela		TOTAIS	
	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição
obras em avaliação															0	0,00 €
obras em projeto															0	0,00 €
obras em consulta de preço															0	0,00 €
obras em adjudicação															0	0,00 €
obras consignadas															0	0,00 €
obras em execução	47	3.260.972,21 €	18	1.494.398,47 €	7	470.735,81 €	1	20.015,79 €	2	258.087,89 €			2	174.589,82 €	77	5.678.799,99 €
obras suspensas															0	0,00 €
obras concluídas	109	3.265.796,24 €	48	732.234,65 €	22	231.420,47 €			1	29.400,00 €	3	11.424,90 €	1	4.500,00 €	184	4.274.776,26 €
TOTAL GERAL	156	6.526.768,45 €	66	2.226.633,12 €	29	702.156,28 €	1	20.015,79 €	3	287.487,89 €	3	11.424,90 €	3	179.089,82 €	261	9.953.576,25 €

DISTRIBUIÇÃO DAS INTERVENÇÕES	Pedrogão Grande		Castanheira de Pêra		Figueiró dos Vinhos		Góis		Pampilhosa da Serra		Sertã		Penela		TOTAIS	
	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição
obras financiadas pelo Fundo REVITA	56	1.910.345,85 €	26	1.487.349,76 €	18	98.964,93 €									100	3.496.660,54 €
obras financiadas pela UMP / Fundação Calouste Gulbenkian	25	1.312.259,96 €	14	217.962,20 €	3	374.232,36 €	1	20.015,79 €	2	258.087,89 €	1	5.104,50 €	2	174.589,82 €	48	2.362.252,52 €
obras financiadas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	2	126.500,00 €	1	8.520,00 €	2	112.970,58 €									5	247.990,58 €
obras financiadas pela SIC Esperança - Just a Change	16	710.529,35 €	3	49.678,70 €	2	62.571,05 €									21	822.779,10 €
obras financiadas pela Cáritas Diocesana de Coimbra	14	793.231,61 €	16	295.544,16 €	1	51.967,36 €					2	6.320,40 €			33	1.147.063,53 €
obras a cargo do proprietário financiadas pela companhia de seguros respetiva	25	722.990,30 €	6	167.578,30 €	2	950,00 €									33	891.518,60 €
obras financiadas por doadores (particulares ou empresas)	8	301.100,93 €													8	301.100,93 €
obras a cargo da Câmara Municipal															0	0,00 €
obras a cargo do proprietário					1	500,00 €			1	29.400,00 €			1	4.500,00 €	3	34.400,00 €
obras financiadas pela Cruz Vermelha Portuguesa	5	399.810,45 €													5	399.810,45 €
obras financiadas pela Mota Engil	5	250.000,00 €													5	250.000,00 €
TOTAL GERAL	156	6.526.768,45 €	66	2.226.633,12 €	29	702.156,28 €	1	20.015,79 €	3	287.487,89 €	3	11.424,90 €	3	179.089,82 €	261	9.953.576,25 €