

HABITAÇÕES PERMANENTES DANIFICADAS PELOS INCÊNDIOS OCORRIDOS NA REGIÃO CENTRO, - ponto de situação a 04/09/2018 11:01:33

Validação 1.ª habitação: Todos, Revita: Todos

OBRAS POR ESCALÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO ESTIMADO	Pedrogão Grande		Castanheira de Pêra		Figueiró dos Vinhos		Góis		Pampilhosa da Serra		Sertã		Penela		TOTAIS	
	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição
obras até 5.000 €	38	148 792,73 €	30	101 136,27 €	17	22 324,45 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2	5 670,30 €	1	4 500,00 €	88	282 423,75 €
obras entre os 5.001 € e os 25.000 €	43	687 818,85 €	15	204 394,38 €	5	96 381,42 €	1	20 015,79 €	0	0,00 €	1	5 754,60 €	0	0,00 €	65	1 014 365,04 €
obras superiores a 25.000 €, isentas de Controlo Prévio	18	1 081 975,01 €	5	286 777,58 €	2	76 260,11 €	0	0,00 €	1	29 400,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	26	1 474 412,70 €
obras superiores a 25.000 €, sujeitas a Comunicação Prévia (Projeto)	33	2 351 156,96 €	2	228 657,48 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	35	2 579 814,44 €
obras superiores a 25.000 €, sujeitas a Licença Administrativa (Projeto)	24	2 257 024,90 €	14	1 405 667,41 €	5	507 190,30 €	0	0,00 €	2	258 087,89 €	0	0,00 €	2	174 589,82 €	47	4 602 560,32 €
obras superiores a 25.000 €, cujo procedimento administrativo está em avaliação	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
obras sem informação de custo	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>156</b>	<b>6 526 768,45 €</b>	<b>66</b>	<b>2 226 633,12 €</b>	<b>29</b>	<b>702 156,28 €</b>	<b>1</b>	<b>20 015,79 €</b>	<b>3</b>	<b>287 487,89 €</b>	<b>3</b>	<b>11 424,90 €</b>	<b>3</b>	<b>179 089,82 €</b>	<b>261</b>	<b>9 953 576,25 €</b>

ESTADO DAS INTERVENÇÕES	Pedrogão Grande		Castanheira de Pêra		Figueiró dos Vinhos		Góis		Pampilhosa da Serra		Sertã		Penela		TOTAIS	
	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição
obras em avaliação	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
obras em projeto	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
obras em consulta de preço	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
obras em adjudicação	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
obras consignadas	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
obras em execução	47	3 260 972,21 €	17	1 477 239,97 €	7	470 735,81 €	1	20 015,79 €	2	258 087,89 €	0	0,00 €	2	174 589,82 €	76	5 661 641,49 €
obras suspensas	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
obras concluídas	109	3 265 796,24 €	49	749 393,15 €	22	231 420,47 €	0	0,00 €	1	29 400,00 €	3	11 424,90 €	1	4 500,00 €	185	4 291 934,76 €
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>156</b>	<b>6 526 768,45 €</b>	<b>66</b>	<b>2 226 633,12 €</b>	<b>29</b>	<b>702 156,28 €</b>	<b>1</b>	<b>20 015,79 €</b>	<b>3</b>	<b>287 487,89 €</b>	<b>3</b>	<b>11 424,90 €</b>	<b>3</b>	<b>179 089,82 €</b>	<b>261</b>	<b>9 953 576,25 €</b>

DISTRIBUIÇÃO DAS INTERVENÇÕES	Pedrogão Grande		Castanheira de Pêra		Figueiró dos Vinhos		Góis		Pampilhosa da Serra		Sertã		Penela		TOTAIS	
	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição	nº	custo de reposição
obras financiadas pelo Fundo REVITA	56	1 910 345,85 €	26	1 487 349,76 €	18	98 964,93 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	100	3 496 660,54 €
obras financiadas pela UMP / Fundação Calouste Gulbenkian	25	1 312 259,96 €	14	217 962,20 €	3	374 232,36 €	1	20 015,79 €	2	258 087,89 €	1	5 104,50 €	2	174 589,82 €	48	2 362 252,52 €
obras financiadas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa	2	126 500,00 €	1	8 520,00 €	2	112 970,58 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	5	247 990,58 €
obras financiadas pela SIC Esperança - Just a Change	16	710 529,35 €	3	49 678,70 €	2	62 571,05 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	21	822 779,10 €
obras financiadas pela Cáritas Diocesana de Coimbra	14	793 231,61 €	16	295 544,16 €	1	51 967,36 €	0	0,00 €	0	0,00 €	2	6 320,40 €	0	0,00 €	33	1 147 063,53 €
obras a cargo do proprietário financiadas pela companhia de seguros respetiva	25	722 990,30 €	6	167 578,30 €	2	950,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	33	891 518,60 €
obras financiadas por doadores (particulares ou empresas)	8	301 100,93 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	8	301 100,93 €
obras a cargo da Câmara Municipal	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €
obras a cargo do proprietário	0	0,00 €	0	0,00 €	1	500,00 €	0	0,00 €	1	29 400,00 €	0	0,00 €	1	4 500,00 €	3	34 400,00 €
obras financiadas pela Cruz Vermelha Portuguesa	5	399 810,45 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	5	399 810,45 €
obras financiadas pela Mota Engil	5	250 000,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	0	0,00 €	5	250 000,00 €
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>156</b>	<b>6 526 768,45 €</b>	<b>66</b>	<b>2 226 633,12 €</b>	<b>29</b>	<b>702 156,28 €</b>	<b>1</b>	<b>20 015,79 €</b>	<b>3</b>	<b>287 487,89 €</b>	<b>3</b>	<b>11 424,90 €</b>	<b>3</b>	<b>179 089,82 €</b>	<b>261</b>	<b>9 953 576,25 €</b>