

**PONTO DE SITUAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PERMANENTE**
**ESTADO DA INTERVENÇÃO**

Municípios	Pedidos Aprovados						Estado da intervenção						Pagamentos Valor
	Em dinheiro		Em espécie		Total		Em execução		Concluída		Total		
	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	
ARGANIL	43	796.638,14 €	25	4.206.270,99 €	68	5.002.909,13 €	21	1.733.156,28 €	47	3.269.752,85 €	68	5.002.909,13 €	3.372.368,51 €
AVEIRO	2	27.392,56 €			2	27.392,56 €			2	27.392,56 €	2	27.392,56 €	9.402,20 €
CANTANHEDE	2	3.432,77 €			2	3.432,77 €	1	2.619,90 €	1	812,87 €	2	3.432,77 €	812,87 €
CARREGAL DO SAL	3	27.610,26 €	5	493.151,19 €	8	520.761,45 €	3	319.323,51 €	5	201.437,94 €	8	520.761,45 €	282.991,80 €
GOIS	5	23.093,91 €	8	984.888,06 €	13	1.007.981,97 €	8	984.888,06 €	5	23.093,91 €	13	1.007.981,97 €	136.774,39 €
GOUVEIA	8	56.688,54 €	4	502.575,46 €	12	559.264,00 €	2	273.444,93 €	10	285.819,07 €	12	559.264,00 €	447.746,78 €
LOUSÃ	1	7.672,93 €	3	376.955,62 €	4	384.628,55 €	2	119.922,73 €	2	264.705,82 €	4	384.628,55 €	205.514,59 €
MANGUALDE	4	22.285,33 €	2	341.878,27 €	6	364.163,60 €	2	341.878,27 €	4	22.285,33 €	6	364.163,60 €	75.573,97 €
MARINHA GRANDE	0	0,00 €			0	0,00 €			0	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €
MIRA	15	217.213,97 €	9	1.593.448,74 €	24	1.810.662,71 €	13	1.490.891,99 €	12	322.784,49 €	25	1.813.676,48 €	750.269,04 €
MORTAGUA	20	260.091,21 €	3	475.728,85 €	23	735.820,06 €	10	539.244,76 €	13	196.575,30 €	23	735.820,06 €	388.934,01 €
NELAS	4	34.531,29 €	3	565.147,19 €	7	599.678,48 €	1	327.801,97 €	6	271.876,51 €	7	599.678,48 €	471.461,61 €
OLEIROS	13	81.060,52 €	14	1.528.773,69 €	27	1.609.834,21 €	9	697.057,63 €	18	912.776,58 €	27	1.609.834,21 €	957.945,32 €
OLIVEIRA DE FRADES	23	1.524.353,56 €	5	587.537,47 €	28	2.111.891,03 €	17	1.730.604,41 €	11	381.286,62 €	28	2.111.891,03 €	802.547,85 €
OLIVEIRA DO HOSPITAL	76	1.399.968,18 €	45	6.882.601,07 €	121	8.282.569,25 €	46	5.557.702,80 €	75	2.724.866,45 €	121	8.282.569,25 €	5.409.072,73 €
PAMPILHOSA DA SERRA	60	546.245,79 €	13	1.696.277,60 €	73	2.242.523,39 €	21	1.852.786,42 €	52	389.736,97 €	73	2.242.523,39 €	585.528,90 €
PENACOVA	12	107.496,29 €	21	2.868.027,48 €	33	2.975.523,77 €	17	2.609.290,10 €	16	366.233,67 €	33	2.975.523,77 €	1.940.502,07 €
POMBAL	2	81.030,13 €			2	81.030,13 €			2	81.030,13 €	2	81.030,13 €	80.780,13 €
S. PEDRO DO SUL	2	41.943,00 €	4	318.677,09 €	6	360.620,09 €			6	360.620,09 €	6	360.620,09 €	374.706,21 €
SANTA COMBA DÃO	51	1.181.061,39 €	32	4.339.069,32 €	83	5.520.130,71 €	36	4.194.112,61 €	46	1.307.851,38 €	82	5.501.963,99 €	4.100.178,42 €
SEIA	18	76.501,80 €	16	3.066.984,94 €	34	3.143.486,74 €	7	1.623.803,60 €	27	1.519.683,14 €	34	3.143.486,74 €	2.435.633,64 €
SERTÃ	5	57.248,97 €	7	616.126,68 €	12	673.375,65 €	8	558.844,11 €	4	114.531,54 €	12	673.375,65 €	210.686,16 €
TABUA	15	515.245,85 €	16	2.861.879,82 €	31	3.377.125,67 €	22	2.901.884,28 €	9	475.241,39 €	31	3.377.125,67 €	2.167.929,05 €
TONDELA	49	536.121,21 €	65	8.932.946,74 €	114	9.469.067,95 €	47	5.806.702,74 €	67	3.662.365,21 €	114	9.469.067,95 €	6.284.534,14 €
VAGOS	17	143.988,48 €	2	395.660,72 €	19	539.649,20 €	4	425.812,28 €	15	113.836,92 €	19	539.649,20 €	232.274,69 €
VILA NOVA DE POIARES	4	1.761,02 €	4	1.232.509,20 €	8	1.234.270,22 €	4	1.232.509,20 €	4	1.761,02 €	8	1.234.270,22 €	234.935,92 €
UISEU	0	0,00 €	1	91.455,94 €	1	91.455,94 €	1	91.455,94 €	0	0,00 €	1	91.455,94 €	52.351,20 €
VOUZELA	8	318.493,74 €	30	3.571.501,11 €	38	3.889.994,85 €	17	1.629.427,04 €	21	2.260.567,81 €	38	3.889.994,85 €	3.120.182,33 €
<b>Total</b>	<b>462</b>	<b>8.089.170,84 €</b>	<b>337</b>	<b>48.530.073,24 €</b>	<b>799</b>	<b>56.619.244,08 €</b>	<b>319</b>	<b>37.045.165,56 €</b>	<b>480</b>	<b>19.558.925,57 €</b>	<b>799</b>	<b>56.604.091,13 €</b>	<b>35.131.638,53 €</b>
<b>Estado de intervenção %</b>							<b>39,92%</b>		<b>60,08%</b>				

Nota: os custos associados aos apoios aprovados incluem além dos custos de construção/reconstrução, os custos com demolições, projetos e fiscalização e incluem IVA

Data de atualização: 22 de fevereiro de 2019