

**PONTO DE SITUAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PERMANENTE**
**ESTADO DA INTERVENÇÃO**

Municípios	Pedidos Aprovados						Estado da intervenção								Pagamentos	
	Em dinheiro		Em espécie		Total		Sem execução		Em execução		Concluída		Total			
	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição
ARGANIL	44	952.262,85 €	25	4.240.305,83 €	69	5.192.568,68 €			5	331.415,14 €	64	4.861.153,54 €	69	5.192.568,68 €	69	4.882.412,81 €
AVEIRO	3	91.436,57 €			3	91.436,57 €			1	64.044,01 €	2	27.392,56 €	3	91.436,57 €	2	27.392,56 €
CANTANHEDE	2	3.459,29 €			2	3.459,29 €					2	3.459,29 €	2	3.459,29 €	2	3.459,29 €
CARREGAL DO SAL	3	27.610,26 €	5	511.298,28 €	8	538.908,54 €					8	538.908,54 €	8	538.908,54 €	8	529.059,59 €
GOIS	8	72.132,80 €	8	1.068.676,41 €	16	1.140.809,21 €					16	1.140.809,21 €	16	1.140.809,21 €	15	1.110.284,80 €
GOUVEIA	11	64.168,88 €	4	613.474,96 €	15	677.643,84 €					15	677.643,84 €	15	677.643,84 €	15	559.588,11 €
LOUSÃ	1	7.672,93 €	3	319.010,39 €	4	326.683,32 €					4	326.683,32 €	4	326.683,32 €	4	284.253,87 €
MANGUALDE	4	22.285,33 €	2	337.608,17 €	6	359.893,50 €					6	359.893,50 €	6	359.893,50 €	6	359.893,50 €
MARINHA GRANDE	1	2.510,97 €			1	2.510,97 €					1	2.510,97 €	1	2.510,97 €	1	2.510,97 €
MIRA	19	317.654,57 €	9	1.432.913,25 €	28	1.750.567,82 €			1	94.491,04 €	27	1.656.076,78 €	28	1.750.567,82 €	28	1.727.203,67 €
MORTAGUA	21	254.228,33 €	3	472.653,12 €	24	726.881,45 €					24	726.881,45 €	24	726.881,45 €	23	688.228,90 €
NELAS	6	37.269,59 €	3	556.774,99 €	9	594.044,58 €					9	594.044,58 €	9	594.044,58 €	9	530.545,80 €
OLEIROS	15	302.621,74 €	13	1.557.748,02 €	28	1.860.369,76 €			1	125.013,81 €	27	1.735.355,95 €	28	1.860.369,76 €	27	1.694.348,84 €
OLIVEIRA DE FRADES	24	1.586.092,89 €	5	601.153,73 €	29	2.187.246,62 €			2	206.222,71 €	27	1.981.023,91 €	29	2.187.246,62 €	29	1.941.195,13 €
OLIVEIRA DO HOSPITAL	83	1.526.093,96 €	44	6.441.982,87 €	127	7.968.076,83 €			4	303.303,00 €	123	7.664.773,83 €	127	7.968.076,83 €	126	7.746.401,28 €
PAMPILHOSA DA SERRA	60	548.888,47 €	13	1.845.906,61 €	73	2.394.795,08 €			1	101.975,08 €	72	2.292.820,00 €	73	2.394.795,08 €	73	2.308.948,63 €
PENACOVA	17	589.752,89 €	21	2.854.849,22 €	38	3.444.602,11 €			4	483.160,41 €	34	2.961.441,70 €	38	3.444.602,11 €	37	3.012.614,23 €
POMBAL	2	81.030,13 €			2	81.030,13 €					2	81.030,13 €	2	81.030,13 €	2	80.780,13 €
S. PEDRO DO SUL	2	41.943,00 €	4	382.598,35 €	6	424.541,35 €					6	424.541,35 €	6	424.541,35 €	6	424.541,35 €
SANTA COMBA DÃO	52	1.155.994,72 €	32	4.962.181,31 €	84	6.118.176,03 €					84	6.118.176,03 €	84	6.118.176,03 €	84	6.098.508,62 €
SEIA	22	321.651,55 €	16	2.953.132,06 €	38	3.274.783,61 €			1	89.656,36 €	37	3.185.127,25 €	38	3.274.783,61 €	38	3.152.817,70 €
SERTÃO	5	58.932,49 €	6	622.734,32 €	11	681.666,81 €					11	681.666,81 €	11	681.666,81 €	11	665.797,30 €
TABUA	22	662.912,84 €	16	2.901.404,71 €	38	3.564.317,55 €			1	93.634,96 €	37	3.470.682,59 €	38	3.564.317,55 €	38	3.334.081,14 €
TONDELA	60	775.404,53 €	65	9.235.701,42 €	125	10.011.105,95 €			3	146.057,62 €	122	9.865.048,33 €	125	10.011.105,95 €	124	9.892.810,96 €
VAGOS	17	100.771,74 €	2	329.235,22 €	19	430.006,96 €					19	430.006,96 €	19	430.006,96 €	19	421.934,69 €
VILA NOVA DE POIARES	5	31.324,03 €	3	362.898,03 €	8	394.222,06 €					8	394.222,06 €	8	394.222,06 €	7	362.341,90 €
UISEU	1	2.928,96 €	1	94.552,76 €	2	97.481,72 €					2	97.481,72 €	2	97.481,72 €	2	96.739,34 €
VOUZELA	8	322.839,73 €	30	3.547.912,23 €	38	3.870.751,96 €			1	83.650,48 €	37	3.787.101,48 €	38	3.870.751,96 €	38	3.847.014,78 €
<b>Total</b>	<b>518</b>	<b>9.961.876,04 €</b>	<b>333</b>	<b>48.246.706,26 €</b>	<b>851</b>	<b>58.208.582,30 €</b>			<b>25</b>	<b>2.122.624,62 €</b>	<b>826</b>	<b>56.085.957,68 €</b>	<b>851</b>	<b>58.208.582,30 €</b>	<b>843</b>	<b>55.785.709,89 €</b>
<b>Estado de intervenção %</b>									<b>2,94%</b>			<b>97,06%</b>				

Nota: os custos associados aos apoios aprovados incluem além dos custos de construção/reconstrução, os custos com demolições, projetos e fiscalização e incluem IVA  
 Data de atualização: 31 de dezembro de 2019