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Regiao Centro: contexto socio-econémico
e evolucao das condi¢des gerais do PO Regional
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A mudanca governamental ocorrida proporcionou novas iniciativas, designadamente o
Programa Nacional de Acgdo para o Crescimento e o Emprego 2005/2008 (PNACE), definindo
novas metas e intervengdes prioritdrias. Ao rever a Estratégia de Lisboa, esta iniciativa pretende
valorizar medidas como “Racionalizar e alargar a Rede do pré-escolar”, “Iniciativa Novas
Oportunidades”, “Promover a formagdo e certificacdo de competéncias em TIC” e “Intervencdo
para desempregados com qualificagdo superior”, acabando por interferir, directa ou
indirectamente, com a implementacdo do PO Centro. Foi neste contexto que ocorreu a
reprogramacao do Programa Operacional durante o ano de 2006, no &mbito da qual se reforcou a
dotacdo de medidas que contribuem para alcangar os objectivos da “Iniciativa Novas
Oportunidades”.

Por outro lado, a Regido Centro foi palco de mudangas, de ambito conjuntural, nos tltimos anos,
influenciadas pelas transformacdes internacionais ou por reorientacdes de cardcter nacional,
relacionadas com alteragdes e realinhamentos nas orientacdes das politicas ptublicas a nivel
nacional, regional e local. Com o intuito de esbogar o pano de fundo em que decorreu a actuagdo
do Programa, apresentamos as dindmicas verificadas na Regido Centro em cinco vectores
principais.

1. Demografia e povoamento

Nos tltimos anos, a evolucdo demografica da Regido Centro acompanhou a tendéncia nacional
de envelhecimento da estrutura demogréfica e de declinio dos ritmos de crescimento natural.
Estes aspectos sdo parcialmente compensados pelo forte aumento do fluxo de imigragdo que
assim explica a dindmica positiva de crescimento populacional que caracterizou, em termos
médios, a Regido Centro (1991-2001, variagao de 3,6%).

No entanto, existem claras diferengas entre os territérios que se alinham de norte para sul ao
longo do litoral (Baixo Vouga, Baixo Mondego e Pinhal Litoral) e no eixo de penetragdo para o
interior sustentado ao longo do IP5 (do Baixo Vouga a Dao-Lafdes), que continuam a registar um
crescimento populacional (em particular o Baixo Vouga e o Pinhal Litoral, cuja variacdo da
populagao entre 1991 e 2001, ultrapassou os 10%) e o interior, que continuou a perder populagao.
Na dltima década, acentuaram-se as dificuldades dos territérios geograficamente “intermédios”
como o Pinhal Interior Sul e a Serra da Estrela, que registaram decréscimos populacionais
superiores aos verificados nos territorios raianos alinhados ao longo do eixo urbano Castelo
Branco-Fundao-Covilha-Guarda.

Hé contudo que sublinhar, que qualquer um dos vectores condutores da evolugdo demografica
da Regido (crescimento natural e saldo migratério), apresenta valores mais desfavoraveis que os
nacionais, prospectivando-se o reforco de algumas das fragilidades e ameacas da Regido,
nomeadamente, as directamente relacionadas com a evolugao dos activos e do emprego, e outros
aspectos relacionados com a viabilidade econémica na prestagdo de servigos publicos e privados,
dominios estes que se relacionam com as necessidades estratégicas de promover a equidade e a
coesdo econdmica e social na Regido.
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Relacionadas com as mudancas populacionais estdo as alteragdes verificadas no sistema urbano,
nomeadamente o reforco das cidades de média dimensdo, cuja reorganizacdo e qualificagao
constitui uma pedra basilar da estratégia de desenvolvimento da Regido Centro.

Variacado da Populacdo na Regido Centro, 1991/2001
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Densidade Populacional na Regido Centro, 2001
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Quadro 1 - Alguns Indicadores Demograficos da Regido Centro

. Regiao Regiao
Ano Unidade Centro* Plano Portugal
. 1997 N° 1.710.390 1.744.170 9.957.270
Populagéo residente
2001 N.° 1.783.596 1.817.428 10.356.117
Tx. de variacdo da populagdo 1991/2001 % 36 33 50
Tx. de variagdo da populagio 1997/2001 % 43 42 4,0
Hab/Km?
Densidade populacional 1997 (Hab/Km?) 723 68,2 108
(hab. por km?) 2001 o 754 711 112
1997 113,4 114,5 88,5
Indice de envelhecimento 1998 115,9 1171 90,3
2001 % 130,8 132,3 102,0
Indice de dependéncia total 2001 52,7 52,9 32,0
Saldo Imgrat()rlo 1991/2001 Milhares 88,2 87,9 361,1
Taxa de crescimento natural 2000 Yoo -14 -1,6 14

* Integra os concelhos que & data compunham a NUTE II Centro.
Fonte: INE

As cidades da Regido reforcaram a sua posigao nos sistemas urbanos regionais, tanto no litoral,
como no interior. Aveiro, Leiria ou Marinha Grande, no litoral, Castelo Branco ou Guarda no
interior, sdo exemplos desta situacdo. Simultaneamente, um conjunto de aglomeragdes de menor
dimensdo como Pombal, Agueda, Seia, Ovar, flhavo, Estarreja, Cantanhede, Mealhada,
Mangualde ou Funddo, registaram um forte dinamismo populacional na dltima década,
contribuindo para a consolidacdo do sistema urbano da Regiao Centro.

De facto, em 2001, mais de 50% da populacdo vive em aglomeracdes (freguesias) com cariz
urbano, sendo que no litoral esses valores ultrapassam os 60% (casos do Baixo Mondego e Pinhal
Litoral) e aproximam-se dos 80% no caso do Baixo Vouga.

Quadro 2 - Distribui¢do da Populacao Residente, em 2001, segundo a Tipologia das Areas Urbanas

Populacao 1.&reas 'Areas {&reas
NUTE III Total Predominantemente | Medianamente | Predominantemente
Urbanas (%) Urbanas (%) Rurais (%)
Baixo Vouga 385.724 77,3 15,4 7,3
Baixo Mondego 340.309 67,7 17,4 14,9
Pinhal Litoral 250.990 64,2 16,7 19,2
Dao-Lafées 286.313 34,0 25,9 40,2
Serra da Estrela 49.895 13,9 37,9 48,3
Pinhal Interior Norte 138.535 18,2 35,0 46,8
Pinhal Interior Sul 44.803 12,3 26,6 61,1
Beira Interior Norte 115.325 22,4 21,2 56,4
Cova da Beira 93.579 43,0 13,3 43,6
Beira Interior Sul 78.123 40,0 17,6 42,5
Regido Centro 1.783.596 51,9 21,7 26,4
Continente 9.869.343 704 16,1 13,5

Fonte: INE, Censos 2001; INE, DGOTDU, Deliberagiio sobre a Tipologia das Areas Urbanas.

Outra caracteristica da Regido é a existéncia de 5 sub-sistemas urbanos que definem um quadro
de complementaridades ao nivel do emprego e da base econémica. Sdo eles: Coimbra-Figueira
da Foz, Aveiro-llhavo-Agueda-Ovar, Leiria-Marinha Grande, Dao-Lafdes, Guarda-Covilha-
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Fundao-Castelo Branco e ainda, um sexto sub-sistema, Oliveira do Hospital-Seia-Gouveia, este
ultimo mais pequeno mas em franco processo de afirmacéo.

Populagao por Lugares com mais de 2.000 Habitantes, 2001

N° de Habitantes

101.069
42.061
20.454
2.004

Fonte: INE
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2. Competitividade econémica, valorizacao e promocgao territorial

Na dltima década a Regiao Centro reforcou a sua base industrial e tercidria, muito embora sejam
claras as diferencas entre os territérios do Litoral Centro e seu prolongamento por Dao-Lafes, e
o interior, que se estende desde o Pinhal Interior até a Raia, onde o sector primario persiste como
uma actividade que ocupa mais de 30% da populagdo activa.

Nos dltimos anos, consolidaram-se especializacdes produtivas vocacionadas para os mercados
nacional e internacional (ceramicas, metalomecdmicas, vestudrio, calgado) e reestruturaram-se
outros ramos como o vidro e os lanificios, o que contribuiu para que as taxas de actividade
(masculina e feminina) registassem valores superiores a média nacional e para valores de
desemprego inferiores aos do Pais. Entre 1996 e 1999, o valor das exportagdes da Regido Centro
cresceu 26%, valor superior ao crescimento de 21,6% registado no Pais, sendo que no caso dos
concelhos do litoral, bem como naqueles que compdem a NUTE Dao-Lafdes, o acréscimo foi

muito superior.

Quadro 3 - Emprego e VAB por Sector de Actividade (%), 1998-2002

Emprego
Agricultura, Induastria, Construcdo, Servicos VAB, 1999
Silvicultura e Pescas Energia e Agua ¢
1998 2001 2002 1998 2001 2002 1998 2001 2002 1 11 111

Regido P;/{ 26,4 27,0 26,7 32,7 358 | 31,1 40,9 41,7 | 42,2 55 | 381 | 564
Centro M 156 | 154 | - 9,2 67 | - 21 219 | - - ;

j H/ 13,5 12,6 12,5 31,3 31,3 | 34,0 50,7 53,0 | 53,5 43 | 300 | 657

Pais M

M 6,7 6,4 - 9,4 94 - 26,8 28,5 - - -

Fonte: INE, Anudrio Estatistico da Regido Centro.

Contudo, nos tltimos anos, verificaram-se mudancas a escala nacional e internacional que tém
vindo a alterar as condi¢des de competitividade da Regido Centro. O desaceleramento do
Investimento Directo Estrangeiro e do investimento nacional, reforcado pela deslocalizacdo de
algumas grandes unidades de producdo para outros paises (caso dos Paises de Leste) e por uma
recessdo dos mercados externo e interno, tem levado ao aumento do desemprego e a uma
contracgdo da producdo, efeitos que se fazem sentir de forma particularmente intensa no
encerramento de unidades em concelhos de cariz mais rural da Beira Interior Norte e Sul, Cova
da Beira, Pinhal Interior e no Baixo Vouga. Este comportamento recessivo afecta sobretudo as
empresas da fileira téxtil, em particular do ramo do vestuario.

A presenca de ramos cuja competitividade assenta no baixo custo do trabalho e na
disponibilidade de mao-de-obra feminina (caso das confecgdes), explicam as crescentes taxas de
actividade feminina, mas explicam igualmente os baixos niveis de produtividade e os menores
ritmos de crescimento do VAB regional e do PIB per capita (em 1996 correspondia a 80% da
média nacional, em 1998, decresceu para 78% da média nacional). Acresce ainda o facto da
Regido Centro permanecer como uma das regides mais pobres da Unido Europeia, registando
um PIB per capita de 54% da média europeia (2000), valor que registou um decréscimo
relativamente a 1998 onde o PIB per capita da Regido correspondia a 59% da média europeia
(Relatério da Coesao, 2000).

No que diz respeito as infra-estruturas de apoio a actividade produtiva, tomemos como
exemplo as zonas industriais. Ndo havendo informacdo estatistica disponivel que permita
caracterizar a situacdo de partida da Regido e a sua evolugdo, o investimento efectuado nos
altimos anos indica ter havido uma melhoria na valorizacdo e ordenamento das zonas
industriais.




L. O contexto socio-economico da Regido Centro | 17

Relativamente ao desenvolvimento das telecomunica¢ées, dados recentes mostram o atraso da
Regido Centro relativamente a média nacional o que, em parte, se explica pelo maior
envelhecimento populacional e pelo acentuado despovoamento das regides do interior onde
estas mudancas tém menor expressdo. Em 1997, o nimero de postos telefonicos por 100
habitantes era de 37, valor inferior aos 43/100 habitantes registados em Portugal, enquanto a
percentagem de alojamentos ligados a infra-estruturas de alto débito de informagao, é
praticamente metade da média nacional, apesar das melhorias verificadas entre 1999 e 2002. Em
1999, 26,1% dos alojamentos tinham ligagao e, em 2002, esse valor subiu para 28%, encontrando-

se muito distante do valor médio nacional registado em 2002, 65% (ANACOM, 2002).

Outros dominios relacionados com a base econdmica local e regional sdo o turismo e o sector das
producdes locais fortemente relacionadas com a valorizacio e promocao territorial,
nomeadamente dos territorios mais rurais do interior da Regido.

Nos dltimos anos, o sector do turismo registou algumas modificagdes que importa salientar: do
lado da oferta, diminuiu o ntiimero de estabelecimentos e a capacidade de alojamento, enquanto
do lado da procura, houve um aumento do nimero de dormidas, superior a 20% no caso das
estadias em hotéis. Os motivos e os tipos de estadias tém-se alargado, sendo exemplo o turismo
de congressos, onde se tém obtido bons niveis de produtividade associados a uma oferta que tem
vindo a aumentar em qualidade.

Quadro 4 - Alguns Indicadores de Turismo na Regido Centro

léziit: Portugal IéZiijz Portugal Ic{ziiég Portugal
1997 2002 1997-2002

Estabelecimentos 277 1.768 259 1.890 -6,5 6,9
Capacidade de alojamento 20.942 211.315 20.294 239.903 3,1 13,5
Dormidas
Hotéis 1.081.264 13.704.128 1.297.618 16.612.845 20,0 21,2
Pensdes 404.006 3.090.779 397.832 3.389.015 1,5 9,6
Outros estabelecimentos 268.300 12.555.376 257.869 14.207.108 3,9 13,2

Fonte: INE, Anudrio Estatistico da Regido Centro, 1998, 2002.

Ao nivel florestal, a alteracdo do contexto verificada com a devastagao total pelo fogo de muitos
concelhos do Pinhal interior leva claramente a necessidade de incrementar o tipo de actuagao das
entidades publicas na floresta, promovendo uma nova forma de ordenamento e exploragao
florestal.

3. Recursos humanos qualificados e igualdade de oportunidades

Uma caracteristica inerente ao perfil competitivo da base econémica regional é o baixo nivel de
qualificacdo da mao-de-obra, associado aos reduzidos niveis de escolaridade média. Embora a
taxa de analfabetismo tenha decrescido de 14%, em 1991, para 10,9%, em 2001, os valores
permanecem superiores a média nacional. Em 2001/2002, cerca de 64,8% da populacdo com
idade compreendida entre os 25 e 0s 29 anos tem 9 ou menos anos de escolaridade (situagdo
muito semelhante a média nacional, 62%) e s6 18,1% tem um nivel superior.

Este quadro de qualificagdes reflecte-se na estrutura do desemprego e num desajuste entre a
oferta e a procura de emprego, que aponta para um forte défice de mao-de-obra qualificada.

Em contrapartida, tem-se verificado um aumento dos desempregados com um nivel de instrugdo
elevado (licenciatura/mestrado ou doutoramento), evidenciando um claro desajustamento entre
a oferta e a procura de emprego, mesmo com niveis de qualificacio mais elevados. Uma das
explicagdes para este desajuste prende-se com o lote de formagdes leccionadas pelas institui¢des
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de ensino superior universitdrio e politécnico que, nos dltimos anos, tém registado uma forte
incidéncia nas humanidades em detrimento da componente técnica.

Quadro 6 - Nivel de Escolaridade da Populagao Activa com Idade Compreendida entre os 25 e os 29

anos, 2001
Nivel de Ensino R. Centro Portugal UE15
N.° % N.° % %
Sem nivel de ensino 1.272 0,7 8.272 0,7
Ensino pré-escolar a frequentar
Ensino bésico 59.903 32,1 359.689 30,6
- 1° Ciclo 13.599 7,3 91.436 7,8 342
- 2° Ciclo 29.256 15,7 168.407 14,3
- 3° Ciclo 17.048 91 99.846 8,5
Ensino secundério 31.758 17,0 227.684 19,4 135
Ensino médio
Ensino superior 33.888 18,1 219.016 18,6 22,3

Fonte: Inquérito ao Emprego, Relatério da Coesdo.

Observando os dados relativos a taxa de conclusdo no ensino bésico e secundério verificamos
que, além do aproveitamento permanecer baixo, os indices da Regido sdo menos favordveis que
os do pais.

Quadro 7 - Taxa de Conclusio, segundo nivel de ensino - Ano 2003/2004

Nivel de Ensino R. Centro | Continente | Portugal

Regular 87,8 87,5 86,9

. Profissional nivel 2 79,5 89,7 84,8
Ensino

Basico CEF 56,3 61 63,5

Cursos Gerais 51,9 53,1 52,5

Ensino Cursos Tecnolégicos 41,3 45,7 45,3

Secundario | Cursos Profissionais de nivel 3 62,6 65,5 66,4

Fonte: INE, Estatisticas da Educagdo

Face as recentes mudangas econdmicas, o acréscimo de desemprego que se verificou a partir de
2002 (de 2001 para 2006, surgiram 19.900 novos desempregados, o que correspondeu a um
aumento de 45%) afigura-se preocupante, uma vez que afecta, para além do segmento feminino
(60,4% do total), menos qualificado e instruido, na maioria dos casos, nos escaldes etarios
superiores a 30 anos, um crescente nimero de activos do sexo masculino.

Quadro 8 - Evolucdo do nimero de desempregados na Regido Centro, 1999-2005

Anos Desempregados Inscritos Taxa de Variagdo em Relacao ao Ano Anterior (%)
1999 45.526 -
2000 44.999 -1,2
2001 44161 -1,9
2002 52.410 18,7
2003 62132 18,5
2004 63968 3,0
2005 64667 1,1
2006 64067 0,9

Fonte: Delegacdo Regional Centro do IEFP
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Este acréscimo de desemprego tem acentuado o nivel de pobreza na regido, testemunhado pelo
ntimero de beneficidrios do rendimento minimo garantido que, em 2003, totalizavam 47223
pessoas (13,8% do total do Continente), com maior incidéncia nos grupos de mais de 55 anos de
idade e em familias nucleares sem filhos.

Quadro 9 - Beneficidrios do Rendimento Minimo Garantido - 2003

Tipo de Beneficiario Continente Centro % %

Homens 160.165 22.209 13,9 47,0
Sexo Mulheres 181.999 25.014 13,7 53,0
Menos de 24 anos 164.184 21.389 13,0 45,3
25-39 anos 65.843 8.082 12,3 171
40-54 anos 54.423 7.323 13,5 15,5
Idade 55 e mais anos 57.714 10.429 18,1 22,1
Nuclear sem filhos 33.509 6.358 19,0 13,5
Nuclear com filhos 165.283 23.562 14,3 49,9
Alargada 20.122 2.033 10,1 4,3
Tipo de Familia Monoparental 86.846 10.005 11,5 21,2
Familia Isolada 36.404 5.265 14,5 11,1
Total 342.164 47.223 13,8 100,0

Fonte: INE, Anuarios Estatisticos Regionais

Um elemento novo que tem emergido recentemente e que coloca uma nova pressdo sobre o
mercado de trabalho, diz respeito a imigracdo. Os dados de 2003 relativos aos estrangeiros que
solicitaram o estatuto de residente, embora s6 corresponda a uma parte da realidade, indicam
que este fenémeno tem menor incidéncia na Regido do que no resto do Pais, sendo o Baixo
Vouga e o Baixo Mondego as dreas que apresentam indicadores préximos e superiores a média
nacional.

Quadro 10 - Estrangeiros que solicitaram estatuto de residente - 2003

Regido
Centro Continente Portugal
Numero por habitante 0,08 0,13 0,13

Fonte: INE, Indicadores Municipais

4. Acessibilidades transportes e provisao de bens publicos

As acessibilidades e transportes constituem outro dominio fundamental para a estratégia de
desenvolvimento da Regido Centro. Ha contudo, que separar os niveis nacional e internacional
dos niveis regional e local, e a esta escala, 0 urbano.

Com uma posicdo chave na articulagdo do territério nacional, a Regido Centro e, em particular o
litoral, servidos pelo IP1 (ligacdo a Lisboa e Porto) e a norte pelo IP5 (eixo que faz a ligacdo a
Espanha), assim como pelos principais eixos ferroviarios (Linha do Norte e a Linha da Beira Alta
que permite a ligacdo ao exterior), conta ainda com grandes caréncias neste dominio, apesar das
melhorias verificadas nos altimos anos. Em primeiro lugar, refira-se que estdo por concluir
alguns trogos que permitem o “fecho” de algumas redes fundamentais para a estruturacdo da
rede viaria da Regido (casos do IC8-Proenca-a-Nova ao IP2 e IC37-Nelas ao IP5) para além de se
terem registado atrasos na construcdo e na requalificacdo de trogos da rede principal,
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consequéncia das alteracdes na politica nacional de acessibilidades (casos do IP5 e IP6, IC1, IC3,
IC6 e IC7).
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Outro aspecto que merece particular atencdo no dominio das acessibilidades e transportes
relaciona-se com o desenvolvimento do sistema urbano e da base econdmica urbana-regional. A
melhoria da acessibilidade e o aumento do transporte individual permitiu o reforco da
mobilidade das populagdes das aldeias as sedes de concelho mas, também, entre concelhos ou
cidades diferentes, contribuindo para a consolidagao dos sistemas e dos eixos urbanos regionais.

Em suma, os investimentos realizados neste dominio nos ultimos 10 anos evidenciam um
significativo desfasamento, entre uma dinamica de qualificacdo da rede local, resultante do
esforco financeiro das autarquias, e uma incipiente intervengdo na rede regional e nacional, o
que limita o potencial competitivo da Regido e condiciona de modo evidente as estratégias de
coesdo social e territorial. Esta situagdo é, em larga medida, produto do expressivo défice de
investimento do Fundo de Coesdo, a semelhanga do que se verificou no dominio do ambiente.

A outro nivel surgem as acessibilidades intra-regionais e de nivel municipal, onde tem
igualmente havido melhorias. Existem no entanto alguns problemas da maior importancia para a
melhoria da competitividade regional, bem como para a coesdo econdmica e territorial: os
promotores evidenciam as caréncias ao nivel das infra-estruturas, como por exemplo, os centros
coordenadores de transporte rodovidrio, as plataformas inter-modais de mercadorias e nos
transportes ferrovidrios e aéreos.
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No sector da educagdo, o nivel pré-escolar registou uma melhoria no niimero de equipamentos,
que foi acompanhada por um reforco dos equipamentos de apoio a infancia e juventude. Os
niveis basico e secundério viram também melhoradas as condi¢des de muitas das instalagdes
existentes.

No dominio da satide, a situacdo ndo se alterou significativamente, registando-se pequenos
ganhos na renovacao da rede de cuidados de satide primaria. Entre as caréncias mais evidentes
contam-se a falta de instalacdes que prestem cuidados continuados, drea particularmente
sensivel para os idosos e, como tal, com grande impacto nas areas mais envelhecidas da Regiao.

No ambito do desporto e lazer registaram-se progressos positivos expressos pelo incremento
generalizado da oferta de equipamentos para a pratica desportiva. Este facto, tributario dos
Programas Operacionais anteriores e orientado por um objectivo evidente de aumento da coesao
interna e de equidade territorial, gerou, no entanto, um evidente desfasamento na capitacdo de
areas desportivas entre as dreas mais densamente povoadas (litoral e cidades médias) e os
concelhos periféricos, que apresentam niveis de oferta por habitante significativamente mais
elevados.

5. Ambiente de qualidade

O ambiente, pela sua transversabilidade (servigos prestados a populacdo, como patriménio a
preservar e valorizar e ainda pela componente urbana), constitui um dos sectores chave do
desenvolvimento da Regido Centro. Nos ultimos anos, globalmente, tém-se verificado certas
mudancas positivas, no entanto insuficientes, face as necessidades de colmatar atrasos
estruturais, particularmente no dominio do saneamento basico.

No que diz respeito as infra-estruturas de saneamento bésico, nos tltimos anos:

- tem aumentado a percentagem de populacdo com abastecimento domiciliario de agua (em
1997, 89% e em 2003, 96,6%), o que representa uma melhoria significativa do grau de cobertura
da rede “em baixa”. Contudo em alguns concelhos persistem situagdes de atraso, que
condicionam fortemente a qualidade de vida da populacdo;

- registou-se um acréscimo na percentagem de populacao servida por sistemas de tratamento
de dguas residuais (1997, 36%, para 58,7 % em 2003) e por redes de drenagem de aguas residuais
(1997, 54% para 70,3% em 2003);

- verificou-se um salto qualitativo na qualidade do servico prestado através da introdugao de
sistemas de monitorizagao da qualidade da dgua fornecida;

- é visivel uma melhoria na percentagem de populacao servida por sistemas de recolha de
residuos, apds a entrada em funcionamento de um conjunto de infra-estruturas financiadas por
Quadros Comunitdrios anteriores. Os investimentos realizados permitiram o encerramento de
varias lixeiras e a entrada em funcionamento de aterros e estagdes de compostagem.

No litoral, alguns trocos das bacias hidrogréficas do Liz, Mondego e Vouga persistem como
areas criticas de poluigdo, face a pressao urbana e industrial.

No intuito de reforgar as interven¢des no dominio do ambiente vém sendo desenvolvidos
esforcos que permitam articular as intervencdes das componentes em “alta” e em “baixa” de
saneamento bésico, sobretudo nos sistemas integrados que se estdo a implementar naquelas
bacias hidrograficas do litoral.
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Populagio servida por sistemas de abastecimento de agua, 2003

Populagio Servida com Sistemas de Drenagem de Aguas Residuais, 2003
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Populagao servida por estagoes de tratamento de aguas residuais (ETAR), 2003
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II

PO Centro: sintese global da execucao
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1. PO Centro: enquadramento e sintese da execucao

No grafico seguinte sintetiza a evolucdo do Programa nas suas trés varidveis financeiras
principais, enfatizando os seis primeiros anos de vigéncia efectiva do Programa.

No seu conjunto, o Programa atingiu no final de 2006 uma taxa de aprovacdo, em termos de
despesa publica, de 99%.

euros  Programagdo, Aprovacao e Execucdo
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No decurso de 2006 o valor da execucao ficou pelos 68% do valor programado para esse ano.

Apesar da baixa de execucdo registada em 2006, relativamente a 2005, a taxa de aprovacdo e de
execucao até final de 2006 apresenta valores razoaveis: 99% do montante total de Despesa
Pablica programada, encontra-se comprometida; a execucdo é de 76% relativamente ao
programado e de 76,6% se tivermos em linha de conta o valor total aprovado. Importa referir
que estas duas ultimas taxas sdo consideravelmente distintas consoante os diferentes fundos:
77.3% e 78,1% no caso do FEDER, 78,4% e 75,5%, no do FSE, 63,5% e 66,5% no caso do FEOGA e
66.6% e56,2%, no do IFOP.
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PO Centro: programacao, aprovagoes e execu¢ao (2000-2006)

Unidade: Euros

Taxas(%o) — Despesa

Programacéo Aprovacéo Execucéo Pablica
Ano Fundo D. Publica Fundo D. Publica Fundo D. Publica Fundo A/P | E./P | E/A
FEDER 353.917.738  220.153.175 46.863.786 25.958.627 12.862.594 9.389.067 13,2 36 274
FSE 41.129.805 27.156.013 25.396.334 15.723.661 3.021.908 1737597 61,7 73 119
2000 FEOGA 39.037.977 27.982.839 0 0 0 0 0,0 0,0
IFOP 432.978 314.978 0 0 0 0 0,0 0,0
Total 434518498  275.607.005 72.260.120 41.682.288 15.884.502 11.126.664 16,6 37 220
FEDER 339.704.917 210309576  324.141.784  205.668.345  282.202.401  179.378.988 954 831 87,1
FSE 45.462.952 29.505.030 34.204.476 21.031.215 49.028.026 30.187.939 752 1078 1433
2001 FEOGA 43.215.797 31.020.436 32.496.929 23.150.725 6.643.344 4787633 752 154 204
IFOP 357.977 261.977 16.180 12.135 4.194 3.145 45 12 259
Total 428.741.643  271.097.019  390.859.368  249.862.420  337.877.964  214.357.705 912 788 864
FEDER 314701.613  197.160.665  418.057.434  256.089.891  321.072.840  207.651.133 1328 1020 76,8
FSE 46.555.996 29.900.751 37.031.256 22.705.949 37.997.119 23215363 795 816 102,6
2002 FEOGA 43.664.708 31.356.176 53.610.383 39.169.573 32.516.370 23.669.925 1228 745 60,7
IFOP 319.977 234.977 336.123 252.093 11.827 8.870 105,0 3,7 35
Total 405.242.294  258.652.569  509.035.196  318.217.505  391.598.156 254545291 1256 96,6 76,9
FEDER 311.970.548  195.568.562  347.674.762  210.331.939  371.766.761  217.918.844 1114 1192 1069
FSE 52.662.187 32.929.294 50.259.252 31.149.721 49.179.604 30.061.152 954 934 97,9
2003 FEOGA 40.472.347 29.005.487 38.656.625 27.645.898 27.075.434 19.320.562 955 669 70,0
IFOP 319.977 234.977 90.223 78.571 219.079 175212 282 685 242,8
Total 405.425.059  257.738.320  436.680.863  269.206.129  448.240.877  267.475.770 107,7 1106 102,6
FEDER 279.386.713  177.407.525  284.366.307  173.836.799  249.775.867  151.054.245 1018 894 87,8
FSE 51.927.368 31.705.504 56.379.371 35.403.372 38.521.257 23617.880 1086 742 68,3
2004 FEOGA 37.213.105 27.674.951 86.466.404 59.125.979 42.736.201 29.835511 2324 1148 494
IFOP 177.637 139.977 961.341 785.695 835.044 659.498 5412 4701 86,9
Total 368.704.823  236.927.957  428.173.422  269.151.845  331.868.369  205.167.133 1161 900 775
FEDER 291.681.201  187.077.422  361.811.727 213514816  248.711.069  148.375.967 1240 853 68,7
FSE 54.784.049 33.403.772 66.427.736 41.790.289 60.702.181 37.625403 1213 1108 914
2005 FEOGA 38.399.389 28.630.276 34.183.650 23.732.856 40.716.814 28244799 890 1060 1191
IFOP 205.997 162.977 148.740 118.759 148.740 113727 722 72,2 100,0
Total 385.070.636  249.274.447  462571.852  279.156.719  350.278.803  214.359.896 1201 910 757
FEDER 260.840.796  174.578.442  246.944522  146.336.923  176.969.498  105.645552 947 678 71,7
FSE 70.599.993 43.311.341 59.490.052 38.405.685 46.286.770 29.237.227 843 656 77,8
2006 FEOGA 37.461.003 28.010.835 12.239.538 7.889.179 27.839.696 19.296.633 32,7 743 2275
IFOP 234.777 187.137 70.350 57.981 145.748 130.063 300 62,1 207,2
Total 360.136.569  246.087.755  318.744.462  192.689.768  251.241.711 154309475 863 68,1 78,8
FEDER  2.152.203.526 1.362.255.367 2.029.860.321 1.231.737.340 1.663.361.028 1.019.413.797 943 77,3 81,9
FSE 363.122.350  227.911.705  329.188.477  206.209.893  284.736.864  175.682.560 90,7 784 86,5
2000-2006  FEOGA 279.464.326  203.681.000  257.653.529  180.714.209  177.527.858  125.155.062 922 635 68,9
IFOP 2.049.320 1.537.000 1.622.956 1.305.233 1.364.631 1.090516 79,2 66,6 84,1
Total 2.796.839.522 1795.385.072 2.618.325.284 1.619.966.674 2.126.990.382 1.321.341.934 936 760 812
FEDER 2152203526 1.362.255.367 2.130.326.030 1.299.821.083 1.663.361.028 1.019.413.797 990 773 78,1
Total 2000. FSE 363.122.350  227.911.705  377.155725  236.837.693  284.736.864  175.682.560 1039 784 755
2008 FEOGA 279.464.326  203.681.000  267.121.298  186.665.799  177.527.858  125.155.062 956 635 66,5
IFOP 2.049.320 1.537.000 2.342.989 1.775.314 1.364.631 1.090516 114,3 66,6 582
Total 2.796.839.522 1.795.385.072 2.776.946.042 1.725099.888 2.126.990.382 1.321.341.934 993 760 76,6
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Para uma apreciacao mais detalhada desta situacao, apresentam-se os graficos que traduzem a
evolucdo total verificada ao nivel do Programa e de cada um dos Fundos.
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Para estes niveis de aprovacdo e de execugdo concorrem, em grande parte, as medidas do Eixo I,
quer ao nivel das aprovacdes (98,8% e 853% do valor total do fundo programado,
respectivamente) quer ao nivel da execugdo. Numa situacdo intermédia encontra-se o Eixo III e
numa mais desfavorével o Eixo IL.

O comportamento do Eixo II e III terd que melhorar significativamente nos préximos dois anos,
de forma a absorver os valores programados. No caso do FEOGA, como serd referido
posteriormente, ndo foi possivel executar o valor minimo que permitisse ndo reduzir a dotagdo
deste Fundo.
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PO Centro: sintese da execu¢io por Medida (31.12.2006)

Unidade: euros

Medidas Total Fundo %
Programado | Aprovado Executado | A/P. | E./P. | E/A.

PO TOTAL 1.795.385.072 | 1.725.099.888 | 1.321.341.934 | 96,1 | 73,6 76,6
EIXO 1 596.171.851 | 588.931.786 | 508.511.671| 98,8 | 853 86,3
1.1- Equipamento e infra-estruturas locais 198.168.635 | 195.971.200 | 168.556.375| 989 | 851 86,0
1.2 - Ambiente e recursos naturais 121.651.648 | 119.241.207 | 115.518.950 | 98,0 | 95,0 96,9
1.3 - Acessibilidades 87.588.911 86.638.753 82.364.730 | 98,9 | 94,0 95,1
1.4 - Qualif. dos a. urb.e das est.de povoamento 49.562.908 49.082.823 43.158.981 | 99,0 | 87,1 87,9
1.5 - Apoio as act. ec., act. de des. territorial e apoio a eficacia das p.
pUblicas 26.675.448 22.880.137 15.220.025 | 858 | 57,1 66,5
1.6 - Desenvolvimento dos recursos humanos 22.982.184 28.193.203 11.292.345 | 122,7 | 49,1 40,1
1.7 - AcgBes Especificas de Valorizagéo Territorial 53.922.973 52.387.887 48.812.262 | 97,2 | 905 93,2
1.8 - Bonif. de Juros em L. de Crédito ao Inv. Autarq. 4.619.144 3.847.505 1.455.669 | 83,3 | 315 37,8
1.9 - Saneamento Bésico 31.000.000 30.689.070 22.132.334 | 990 | 714 72,1
EIXO 2 208.979.943 | 197.426.192 | 127.216.132| 945| 60,9 64,4
2.1-A. Int. p/aQual. e C. das Cidades - C. Territorial 62.104.647 60.286.313 37.979.282 | 97,1 | 612 63,0
2.2- A Int. p/ a Qualif. e C. das Cidades - C. Empreg. 0
2.3 - Acgdes Inovadoras de Dinamizagao das Aldeias 17.675.724 18.009.678 14.458.580 | 101,9 | 81,8 80,3
2.4 - Acgdo Integrada "Turismo e Pat.no Vale do Coa" 44.185.001 41.963.137 23.763.359 | 95,0 | 53,8 56,6
2.5 - Accdo Integrada de Base T.da Serra da Estrela 22.092.600 21.909.083 18.531.482 | 99,2 | 83,9 84,6
2.6 - Accdo |. de Base T. do Pinhal Interior (FEDER) 18.254.651 16.396.681 12.641.034 | 89,8 | 69,2 771
2.7 - Acgdo |. de Base T. do Pinhal Interior (FEOGA) 28.939.937 25.900.435 12.765.316 | 89,5 | 44,1 49,3
2.8 - Des. rec. humanos e prom. da coesdo social 15.727.383 12.960.865 7.077.079 | 82,4 | 450 54,6
EIXO 3 990.233.278 | 938.741.911 | 685.614.132 | 94,8 | 69,2 73,0
3.1 -Educacdo- Infr. da e. pré-escolar e dos e. b. e sec. 81.567.997 81.639.014 68.312.041 | 100,1 | 83,7 83,7
3.2 - Educagcéo - Ensino profissional 66.127.063 67.449.105 62.309.393 | 102,0 | 94,2 92,4
3.3 - Promogé&o da Empreg. e do Emprego a Nivel Local 118.161.867 | 126.067.934 93.551.005 | 106,7 | 79,2 74,2
3.4 - Apoio ao Invest. no Desenvolvimento Local 11.233.225 11.274.586 8.115.718 | 1004 | 72,2 72,0
3.5 -Ciéncia, Tecnologia e Inovacéo 9.692.636 1.761.519 888.537 | 182 | 92 50,4
3.6 - Sociedade da Informacéo 22.783.000 19.242.704 6.475.325 | 845| 284 337
3.7 - S. da Informacé&o: criar comp. p/ o des. de P. D. 2.676.000 556.268 0| 208 00
3.8 -Saude: Impl. dos S. Locais de Sadde (SLS) 61.417.000 58.917.140 40.806.570 | 95,9 | 66,4 69,3
3.9 - Cultura 7.411.192 6.905.268 5.994.703 | 932 | 809 86,8
3.10 - Desporto: Des. de Equip. Desportivos 35.749.998 35.785.890 27.051.165 | 100,1 | 75,7 75,6
3.11 - Economia 117.286.337 | 134.609.604 75.771.282 | 1148 | 64,6 56,3
3. 12 - Acessibilidades e Transportes 216.944.990 | 171.657.343 | 140.761.874 | 79,1 | 649 82,0
3.13 - Ambiente 40.909.351 41.149.228 27.215.694 | 100,6 | 66,5 66,1
3.14 - Agricultura e Desenvolvimento Rural 171.116.063 | 157.517.623 | 109.493.362 | 92,1 | 64,0 69,5
3.15 - Pescas- Infra-estruturas de Portos 9.077.473 9.225.574 6.683.696 | 101,6 | 73,6 72,4
3. 16 - Pescas: Equipamentos de Transformagao 1.537.000 1.775.314 1.090.516 | 1155 | 71,0 61,4
3.17 - Assisténcia Técnica FEDER 10.679.878 8.349.738 6.744.128 | 78,2 | 63,1 80,8
3.18- Assisténcia Técnica FSE 2.237.208 1.610.319 1.452.737 | 72,0 | 64,9 90,2
3.19 - Assisténcia Técnica FEOGA 3.625.000 3.247.741 2.896.383 | 89,6 | 79,9 89,2

Como se documenta nas figuras que evidenciam a evolucdo verificada, o Programa apresenta
niveis de aprovacdo e de execucdo que o colocam numa situagdo confortdvel relativamente a
regra n+2, no que respeita ao FEDER e FSE.
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Nestes casos, o valor minimo a atingir em final de 2006, assinalado em cada um dos respectivos
graficos, foi claramente ultrapassado. No caso do FSE o valor minimo do ano 2007 (184.600.364
euros) foi ultrapassado com a certificagdo ocorrida no inicio de 2007. Depois da elevada
recuperacdo ocorrida no IFOP, que passou de uma situagao de execucdo muito baixa no final de
2003 para uma situagao confortavel no final de 2004, no ano de 2006 a despesa certificada ficou
pelos minimos necessarios para o cumprimento da regra n+2.

No que respeita a0 FEOGA com a quebra de execugao ocorrida no ano de 2006 nao foi possivel
garantir o cumprimento da regra n+2. A justificacdo para esta baixa execucao sera apresentada
em cada um dos Eixos com dotacdo deste Fundo, Eixo II e Eixo III do Programa.
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2. Transferéncias da Comissido Europeia e pagamentos aos beneficidrios

Os fluxos financeiros com a Comissdo Europeia, que se encontram expressos no Anexo II,
permitem constatar que as transferéncias para o Estado Membro por via do PO Centro e os
créditos por satisfazer eram, no final de 2006, os seguintes:

Unidade: Mil Euros

Pagamentos
Fundo Créditos CE Por satisfazer
FEDER 1.103.040,581 1.035.287,697 67.752,884
FSE 180.452,975 180.435,114 17,861
FEOGA 138.091,606 127.468,619 10.622,987
IFOP 1.198,106 1.125,658 72,448
Total 1.422.783,267  1.344.317,088 78.466,179

As verbas remetidas para a Autoridade de Gestdo foram utilizados no reembolso aos bene-
ficidrios finais e na transferéncia para as entidades pagadoras, cujos montantes totalizaram:

Unidade: Euros

. Pagamentos aos Beneficiarios e transferéncias para as Entidades

Transferéncias Pagadoras

das Autoridades

de Pagamento

Fundo Eixo | Eixo Il Eixo 111 Total

FEDER 1.047.262.876 501.581.878 109.312.893 422.753.316 1.033.648.087
FSE (*) 176.288.192 10.772.260 6.696.640 149.680.547 167.149.447
FEOGA
**) 119.493.222 116.138.677
IFOP 1.125.658 1.020.746 1.020.746
Total 1.344.169.947 512.354.138 116.009.533 573.454.609 1.317.956.958

(*) - Inclui juros no valor de 98.735,49 euros
(**) - Inclui juros no valor de 25.740,51 euros

Os pagamentos, no caso de projectos com comparticipacdo do FEDER, correspondem a
reembolso de despesa efectuada e paga ou a adiantamentos de despesas efectuadas, mas ainda
nao liquidados pelos beneficidrios finais, nos termos da legislacio em vigor. No caso dos
projectos com comparticipacdo do FSE e do FEOGA, foram efectuados adiantamentos, de acordo
com a legislacao e contratos celebrados com os beneficiarios.
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3. Dominios de intervencao: aprovacdes e execucao

Uma breve andlise da ventilacdo de todos os projectos apoiados até final de 2006 por dominios
de intervencdo permite-nos concluir que estas se concentram em oito principais sectores,
representando 86% do investimento total.

Unidade: %
Aprovacoes Execu¢do 2000-2006
Despesa Fundos Despesa Fundos
Dominios Publica Estruturais | Publica Estruturais

11- Agricultura 1,9 2,2 2,4 2,7
12- Silvicultura 3,1 3.2 18 1,9
13 - Promocao da adaptacéo e do desenvolvimento das zonas rurais 6,5 75 6,0 6,9
14 - Pescas 0,1 0,1 0,1 0,1
16- Ajudas as PME e ao artesanato 19 1,9 15 1,6
17- Turismo 43 4.8 3,0 33
18 - Investg., desenv, e inovacdo tecnc (IDTI) 2,1 1,8 0,6 0,5
21 - Politicas activas do mercado de trabalho 31 31 3,6 3,7
23 - Des. da educagdo e da formacéo p. ndo ligada a um sector

especifico 9,7 9,7 9,2 9,0
24 - Adap., espirito de empresa e inovacéo, n. tec. da inf e da com. 0,1 0,1 0,1 0,1
31 - Infra-estruturas de transportes 20,7 20,0 23,0 22,6
32- Infraes-estruturas de telecomunicagdes e s. da informagao 1,0 11 0,4 0,5
33 - Infra-estruturas no dominio das energias 6,9 44 78 49
34 - Infra-estruturas ambientais 8,8 9,5 10,1 111
35 - Ordenamento e requalificagdo 15,4 16,4 15,5 16,6
36 - Infraestruturas sociais e da saude 13,7 13,3 14,1 13,7
41 - Assisténcia Técnica 0,6 0,8 0,7 0,8
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0

A sua leitura permite-nos destacar:

que as infra-estruturas bésicas, ao nivel dos transportes (20,7% do investimento total apoiado
pelo programa) e do ambiente (8,8%) predominam, evidenciando os défices estruturais que
subsistem nestes dominios na Regido Centro;

0s equipamentos sociais, culturais e desportivos, enquadrados no dominio das infra-
estruturas sociais e da satde (13,7%), que, associados as intervencdes no dominio do
ordenamento e requalificacdo urbana (15,4%), sdo responséveis pela melhoria da qualidade
de vida e do ambiente urbano;

a importdncia pesada e estruturante que tem os projectos no dominio das energias (6,9%);

a importancia das politicas activas do mercado de trabalho (3,1%) e da educacdo e da
formacao (9,7%);

0 numero relativamente importante que tém os projectos de promogao da adaptagdo e do
desenvolvimento das zonas rurais (6,5%) e de apoio a silvicultura (3.1%) .
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PO Centro: despesa ptiblica aprovada por dominio de intervencdo
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31 - Infra-estruturas de transportes 17- Turismo
35 - Ordenamento e requalificagao 11- Agricultura
36 - Infraestruturas sociais e da satde 16- Ajudas as PME e ao artesanato
34 - Infra-estruturas ambientais 18 - Investg., desenv, e inovagao tecnc (IDTI)
23 - Des. da educacdo e da formacdo p. ndo ligada a
um sector especifico 41 - Assisténcia Técnica
33 - Infra-estruturas no dominio das energias 32- Infraes-estruturas de telecomunicacdes e s. da informacgao
13 - Promocao da adaptacao e do desenvolvimento das
zonas rurais 14 - Pescas
24 - Adap., espirito de empresa e inovagéo, n. tec. da inf e da

21 - Politicas activas do mercado de trabalho com.

12- Silvicultura

4. Sectores apoiados: aprovacoes e respectiva execugao

O quadro que passamos a apresentar destaca os projectos que foram apoiados segundo o
respectivo sector reproduzindo, de alguma forma, as conclusdes do ponto anterior, destacando-
-se os transportes (20,5%), o ambiente (10,4%), agricultura (9,5%), formacdo e o emprego (14,1
revitalizacdo urbana (8,9%) e a energia (6,9%).
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Unidade: euros

Aprovagoes Execucdo (2000-2006)
Sector N°
Proj. | D. Pablica % Fundo D. Pablica % Fundo

AGRICULTURA 10.197 263.769.246 9,5  184.039.272 174.308.699 8,2 122.661.762
AMBIENTE - Abast. de Agua 103 44.009.846 1,6 30.588.533 40.882.713 1,9 28.682.727
AMBIENTE- Aguas Residuais 317 189.541.148 6,8  124.325.000 164.674.273 7,7 110.403.578
AMBIENTE - Protec¢do Amb. 184 42774184 1,5 30.427.650 27.223.126 1,3 20.043.011
AMBIENTE - Residuos Sélidos 10 8.807.126 0,3 6.585.057 8.807.126 04 6.585.057
AMBIENTE - Outros 8 4.975.593 0,2 3.711.303 101.322 0,0 69.212
Total Ambiente 622 290.107.897 104  195.637.542 0 0,0 165.783.585
APOIO AO DES. REGIONAL 136 58.799.122 2,1 38.285.458 45.119.571 2,1 29.756.108
ASSISTENCIA TECNICA 65 17.876.699 0,6 13.207.798 15.051.985 0,7 11.093.249
CIENCIA E TECNOLOGIA 6 3.542.398 01 1.775.071 1.796.434 01 902.089
COMERCIO 10 22.203.131 0,8 9.343.015 14.740.368 0,7 6.426.427
CULTURA 117 96.068.622 3,5 63.097.682 74.829.653 3,5 49.006.209
DESPORTO 79 157.040.160 5,7 68.525.305 126.047.407 59 55.341.693
RECREIO E LAZER 33 25.642.960 0,9 16.262.582 22.939.480 11 14.648.312
EDUCACAO 245 132.870.381 4.8 95.459.276 112.905.890 5,3 81.517.597
INTEGRACAO SOCIAL 29 15.810.763 0,6 10.949.978 9.239.089 04 6.368.292
ENERGIA 25 192.676.951 6,9 76.254.872 165.279.719 7,8 65.474.486
F. PROF. E EMPREGO 2.150 392.682.226 14,1  245.945.692 296.065.091 13,9 182.345.540
INDUSTRIA 48 78.085.262 2,8 43.049.950 28.909.151 14 15.807.836
PESCAS 32 14.643.754 0,5 11.000.888 10.276.226 0,5 7.774.212
QUALIL DA AD. PUIBLICA 4 18.325.291 0,7 13.080.315 3.361.189 0,2 2.520.891
REVITALIZACAO URBANA 479 247.771.799 8,9  170.324.038 187.515.981 8,8 129.988.308
SAUDE 52 79171585 2,9 59.072.703 54.873.436 2,6 40.962.133
SOC.DE INFORMACAO 47 13.145.509 0,5 8.849.485 8.995.896 04 6.085.261
TRANSPORTES - Ferrov. 148 314.528.264 11,3 166.135.570 253.148.766 11,9 135.261.157
TRANSPORTES - Portuarios 2 9.334.547 0,3 4.667.273 9.292.436 04 4.646.218
TRANSPORTES - rodovia 402 242158493 8,7 166.311.148 219.318.251 10,3 151.524.173
TRANSPORTES - outros 7 2.501.885 0,1 1.599.710 2.424.860 0,1 1.552.046
Total Transportes 559 568.523.189 20,5 338.713.702 484.184.313 22,8 292.983.594
TURISMQ ) 129 50.100.993 1,8 35.795.357 21.440.095 1,0 14.856.299

PATRIMONIO HISTORICO/
CULTURAL 51 25.221.996 0,9 17.548.060 22.397.165 11 15.575.029
OUTROS 191 12.866.108 0,5 8.881.846 5.024.985 0,2 3.463.022
TOTAL 15.306  2.776.946.042 100,0 1.725.099.889 2.126.990.382 100,0 1.321.341.935

Esta andlise evidéncia a importancia significativa que as infra-estruturas bésicas (ambiente,
transportes e energia) e os equipamentos educativos, desportivos e culturais ainda tém no
esforco de investimento publico.



36 | PO Centro. Relatério de Execugao. 2006

PO Centro: despesa publica aprovada por sector
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5. Indicadores de acompanhamento

Nos quadros do anexo IV é apresentada a situacdo dos principais indicadores de realizagdo
fisica, com a indicagdo da quantidade realizada no final do ano.

Na maioria das medidas as metas previstas foram atingidas em mais de 80% da meta 2006 (cerca

de 70% dos indicadores de execucdo e de resultado).

N° de Indicadores
De realizacao fisica De resultado
Eixo
Execucao de
Execugao de acordo acordo com a
Total com a meta(*) Total meta(*)
Eixo I 28 26 4
Eixo II 44 27 2
Eixo III 86 54 12 11
Total 158 107 18 17

(*) Execugdo em mais de 80% da meta extrapolada para 2006
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6. Grandes projectos

Dos projectos previstos com um investimento elegivel superior a 50 milhdes de Euros, um na
Medida de Acessibilidades e Transportes e outro na Medida Economia, foi aprovado o desta
altima “Armazenagem Subterranea de Gas Natural”. Trata-se de um projecto que se integra no
projecto global da Rede Portuguesa de Transporte de Gas Natural em alta Pressdo e constituira
um pilar de apoio ao sistema, quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista da
seguranca de aprovisionamento do mercado.

O projecto localiza-se na Mata do Carrigo, no concelho de Pombal, e é constituido por cavernas
executadas no “Domus Salino” a profundidades compreendidas entre os 1000 e 1200 m. A capa-
cidade de armazenagem de gas natural prevista inicialmente é da ordem dos 140 *10 ¢ m?

De acordo com os artigos 25° e 26° do capitulo V do regulamento (CE) n° 1260/1999 do Conselho,
de 21 de Julho, o seu financiamento é condicionado ao resultado da notificacio & Comissdo

Europeia, notificacdo essa efectuada no inicio do ano 2001 e concluida em Julho de 2001, através
da Decisdo da Comissao C(2001) 2011, de 27 de Julho.

A despesa validada até finais de 2006, no valor de 79.613 mil euros representa 92,6% do seu custo
elegivel. A sua execucdo segue o seu cronograma financeiro.

A Trangéds - Sociedade Portuguesa de Gdas Natural, S.A., beneficidria inicial do projecto,
transmitiu @ REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A., ao seus activos, direitos e obrigacdes, relativos
ao armazenamento subterrdneo e as instalagdes de superficie que integram a estacdo de gés, a
estacdo de gasoduto e a estacao de lixiviagao.
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Sintese global da execugio
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O quadro que sintetiza a execucao global do Eixo I ressalta que, até final de 2006, as candidaturas
aprovadas totalizam 885.5 Milhdes de Euros, predominando as apoiadas nas medidas
enquadradas pelo Feder. Os montantes de despesa publica relativos a programacao, aprovagoes
e execucao, alcangados em final de 2006, permitem concluir que, em termos globais, ja foram
executados 89,4% do programado e 85,5% do aprovado.

Eixo I - Sintese da programacao, aprovacdes e execucao

Unidade: Euros

Programagao do PO Homologado Execugao Taxas (%) Despesa Publica
Ano Fundo

D. Publica | Fundo D. Publica | Fundo D. Pablica | Fundo A/Prog | Exc./Prog | Exec./A
FEDER | 124.619.521 | 87.080.288 | 11.428.365| 8.132.461 5.929.495 4.189.243 9,2 4.8 51,9

2000 FSE 8.625.695 |  6.469.288 264.064 198.048
Total | 133245216 | 93.549.576 | 11.692.429|  8.330.509 5.929.495 4.189.243 8,8 45 50,7
FEDER | 120.406.782 | 84.130.204 | 152.889.260 | 109.459.643 | 133.395.753 |  95.132.792 127,0 110,8 87,2
2001 FSE 8335927 | 6.251.961 | 1.689.735| 1.261.961 432.339 301.778 20,3 5,2 25,6
Total | 128.742.709 | 90.382.165 | 154.578.995 | 110.721.604 | 133.828.092 | 95.434.570 120,1 104,0 86,6
FEDER | 116.124.870 | 81.141.180 | 212.452.796 | 148.633.594 | 171.637.996 | 120.924.593 183,0 147,8 80,8
2002 FSE 8.038.678 |  6.029.023 | 1.772.366 |  1.329.274 1.240.923 908.116 22,0 15,4 70,0
Total | 124.163.548 | 87.170.203 | 214.225.162 | 149.962.868 | 172.878.919 | 121.832.708 172,5 139,2 80,7
FEDER | 113.426.198 | 79.255.507 | 151.626.305 | 104.786.154 | 158.220.042 | 109.285.663 133,7 139,5 104,3
2003 FSE 5.642.531 | 4.231.912| 3.526933| 2.645.200 1.334.650 1.045.495 62,5 23,7 37,8
Total | 119.068.729 | 83.487.419 | 155.153.238 | 107.431.354 | 159.554.691 | 110.331.158 130,3 134,0 102,8
FEDER | 111.661.703 | 78.756.703 | 95.872.625| 64.056.559 | 92.982.554 | 64.201.889 85,9 83,3 97,0
2004 FSE 5.914.167 |  4.435.625 2.424.223 1.818.712 41,0
Total | 111.661.703 | 78.756.703 | 101.786.792 | 68.492.184 | 95.406.777 |  66.020.601 91,2 85,4 93,7
FEDER | 114.987.663 | 81.107.230 | 152.406.110 | 81.669.163 | 121.401.159 |  69.804.240 132,5 105,6 79,7
2005 FSE 9.019.645 |  6.764.734 3.442.782 2.582.087 38,2
Total | 114.987.663 | 81.107.230 | 161.425.755 | 88.433.897 | 124.843.941 | 72.386.327 140,4 108,6 77,3
FEDER | 115.290.605 | 81.718.555| 71.190.798 | 44.001.009 | 58.739.939 | 33.680.907 61,7 50,9 82,5
2006 FSE 15.411.147 | 11.558.361 6.181.543 4.636.157 40,1
Total | 115.290.605 | 81.718.555 | 86.601.945 | 55.559.370 | 64.921.482 | 38.317.064 75,1 56,3 75,0
Total | FEDER | 816.517.342 | 573.189.667 | 847.866.259 | 560.738.583 | 742.306.937 | 497.219.326 103,8 90,9 87,6
(2000- | FSE 30.642.831 | 22982184 | 37.598.057 | 28.193.203 | 15.056.460 | 11.292.345 122,7 49,1 40,0
2000) | Total | 847.160.173 | 596.171.851 | 885.464.316 | 588.931.786 | 757.363.398 | 508511.671 104,5 89,4 85,5
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Eixo I - Programacio, aprovacdes e execucio: evolugdo global da despesa
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Eixo I - Sintese da execu¢io por Medida [Fundo; 2000-2006]
3 0
Medida N° Proj Programado Aprovado Execugao Taxa (%)
A/Prog. | Exec/Prog | Exec/A
Medida 1.1 556 198.168.635 195.971.200 168.556.375 98,9 85,1 86,0
Medida .2 267 121.651.648 119.241.207 115.518.950 98,0 95,0 96,9
Medida 1.3 117 87.588.911 86.638.753 82.364.730 98,9 94,0 95,1
Medida 1.4 92 49.562.908 49.082.823 43.158.981 99,0 87,1 87,9
Medida 1.5 133 26.675.448 22.880.137 15.220.025 85,8 57,1 66,5
Medida 1.6 555 22.982.184 28.193.203 11.292.345 122,7 49,1 40,1
Medida 1.7 32 53.922.973 52.387.887 48.812.262 97,2 90,5 93,2
Medida 1.8 169 4.619.144 3.847.505 1.455.669 83,3 31,5 37,8
Medida 1.9 124 31.000.000 30.689.070 22.132.334 99,0 714 72,1
Total 2.045 596.171.851 588.931.786 508.511.671 98,8 85,3 86,3
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O desempenho de cada uma das Medidas do Eixo I, em final de 2006, é relativamente distinta,
sendo de relevar os niveis alcancados pelas Medidas, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.7, onde foram atingidos
niveis de execugdo, relativamente ao programado, superiores a 85%, e taxas de
comprometimento superiores a 98% em seis das oito medidas Feder.

Eixo I - Sintese da programacdo, aprovagdes e execucio por Medida [2000-2006]
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O quadro seguinte permite destacar que, neste momento, ja estdo encerrados 913 dos projectos
aprovados, nas Medidas financiadas pelo Feder, representando o0s que estdo nestas
circunstancias (64,5%) do investimento total.

Eixo I - Situacdo dos projectos aprovados nas diferentes Medidas Feder do Eixo I

Unidade: Euros

Projectos Aprovagdes Execucao
Execucao No. Despesa % Fundo Despesa FEDER

(%) Proj.

100 913 | 547.229.613 64,5 | 372.839.713 | 547.229.484 | 372.839.630
95-99 62| 50.118.901 59 33.974.034 | 48.787.328 | 33.069.356
90-95 59 | 56.329.299 6,6 35.462.612 | 52.109.177 | 32.807.468
50-90 200 | 103.765.901 12,2 64.197.867 | 78.811.454 | 49.108.724

0-50 161 | 52.140.048 6,1 31.085.770 | 15.369.494 9.394.150

0 95| 38.282.499 4,5 23.178.587
Total 1.490 | 847.866.260 100,0 | 560.738.583 | 742.306.937 | 497.219.326

Incidéncia territorial do investimento aprovado

Os 849 projectos aprovados no Litoral da Regido absorvem 47,7% do investimento, destacando-
se 0 Baixo Vouga e o Baixo Mondego como as dreas que concentraram maior volume de
investimento, respectivamente 21,2% e 17,5% do montante total.

Eixo I - Incidéncia geografica do investimento aprovado

Unidade: Euros

Aprovacoes
Capitacao | Projectos
NUT Ilj (:]' D. Publica % Feder (Eur/hab.) n]"?;g:a

Baixo Vouga 310 | 187.755.774 | 21,2 | 124.128.165 486,8 605.664
Baixo Mondego 386 | 154.631.115| 17,5 | 104.688.752 454,4 400.599
Pinhal Litoral 153 | 80.280.362 91| 52.531.016 319,9 524.708
Pinhal Int. Norte 267 | 91.939.089 | 104 | 60.120.917 663,7 | 344.341
Pinhal Int. Sul 67| 23.748.550 2,7 | 14.847.371 530,1 354.456
Daéo Lafoes 340 | 148.620.773 | 16,8 | 100.260.750 519,1 437.120
Beira Int. Norte 189 | 65.101.971 74| 42736418 564,5 344.455
Beira Int. Sul 98 | 48.634.320 55| 31.864.595 622,5 496.269
Cova da Beira 67| 42.400.480 48| 27.987.824 453,1 632.843
Serra da Estrela 85 27.854.544 3,1 18.892.974 558,3 327.701
Litoral 849 | 422.667.251 | 47,7 | 281.347.932 432,6 497.841
Interior 1113 | 448.299.728 | 50,6 | 296.710.850 555,8 402.785
Nao Regionalizavel 83| 14.497.338 1,6 | 10.873.004 174.667
TOTAL 2045 | 885.464.317 | 100,0 | 588.931.786 496,4 |  432.990
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Eixo I - Equipamentos, infra-estruturas e valorizagio territorial
(Seccdo a do Eixo I - Medidas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7,1.9)

Unidade: Euros

Aprovacoes

Capitacao Projectos

N° Desp. . -
NUT Proj. Publica % Feder (Euros/hab.) | Dim. media
Baixo VVouga 204 | 181.553.975 22,5| 119.818.539 470,7 889.970
Baixo Mondego 172 | 126.440.153 15,6 | 85.204.356 3715 735.117
Pinhal Litoral 88| 77.712.875 9,6 | 50.802.816 309,6 883.101
Pinhal Interior Norte 174 87.482.553 10,8 56.875.011 631,5 502.773
Pinhal Interior Sul 45| 22.284.582 2,8 13.770.744 497,4 495.213
Déo Lafdes 218 | 139.078.029 17,2 | 93.426.162 485,8 637.973
Beira Interior Norte 118 61.261.992 7,6 40.045.288 531,2 519.169
Beira Interior Sul 62| 45.610.039 56| 29.864.666 583,8 735.646
Cova da Beira 54| 40.143.607 50| 26.383.419 429,0 743.400
Serra da Estrela 53| 26.423.831 33 17.819.939 529,6 498.563
Litoral 464 | 385.707.003 47,7 | 255.825.711 394,8 831.265
Interior 724 | 422.284.632 52,3 | 278.185.230 523,6 583.266
TOTAL 1.188 | 807.991.635| 100,0| 534.010.941 453,0 680.128

Eixo I - Promocao do desenvolvimento regional e local
(Seccdo b do Eixo I - Medidas L5, 1.6, 1.8)

Unidade: Euros

Aprovagdes Capitagio Projectos

NUT N° Proj | D. Publica % Feder (Eur/hab.) | Dim. media
Baixo Vouga 106 6201799 8,0 4309626 16,1 58.508
Baixo Mondego 214 28190962 36,4 19484396 82,8 131.733
Pinhal Litoral 65 2567487 33 1728200 10,2 39.500
Pinhal Int. Norte 93 4456537 58 3245906 32,2 47.920
Pinhal Int. Sul 22 1463968 1,9 1076627 32,7 66.544
Dao Lafoes 122 9542745 12,3 6834588 33,3 78.219
Beira Int. Norte 71 3839979 5,0 2691130 33,3 54.084
Beira Int. Sul 36 3024281 39 1999929 38,7 84.008
Cova da Beira 13 2256873 2,9 1604405 24,1 173.606
Serra da Estrela 32 1430713 1,8 1073035 28,7 44.710
Litoral 385 36960248 47,7 25522221 37,8 96.001
Interior 389 26015096 33,6 18525619 32,3 66.877
Nao Regionalizével 83 14497338 18,7 10873004 174.667
TOTAL 857 77472682 | 100,0 54920845 434 90.400

Uma analise mais detalhada da incidéncia do Eixo I do P. O. Centro nos concelhos da Regido
pode ser observada nos mapas que traduzem o ntimero de projectos aprovados, o investimento
total, o investimento por habitante e a dimensdo média dos projectos. Se os dois primeiros mapas
reflectem uma hierarquia que se ajusta aos concelhos que detém os lugares de topo da rede
urbana regional, os dois restantes, mas sobretudo o relativo ao investimento por habitante
reflecte, como seria de esperar, uma imagem relativamente inversa.



44 | PO Centro. Relatério de Execugao. 2006

Equipamentos, infra-estruturas e valorizacao territorial
(Secgdo a do Eixo I - Medidas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7,1.9)

Numero de Projectos aprovados por concelho até 31.12.2006

NP de projectos
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Investimento por habitante aprovado por concelho até31.12.2006

Sectores de intervencdo apoiados

As candidaturas aprovadas destacam o sector do ambiente, dos transportes e revitalizagdo
urbana como os que registaram maior investimento, correspondendo, respectivamente, a 28,5%,
26,8% e 13,7% do total aprovado. Os equipamentos, particularmente os culturais (7,3%),
desportivos (6,0%) e de apoio ao desenvolvimento (59%) mobilizaram igualmente recursos
significativos do Eixo L.
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Investimento aprovado e execucao segundo os principais sectores de interven¢ao

Unidade: Euros

Sector de Actividade

Aprovagdes Execucao
N° Proj. | Desp. Publica % Feder Desp. Publica Feder

TRANSPORTES 355 227.570.861 26,8 156.591.775 207.893.372 144.024.980
TRANSPORTES - rodovia 349 225.375.856 26,6 155.206.881 205.775.392 142.687.750
TRANSPORTES - outros 6 2.195.005 0,3 1.384.894 2.117.980 1.337.230
AMBIENTE 427 241.855.544 28,5 161.130.171 213.756.376 145.240.056
AMBIENTE - abastecimento de dgua 96 43.353.582 51 30.148.323 40.311.570 28.302.102
AMBIENTE - dguas residuais 316 189.454.148 22,3 124.264.100 164.611.492 110.359.631
AMBIENTE - protecgio ambiental 4 614.525 0,1 425.431 489.377 344.084
AMBIENTE - residuos sélidos 9 8.309.677 1,0 6.211.970 8.309.677 6.211.970
AMBIENTE - outros 2 123.611 0,0 80.347 34.260 22.269
REVITALIZACAO URBANA 170 115.880.844 13,7 77.445.282 99.546.325 67.881.115
PATRIMONIO HIST./ CULTURAL 6 5.090.639 0,6 3.215.245 5.090.639 3.215.245
CULTURA 58 62.281.653 7,3 39.491.274 55.980.812 35.832.716
DESPORTO 44 50.575.331 6,0 31.314.270 42.866.458 26.865.384
RECREIO E LAZER 17 19.193.654 2,3 11.792.787 16.918.111 10.478.073
EDUCACAO 49 20.899.981 2,5 13.820.263 19.960.292 13.205.556
EDUCACAO - ensino secundirio 1 456.611 296.797 456.611 296.797
EDUCAGAO - ensino bdsico 43 17.933.581 11.839.606 17.072.072 11.279.625
EDUCAGAO - outros 5 2.509.788 1.683.860 2.431.609 1.629.134
SAUDE 1 239.328 0,0 155.563 239.328 155.563
APOIO AO DESENV. REGIONAL 103 49.921.011 59 32.087.093 39.045.350 25.521.629
COMERCIO 7 6.071.650 0,7 3.202.138 5.772.247 3.052.437
INDUSTRIA 31 19.742.250 2,3 10.985.083 18.278.956 10.151.751
TURISMO 14 9.256.061 1,1 6.312.042 6.238.669 4.291.326
AGRICULTURA 6 978.269 0,0 621.214 642.685 403.084
ENERGIA 1 49.787 0,0 32.361 28.744 18.684
SOCIEDADE DE INFORMAGCAO 3 3.042.176 04 2.130.828 3.042.175 2.130.827
F. PROFISSIONAL E EMPREGO

INTEGRACAO SOCIAL 7 2.351.114 0,3 1.528.224 1.981.413 1.287.918
OUTROS 191 12.866.108 1,5 8.881.847 5.024.985 3.463.022
TOTAL 1.490 847.866.260 100,0 560.737.459 742.306.937 497.219.326
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Indicadores de realizagdo fisica

Eixo I - Realizagao fisica: indicadores por Medida

Nome Indicador Unidade Prze(;/ézto Aprovado | Executado
Medida 1.1
Equipamentos educativos, desportivos,culturais, sociais e de lazer | o 70 121 111
Infraestruturas de apoio a actividade econémica n° 5 36 34
Infraestruturas de Transportes Km 670 1.025 958
Infraestruturas de Saneamento Basico (Rede agua) Km 330 115 92
Reabilitacdo Urbana n° 20 44 41
Medida 1.2
Reservatorios Construidos/remodelados n° 67 76 73
Rede de abastecimento de agua construida Km 1.129 1.139 1.102
ETAR construidas /remodeladas n° 32 33 28
Rede de drenagem de aguas residuais construida Km 1.434 1.433 1.402
Selagem de Lixeiras n° 3 3 3
Medida 1.3
Circulares/ variantes construidas aos principais centros urbanos Km 33 22 22
Estradas Km 200 647 631
Medida 4
Arranjos urbanisticos n° 25 73 58
Recuperacédo de Edificios e Monumentos n° 10 9 9
Medida 5
Acgoes inovadoras de prom e valorrizagdo dos recursos n° 80 552 290
Reforco das Est. Organizativas Apoio Act. Econdmica n° 50 19 8
Dinamizagdo de redes e ac¢des de cooperacdo interregional n° 70 86 58
Reforco da eficécia das politicas publicas n° 40 8 2
Medida 7
Equipamentos estruturantes(culturais, lazer, apoio a act. Econémica | n° 8 26 22
Edificios de interesse patrimonial recuperados/valorizados n° 10 2 2
Medida 9
Abastecimento de Agua Km 150 238 151
Drenagem e tratamento de Aguas Residuais Km 460 692 476
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2. Medida 1.1 - Equipamento e infra-estruturas locais

Sintese global da execugdo

Os 556 projectos aprovados, na Medida 1.1 até 31.12.2006, envolvem um investimento de 309,447
milhdes de Euros. Embora a despesa publica programada até final da Intervencao Operacional
tenha sido ligeiramente ultrapassada, estd em curso a aprovacdo de alguns projectos para se
atingirem os montantes programados. Tendo em consideragdo a despesa programada para esta
Medida I.1 a execucdo atinge os 86,7%.

Medida I.1 - Sintese da execu¢io

Unid: Euros
Ano Programacdo Homologado Execucao Taxas (%) Despesa Pablica
D. Puablica Feder D. Pablica Feder D. Pablica Feder A/Prog | Exc,/Prog | Exec,/A
2.000 49.349.715 | 32.077.315 8.652.080 6.050.247 5.117.935 3.580.573 17,5 10,4 59,2
2.001 47.677.858 | 30.990.608 | 44.597.764 | 30.277.205 | 44.266.855| 30.129.878| 93,5 92,8 99,3
2.002 45983.934 | 29.889.557 | 67.254.708 | 42.719.308 | 50.031.112 | 32.152.426 | 146,3 108,8 74,4
2.003 44915294 | 29.194.941 | 54.354.025| 34.515.269 | 60.080.314 | 37.892.587 | 121,0 133,8 110,5
2.004 38.015.380 | 24.709.997 | 50.357.594 | 31.086.950 | 35.918.170 | 22.780.506 | 132,5 94,5 71,3
2.005 39.115.273 | 25.424.927 | 42.279.298 | 25.796.319 | 41.279.547 | 25.149.169| 108,1 105,5 97,6
2.006 39.817.367 | 25.881.290 | 41.952.531| 25.525.902 | 27.382.733 | 16.701.634 | 1054 68,8 65,3
Total
(2000-2006) | 304.874.821 | 198.168.635 | 309.447.999 | 195.971.200 | 264.337.591 | 168.556.375 | 101,5 86,7 85,4

Medida I.1 - Evolucdo da despesa publica: programacao, aprovacoes e execucio
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Incidéncia local do investimento aprovado

Foram aprovados 364 projectos no Interior da Regido, o que corresponde a um investimento de
186.4 milhoes de Euros, enquanto o Litoral, com 192 projectos, regista um investimento de 123
milhdes de Euros. O Dao-Lafdes, com 99 projectos e 55,3 milhdes de Euros aprovados, detém
17.9% do investimento total efectuado no conjunto da Regido Centro.

Os 53 municipios do Interior, além do ntiimero de candidaturas (364) e do investimento aprovado
(60,3% do total), dettm um investimento por habitante (231 Euros) que supera
consideravelmente o do Litoral (126 Euros).

Medida I.1 - Incidéncia do investimento aprovado

Unid: Euros
Aprovagoes Execucao

Pagamentos | Capitagao | Projectos

N° . o . Dim.

NUT Proj D. Publica %o Feder D. Publica Feder (Eut/hab.) media
Baixo Vouga 86| 48.062547 | 155| 29.792.857 | 39.906.686 | 24.923.307 | 24.966.442 124,6 558.867
Baixo Mondego 67| 43.386.234| 14,0| 26.876.698 | 40.981.844 | 25.681.974| 25.865.415 127,5 647.556
Pinhal Litoral 39| 31553946 | 102| 19.252.632| 27.150.258 | 16.881.125| 16.861.402 125,7 809.076
Pinhal Int. Norte 85| 36.021.623 | 11,6| 23.098.644 | 30.780.234| 19.863.874 | 20.077.099 260,0 423.784
Pinhal Int. Sul 32| 15.685.321 51 9.798.373 | 11.463.791 7.054.380 7.001.500 350,1 490.166
Déo Lafoes 99| 55.313.933| 17,9| 35503.344 | 43.977.970 | 28.358.726 | 29.268.206 1932 | 558.727
Beira Int. Norte 70| 33.504.051| 10,8 | 21.682.107 | 27.202.335| 17.784.105| 18.078.160 290,5 478.629
Beira Int. Sul 38| 20.998.574 68| 13.879.949 | 19.865.189| 13.157.360| 13.197.227 268,8 552.594
Cova da Beira 21| 14.412.468 4,7 9.162.849 | 13.900.021 8.837.800 8.836.349 154,0 686.308
Serra da Estrela 19| 10.509.302 34 6.923.749 9.109.262 6.013.723 6.187.024 210,6 553.121
Litoral 192 | 123.002.727 | 39,7 | 75.922.186 | 108.038.788 | 67.486.406 | 67.693.259 1259 640.639
Interior 364 | 186.445.272 | 60,3 | 120.049.014 | 156.298.802 | 101.069.969 | 102.645.566 231,2| 512212
TOTAL 556 | 309.447.999 | 100,0 | 195.971.200 | 264.337.591 | 168.556.375 | 170.338.824 173,5 556.561




50 | PO Centro. Relatério de Execugao. 2006

Investimento aprovado segundo os principais sectores de intervengdo

Estamos perante uma Medida generalista, aberta a um amplo conjunto de sectores, embora os
respectivos apoios se concentrem em trés dominios fundamentais: transportes (236 projectos;
35,8% do investimento total), equipamentos desportivos (42 projectos; 16%) e revitalizacdo
urbana (92 projectos; 14,7%). Deste modo, responde-se aos objectivos especificos enunciados para
esta medida, onde se referia a necessidade em “densificar e qualificar a rede de infra-estruturas
bésicas, nomeadamente no dominio das acessibilidades e do saneamento, bem como os
equipamentos de uso colectivo”.

A educagao (ensino basico) com 5.8% do investimento total, a cultura (7,7%) e a indtstria (5,1%)
sdo outros sectores apoiados no ambito da Medida. O facto das infra-estruturas de saneamento
nao terem grande expressdo (54%), relaciona-se com a existéncia de Medidas especificas para
esta finalidade (I.2 - Ambiente e Recursos Naturais; [.9 - Saneamento Basico).

Medida I.1 - Investimento aprovado segundo os sectores de intervencao

Unide: Euros

Aprovacdes Execucao
N° Desp. Desp.

Sector de Actividade Proj. Publica % Feder Publica Feder
TRANSPORTES - outros 6 2.195.005 0,7 1.384.894 2.117.980 1.337.230
TRANSPORTES - rodovia 230 108.751.004 35,1 71.175.320 96.255.206 63.476.788
AMBIENTE - abastecimento de dgua 6 2.696.051 0,9 1.752.433 2.126.769 1.382.400
AMBIENTE - 4guas residuais 23 13.969.998 4,5 9.004.732 9.081.644 5.903.069
REVITALIZACAO URBANA 92 45.638.691 14,7 29.424.157 37.635.791 24.484.326
PATRIMONIO HIST. CULTURAL 3 860.708 0,3 542512 860.708 542 512
CULTURA 30 23.713.072 7,7 14.141.663 20.127.781 12.093.848
DESPORTO 42 49.640.832 16,0 30.613.395 41.931.958 26.164.509
EDUCACAO - ensino basico 43 17.933.581 58 11.839.606 17.072.072 11.279.625
EDUCACAO - ensino secundario 1 456.611 0,1 296.797 456.611 296.797
EDUCACAO - outros 4 1.657.033 0,5 1.086.931 1.657.033 1.086.931
RECREIO E LAZER 14 10.143.617 3,3 6.098.787 9.486.490 5.695.345
APOIO AO DESENV. REGIONAL 16 8.179.782 2,6 5.133.205 3.579.618 2.319.343
COMERCIO 6 2.973.879 1,0 1.653.253 2.973.879 1.653.253
INDUSTRIA 27 15.845.008 51 8.969.126 14.558.131 8.230.446
TURISMO 3 1.696.695 0,5 921.655 1.696.694 921.655
INTEGRACAO SOCIAL 7 2.351.114 0,8 1.528.224 1.981.413 1.287.918
OUTROS 3 745.319 0,2 404.509 737.813 400.381
Total 556 309.447.999 100,0 195.971.200 264.337.591 168.556.375
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Indicadores de realizagdo fisica

Pelo que se acaba de referir, os indicadores fisicos que traduzem o desempenho da Medida I.1
serdo necessariamente diversificados. Os projectos apoiados, tanto em ndmero absoluto como
relativo, orientam-se para quatro dreas fundamentais: beneficiar e remodelar a rede viaria
municipal, estando a decorrer intervengdes em 1113 dos 950 Km previstos; a construcdo de
equipamentos educativos, desportivos, culturais e de lazer, tendo sido aprovados 163 projectos e
concluidos 140 dos 115 que se previam realizar até 2006; infra-estruturas de apoio a actividade
econdmica, estando aprovadas 37 das 35 previstas; e finalmente, a reabilitacdo de alguns espagos
urbanos, estando concluidas 43 das 40 iniciativas previstas. Deste modo e através desta Medida,
o PO Centro esta a contribuir para densificar e qualificar a rede de equipamentos de utilizacao
colectiva, condi¢do determinante para melhorar a qualidade de vida dos residente na Regido
Centro.

Medida I.1 - Indicadores de realizagio fisica

Indicador Unidade Pr;(‘)lgzto Programado | Executado
Equipamentos Desportivos, culturais, sociais e de lazer n° 115 163 140
Arquivos construidos/remodelados n° 2 1
Bibliotecas construidas n° 6 5
Campos de jogos construidos n° 3 2
Campos de jogos remodelados/ampliados n° 2 1
Campos de ténis construidos n° 3 3
Centros comunitarios construidos n° 1 1
Centros culturais construidos n° 7 6
Centros de artes construidos n° 1 1
Centros de dia construidos n° 4 2
Centros escolares do 1° ciclo construidos/adaptados n° 2 2
Creches construidas n° 8 8
Escolas do ensino basico construidas n° 7 7
Escolas do ensino basico remodeladas/ampliadas n° 30 29
Escolas profissionais remodeladas/ampliadas n° 1 1
Estancias termais apoiadas n° 1 1
Grandes campos de jogos remodelados/ampliados n° 4 4
Museus construidos n° 2 1
Museus recuperados/ valorizados/ampliados n° 3 1
Outros equipamentos desportivos construidos n° 1 1
Parques de campismo remodelados/ampliados n° 1 1
Pavilhoes desportivos/salas de desporto construidos n° 2 2
Pavilhoes desportivos/salas de desporto remodelados/ampliados n° 1 0
Piscinas cobertas construidas n° 16 14
Piscinas cobertas remodeladas /ampliadas n° 2 1
Piscinas construidas n° 10 10
Piscinas remodeladas/ampliadas n° 1 1
Pistas de atletismo construidas n° 2 2
Polidesportivos construidos n° 6 4
Polidesportivos remodelados/ampliados n° 1 0
Pousadas da juventude criadas n° 1 0
Salas de aula do ensino béasico remodeladas/ampliadas n° 22 22
Salas do ensino pré escolar construidas n° 3 3
Teatros/cinemas/ cine teatros construidos n° 1 1
Teatros/cinemas/cine teatros recuperados/remodelados n° 1 1
Lares de terceira idade construidos n° 3 1
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Acgoes de apoio ao desenvolvimento local

Area bruta de infraestruturas desportivas construidas
Infraestruturas, equipamentos e servicos instalados nas zonas
fluviais/albufeiras

Infraestruturas de apoio a actividade econémica
Loteamentos e zonas industriais municipais construidos
Loteamentos e zonas industriais municipais remodelados/ampliados
Mercados locais construidos

Mercados locais reestruturados

Centros de apoio a criagdo de empresas instalados
Infraestruturas de apoio a actividade econémica construidas
Area infraestruturada para acolhimento empresarial
Infraestruturas de Transportes

Circulares/ variantes construidas aos principais centros urbanos
Estradas construidas/requalificadas

Estradas reparadas

Rede viaria municipal beneficiada

Rede viaria municipal construida

Rede viaria urbana beneficiada

Rede viaria urbana construida

Obras de arte beneficiadas

Obras de arte construidas

Obras de arte construidas - muros de suporte

Obras exteriores de abrigo construidas

Parques de estacionamento construidos

Acessos rodoviarios

Arruamentos construidos

Arruamentos remodelados/ampliados

Infraestruturas de Saneamento Basico

Estagoes elevatorias construidas

ETA remodeladas/ampliadas

ETAR construidas

Rede de abastecimento de agua construida

Rede de abastecimento de 4gua remodelada/ampliada

Rede de drenagem de dguas pluviais construida

Rede de drenagem de dguas pluviais remodelada/ampliada
Rede de drenagem de dguas residuais construida

Rede de drenagem de dguas residuais remodelada/ampliada
Reabilitacio Urbana
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3. Medida 1.2 - Ambiente e recursos naturais

Sintese global da execugdo

Os 267 projectos aprovados representam um investimento de 159,6 milhdes de Euros, o que
corresponde a 98,4% do montante programado e a execucdo, no final de 2006, situava-se em
95,4% do valor total programado para esta Medida.

Medida 1.2 - Sintese da execucio

Unid: Euros
Ano Programacao Homologado Execucao Taxas (%) Despesa Pablica
D. Pablica Feder D. Pablica Feder D. Pablica Feder A/Prog | Exc,/Prog | Exec,/A
2.000 27.115.611 | 20.336.701 1.669.866 1.252.399 209.617 157.213 6,2 0,8 12,6
2.001 26.196.995 | 19.647.739 | 47.391.100 | 35.524.457 | 37.989.809 | 28.473.489| 180,9 145,0 80,2
2.002 25.266.254 | 18.949.684 | 50.534.440 | 37.557.594 | 45.264.952| 33.791.767 | 200,0 179,2 89,6
2.003 24.679.081 | 18.509.304 | 35.906.421 | 26.814.788 | 38.503.519 | 28.619.219 | 1455 156,0 | 107,22
2.004 19.128.516 | 14.346.382 | 15.504.402 | 11.623.180 | 21.038.371| 15.737.176 81,1 110,0 | 1357
2.005 19.670.272 | 14.752.699 | 4.967.954 | 3.704.987 | 7.728.302| 5.775.248 25,3 393 | 1556
2.006 20.145.525 | 15.109.139 | 3.691.718 2.763.801 3.927.835 2.934.475 18,3 195| 106,4
Total
(2000-2006) | 162.202.254 | 121.651.648 | 159.665.901 | 119.241.207 | 154.702.890 | 115.518.950 98,4 95,4 96,9

Medida 1.2 - Evolucdo da despesa publica: programacao, aprovacoes e execucio
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Medida I.2 - Evolucao das taxas de execucdo
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As intervengdes realizadas nesta Medida correspondem a redes de drenagem de dguas residuais
e de abastecimento de 4gua, complementares dos diferentes sistemas multimunicipais que se
estdo a desenvolver na Regido, e pequenos sistemas de saneamento bdsico para servirem
aglomerados de pequena dimensao.

Incidéncia local do investimento aprovado

As intervengdes realizadas predominam no Litoral da Regido, onde foram apoiados 141 projectos
que representam 67,5% do investimento. As Nut's do Baixo Vouga e Baixo Mondego sdo as que
apresentam investimentos mais significativos, destacando-se no Interior a do Do Lafdes onde os
53 projectos aprovados representam 19,8% do investimento total.

Medida I.2 - Incidéncia do investimento aprovado

Unid: Euros
Aprovagdes Execucao

Pagamentos | Capitagao | Projectos

N° . o . Dim.

NUT Proj D. Publica Yo Feder D. Publica Feder (Eur/hab.) media
Baixo Vouga 64| 57.008.169| 357 | 42292205| 55.346.454| 41.045.919 | 41.092.044 147,8 890.753
Baixo Mondego 55| 32.186.545| 20,2| 24.112.362| 31.930.449| 23.920.291 | 23.976.393 94,6 585.210
Pinhal Litoral 22| 18.637.558 | 11,7 | 13.962.495| 18.199.912| 13.634.260 | 13.634.260 74,3 847.162
Pinhal Int. Norte 28 6.461.241 4,0 4.845.931 5.987.673 4.490.755 4.490.756 46,6 230.759
Pinhal Int. Sul 3 563.961 04 422.970 563.960 422.970 422.970 12,6 187.987
Dao Lafoes 53| 31.548.739| 19,8| 23.661.554| 30.461.719| 22.846.290 | 22.843.286 110,2 595.259
Beira Int. Norte 11 4.003.157 2,5 3.002.368 3.876.950 2.907.713 2.922.672 34,7 363.923
Beira Int. Sul 3 528.247 0,3 396.186 528.247 396.186 396.186 6,8 176.082
Cova da Beira 8 3.019.705 19 2.264.779 3.019.705 2.264.779 2.264.779 32,3 377.463
Serra da Estrela 20 5.708.579 3,6 4.280.358 4.787.820 3.589.789 3.594.423 1144 285.429
Litoral 141 | 107.832.272| 67,5| 80.367.062 | 105.476.815| 78.600.470 | 78.702.698 1104 764.768
Interior 126 | 51.833.629| 325 38.874.146| 49.226.074| 36.918.481| 36.935.071 64,3 411.378
TOTAL 267 | 159.665.901 | 100,0 | 119.241.207 | 154.702.890 | 115.518.950 | 115.637.769 89,5 598.000
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Investimento aprovado segundo os principais sectores de intervengdo

Os sectores apoiados nesta medida foram, predominantemente, o abastecimento de dgua (redes
de abastecimento) e as dguas residuais (redes de drenagem de aguas residuais) e residuos sélidos
urbanos. A maior representacdo € nas dguas residuais, cujo investimento representa 74,3% do
investimento total aprovado, seguido do abastecimento de dgua, que absorve cerca de 20,4%,
reflectindo os objectivos especificos da medida que visavam melhorar as necessidades de
distribuicao de dgua de qualidade e em quantidade e aumentar a taxa de cobertura da populacdo
por redes de abastecimento de dgua e recolha de dguas residuais.

Medida 1.2 - Investimento aprovado segundo os principais sectores de intervencao

Unid: Euros
Aprovacdes Execucao
N° Desp. o Desp.

Sector de Actividade Proj. Publica o Feder Publica Feder
AMBIENTE - abastecimento dgua 72 32.619.303 20,4 24.447.727 31.660.009 23.728.257
AMBIENTE - 4guas residuais 187 118.679.904 74,3 88.518.459 114.676.186 85.515.673
AMBIENTE - protecgdo ambiental 1 259.897 0,2 194.923 259.897 194.923
AMBIENTE - residuos sélidos 7 8.106.797 51 6.080.098 8.106.797 6.080.098
Total 267 159.665.901 100,0 119.241.207 154.702.890 115.518.950

Indicadores de realizagdo fisica

Os indicadores fisicos reflectem o tipo de acgdes apoiadas, que, no caso do Programa
Operacional Regional, correspondem predominantemente a execucdo de infra-estruturas em
“baixa”, fundamentalmente, redes de distribuicio de dgua e redes de drenagem de 4guas

residuais.
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Medida I.2 - Indicadores de realizagao fisica

Previsto

Indicador Unidade 2006 Programado Executado
ABASTECIMENTO DE AGUA
Reservatorios construidos/ampliados ° 67 76 74
Reservatorios construidos n° 66 64
Reservatorios remodelados/ampliados N 10 10
Redes de Abastecimento de dgua Km 1129 1262 1241
Rede de abastecimento de dgua construida Km 1139 1118
Rede de abastecimento de dgua remodelada/ampliada Km 123 123
ETA construidas © 3 3
ETA remodeladas/ampliadas © 2 2
Rede de abastecimento de dgua: captacao e tratamento n° 5 4
DRENAGEM E TRATAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS Km 1434 1493 1456
Rede de drenagem de aguas residuais construida Km 1448 1416
Rede de drenagem de aguas residuais remodelada/ampliada Km 45 40
Rede de drenagem de dguas pluviais construida m 82625 80153
Emissario terrestre construido m 3 3
Estagoes elevatorias construidas n° 155 147
Etar’s n° 32 35 32
ETAR construidas n° 33 30
ETAR remodeladas/ampliadas n°
Selagem de lixeiras n° 3 3
Lixeiras seladas n° 3
Contentores/recipientes (incluindo os dos ecopontos)
adquiridos/instalados n° 475 475
Ecocentros criados ° 4 4
Equipamentos adquiridos para recolha de residuos ° 4 4
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4. Medida 1.3 - Acessibilidades

Sintese global da execugdo

No ambito desta Medida foram aprovados 117 projectos que envolvem um investimento total de
118,9 milhdes de Euros, correspondendo a 101,9% do total programado para a Medida e a
execucdo atinge, em termos de despesa publica, 96,7% do montante programado.

Medida I. 3 - Sintese da execugdo

Unid: Euros
Ano Programacao Homologado Execucao Taxas (%) Despesa Pablica
D. Pablica Feder D. Pablica Feder D. Pablica Feder A/Prog | Exc,/Prog | Exec,/A
2.000 19.523.171 | 14.642.378
2.001 18.861.771 | 14.146.328 28.307.558 | 21.168.649 21.652.619 | 16.216.226 | 150,1 114,8 76,5
2.002 18.191.639 | 13.643.729 44.153.417 | 33.004.709 33.993.208 | 25.427.462 | 242,7 186,9 77,0
2.003 17.768.876 | 13.326.657 | 25.599.335 | 18.888.296 | 30.950.242 | 22.900.674 | 144,1 1742 1209
2.004 13.772.484 | 10.329.363 9.338.945 | 6.811.719 | 11.393.383 | 8.446.650 | 67,8 82,7 | 122,0
2.005 14.162.547 | 10.621.910 9.592.721 | 5.487.390 12.285.960 | 7.627.392 67,7 86,7 1281
2.006 14.504.727 | 10.878.546 1.986.747 | 1.277.989 2.646.141 | 1.746.326 13,7 18,2 133,2
Total
(2000-2006) | 116.785.215 | 87.588.911 | 118.978.724 | 86.638.753 | 112.921.554 | 82.364.730 | 1019 96,7 94,9

Medida 1.3 - Evolucdo da despesa publica: programacao, aprovacoes e execucio
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Medida I.3 - Evolucio das taxas de execugio
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Incidéncia local do investimento aprovado

Medida I.3 - Incidéncia local do investimento aprovado

Unid: Euros
Aprovacdes
Execucao

Pagamentos | Capitacao | Projectos

N° . o . Dim.

NUT Proj D. Publica Yo Feder D. Publica Feder (Eur/hab.) media
Baixo Vouga 16 | 19.301.551 16,2 | 14.210474| 18.631.922 | 13.724.312| 13.795.527 50,0 | 1.206.347
Baixo Mondego 19| 18.133.251 152 | 13.333.058 | 17.525.777 | 12902910 | 12.952.426 53,3 | 954.382
Pinhal Litoral 7 6.650.791 5,6 4.988.093 6.328.265 4.746.199 4.774.396 26,5| 950.113
Pinhal Int. Norte 22| 17524974 | 14,7| 12918.613 | 15.467.545| 11.402.064| 11.381.196 126,5| 796.590
Pinhal Int. Sul 1 298.963 03 224.222 298.963 224222 224222 6,7 298.963
Dao Lafoes 18| 16.514.887 | 13,9| 11.860.063 | 15.055.365| 10.966.236| 10.865.090 57,7 917.4%4
Beira Int. Norte 10| 13.823.882| 11,6 9.743.889 | 13.700.772 9.651.557 9.651.557 119,9 | 1.382.388
Beira Int. Sul 9| 10.932.387 9,2 7.583.438 | 10.926.745 7.579.208 7.579.208 139,9 | 1.214.710
Cova da Beira 10 | 10.747.864 9,0 7.989.271 | 10.687.179 7.943.757 7.958.505 114,9 | 1.074.786
Serra da Estrela 5 5.050.175 4,2 3.787.631 4.299.021 3.224.266 3.396.588 101,2 | 1.010.035
Litoral 42| 44.085.593 | 37,1| 32.531.624 | 42.485.964 | 31.373.421 31.522.349 45,1 | 1.049.657
Interior 75| 74.893.131 62,9 | 54.107.128 | 70.435.590 | 50.991.310 | 51.056.365 929 | 998575
TOTAL 117 | 118.978.724 | 100,0 | 86.638.753 | 112.921.554 | 82.364.730 | 82.578.714 66,7 | 1.016.912

Os 75 projectos apoiados no Interior coloca esta sub-regido com 63% do total de aprovagdes,
embora se registem investimentos assinaldveis no Baixo Vouga e no Baixo Mondego, onde se
investiu, respectivamente, 16,2% e de 15,2% do investimento total realizado em acessibilidades
ao abrigo desta Medida.
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O volume mais expressivo de investimento realizou-se em projectos da rede vidria municipal,
decisivos para melhorar as acessibilidades internas e desencravar os territérios mais remotos da
Regido. Foram ainda apoiadas algumas circulares urbanas que concorrem, igualmente, para
revitalizacdo dos respectivos tecidos urbanos.

Medida 1.3 - Investimento aprovado segundo os principais sectores de intervencao

Unid: Euros
Aprovagdes Execucado
N° Desp. Desp.

Sector de Actividade Proj. Publica % Feder Publica Feder
REVITALIZACAO URBANA 3 6.634.965 5,6 4.976.224 6.634.965 4.976.224
TRANSPORTES - rodovia 114 112.343.759 94,4 81.662.529 106.286.589 77.388.507
Total 117 118.978.724 100,0 86.638.753 112.921.554 82.364.730

Indicadores de realizagdo fisica

Os indicadores fisicos reflectem os objectivos preconizados para a Medida: construcdo de
circulares aos centros urbanos, constru¢do ou beneficiagdo da rede vidria municipal mais
estruturante, bem como ligagdo a equipamentos de utilizacdo colectiva.

Medida 1.3 - Indicadores de realizagio fisica

Indicador Unidade Pr;alézto Programado Executado

Variantes Urbanas Km 22 22 22
Circulares/ variantes construidas aos principais centros urbanos Km 22 22
Estradas Km 635 683 665
Estradas reparadas Km 36 36
Rede viaria municipal beneficiada Km 550 538
Rede viaria municipal construida Km 28 22
Rede viaria urbana beneficiada Km 26 26
Rede viaria urbana construida Km 5

Estradas construidas/requalificadas Km 2 1
Estradas reparadas Km 36 36
Arruamentos remodelados/ampliados ° 1

Obras de arte beneficiadas © 3

Obras de arte construidas ° 14 14
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5. Medida 1.4 - Qualificagao dos aglomerados urbanos e das estruturas de povoamento

Sintese global da execugio

Os 92 projectos aprovados nesta Medida, que representam um volume de investimento superior
a 74 milhdes de Euros, colocam-na com um elevado nivel de comprometimento (110% em termos
de despesa; a rondar os 100% se atendermos ao respectivo fundo). A execucdo da Medida é
elevada, atingindo as taxas de 94,1% e 854% relativamente a programacao e as aprovacdes

efectuadas.
Medida 1.4 - Sintese da execu¢io
Unid: Euros
Ano Programacao Homologado Execucao Taxas (%) Despesa Pablica
D. Pablica Feder D. Pablica Feder D. Pablica Feder A/Prog | Exc,/Prog | Exec,/A
2.000 7592468 | 5.694.351 1.106.420 829.815 601.943 451.457 14,6 7,9 54,4
2.001 7335252 | 5.501.439 | 14.644.971| 10.006.454 | 11.896.531 8.080.869 | 199,7 162,2 81,2
2.002 7.074.641 5305981 | 22.121.693 | 16.204.863 | 17.109.309 | 12.497.407 | 312,7 241,8 77,3
2.003 9.832.230 7.082.673 | 10.049.588 7.402.109 8.471.336 6.266.876 | 1022 86,2 84,3
2.004 11.734.884 | 8.496.888 | 2.062.312 | 1.527.631 7.692.898 | 5.662.174| 17,6 656 | 373,0
2.005 12.031.397 | 8.716.666 | 19.974.201 | 10.553.323 | 14.022.586 7.924.895 | 166,0 116,5 70,2
2.006 12.111.421 8.764.910 4.689.711 2.558.628 3.950.266 | 2.275.303 38,7 32,6 84,2
Total

(2000-2006) 67.712.293 | 49.562.908 | 74.648.895 | 49.082.823 | 63.744.867 | 43.158.981 | 110,2 94,1 85,4

Medida I.4 - Evolucdo da despesa publica: programacio, aprovagGes e execucao
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Incidéncia local do investimento aprovado

A distribuigao territorial reflecte um certo equilibrio de aprovagdes entre Litoral e Interior, no
que respeita ao investimento aprovado.

Medida I.4 - Incidéncia do investimento aprovado

Unid: Euros
Aprovacgdes Execucao

Pagamentos | Capitacao | Projectos

N° . o . Dim.

NUT Proj D. Publica Yo Feder D. Publica Feder (Eur/hab.) media
Baixo Vouga 14| 16.497.719| 22,1| 10.353.918 | 14.507.262 9.262.992 9.253.793 42,8 | 1.178.409
Baixo Mondego 15| 10.679.148 | 14,3 7.922.211 | 10.336.598 7.665.298 7.725.397 314 711.943
Pinhal Litoral 9 5.194.224 7,0 3.439.941 4.476.150 3.050.832 3.050.832 20,7 577.136
Pinhal Int. Norte 19| 15.006.001 | 20,1 9.896.588 | 13.552.750 9.061.124 9.038.443 108,3 789.790
Pinhal Int. Sul 3 2.148.877 2,9 1.074.439 1.301.962 650.981 650.981 48,0 716.292
Dao Lafoes 14| 12.422385| 16,6 8.828.181 | 10.399.257 7.714.500 8.003.433 43,4 887.313
Beira Int. Norte 8 4.885.702 6,5 2.898.615 3.082.092 1.979.677 2.006.455 42,4 610.713
Beira Int. Sul 3 1.755.556 24 1.051.751 1.755.556 1.051.751 1.051.751 22,5 585.185
Cova da Beira 4 3.461.315 4,6 2.067.882 3.461.315 2.067.882 2.067.882 37,0 865.329
Serra da Estrela 3 2.597.968 3,5 1.549.298 871.927 653.945 653.120 52,1 865.989
Litoral 38| 32371.091| 43,4 21.716.070 | 29.320.010| 19.979.122 | 20.030.022 33,1 851.871
Interior 54| 42277.805| 56,6 | 27.366.753 | 34.424.857| 23.179.859 | 23.472.065 52,4 782,922
TOTAL 92| 74.648.895| 100,0 | 49.082.823 | 63.744.867 | 43.158.981 | 43.502.087 41,9 811.401




62 | PO Centro. Relatério de Execugao. 2006

Investimento aprovado segundo os principais sectores de intervengio

As intervengoes de revitalizagdo urbana concentram 79,7% do investimento elegivel aprovado,
que visam, fundamentalmente, qualificar os espagos publicos, requalificar centros histéricos e
melhorar a imagem das sedes de concelho e outros aglomerados importantes da regiao.

Medida 1.4 - Investimento aprovado segundo os principais sectores de intervencao

Unid: Euros
Aprovacdes Execucao
Sector de Actividade Pljoj. Pll)ﬂiifc'a % Feder ngjfc.a Feder

APOIO AO DESENV. REGIONAL 4 2.265.576 3,0 1.185.247 1.406.562 755.740
COMERCIO 1 3.097.771 4,1 1.548.886 2.798.368 1.399.184
CULTURA 4 2.547.502 34 1.604.346 2.547.502 1.604.346
DESPORTO 2 934.500 1,3 700.875 934.500 700.875
INDUSTR}A ) 1 243.571 03 182.678 243.571 182.678
PATRIMONIO HISTOR./
CULTURAL 1 536.458 0,7 402.343 536.458 402.343
RECREIO E LAZER 1 597.785 0,8 298.893
REVITALIZACAO URBANA 72 59.493.551 79,7 40.302.208 51.393.222 35.803.043
SOCIEDADE DE INFORMACAO 651.088 0,9 488.316 651.088 488.316
TRANSPORTES - rodovia 4.281.093 57 2.369.032 3.233.597 1.822.455
Total 92 74.648.895 100,0 49.082.823 63.744.867 43.158.981

Indicadores de realizagdo fisica

Os indicadores fisicos reflectem o tipo de ac¢des apoiadas, que sdo, fundamentalmente, arranjos
urbanisticos, com os quais se pretende recuperar e melhorar a imagem de centros histéricos e
areas degradadas em espagos urbanos de interesse turistico, bem como recuperar edificios de

interesse arquitecténico e patrimonial.

Medida I.4 - Indicadores de realizagao fisica

Indicador Unidade Pr;(w)lézto Programado | Executado
Arranjos Urbanisticos n° 65 74 59
Area de arranjos urbanisticos n° 45 31
Intervengdes de renovacgdo urbana n° 26 25
Intervencdes integradas de renovacao urbana n° 3 3
Recuperacdo de Edificios e Monumentos n° 10 9 9
Edificios de interesse patrimonial recuperados/valorizados n° 9 9
Estancias termais apoiadas n° 1 1
Campos de jogos construidos n° 1 1
Parques de estacionamento construidos n° 1 1
Parques/ pavilhoes de exposi¢do construidos n° 1 1
Polidesportivos remodelados/ampliados n° 1 1
Rede viaria urbana construida/ beneficiada n° 7 4
Rede viaria urbana construida n° 1 0
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6. Medida 1.5 - Apoio as actividades econémicas, actividades de
desenvolvimento territorial e apoio a eficacia das politicas pablicas

Sintese global da execugdo

Até final de 2006 foram aprovados 133 projectos que envolvem um investimento total de 34,7
milhdes de Euros, correspondendo a 86% do total programado para a Medida.

Medida L. 5 - Sintese da execugdo

Unid: Euros
Ano Programacdo Homologado Execucdo Taxas (%) Despesa Pablica
D. Pablica Feder D. Pablica Feder D. Pablica Feder A/Prog | Exc,/Prog | Exec,/A
2.000 9.041.721 5.880.336
2.001 8744495 | b5.681.123 | 4116558 | 2.806.424 | 4.116.558 | 2.806.424 47,1 47,1| 100,
2.002 8.429.784 | 5.479.281 4.711.697 | 2.890.182 | 4.228.339 | 2.567.276 55,9 50,2 89,7
2.003 5.311.882 3.451.946 5.411.411 3.339.630 5.065.118 3.135.175| 1019 95,4 93,6
2.004 3.078.199 2.000.969 8.584.793 6.091.485 4.310.856 3.029.300 | 2789 140,0 50,2
2.005 3.214.770 2.089.739 4.893.713 3.192.673 3.878.926 2.687.576 | 1522 120,7 79,3
2.006 2.596.406 2.092.054 7.024.783 4.559.744 1.512.346 994.274 | 270,6 58,2 21,5
Total
(2000-2006) 40.417.257 | 26.675.448 | 34.742.956 | 22.880.137 | 23.112.143 | 15.220.025 86,0 57,2 66,5

Medida L5 - Evolucdo da despesa publica: programacio, aprovagdes e execugao
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Medida L5 - Evolucao das taxas de execucdo
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Incidéncia local do investimento aprovado

O investimento apoiado concentra-se, fundamentalmente, no litoral e no Baixo Mondego
(65,8%), onde se localizam boa parte dos actores regionais que protagonizam iniciativas
imateriais, susceptiveis de serem enquadradas nesta Medida.

Medida I.5 - Incidéncia do investimento aprovado

Unid: Euros
Execucao

Aprovacdes Pagamentos | Capitagao | Projectos

NUT N° Proj D. Publica % Feder D. Publica Feder (Eur/hab.) Dim. media

Baixo Vouga 17 2.846.989 8,2 1.794.498 2.361.491 1.480.248 1.480.248 74 167.470

Baixo Mondego 58 | 22.861.308 65,8 | 15.487.156| 15.503.092 | 10.531.659 11.284.289 67,2 394.160

Pinhal Litoral 15 1.646.760 4,7 1.037.655 764.945 469.836 469.836 6,6 109.784

Pinhal Int. Norte 951.342 2,7 619.716 216.312 141.946 141.946 6,9 237.836

Pinhal Int. Sul 213.491 0,6 138.769 136.931 89.005 89.005 4,8 106.745

Dao Lafoes 10 2.660.864 7,7 1.673.178 1.418.050 872.209 872.209 93 266.086

Beira Int. Norte 10 1.279.968 3,7 774.023 1.022.849 616.310 616.310 11,1 127.997

Beira Int. Sul 12 1.645.709 4,7 966.000 1.323.889 804.750 804.750 21,1 137.142

Cova da Beira 5 636.524 1,8 389.143 364.584 214.061 214.061 6,8 127.305
Serra da Estrela

Litoral 90 | 27.355.057 78,7 | 18.319.309 | 18.629.528 | 12.481.743 13.234.373 28,0 303.945

Interior 43 7.387.899 21,3 4.560.829 4.482.615 2.738.282 2.738.282 92 171.812

TOTAL 133 | 34.742.956 | 100,0 | 22.880.137 | 23.112.143 | 15.220.025 15.972.655 19,5 261.225

Investimento aprovado segundo os principais sectores de intervengio

A incidéncia do investimento por sectores de actividade mostra uma concentragdo no apoio ao
desenvolvimento regional (39,1%), salientando-se ainda os sectores do turismo (21,8%), da

cultura (11,4%) e da sociedade da informacdo (6,9%).
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Medida L5 - Investimento aprovado segundo os principais sectores de intervencao

Unid: Euros
Aprovagdes Execucao
Sector de Actividade Pll\-Ioj. lee)ii‘a % Feder P?lf)ifc'a Feder

AGRICULTURA 6 978.269 2,8 621.214 642.685 403.084
AMBIENTE - outros 2 123.611 04 80.347 34.260 22.269
AMBIENTE - protecgdo ambiental 3 354.628 1,0 230.508 229.479 149.162
AMBIENTE - residuos sélidos 2 202.880 0,6 131.872 202.880 131.872
APOIO AO DESENVOLV. REGIONAL 74 13.576.488 39,1 8.622.523 10.893.640 6.832.395
CULTURA 12 3.973.540 11,4 2.530.644 3.212.087 2.042.428
ENERGIA 1 49.787 0,1 32.361 28.744 18.684
INDUSTRIA 1 42952 0,1 27.918

OUTROS 18 5.251.019 151 3.413.162 695.977 452.385
SAUDE 1 239.328 0,7 155.563 239.328 155.563
SOCIEDADE DE INFORMACAO 2 2.391.088 6,9 1.642.512 2.391.087 1.642.511
TURISMO 11 7.559.366 21,8 5.390.387 4.541.974 3.369.672
Total 133 34.742.956 100,0 22.879.013 23.112.143 15.220.025

Indicadores de realizacdo fisica

Na sequéncia do ponto anterior, ndo é de estranhar a maior concentragdo de projectos na linha
de accdo relativa as “acgdes inovadoras de promocdo e valorizagdo de recursos” e a
“dinamizagao de redes e ac¢des de cooperagdo interregional”.

Medida L5 - Indicadores de realizagio fisica

Indicador Unidade Prze(‘)lézto Programado | Executado
Acgoes inovadoras de promocao e valorizacao de recursos n° 300 555 305
Accdes de sensibilizacdo/divulgacao n° 1 1
Edicdo/producao/reproducdo de materiais de divulgacdo e inform. (exemplares) n° 264 251
EdicGes audiovisual/ multimédia: exemplares n°
Edicoes audiovisual/ multimédia: titulos n° 5
Iniciativas de animag&do e promogao turistica n° 9 1
Iniciativas de promogdo/animagdo cultural n° 234 9
Livros/publicacdes editados : titulos n° 25 23
Material promocional/folhetos n° 3 3
ExposigOes realizadas n° 12 12
Reforgo das estruturas organizativas de Apoio a Activ. Econémica n° 18 19 15
Estruturas prestadoras de servicos de qualificacdo e promocéo regional n° 19 15
Dinamizac¢do de Redes e Acgdes de cooperacao Interregional n° 70 102 63
Congressos/semindrios/ workshops : organizacado n° 5
Congressos/semindrios/workshops : participagdo n°
Estudos tematicos realizados n°
Estudos/projectos técnicos/diagnésticos/ planos n° 27 11
Feiras/certames/mostras : organizacao n° 36 34
Feiras/certames/mostras : participagdo n° 24 9
Reforco da Eficacia das Politicas Pablicas n° 8 11 4
Sistemas de informacao n° 4 2
Projectos de contetido diverso n° 1 0
Projectos estruturantes implementados n° 1 0
Projectos de instalagdo e ampliagdo de infraestruturas de rede informatica n° 2 1
Aplicagdes informadticas/bases de dados desenvolvidas n° 3 1
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7. Medida 1.6 - Desenvolvimento dos Recursos Humanos

Sintese global da execugio

Criado em 2000 e co-financiado pela Medida 1.6 através do Fundo Social Europeu (FSE), o
Programa de Formagao para as Autarquias Locais (Programa FORAL) tem constituido ao longo
dos ultimos sete anos um importante apoio para a melhoria do nivel de qualificacdo dos
funciondrios e agentes da Administragdo Local, de modo a permitir um melhor desempenho
funcional por parte destes, junto dos municipes, em areas como a educagdo, economia local, a
solidariedade social, a cultura, o desporto e lazer e o ambiente.

Assim, tendo como destinatarios formandos das mais variadas 4reas funcionais e com niveis de
habilitagdes e de competéncias profissionais diversas, a Medida 1.6 tem sido um meio de auxilio
para, por um lado, a modernizacdo das organizagdes, e, por outro, para que os formandos
saibam dar uma resposta rdpida e eficiente aos novos desafios da descentralizacdo
administrativa, da sociedade da informacdo, do desenvolvimento local e regional e da
modernizacdo da Administracdo Local.

Até ao final de 2006, entraram na EAT/FSE do P.O.Centro 645 candidaturas, das quais 555 foram
aprovadas e homologadas. Foram indeferidas 10 em UG e houve 33 desisténcias (17 antes da UG
e 16 ap6s aquela). A exemplo do ano anterior, em 2006 registou-se o maior ndmero de
candidaturas aprovadas (179 nas quatro Unidades de Gestdo).

Apés o lancamento, em 2003, de trés novas modalidades formativas no ambito do Programa
FORAL (formacdo-accao, formacdo a distancia e formagao avangada), tinham sido aprovados, até
ao final de 2005, apenas 23 pedidos de financiamento no ambito da formacdo-accdo, 1 de
formacdo a distancia e 4 de formacdo avancada. Em 2006 houve um forte acréscimo no nimero
de candidaturas aprovadas na modalidade de formacdo-acgao (69).

O namero de candidaturas aprovadas, em 2006, nas modalidades de formagdo a distancia e
avangada foi idéntico ao total aprovado até aqui (1 e 4, respectivamente). Quanto a formacao
tradicional, as 103 candidaturas aprovadas em 2006 mantém a tendéncia verificada nos dois anos
anteriores.

Da analise do Quadro seguinte é possivel ver que para o intervalo 2000-2006 foram aprovados
37.598.057 € (Despesa Publica), dos quais 28.193.203 € sdo relativos ao Fundo Estrutural. Uma
vez mais, o aumento do numero de candidaturas aprovadas também teve importantes
consequéncias do ponto de vista financeiro, como se pode verificar pelos valores da "Despesa
Pablica" e do "Fundo Comunitério" aprovados para 2006 (respectivamente 15.411.147 € e
11.558.361 €) e que representam 41% do total aprovado.
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Medida 1.6 - Sintese da execu¢io

Unid: Euros
Ano Programacio Aprovacao Execucao Taxas (%)
D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo A/Prog | Exc/Prog | Exec/A

2000 8.625.695 6.469.288 |  264.064 198.048 0 0 3,1 0,0 0,0
2001 8.335.927 6.251.961 | 1.689.735 1.261.961 432339 301.778 20,3 5.2 25,6
2002 8.038.678 6.029.023 | 1.772.366 1.329.274 1.240.923 908.116 22,0 15,4 70,0
2003 5.642.531 4231912 | 3.526.933 2.645.200 1.334.650 1.045.495 62,5 23,7 37,8
2004 5.914.167 4.435.625 2.424.223 1.818.712 41,0
2005 9.019.645 6.764.734 3.442.782 2.582.087 38,2
2006 15.411.147 | 11.558.361 6.181.543 4.636.157 40,1
Total

(2000-2006) | 30.642.831 | 22982184 | 37.598.057 | 28.193.203 | 15.056.460 | 11.292.345 122,7 49,1 40,0

O elevado nimero de candidaturas aprovadas nos tltimos anos, associado ao facto de muitas
deles serem plurianuais, fez com que a execucdo tenha registado um forte crescimento em
relagdo aos dois anos anteriores. Salientamos que o aumento da execucdo financeira e do volume
de formacdo se deveu a uma procura direccionada para a resolucdo de problemas concretos,
incentivando os funcionarios e agentes da Administracdo Local a reforcar as suas competéncias.

Por outro lado, a utilizacdo da modalidade de formacado-acgao nos projectos formativos de, por
exemplo, implementacdo de sistemas de qualidade e de modernizacio administrativa
materializou-se numa mudanca do paradigma formativo, desincentivando-se as formagdes “por
catdlogo” e de curta duragdo, dando-se primazia a outras mais estruturantes e vocacionadas para
aresolucdo de problemas especificos, e com cargas horarias mais elevadas.

Incidéncia local do investimento aprovado

Quanto a distribuicdo geografica - por NUT III - das candidaturas, das 555 aprovadas, 130
enquadram-se no “Baixo Mondego”, 83 ndo sdo regionalizdveis e 82 em “Dao-Lafdes”. A par
daquelas, as NUT “Baixo Vouga”, “Pinhal Interior Norte” e “Pinhal Litoral” revelam, também,
uma forte incidéncia do Programa FORAL. De realcar que qualquer das cinco NUT atras
referidas se situa ou no litoral, ou préxima deste.

Uma vez mais - pelo quarto ano consecutivo - as candidaturas ndo enquadraveis em qualquer
das dez NUT III da Regido Centro, ou seja, as “Ndo Regionalizaveis” representam a maior fatia
ao nivel das aprovagdes (Custo total elegivel: 14.505.273 €), seguidas de Dao-Lafoes (5.910.494 €)
e do Baixo Mondego (4.166.004 €), que também mantém as posicdes dos trés anos anteriores.

O maior ntimero de candidaturas aprovadas continua a ser pertenca da NUT “Baixo Mondego”,
que regista uma forte subida de ano para no (21 no final de 2003; 46 no final de 2004, 95 no final
de 2005 e 130 no final de 2006), seguida de “Dao-Lafdes” (20 no final de 2003; 37 no final de 2004,
56 no final de 2005 e 82 no final de 2006) e do “Baixo Vouga” (17 no final de 2003; 29 no final de
2004, 47 no final de 2005 e 66 no final de 2006).
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Medida I.6 - Incidéncia do investimento aprovado

Unid. Euros
N° Proj. | Custo total | D. Pablica Fundo Incidéncia
NUT III % por hab.
Baixo Vouga 66 2.725.490 2.725.490 2.043.137 7,22 7,07
Baixo Mondego 130 4.166.004 4.018.618 3.013.964 11,03 12,27
Pinhal Litoral 44 733.183 733.183 549.887 1,94 2,95
Pinhal Interior Norte 56 3.037.529 3.037.529 2.276.688 8,04 21,91
Dao-Lafées 82 5.910.494 5.910.494 4.432.871 15,65 20,69
Pinhal Interior Sul 18 1.179.362 1.179.362 884.522 3,12 26,31
Serra da Estrela 16 1.060.467 1.060.467 795.350 2,81 21,25
Beira Interior Norte 39 1.743.464 1.722.658 1.289.092 4,62 15,18
Beira Interior Sul 13 1.092.569 1.092.569 819.427 2,89 13,96
Cova da Beira 8 1.620.349 1.620.349 1.215.262 4,29 17,34
Nao Regionalizavel 83| 14.505.273 | 14.497.338 | 10.873.004 38,40

Litoral 240 7.624.677 7.477.291 5.606.988 20,18 7,83

Interior 232 | 15.644.234 | 15.623.428 | 11.713.211 41,42 19,42

Total da Medida 555 | 37.774.184 | 37.598.057 | 28.193.203 100,00 21,23

Indicadores de realizagdo fisica

Ao contrdrio de anos anteriores, em termos de aprovacgdes, o nimero de mulheres superou o
ndmero de homens (52.592 num total de 103.986), e, na formacgdo realizada, os homens
ultrapassaram as mulheres (29.224 num total de 58.121 formandos), como se pode ver no quadro
seguinte.

Em grande parte em resultado do que foi atras referido (maior nimero de candidaturas
aprovadas - algumas delas plurianuais), a formacdo realizada em 2006 abrangeu 21.674
formandos, ou seja, 37% de um periodo de 6 anos.

Medida 1.6 - Execucao fisica

Situagéo de Previsto em CP Aprovagcdes (quantidade) Execucdes (quantidade)

Sector Indicador fisico Unidade partida 2003 2006 2000/05 2006 TOTAL | 2000/05 [ 2006 TOTAL
Homens 1238 11.085 25.865 34.529 16.865 51.394| 17.365| 11.859 29.224
o  |Mulheres 1532 11.085 25.865 31872 20.720 52.592|  19.082 9.815 28.897
-§ Empregados 1) 22.170 51.730 66.401 37.585| 103.986| 36.447| 21674 58.121
g Desempregados " 1) 0 0 0 0 0 0 0 0
S |Dominio do Ambiente 2 (1) (1) (1) 1.353 560 1.913 502 395 897
Y- |Accdes TIC i (A (A 1) 17.223 9.688 26911 10.524 2.879 13.403
FORMAGAO Accdes de 1/0 g (1) (1) (1) 0 0 0 0 0 0
PROFISSIONAL E w» |Total 1) 1) (1) 5.409 2.665 8.074 3512 1.637 5.149
EMPREGO 2 |Dominio do Ambiente o) 0 ) @ © @ 67 32 99
S [Dominio das TIC 1) 1) (1) 2 2 2 1.003 260 1.263
< [Dominio da 1/0 1) 1) 1) 0 0 0 0 0 0
Volume de Formagéo horas (@A) ) 1) 2.624.314 1.141.075( 3.765.389| 1.153.004| 582.981| 1.735.985
Custo Total euros (1) 30.642.831] 40.939.157] 22.247.90515.526.278 37.774.183| 8.927.076) 6.186.037| 15.113.113
Despesa Publica euros ) 30.642.831) 40.939.157] 22.186.909) 15.411.148| 37.598.057| 8.874.917( 6.181.543] 15.056.460
FSE euros [h) 22.982.184] 30.704.459] 16.634.842| 11.558.361| 28.193.203| 6.656.188| 4.636.157] 11.292.345

(1) N&o previsto em complemento de programagao

(2) Informag&o n&o disponivel
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Quanto as acgdes TIC e de Formacao Ambiental, as primeiras continuam a superar largamente as
segundas, em todos os indicadores, nomeadamente no nimero de formandos envolvidos (13.403
e 897, respectivamente).

O total de acgdes realizadas ascendeu a 5.149 (1.637 em 2006), enquanto que as accdes TIC (1.263)
continuam a superar as acgdes em Formagdo Ambiental (99).

Uma vez mais, no que respeita a formagao realizada em 2006, o volume de formacao (582.981)
representa cerca de metade do volume de formagao executado no periodo 2000-2005 (1.153.004),
tendéncia ja verificada nos anos anteriores e que se deve aos motivos ja mencionados atrds para
explicar os aumentos verificados ao nivel da execugao financeira.

Na Unidade de Gestao de 20 de Dezembro de 2006, e apés terem sido aprovados 18 projectos de
formagdo-accdo, 3 de formacdo tradicional e 1 de formacdo avangada, os membros decidiram
encerrar as candidaturas a projectos de accdes formativas na Medida 1.6, pois a sua dotagdo
orcamental encontrava-se totalmente absorvida.
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8. Medida 1.7 - Ac¢des Especificas de Valorizacao Territorial

Os 32 projectos aprovados envolvem um investimento de 80,4 milhdes de Euros, representando a
execucdo 96,3% da programacdo total. Os projectos aprovados sdo, fundamentalmente,
equipamentos estruturantes para a regido, pelo que a respectiva dimensao média é relativamente

elevada.
Medida L.7- Sintese da execugdo
Unid: Euros
Ano Programacao Homologado Execucao Taxas (%) Despesa Pablica
D. Pablica Feder D. Pablica Feder D. Puablica Feder A/Prog | Exc,/Prog | Exec,/A
2.000 10.967.248 | 7.677.017 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
2.001 10.595.704 | 7.416.937 | 13.826.176 | 9.672.604 | 13.468.249| 9.422.055| 130,5 127,1 97,4
2.002 10.219.253 | 7.153.424 | 23552182 | 16.163.442| 20.683.975| 14.259.126 | 230,5 202,4 87,8
2.003 9.981.764 | 6.987.183 | 19.989.431 | 13.589.055 | 14.734.452| 10.169.797 | 200,3 147,6 73,7
2.004 11.520.702 |  8.064.451 9.632.581 | 6.621.790 | 12.236.880 | 8.252.278 83,6 106,22 | 127,0
2.005 11.874.436 | 8.312.063 | 12.748.392| 5.912.570 7.918.608 | 4.135.216 | 1074 66,7 62,1
2.006 11.874.202 | 8.311.898 658.879 428.426 5125488 | 2.573.791 5,5 432 7779
Total

(2000-2006) | 77.033.309 | 53.922.973 | 80.407.642 | 52.387.887 | 74.167.652 | 48.812.262| 1044 96,3 92,2

Medida I.7 - Evolucdo da despesa publica: programacio, aprovagdes e execugao
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Medida 1.7 - Incidéncia do investimento aprovado
Unid: Euros
Aprovagdes Execucao
Pagamentos | Capitagao | Projectos
N° . o . Dim.
NUT Proj D. Publica %o Feder D. Publica Feder (Eur/hab.) media
Baixo Vouga 8| 23.026.180| 28,6| 16.101.469| 22.853.369 | 15.980.502 | 15.976.371 59,7 | 2.878.272
Baixo Mondego 2| 13.860.739 | 172 8.948.477 | 13.860.739 8.948.477 8.905.380 40,7 | 6.930.370
Pinhal Litoral 4 6.607.387 8,2 4.625.171 4.869.137 3.408.396 3.461.825 26,3 | 1.651.847
Pinhal Int. Norte 4 4.612.322 5,7 2.245.328 2.936.547 1.453.823 1.709.779 33,3 | 1.153.081
Pinhal Int. Sul 1 1.738.102 2,2 1.216.671 1.649.409 1.154.586 1.154.586 38,8 | 1.738.102
Dao Lafoes 6| 13.236.773| 16,5 8.684.486 | 12.112.254 8.122.226 8.082.846 46,2 | 2.206.129
Beira Int. Norte
Beira Int. Sul 10.123.550 12,6 6.317.480 9.001.267 5.654.275 5.747 446 129,6 | 3.374.517
Cova da Beira 6.294.861 7.8 3.794.943 6.079.392 3.687.208 3.702.892 67,3 | 2.098.287
Serra da Estrela 907.727 11 453.864 805.538 402.769 402.769 18,2 907.727
Litoral 14| 43494306 | 54,1 | 29.675.116 | 41.583.246 | 28.337.374| 28.343.576 44,5 | 3.106.736
Interior 18| 36.913.336 | 459 | 22.712.771| 32.584.407 | 20.474.888 | 20.800.319 45,8 | 2.050.741
TOTAL 32| 80.407.642 | 100,0 | 52.387.887 | 74.167.652 | 48.812.262 49.143.895 45,1 | 2.512.739

Observando a incidéncia geografica do investimento verificamos que as NUT III do Baixo Vouga
(28,6%), Baixo Mondego (17,2%) e Dao Lafdes (16,5%) detém a maior concentracdo de
investimento. Com os projectos aprovados nesta Medida foi possivel intervir nos principais
aglomerados da Regido, sobretudo em equipamentos estruturantes.

Investimento aprovado segundo os principais sectores de intervengdo

Os montantes mais significativos foram investidos na cultura (32 milhdes de Euros; 39,9% do
investimento total), no apoio ao desenvolvimento regional (25,8 milhdes; 32,2%), em
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equipamentos de recreio e lazer ou intervengdes de reabilitacdo, quer do patriménio local ou do

tecido urbano.

Medida I.7 - Investimento aprovado segundo os principais sectores de intervencao

Unid: Euros
Aprovagdes Execucao
N° Desp. Desp.

Sector de Actividade Proj. Publica % Feder Publica Feder
APOIO AO DESENV. REGIONAL 9 25.899.165 32,2 17.146.117 23.165.530 15.614.112
CULTURA 12 32.047.538 39,9 21.214.620 30.093.442 20.092.094
EDUCACAO - outros 1 852.755 11 596.928 774.575 542.203
INDUSTRIA 2 3.610.720 4,5 1.805.360 3.477.254 1.738.627
PATRIMONIO HIST./ CULTURAL 2 3.693.473 4,6 2.270.390 3.693.473 2.270.390
RECREIO E LAZER 2 8.452.252 10,5 5.395.107 7.431.621 4.782.728
REVITALIZACAO URBANA 3 4.113.637 51 2.742.693 3.882.348 2.617.522
OUTROS 1 1.738.102 2,2 1.216.671 1.649.409 1.154.586
Total 32 80.407.642 100,0 52.387.887 74.167.652 48.812.262

Indicadores de realizagdo fisica

Tendo presente os sectores de intervencdo e o ndmero de intervencdes aprovadas, importa
destacar a diversidade de equipamentos com que a Regido fica dotada, sobretudo os de indole
cultural (39,9%) e as infraestruturas de apoio a actividade empresarial (32,2%).

Medida I.7 - Indicadores de realizagao fisica

Indicador Unidade Pr;(w)lézto Programado | Executado
Equipamentos estruturantes(culturais, de lazer, apoio a activ.
Econdémica) 24 28 23
Auditodrios e centros de conferéncia/congressos construidos 1 1
Bibliotecas construidas 1 1
Centros culturais construidos 3 2
Centros de ciéncia viva criados 1 1
Edificios construidos 1 1
Escolas profissionais construidas 1 0
Infraestruturas de apoio a actividade econémica construidas 1 1
Infraestruturas de apoio a actividade econémica remodeladas/ampliadas 1 0
Loteamentos e zonas industriais municipais remodelados/ampliados 3 2
Museus construidos 2 2
Parques de estacionamento construidos 1 1
Parques/ pavilhdes de exposi¢do construidos 4 4
Parques/pavilhdes de exposi¢dao remodelados/ampliados 1 1
Teatros/cinemas/ cine teatros construidos 3 2
Teatros/cinemas/cine teatros recuperados/remodelados 3 3
Zonas de lazer beneficiadas/recuperadas 1 1
Area infraestruturada para acolhimento empresarial m?2 138.514 89.203
Area recuperada para zonas verdes e equipamento social m2 80.100 68.085
Area urbana intervencionada m2 35.000 28.350
Edificios de interesse patrimonial recuperados 2 2 2
Edificios de interesse patrimonial recuperados/valorizados 2 2
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9. Medida I.8 - Bonificacao de Juros em Linhas de Crédito ao Investimento Autarquico

A execugdo dos 169 projectos aprovados até 31.12.2006 coloca esta Medida com os niveis de
comprometimento e de realizagdo que o quadro seguinte documenta.

Medida L.8 - Sintese da execucio

Unid: Euros
Ano Programacao Homologado Execucao Taxas (%) Despesa Pablica
D. Pablica Feder D. Pablica Feder D. Pablica Feder A/Prog | Exc,/Prog | Exec,/A
2.000 1.029.587 772.190
2.001 994.707 746.030 5.133 3.850 5.133 3.850 0,5 05| 1000
2.002 959.365 719.524 124.659 93.494 124.659 93.494 13,0 13,0 100,0
2.003 937.071 702.803 316.094 237.006 316.093 237.006 33,7 33,7 1000
2.004 726.315 544.736 391.996 293.804 391.996 293.804 54,0 54,0 | 100,0
2.005 746.885 560.164 474297 355.521 474297 355.521 63,5 63,5 100,0
2.006 764.929 573.697 3.819.490 | 2.863.830 629.608 471.994 | 4993 82,3 16,5
Total
(2000-2006) 6.158.859 | 4.619.144 5.131.669 | 3.847.505 1.941.787 | 1.455.669 83,3 31,5 37,8

Medida 1.8 - Evolucdo da despesa publica: programacao, aprovacoes e execucio
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Incidéncia local do investimento aprovado

A distribuicdo do investimento aprovado por NUT III permite concluir que a procura foi mais
intensa nos municipios do Baixo Mondego (25,5%), Ddo Lafdes (18,9%) e Beira Interior Norte
(16,3%). O Pinhal Interior Norte continua a ser a NUT com o maior nimero de projectos
aprovados (33), ocorrendo nas NUT do interior um maior nivel de aprovacdes, tanto em ntimero
de projectos como em valor.

Medida 1.8 - Incidéncia do investimento aprovado

Unid: Euros
Execucao
Aprovagoes Pagamentos | Capitagao | Projectos
N° . o . Dim.
NUT Proj D. Publica %o Feder D. Publica Feder (Eur/hab.) media
Baixo Vouga 23 629.321 12,3 471.990 266.173 199.630 199.630 1,6 27.362
Baixo Mondego 26 1.311.036 | 25,5 983.277 548.882 411.662 411.662 3,9 50.424
Pinhal Litoral 6 187.543 3,7 140.658 69.811 52.359 52.359 0,7 31.257
Pinhal Int. Norte 33 467.666 91 349.503 230.303 172.056 172.056 34 14172
Pinhal Int. Sul 2 71.115 14 53.336 30.071 22.553 22.553 1,6 35.557
Dao Lafoes 30 971.386 | 18,9 728.540 245.271 183.953 183.953 34 32.380
Beira Int. Norte 22 837.353 | 16,3 628.015 295.724 221.793 221.793 7,3 38.062
Beira Int. Sul 11 286.002 5,6 214.502 128.280 96.210 96.210 3,7 26.000
Cova da Beira
Serra da Estrela 16 370.247 772 277.685 127.273 95.455 95.455
Litoral 55 2127900 | 41,5 1.595.925 884.866 663.650 663.650 2,2 38.689
Interior 114 3.003.769 | 58,5 2.251.580 1.056.920 792.019 792.019 3,7 26.349
TOTAL 169 5.131.669 | 100,0 3.847.505 1.941.787 1.455.669 1.455.669 2,9 30.365

Indicadores de realizacdo fisica

Tendo esta Medida um carécter imaterial, visto tratar-se da atribuicdo de linhas de crédito com
juros bonificados, o indicador existente para o acompanhamento da sua realizacdo fisica é o
nimero de empréstimos contratados, equivalendo o grau de execugdo fisica a mesma
percentagem da execucao financeira (37,8%).

Medida L.8 - Indicadores de realizagio fisica

Grau de
Designacdo do indicador fisico Unidade | Aprovagdes | execucdo
(%)
Empréstimo contratados ao abrigo da linha de crédito Ntmero 169 37,8
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10. Medida 1.9 - Saneamento béasico

Os 124 projectos aprovados envolvem um investimento de 64.8 milhdes de Euros de despesa
publica e 30,6 milhdes de Fundo, valor que corresponde a 99% relativamente ao programado
para a Medida até 2006.

Medida 1.9 - Sintese da execu¢io

Unid: Euros
A Programacido Homologado Execucao Taxas (%) Despesa Pablica
no
D. Pablica Feder D. Puablica Feder D. Pablica Feder A/Prog | Exc,/Prog | Exec,/A
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004 13.685.223 | 10.263.917
2.005 14.172.083 | 10.629.062 | 57.475.534 | 26.666.380 | 33.812.932| 16.149.222 | 405,6 238,6 58,8
2.006 13.476.028 | 10.107.021 7.366.940 | 4.022.691 | 13.565.521 | 5.983.112 54,7 100,7 | 1841
Total (2000-
2006) 41.333.334 | 31.000.000 64.842.474 | 30.689.070 47.378.454 | 22.132.334 156,9 114,6 73,1
Medida I.9 - Evolucdo da despesa publica: programacio, aprovagdes e execugao
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Medida 1.9 - Evolucao das taxas de execucdo
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Incidéncia local do investimento aprovado

As NUT do Baixo Vouga (27,2%), Baixo Mondego (12,6%), Pinhal Litoral (14,0%) e Dao Lafdes
(15,5%) sdo as que apresentam investimentos mais significativos, representando os 37 apoiados

no litoral 53,9% do investimento total.

Medida 1.9 - Incidéncia do investimento aprovado

Unidade:: Euros

Execucao

Aprovagoes Pagamentos | Capitacao | Projectos

NUT N° Proj D. Publica % Feder D. Publica Feder (Eur/hab.) Dim. media

Baixo Vouga 16| 17.657.809 27,2 7.067.617 | 15.320.996 6.267.548 6.182.104 45,8 | 1.103.613
Baixo Mondego 14 8.194.236 12,6 4.011.550 7.206.594 3.566.472 3.626.962 24,1 585.303
Pinhal Litoral 7 9.068.969 14,0 4.534.485 4.193.767 2.096.883 2.124.907 36,1 | 1.295.567
Pinhal Int. Norte 16 7.856.391 12,1 3.869.907 5.000.911 2.500.455 2.519.785 56,7 491.024
Pinhal Int. Sul 5 1.849.359 29 1.034.069 359.858 179.929 179.929 41,3 369.872
Dao Lafdes 28 | 10.041.311 15,5 4.888.535 7.805.039 3.753.901 4.159.180 35,1 358.618
Beira Int. Norte 19 5.045.201 7,8 2.718.308 3.590.890 1.816.946 2.063.211 43,7 265.537
Beira Int. Sul 6 1.271.725 2,0 635.863 979.752 489.876 489.876 16,3 211.954
Cova da Beira 8 2.207.393 34 1.103.696 2.032.196 1.016.098 1.092.843 23,6 275.924
Serra da Estrela 1.650.079 2,5 825.040 888.452 444226 513.466 33,1 330.016
Litoral 37| 34.921.014 539 | 15.613.652 | 26.721.357 | 11.930.903 11.933.972 35,7 943.811
Interior 87| 29.921.460 46,1 | 15.075419 | 20.657.097 | 10.201.431 11.018.289 37,1 343.925
TOTAL 124 | 64.842.474 | 100,0| 30.689.070 | 47.378.454 | 22.132.334 22.952.261 36,4 522.923
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Tal como previsto especificamente para a Medida, o volume mais expressivo de projectos
aprovados corresponde a projectos de redes de drenagem de aguas residuais que representam

87,6% do investimento total aprovado.

Medida 1.9 - Investimento aprovado segundo os principais sectores de intervencao

Aprovagdes Execucao
N° Desp. o Desp.
Sector de Actividade Proj. Publica o Feder Publica Feder

AMBIENTE - abastecimento 4gua 18 8.038.227 12,4 3.948.162 6.524.792 3.191.445
AMBIENTE - dguas residuais 106 56.804.247 87,6 26.740.908 40.853.662 18.940.889

Total 124 64.842.474 | 1000 30.689.070 47.378.454 22.132.334
Indicadores de realizagdo fisica

Medida 1.9 - Indicadores de realizagio fisica
Indicador Unidade Prze(;r(;zto Programado | Executado

Rede de Abastecimento de Agua Km 150 322 211
Rede de abastecimento de agua construida Km 214 121
Rede de abastecimento de 4gua remodelada/ampliada Km 108 90
Rede de abastecimento de dgua: captacao e tratamento n° 3 3
Reservatorios construidos L 22 10
Drenagem e Tratamento de Aguas Residuais 460 774 539
Rede de drenagem de dguas residuais construida Km 762 536
Rede de drenagem de dguas residuais remodelada/ampliada Km 13 3
ETAR construidas n.’° 39 25
ETAR remodeladas/ampliadas L 3 3

IV
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Eixo Prioritario II
AccoOes Integradas de Base Territorial
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1. Eixo II - Enquadramento e sintese de execucao
Enquadramento
Enquadramento

O Eixo Prioritario II - Accdes Integradas de Base Territorial do PO Centro tem como objectivo a
concretizacdo de intervencdes de politica publica em que a necessidade de concentragdo e
integracdo dos investimentos em dominios estratégicos e em projectos estruturantes é promovida
numa perspectiva territorial e/ ou tematica bem definida.

Trata-se de um Eixo Prioritario com especificidades ao nivel de gestdo, dado que inclui 3 fundos
estruturais, com metodologias de funcionamento muito diferentes existindo uma grande
diversidade de objectivos e contetidos nas suas diferentes medidas.

Integram o Eixo Prioritario II sete medidas que encontram expressao em cinco Acgdes Integradas
que intervém, nomeadamente, na estruturacdo e competitividade do territério regional, no
reforco da capacidade de redinamizar as estruturas de povoamento rural, na mobilizacdo de
recursos e potencialidades de espagos sub-regionais especificos e na valorizacdo dos recursos
humanos. As sete medidas estdo distribuidas pelos fundos estruturais Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER), Fundo Europeu de Orientagdo e Garantia Agricola
(FEOGA) e Fundo Social Europeu (FSE).

A gestao e acompanhamento dos projectos foram assegurados, tal como nos anos anteriores,
pelos Coordenadores das diferentes Acgdes Integradas de Base Territorial (AIBT) - Acgdo
Integrada para a Qualificacdo e Competitividade das Cidades (Componente Territorial); Accdes
Inovadoras de Dinamizacdo das Aldeias; Turismo e Patriménio no Vale do Coa; Serra da Estrela
e Pinhal Interior. Estes contaram, nas tarefas de preparagao de candidaturas, acompanhamento
de projectos - fisico e financeiro -, com o apoio das respectivas Estruturas de Apoio Técnico. Os
Gabinetes de Apoio Técnico (GAT) também intervieram no processo, nomeadamente no
acompanhamento fisico dos projectos apoiados no dmbito do FEDER. Estas estruturas foram
responsaveis pela andlise das candidaturas apresentadas pelos promotores e pelo seu
acompanhamento na fase de execucdo. Na vertente FEDER o esforco de andlise técnica
correspondeu a 123 candidaturas apreciadas em Unidade de Gestdo e avaliagdo e processamento
de 324 pedidos de pagamento. De referir que a anunciada desativagdo dos GAT desencadeou,
em termos de gestdo, um conjunto de iniciativas por forma a que sejam asseguradas todas as
tarefas que lhes estavam cometidas sem que haja prejuizo no acompanhamento dos projectos e
na certificagao da despesa.

A gestdo e acompanhamento dos projectos FEOGA-O tem sido assegurada por estrutura de
apoio técnico sedeada na CCDR e por estruturas de apoio das Direcgdes Regionais de
Agricultura e do IFADAP (Beira Litoral e Beira Interior). A Unidade Técnica de Coordenacdo foi
responsavel pela analise das candidaturas as diversas linhas de accdo da medida. Durante o ano
de 2006, apesar do esforgo efectuado na gestao e acompanhamento desta medida relativamente
ao contributo do eixo para o cumprimento da regra “n+2”, verifica-se que o grau de execugdo
ficou aquém do desejavel. Esta situacdo resulta, fundamentalmente, da reducdo de execucdo no
segundo semestre de 2006 associada ao processo de financiamento da componente publica
nacional (disponibilizacdo, em tempo ttil, da dotacdo PIDDAC), a atrasos na homologacdo de
candidaturas e a especificidade dos promotores (publicos) e dos projectos (plurianuais e com
inicio condicionado a determinadas épocas do ano).

A estrutura e gestdo dos projectos no dmbito da Medida 2.8 - Desenvolvimento dos Recursos
Humanos e Promocdo da Coesdo Social (FSE), é assegurada por EAT sedeada na CCDR, tendo
analisado e submetido as Unidades de Gestdo 30 candidaturas das 71 aprovadas desde o inicio
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do QCA III. Transitaram para apreciacdo no ano de 2007, 33 candidaturas em fase de andlise
técnica.

Para o conjunto do Eixo e durante o ano de 2006, foram realizadas 19 Unidades de Gestdo,
repartidas pelas diferentes seccdes, que conduziram a aprovagao de um investimento em
despesa publica de 33.588.836€ (11,8% do investimento aprovado desde o inicio do IIl QCA) com
uma comparticipacdo comunitaria de 23.985.953€, relativo a 112 projectos (10,5% dos aprovados
ao longo dos 7 anos de execucao do III QCA).

O Eixo Prioritario II viu aprovado, até Dezembro de 2006, um investimento em despesa publica
de 284.485.322€, a que correspondeu uma comparticipagdo comunitdria de 197.426.192€,
referente a 1067 projectos. Trinta e quatro outras candidaturas mereceram parecer favoravel das
respectivas Unidades de Gestao, ndo tendo, contudo, sido homologadas durante o ano de 2006.
Se, quanto ao investimento aprovado, a maior parcela cabe ao FEDER, que representa 80,2% das
aprovagoes, contra os 13,7% do FEOGA e 6,1% do FSE, o mesmo ndo se passa quanto ao nimero
de projectos, uma vez que os valores percentuais entre o FEDER com 57,4% e o FEOGA com 36%
aproximam-se, dizendo este tltimo respeito, sobretudo, a pequenos projectos na area silvicola.

Verificou-se no decurso de 2006 uma alteracdo dos montantes de Programacdo associados a
medida 2.8 (FSE) de que resultou uma reducao de 2.352.393€ de despesa ptblica.

Em termos de aprovacdes e execucdo, para além do incremento verificado na medida 2.8
resultante, em parte das alteracdes de 2005 ao complemento de programagao, que alargaram o
seu dominio de intervengdo deve-se salientar-se a aprovacdo, na medida 2.4, do “Museu de Arte
e Arqueologia do Vale do Coéa” , a consolidacdo do volume de aprovacdes da Linha de Accdo
“Aldeias Histéricas” na medida 2.3 e a dinamizagdo e execugdo dos projectos de reabilitacdo
patrimonial e promocao associados ao “Programa das Aldeias do Xisto” (medida 2.6) .

Além dos procedimentos inerentes a andlise e preparacdo das candidaturas de cada uma das
medidas que integram o Eixo II, foram desenvolvidas, durante o ano de 2006, um conjunto de
actividades que permitiram assegurar o acompanhamento dos projectos aprovados e a gestdo e
coordenacgdo das medidas, das quais se destacam: o apuramento mensal da execugao efectuado
por projecto, medida e conjunto do Eixo; actualizacdo da informagcao fisica e financeira nos
sistemas de informacdo; verificacdo dos elementos de despesa relativo aos projectos aprovados e
processamento dos pagamentos aos beneficidrios das diferentes medidas.

De destacar, ainda, o esforgo associado a intensificacdo de verificagdo dos procedimentos de
contratagdo publica com aplicagdo da metodologia comum aprovada para os PO Regionais. De
destacar, nesta vertente, a aplicacdo exaustiva de procedimentos de verificacdo (“check-list” de
beneficidrio e de gestao) a projectos FEDER aprovados desde 01/01/2006 ou com contratos com
primeira despesa apés essa data.

Candidaturas apreciadas

Até 31 de Dezembro de 2006 foram e submetidas a apreciacdo das respectivas Unidades de
Gestdo um conjunto de 1171 candidaturas. Destas 1067 obtiveram parecer favoravel das
respectivas Unidades de Gestao, sendo 612 com financiamento FEDER, 384 FEOGA e 71 FSE.

O quadro seguinte da conta da situagdo reportada a 31/12/2006, para cada medida.
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Eixo II - Candidaturas Entradas e Apreciadas - Situacao em 31/12/2006

N° de Candidaturas

Decididas em UG UA (}; I:Zﬁdf::?e Decididas (Homologadas)
Parecer Parecer Audiéncia
Medida Desfavora i Prévia Aprovadas Indeferidas
vel Favoravel
.1 25 (*) 24
1.3 184 184
1.4 3 107 2 96
1.5 4 82 3 81
1.6 227 227
1.7 53 406 9 384 44
1.8 9 (**) 71 71 9
TOTAL 69 1102 14 1067 55

(*) inclui 1 candidatura nao homologada e descomprometida; (**) inclui 3 desisténcias

O maior nimero de indeferimentos regista-se na medida 2.7 (FEOGA-O) - 44 - tendo, ainda,
crescido significativamente o niimero de projectos indeferidos na medida 2.8.

Eixo II - Candidaturas Indeferidas - Situa¢ao em 31/12/2006

Linha de Accao Tipo de indeferimento Motivos de indeferimento N° de cand.
2. Critérios de selecgao
Medida I1.4
LA4 Regulamento Especifico do Sistema de Auxilios 1
Sub total 1
2. Critérios de selecgao
Medida IL.5
LA6 Regulamento Interno UG 1
Sub total 1
1. Condigdes de acesso
Medida I1.7 Auséncia de enquadramento legal, por incorrecta formalizagdo, por falta
Accado 1 de elementos de andlise e por inadequagdo técnica. 25
- Auséncia de enquadramento legal, por incorrecta formalizagdo, por falta
Accaole?2 o . . 1
de elementos de anélise e por inadequagao técnica.
< Auséncia de enquadramento legal, por incorrecta formalizagao, por falta
Accdo 2 P ) . 3
de elementos de anélise e por inadequagdo técnica.
. Inadequacdo técnica do equipamento proposto as metas produtivas
Accao 8 N 1 2 14
propostas. Falta de documentagao para a andlise da candidatura.
< Auséncia de enquadramento legal, por incorrecta formalizagdo e por
Accdo 9 . P 1
inadequagao técnica.
Sub total 44
Medida I1.8
LA1 Regulamentagao Especifica da Medida 4
LA2 Regulamentacdo Especifica da Medida 5
Sub total 9
Total 55

Relativamente as aprovagdes, e face a necessidade de planear a fase de encerramento do
Programa, verifica-se que duas das medidas FEDER - 2.3 e 2.5 - apresentam taxas de aprovacao
superiores a 100%, por forma a garantir condicdes de execucdo plena do programado face as
quebras de execugdo, cujo valor se estima ronde os 5%. Este overbooking operacional sera
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concretizado a breve prazo nas restantes medidas FEDER sendo que os projectos em carteira
garantem um nivel de aprovagdes consentaneo com o cumprimento dos objectivos programados.
Da mesma forma, a medida 2.8 tem um curso, no final do ano, processos de decisdo e projectos
em carteira que garantem o mesmo objectivo. As dificuldades verificadas na medida 2.7
(FEOGA-O) conduziram a um fraco acréscimo do nivel de aprovagdes com reflexos no grau de
compromisso da medida.

Execucio

Sendo o FEDER o principal responsavel pelo financiamento do Eixo II (75,6% do custo total
programado 2000-2006, contra 6,7% do FSE e 17,7% do FEOGA), os trés fundos, no seu conjunto,
apresentam uma taxa de 95,9% da despesa ptblica aprovada face ao programado, tendo o ano de
2006 contribuido com um acréscimo de 12,4%. Contudo, comportamentos diferenciados sao
possiveis de verificar quando se analisa cada um dos fundos, sendo o FEDER o que apresenta no
final de 2006 maior percentagem de aprovagdes (97,6%) face ao programado tendo-se verificado
um acréscimo significativo de aprovacdes FSE que apresenta, no final do ano, um nivel de
aprovacdes de 82,4%.

A analise da execugdo financeira e respectivas taxas de cada um dos fundos estruturais no final
de 2006 assinala, a par de um contributo FEDER face ao programado de 66,2%, um acréscimo de
desempenho do FSE (45%) quer do FEOGA (44,5%), ainda que as diferencas se esbatam quando
se consideram as taxas de execucdo face ao aprovado, apresentado o FEDER uma taxa de 67,8%,
0 FSE 54,6% e 0o FEOGA 47,9%.

Verifica-se que o volume de execucdo das medidas 2.4 e 2.8 cresceu fortemente face aos anos
anteriores contribuindo para a recuperacdo do desempenho das medidas. Por outro lado,
manteve-se o padrdo de execugdo das medidas 2.3 e 2.5 que apresentam um grau de execucao
face ao aprovado superior a 80% (executando a medida 2.5 o valor programado para o ano). A
execucdo da medida 2.1 ficou aquém do expectavel perspectivando-se, no entanto, face ao nivel
de execucdo fisica actualmente existente, um acréscimo significativo do nivel de execugdo
financeira no inicio de 2007. A execucdo da medida 2.7 foi muito prejudicada pela
impossibilidade de executar pagamentos entre Setembro e Novembro de 2006.

Eixo II - Aprovacoes e Execucdo Financeira - Situacdo a 31 de Dezembro de 2006

Unidade: euros

Ano Programacgao Aprovagoes (*) Execucao Taxas (%)

D. Puablica Fundo D. Puablica Fundo D. Pablica Fundo A/Prog ‘Exc./Prog| Exec./A
2000 46.210.573 32.040.045 0 0 0 0 0,0 0,0

2001 45.142.098 31.259.238 19.626.281 13.587.437  15.881.424 10.869.317 43,5 352 80,9
2002 43.716.806 30.258.006 26.178.030  18.346.691 19.051.882 13.362.555 59,9 436 728
2003 42.872.370 29.659.924 33.638.067  23.545.296 29.736.875 20.719.888 78,5 694 884
2004 38.779.319 27.719.436 43063597 30163564 33544323 23382771  111,0 865 77,9
2005 41.086.939 29.466.358 82100487  56.946.206  50.536.105 34994670 1998 1230 61,6
2006 38.964.399 28.576.936 47.838426  32.892.781 34.073.132 23.886.932 1228 874 71,2
2000-2006 206.772.504  208.979.943 252444887 175481974 182823740 127216132 85,1 61,6 724
T°t;(l)(§§;’°°' 296.772.504  208.979.943  284.485.322  197.426.192  182.823.740  127.216.132 95,9 61,6 643

(*) O valor das aprovagdes 2000-2006 corresponde ao que estava previsto executar nesse periodo, nos
projectos aprovados a 31-12-2006. O Valor 2000-2008 corresponde ao total previsto nos projectos aprovados a

31-12-2006.
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Evolucédo da despesa publica, programacao,
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Eixo II - Aprovagoes e Execucdo Financeira por Medida - Situacdo a 31 de Dezembro de 2006
Unidade: euros

Ano Programacio Aprovagbes Execucao Taxas (%)
D. Pablica Fundo D. Pablica Fundo D. Puablica | Fundo A/Prog ‘ Exc,/Prog ‘ Exec/A
Medida 2.1 87.810.656  62.104.647  86.003.922  60.286.313  54.043.564 37.979.282 97,9 61,5 62,8
Medida 2.3 25.251.751  17.675.724  25.781.510  18.009.678 20.892.315 14.458.580 102,1 82,7 81,0
Medida 2.4 63.120.794  44.185.001  59.972.250  41.963.137 33.972.567 23.763.359 95,0 53,8 56,6
Medida 2.5 31.560.497  22.092.600  32.091.274  21.909.083 27.164.093 18.531.482 101,7 86,1 84,6
Medida 2.6 26.078.074  18.254.651  24.374.781  16.396.681 18.650.099 12.641.034 93,5 71,5 76,5
Medida 2.7 41.980.900 28.939.937  38.980.431  25.900.435 18.664.998 12.765.316 92,9 44,5 479
Medida 2.8 20.969.832  15.727.383  17.281.153  12.960.865  9.436.103 7.077.079 82,4 45,0 54,6
Total (2000-2008) 296.772.504 208.979.943 284.485.322 197.426.192 182.823.740 127.216.132 95,9 61,6 64,3

Da andlise do quadro anterior constata-se que os niveis de execucdo sdo relativamente distintos
quando comparadas as diferentes medidas que integram o eixo IL.

Evolucao da despesa piblica - programacio, aprovacio e execugao por Medida - Eixo II
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O quadro seguinte apresenta a evolucdo desde o inicio do III QCA até 31 de Dezembro de 2006,
da despesa ptublica no que se refere & programacdo, aprovacdo e execucao, por ano e acumulado
e considerando os diferentes fundos do Eixo IL
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Eixo II - Aprovacoes e Execucdo Financeira por Fundo - Situacdo a 31 de Dezembro de 2006

Unidade: euros

Programacao do PO

Aprovacdes

Execucao

Taxas (%)

Ano Fundo N"‘ Despesa Publica
pro) Pﬁllil.ica Fundo D. Puablica Fundo Pﬁ]‘sl.ica Fundo ?f;é ];:,);Zé ]:::;{
FEDER 0 35.896.603 25.127.699 0 0 0 0 0 0 0
000 FSE 4.316.920 3.237.692 0 0 0 0 0 0
FEOGA 5.997.050 3.674.654 0 0 0 0 0 0
Total 0 46.210.573 32.040.045
FEDER 92 34.681.313 24.276.993 17.129.178 11.716.485 15.356.228 10.475.420 49,4 44,3 89,6
2001 FSE 0 4.170.770 3.128.079 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
FEOGA 46 6.290.015 3.854.166 2.497.103 1.870.951 525.196 393.897 39,7 8,3 21,0
Total 151 45.142.098 31.259.238 19.626.281 13.587.437 15.881.424 10.869.317 43,5 35,2 80,9
FEDER 93 33.448.778 23.414.216 23.487.604 16.328.871 17.383.046 12.112.804 70,2 52,0 74,0
2002 FSE 5 4.022.547 3.016.911 659.681 494.761 323.664 242.748 16,4 8,0 49,1
FEOGA 82 6.245.481 3.826.879 2.030.744 1.523.058 1.345.172 1.007.004 32,5 21,5 66,2
Total 180 43.716.806 30.258.006 26.178.030 18.346.691 19.051.882 13.362.555 59,9 43,6 72,8
FEDER 69 32.671.448 22.870.083 28.734.715 19.867.781 26.609.364 18.374.255 88,0 81,4 92,6
2003 FSE 7 3.929.064 2.946.800 1.794.969 1.346.227 738.858 554.144 45,7 18,8 41,2
FEOGA 47 6.271.858 3.843.041 3.108.383 2.331.287 2.388.652 1.791.489 49,6 38,1 76,8
Total 124 42.872.370 29.659.924 33.638.067 23.545.296 29.736.875 20.719.888 78,5 69,4 88,4
FEDER 103 31.923.895 22.346.778 33.224.424 23.185.622 26.977.327 18.797.122  104,1 84,5 81,2
2004 FSE 17 2.233.636 1.675.228 3.724.417 2.793.313 1.960.842 1.470.631  166,7 87,8 52,6
FEOGA 138 4.621.788 3.697.430 6.114.756 4.184.629 4.606.154 3.115.018 1323 99,7 75,3
Total 258 38.779.319 27.719.436 43.063.597 30.163.564 33.544.323 23.382.771 1110 86,5 77,9
FEDER 175 32.884.043 23.018.884 73.215.091 50.833.573 42.954.541 29.875.784  222,6 86,5 77,9
2005 FSE 12 2.296.895 1.722.673 2.100.241 1.575.180 2.513.681 1.885.263 914 1094 119,7
FEOGA 69 5.906.001 4.724.801 6.785.156 4.537.453 5.067.883 3.233.623 114,99 85,8 74,7
Total 256 41.086.939 29.466.358 82.100.487 56.946.206 50.536.105 34.994.670 1998 123,0 61,6
FEDER 0 32.315.692 23.257.970 32.252.819 22.434.499 25.442.133 17.738.352 99,8  123,0 61,6
2006 FSE 30 0 0 6.609.086 4.956.815 3.899.058 2.924.294 0,0 0,0 59,0
FEOGA 2 6.648.707 5.318.966 8.976.520 5.501.467 4.731.940 3.224.285  135,0 71,2 52,7
Total 32 38.964.399 28.576.936 47.838.426 32.892.781 34.073.132 23.886.931 122,8 87,4 71,2
FEDER 532 233.821.772  164.312.623 208.043.831 144.366.832  154.722.638 107.373.736 89,0 66,2 74,4
2000- FSE 41 20.969.832 15.727.383 14.888.394 11.166.296 9.436.103 7.077.079 71,0 45,0 63,4
2006 FEOGA 382 41.980.900 28.939.937 29.512.662 19.948.845 18.664.998 12.765.316 70,3 44,5 63,2
Total 955 296.772.504  208.979.943 252.444.887 175.481.974  182.823.740 127.216.132 85,1 61,6 72,4
FEDER 532 233.821.772  164.312.623 228.223.738  158.564.892  154.722.638 107.373.736 97,6 66,2 67,8
(12“8:)%1_ FSE 41 20.969.832 15.727.383 17.281.153 12.960.865 9.436.103 7.077.079 82,4 45,0 54,6
2008) FEOGA 382 41.980.900 28.939.937 38.980.431 25.900.435 18.664.998 12.765.316 92,9 44,5 47,9
Total 955 296.772.504  208.979.943 284.485.322  197.426.192  182.823.740 127.216.132 95,9 61,6 64,3

(*) - Programacao anual dos projectos homologados até final de 2006
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Eixo II - Evolucao da despesa ptblica por ano e Fundo - programacao, aprovacao e execugao
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O gréfico seguinte da conta da evolucdo, por més e para o conjunto das medidas que integram o
Eixo II, das aprovagdes em Unidade de Gestdo, homologagdes, execugdo e pagamentos desde o
inicio do QCA III até 31 de Dezembro de 2006.

Eixo II - Evolugao da despesa publica por ano e Fundo - programacéio, aprovagao e execu¢aO
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Incidéncia territorial do investimento aprovado

As areas territoriais de intervencdo das diferentes AIBT situam-se, quase em exclusivo, no
interior da Regido Centro excepgao feita a AIBT das Accdes Inovadoras de Dinamizagao das
Aldeias (Medida 2.3) que dispde de uma linha de acgao que integra territérios incluidos nas NUT
do litoral - linha de accdo dedicada aos Centros Rurais -, e a Medida 2.1 - Accdo Integrada para a
Qualificacdo e Competitividade das Cidades que incide em 3 cidades situadas nas NUT do litoral
- Aveiro, Coimbra e Leiria. A AIBT Turismo e Patriménio no Vale do Coéa Turismo inclui 4
concelhos da R. Norte.
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Significa, portanto, que sendo a NUT III a unidade territorial considerada para traduzir a
incidéncia territorial do investimento aprovado, ndo seja esta a que melhor agrega e da expressao
aos territorios de intervencdo das diferentes AIBT uma vez que nenhuma delas corresponde na
integra a um ou mais territérios que compdem as diferentes NUT.

A distribuicdo dos projectos por NUT traduz isso mesmo, ja que apenas 16 dos 1067 projectos
aprovados e homologados se situam nas NUT que integram o litoral da Regido Centro.

A distribuicao geogréfica dos projectos é apresentada no quadro seguinte.

Eixo II - Incidéncia do investimento aprovado

Unidade: Euros

Projectos Aprovados

NUT I PT(:]'. Custo total D. Pablica Fundo Incidéncia
% por hab.
Regido Norte (¥) 35 30.867.813 30.832.921 21.583.045
Baixo Vouga 6 12.771.449 12.771.449 8.949.119 44 33
Baixo Mondego 4 10.718.957 10.718.957 7.504.571 3,7 32
Pinhal Litoral 6 8.326.911 8.326.911 5.828.472 2,8 33
Pinhal Interior Norte 270 43.709.274 41.524.173 27.596.927 14,9 315
Dao-Lafoes 43 32.061.456 32.061.456 22.528.588 10,9 112
Pinhal Interior Sul 214 19.772.209 16.023.281 11.136.925 6,8 441
Serra da Estrela 44 13.022.317 12.541.546 8.737.790 4,4 261
Beira Interior Norte 152 57.612.307 56.637.274 39.256.604 19,7 502
Beira Interior Sul 113 25.361.579 24.865.912 17.465.063 8,7 324
Cova da Beira 120 25.554.637 24.938.201 17.123.006 8,7 273
Nao Regionalizével 60 13.243.241 13.243.241 9.716.081 4,5
Litoral 16 31.817.317 31.817.317 22.282.162 10,9 33
Interior 956 217.093.779 208.591.842 143.844904 74,1 269
Total da Medida 1.032 262.154.337 253.652.400 175.843.146 89,5 147
Total da Medida ¢/ Norte 1.067 293.022.150 284.485.322 197.426.192 100,0

(*) 4 municipios

Sectores apoiados: aprovagoes e execucio

A coeréncia dos investimentos face aos objectivos enunciados nas medidas do eixo 2, é possivel
ser avaliada a partir do quadro seguinte, em que sectores como o turismo, a cultura, o
patriménio historico-cultural, a agricultura, a formagdo profissional e emprego bem como a
revitalizacdo urbana, sdo os que tém maior expressao em termos de ndmero de projectos e valor
do investimento. Relativamente a este tGltimo - que incide na revitalizacdo quer das cidades
(medida 2.1) quer das areas rurais (medidas 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6) - verificam-se volumes de
execucdo significativos associados a medida 2.1.
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Eixo II - Distribuicao das Aprovacoes e Execucio

Unidade: Euros

Aprovagdes Execucao (2000-2006)
Sector Ilj oo]. D. Pablica Fundo ;/,ou(]?) D. Pablica Fundo

AGRICULTURA 384 38.980.431 25.900.435 13,7 18.664.998 12.765.316
AMBIENTE - Abast. de Agua 7 656.264 440.210 0,2 571.143 380.625
AMBIENTE - Aguas residuais 1 87.000 60.900 0 62.781 43.947
AMBIENTE - Protec¢ao Amb. 5 3.665.982 2.566.188 13 2.486.400 1.740.480
AMBIENTE - Outros 2 160.614 112.430 0 67.062 46.943
APOIO AO DES. REGIONAL 33 8.878.111 6.197.240 3,1 6.074.221 4.234.517
CIENCIA E TECNOLOGIA 1 19.361 13.552 0,0 19.361 13.552
CULTURA 59 33.786.969 23.606.408 11,9 18.848.841 13.173.494
DESPORTO 4 2.726.468 1.425.145 1,0 2.726.468 1.425.145
RECREIO E LAZER 16 6.449.306 4.469.795 2 6.021.369 4.170.239
ENERGIA 1 111.735 78.215 0 111.735 78.215
F. PROF. E EMPREGO 71 17.281.153 12.960.865 6 9.436.103 7.077.079
INTEGRACAO SOCIAL 22 13.459.649 9.421.754 5 7.257.676 5.080.374
PATR}MONIO

HISTORICO/CULTURAL 29 10.595.004 7.427 547 4 9.152.989 6.365.081
REVITALIZACAO URBANA 293 114.104.142 79.538.646 40 76.124.109 53.223.033
TRANSPORTES - Rodov. 52 14.748.115 10.249.768 5 11.508.337 7.981.924
TRANSPORTES - Outros 1 306.880 214.816 0 306.880 214.816
TURISMO 86 18.468.138 12.742.278 6 13.383.265 9.201.352
Total 1067 284.485.322 197.426.192 100  182.823.740 127.216.132

Eixo II - Distribuicao sectorial do Investimento Aprovado
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Dominios de intervencio

A distribuicdo por dominio de intervencao relaciona-se com os dominios previstos para cada
AIBT, em complemento de programacao.

A distribuicdo por dominios de intervencao é apresentada no quadro seguinte:
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Eixo II - Aprovagoes e Execu¢do Financeira por Dominio de Intervencio - Situacdo a 31/12/2006

Aprovacgoes Execucao 2006 Total
Med. Dominio n° Proj. Total ¢ (Execugao 2000-2006)
D. Publica F. Estrutural D. Publica F. Estrutural D. Publica F. Estrutural

12- Silvicultura 386 39.782.097 26.501.684 4.973.496 3.405.452 19.041.470 13.047.670
1.7 |12-Silvicultura 381 38.939.346 25.869.621 4.727.069 3.220.632 18.652.315 12.755.804
1.8 |128 - FP especifica da silvicultura 5 842.750 632.063 246.427 184.820 389.156 291.867

13 - Promogdo da adapt. e do desenvol. das zonas 371 55.065.407 38.153.179 5.795.683 4.009.214 42.728.666 29.620.522

1305 - Servicos de base para a economia
1.3 ¢ x s 13 587.658 411.361 0 0 587.658 411.361
rural e populagéo
1305 - Servigos de base para a economia
1.7 rural e populagio 3 41.085 30.814 4.871 3.653 12.683 9.512
g |1306 - Renovagio e desenvolvimento das 125 22.992.774 16.030.667 1.715.154 1197651 18651222  12.881363
aldeias e proteccdo e conservagédo do
patriménio cultural
1306 - Renovagéo e Desenv. das aldeias
114 |proteccéo e conservacdo do patrimoénio 31 14.921.991 10.445.394 1.164.283 814.998 12.233.811 8.563.668
cultural.
1306 - Renovagéo e Desenv. das aldeias
1.5 |proteccdo e conservagdo do patriménio 14 2.686.144 1.880.301 266.453 186.517 1.928.524 1.349.966
cultural.
1306 - Renovagéao e Desenv. das aldeias
1.6 |proteccéo e conservacdo do patrimoénio 185 13.835.754 9.354.643 2.644.922 1.806.394 9.314.768 6.404.652
cultural.

161 - Invest. corporeos (instal. e equip., regimes de 25 4.774.006 3.341.804 205.373 143.761 3.805.634 2.663.944
1.3 |161 - Investimentos corpdreos 9 498.760 349.132 75.273 52.691 324.210 226.947
114|161 - Investimentos corpdreos 9 3.863.293 2.704.305 50.534 35.374 3.355.928 2.349.150
1.6 |161 - Investimentos corpdreos 7 411.953 288.367 79.567 55.697 125.497 87.848

(51 o (MEEEED [ CEIE RS I SO ED e 19 6.099.073 4574.305 1.069.474 802.105 4.099.522 3.074.644
1.8 167 - FP especifica das PME e do artesanato 19 6.099.073 4.574.305 1.069.474 802.105 4.099.522 3.074.644

171 - Turismo - Investimentos corpéreos (centros

de acolhimento, alojamento, equipamentos, 85 59.958.824 41.095.989 7.742.794 5.396.824 35.737.339 24.245.783

restauragao)

1.4 |171 - Investimentos corpdreos 26 31.405.640 21.983.948 4.279.446 2.995.612 10.923.483 7.646.438
1.5 |171 - Investimentos corpdreos 32 19.883.648 13.363.744 3.182.980 2.228.086 16.926.274 11.365.009
1.6 |171 - Investimentos corpdreos 27 8.669.537 5.748.297 280.369 173.126 7.887.582 5.234.335
L4 - 1Uunsmo - investmentos INncorporeos
(concepcéo e organizacdo de servigos turisticos,
e, RS (eepaties, QiluEhe s 55 4.162.364 2916.111 84.091 62.085 3.468.518 2.426.086
lazer)
1.3 {172 - Invest. Incorpdreos 26 972.357,87 688.206,10 64.429,42 48.322,07 885.675,87 623.194,60
1.4 {172 - Invest. Incorpdreos 13 2.116.051,50 1.476.137,16 18.290,06 12.803,04 1.936.342,55 1.350.340,90
1.5 |172 - Invest. Incorpéreos 16 1.073.954,40 751.768,09 1.371,96 960,37 646.500,07 452.550,05
1.6 {172 - Invest. Incorpéreos 0
173 - Servigos comuns as empresas do sector
turistico (incluindo acgdes de promogo...) 24 2.383.873 1.641.470 475.663 321.586 2.169.561 1.494.975
1.3 | 173 - Servigos comuns as empresas do 9 343.151 240.205 0 0 338.943 237.260
sector turIS-lICO

14 |17 - Servicos comuns as empresas do 8 1.019.119 701.044 0 0 1.019.119 701.044
sector turistico

15 |73 - Servigos comuns & empresas do 4 386.608 270.626 0 0 311.788 218.252
sector turistico

16 |73 Servigos comuns s empresas do 3 634.995 429594 475,663 321586 499.710 338.419
sector turistico

174 - Formaggo p. especifica do turismo 38 8.401.848 6.301.386 1.825.855 1.369.391 3.779.094 2.834.321

174 - Formagdo profissional especifica do
1.8 turismo Gaop s 38 8.401.848 6.301.386 1.825.855 1.369.391 3.779.094 2.834.321
24 - Adaptagdo, espirito de empresa e inovagao 9 1.937.482 1.453.111 757.303 567.978 1.168.331 876.248
24 - Adaptabilidade, espirito de empresa e
1.8 | « 9 1.937.482 1.453.111 757.303 567.978 1.168.331 876.248
inovagdo

312 - Estradas 15 5.175.758 3.623.031 189.500 132.650 3.901.022 2.730.715
1.4 |3122 - Estradas regionais/locais 3 2.155.634 1.508.944 108.682 76.077 880.898 616.628
1.5 |3121- Estradas Nacionais 1 260.753 182.527 0 0 260.753 182.527
1.5 |3122- Estradas regionais/locais 6 1.936.829 1.355.780 80.818 56.572 1.936.829 1.355.780
1.6 |3122 - Estradas regionais / locais 5 822.543 575.780 0 0 822.542 575.780

323 - Servigos e aplicagdes para o cidaddo 2 386.809 290.107 104.607 78.455 104.607 78.455
1.3 {323 - Servicos e aplicagdes para o cidadéo 2 386.809 290.107 104.607 78.455 104.607 78.455

(satide, administragéo, educagéo)

352 - Reabilitacao de zonas urbanas 38 96.357.782 67.534.015 10.849.293 7.597.431 62.819.975 44.122.769
1.1 |352 - Reabilitacéo de zonas urbanas 24 86.003.922 60.286.313 8.181.019 5.729.639 54.043.564 37.979.282
1.4 |352 - Reabilitacdo de zonas urbanas 6 4.490.521 3.143.365 2.197.986 1.538.590 3.622.986 2.536.090
1.5 |352- Reabilitagdo de zonas urbanas 8 5.863.339 4.104.337 470.288 329.201 5.153.425 3.607.398

1.067 284.485.322 197.426.192 34.073.132 23.886.932 182.823.740 127.216.132
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De uma analise sumaria do quadro apresentado é possivel destacar:

Em ndmero de projectos aprovados, existe uma clara predomindncia, no dominio
“Silvicultura”, projectos da AIBT do Pinhal Interior, seguido de projectos enquadrados
no dominio “Promocdo da adaptagdo e do desenvolvimento das zonas rurais” com
destaque, dentro deste dominio, para o sub-dominio “Renovacdo e desenvolvimento das
aldeias e proteccio e conservacdo do patriménio cultural” onde todas as AIBT
financiadas pelo FEDER (excepcao feita a medida 2.1) apresentam nimero considerédvel
de projectos aprovados.

Em termos de montante aprovado destacam-se os dominios associados ao “Turismo”
que apresentam, quer na vertente corporea quer na vertente incorporea, um montante
financeiro aprecidvel, o que reforca esta especificidade temdtica das AIBT e torna o
turismo num dominio preferencial de intervencao.

Se considerarmos os montantes executados no ano de 2006, é o do dominio “Reabilitacdo
de zonas urbanas” aquele que apresenta maior grau de execucdo , dentro deste, a
Medida 2.1. O dominio “Turismo - investimentos corpéreos é o segundo a apresentar,
em 2006, melhor execucgdo, seguido pelo dominio “Promocdo da adaptacdo e do
desenvolvimento das zonas rurais”.

Considerando o periodo de execugdo do QCA III o primeiro lugar em termos de
execucdo vai para o dominio “Reabilitacio de zonas urbanas” em resultado do
incremento verificado nos dois dltimos anos, seguido do dominio “Promocdo da
adaptacdo e do desenvolvimento das zonas rurais”.

Eixo II - Aprovagoes e Execucao Financeira por Dominio de Intervengao - Situagao a 31/12/2006

167 - Formagdo p. especificadas PME e do artesanato
161- Invest. corpéreos (instal. e equip., regimes de ajuda)

13- Promocé&o da adapt. e do desenvol. das zonas rurais

e ————
323 - Servigos e aplicagdes para o cidadao
312 - Estradas
24 - Adaptacéo, espirito de empresa e inovagéo
174 - Formagao p. especifica do turismo
173 - Servigos comuns as empresas do sector turistico
172 - Turismo - Investimentos incorpdreos
171- Turismo - Investimentos corpéreos
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352 - Reabilitagdo de zonas urbanas
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[

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000




90 | PO Centro. Relatério de Execugao. 2006

2. Medida II.1 - Accao integrada para a qualificacao e competitividade
das cidades - Componente territorial (FEDER)

Enquadramento

A Medida 2.1 - Accao Integrada para a Qualificacdo e Competitividade das Cidades -
Componente Territorial (FEDER) do PO Centro acolhe projectos desenvolvidos no dambito do
Programa Polis.

Os projectos aprovados fazem parte de grandes operagdes integradas de requalificagdo urbana
com uma forte componente de valorizacdo ambiental, que ao apoiar accdes de requalificagdo
permitem melhorar a qualidade do ambiente urbano e valorizar a presenca de elementos
estruturantes tais como frentes de rio, aumentar zonas verdes, areas pedonais e condicionar o
transito automdvel em determinados centros urbanos.

A este nivel o Programa de requalificacdo urbana e valorizagdo ambiental das cidades,
sustentado ao nivel do PO Centro pela medidas 2.1, estd indissociavelmente relacionado com a
revitalizacdo urbana exigida para a Regido Centro, e que claramente se encontra patente nas
intervencdes sustentadas pelos projectos apresentados para as NUT em apreciacdo neste
relatério. Na realidade qualquer das intervencdes preconizadas para a Regido Centro, no &mbito
da Medida 2.1, se preocupa com intervencdes exemplares, de escala significativa e que
marcadamente tém um efeito demonstrativo no pais. As intervengdes em causa patenteiam
alguma preocupagdo em “ancorar” os projectos de requalificagdo urbana em torno de um
elemento ambiental determinante e especifico de cada cidade, que pode ser valorizado e
reapropriado por essa cidade. As linhas de dgua, a revitalizacdo de centros histéricos e das suas
multiplas valéncias de forma a evitar a desertificacdo e declinio desses centros, a requalificacdo
de zonas industriais deprimidas, a requalificacdo de cidades de média dimensdo com pujanca
econdmica mas com uma vida urbana de pouca qualidade, ou finalmente a valorizagdo de
cidades do interior ou raianas que podem constituir pélos de desenvolvimento regional, sao
exemplos de intervencoes efectuadas ao nivel da Regido Centro que procuram objectivamente a
revitalizacdo dos respectivos centros urbanos.

Candidaturas apreciadas

Até 31.12.2006, das 25 candidaturas apresentadas pelas Sociedades Polis a Medida 2.1 e que
foram objecto de apreciagdo e parecer em sede de Unidade de Gestdo, 24 obtiveram aprovacdo.
Nao foi aprovada uma candidatura face a ndo emissdo de prévio parecer positivo do Gabinete
Coordenador do Programa Polis.

Durante o ano de 2006, foi realizada uma Unidade de Gestdao com o objectivo de se proceder
andlise e apreciagdo de uma nova candidatura e a reprogramacdo fisica, temporal e financeira em
alta de 6 projectos oportunamente apresentados pelas Sociedades Polis. Relativamente a nova
candidatura apresentada, a mesma foi objecto de homologacao por parte da tutela ainda em
2006, sendo que no que concerne as reprogramagoes referidas, as mesmas foram homologadas ja
no inicio do ano de 2007.

Nao foi possivel manter a tendéncia do ano anterior relativa a apresentagdo e aprovacdo de
candidaturas pelo que o ano de 2006 termina sem se atingir o compromisso pleno face ao
programado. No entanto, o grau de aprovagdes das candidaturas atingiu 97,9% do total
Programado para a Medida pelo que é expectavel que, face ao volume de projectos em carteira se
atinja, no primeiro semestre de 2007 um nivel de aprovacdes que garanta o cumprimento dos
objectivos da medida. Apesar das aprovacdes no ano de 2006 ultrapasssem em 4,9% o
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programado para o ano os resultados do desempenho dos anos de 2002/03/04 ndo permitiram
atingir um resultado global mais positivo.

Execucio

Se compararmos o montante Executado com o montante Programado, e aquele montante com o
montante Aprovado, entdo as taxas correspondentes para estes dois racios, cifrar-se-do
respectivamente em 61,5% e 62,8%, valores que, ndo obstante o esforco realizado durante o ano
de 2005, se explicam e se podem efectivamente correlacionar com a indefinicdo verificada em
2004 dos montantes a disponibilizar e a afectar concretamente as vérias intervengdes Polis, o que
inevitavelmente consubstancia a falta de aprovacdo de candidaturas e a consequente baixa das
execugoes, por arrastamento, inicialmente previstas encetar com alguma regularidade conforme
os objectivos e metas delineados pelo Programa Polis.

Se em contrapartida quisermos analisar os mesmos racios no que a componente FEDER diz
respeito entdo poderd afirmar-se que os mesmos, ainda que situados a um nivel superior, se
aproximam muito daqueles que foram considerados para a Despesa Publica.

Numa andlise puramente comparativa, e atendendo ao horizonte temporal para o qual foi
concebido e perspectivado o Programa Polis, ndo sera despropositado realgar o facto de as
Aprovacdes e as Execugdes das candidaturas apresentadas pelas vérias Sociedades Polis apenas
se terem praticamente iniciado em 2003, o que, dadas as caracteristicas e complexidade das
intervencdes operadas, podera explicar as taxas de execucdo o atingidas relativamente aos items
em apreco. Neste contexto poderemos considerar que as taxas de execugdo no final de 2006
apresentadas pelas varias inteven¢des afectas a Medida 2.1 atingiram niveis suficientemente
consistentes e ajustados as condicionantes ja referenciadas anteriormente, o que alids estd bem
espelhado no Grafico relativo a Evolugdo da Despesa Publica Programada, Aprovada e
Executada para o periodo em analise.

Medida II.1 - Aprovacoes e Execu¢do Financeira - Situagdo a 31 de Dezembro de 2006

Unidade: euros

Ano Programacio Aprovagoes Execucao Taxas (%)
D. Pablica FEDER D. Pablica FEDER D. Pablica FEDER | A/Prog |Exc./Pr0g‘Exec./A
2000 12682 056 8 877 482 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
2001 12252700 8576 932 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
2002 11 817 253 8272117 419 906 314 930 419 906 314 930 3,6 3,6 100,0
2003 11 542 627 8079 878 5793 422 4154177 5793422 4154177 50,2 50,2 100,0
2004 13182194 9227566 11239705 7882044 11239705 7 882044 85,3 85,3 100,0
2005 13 594 388 9516103 55191165 38612409 28409513 19898493  406,0 2090 515
2006 12739 438 9554569 13359724 9322754 8181019 5729639 1049 642 612
2000-2006 87810656 62104647 86003922 60286313 54043564 37979282 97,9 615 628

Total (2000-

2008) 87810656 62104647 86003922 60286313 54043564 37979282 97,9 61,5 62,8




92 | PO Centro. Relatério de Execugao. 2006

Evolucdo da despesa publica, programacao,
aprovacéo e execucgdao - Medida 2.1
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DISTRIBUICAO SECTORIAL DAS APROVACOES
Unidade: euros
Aprovagoes Execugdo (2000-2006)
Sector
N° Proj. D. Puablica Fundo % DP| D. Pablica Fundo
Revitalizagdo Urbana 24 86 003 922 60 286 313 100,0 54 043 564 37979 282
Total 24 86 003 922 60 286 313 100,0 54 043 564 37 979 282

Incidéncia territorial do investimento aprovado

No que diz respeito a incidéncia geogréfica dos projectos aprovados (homologados) por NUT, e
num momento temporal (31.12.2006) em que j& se encontra aprovado 97,9% do total a
disponibilizar para a Medida 2.1, podera referir-se o seguinte:

1°- Ddo Lafdes foi a NUT que apresentou até 31/12/2006 o maior volume de investimento
(29,7%), seguida da Beira Interior Sul com 18,8%, do Baixo Vouga com 14,6% e do Baixo
Mondego com 12,4%.

Assim a incidéncia do investimento nas NUT do interior (63,7%) é muito superior relativamente
as NUT do litoral (36,3%) valores que se aproximam do cendrio programado que prevé, até final
do QCA, um nivel e aprovagdes de 64,83% para as NUT do Interior e em 35,17% para as NUT do
Litoral.

2°- Relativamente ao custo total por habitante a incidéncia ao nivel das varias NUT revela-se de
modo diverso, sendo 6bvio que esse custo aumenta quando a Despesa Publica por projecto se
direcciona para as regides do Interior, o que é explicavel dada a dimensdo populacional, bastante
mais reduzida nestas regides, aliada aos montantes dos investimentos a elas associados, e que
nos casos em apreco, se assemelham ou mesmo ultrapassam em larga margem os valores
aprovados para o Litoral.
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Distribui¢do Geografica das Aprovacoes

Unidade: euros

NUT III PI:I:].. Custo total D. Pablica Fundo % CT CT/hab
Baixo Vouga 5 12 589 358 12 589 358 8 812551 14,6 33
Baixo Mondego 2 10 625 266 10 625 266 7 437 614 12,4 31
Pinhal Litoral 2 7989 258 7 989 258 5592115 9,3 32
Dao-Lafées 2 25 542 644 25542 644 17 908 962 29,7 89
Beira Interior Norte 3 8173 962 8173 962 5721773 9,5 71
Beira Interior Sul 2 16 167 269 16 167 269 11 371 981 18,8 207
Cova da Beira 8 4916167 4916 167 3441 317 57 53
Litoral 9 31203 882 31203 882 21 842 280 36,3 32
Interior 15 54 800 041 54 800 041 38 444 033 63,7 68
Total da Medida 24 86 003 922 86 003 922 60 286 313 100,0 48

Indicadores de acompanhamento

Relativamente aos indicadores de acompanhamento previstos no Complemento de Programacéao
para a Medida 2.1, verifica-se que as candidaturas aprovadas/homologadas até 31/12/2006,
nalgumas situacdes ndo apresentam ainda execucdo total para os indicadores referenciados,
designadamente para o Indicador Fisico “extensao de ciclovia a criar/reabilitar”.

Constata-se, todavia, que este indicador apresenta valores previstos executar (5555Km) nos
projectos ja aprovados que fica aquém valor previsto para 2006 (7,000 Km), ou seja vai situar-se
nos 79,4%. O valor ji executado para este indicador atinge os 37,2% da meta inicialmente
prevista atingir atingir.

Relativamente a “criacdo de lugares de estacionamento” - outro dos indicadores fisicos
contemplados -, dos 2.968 lugares previstos, apenas 2.084 foram efectivamente executados.
Contudo, estes valores ultrapassam significativamente o valor previsto atingir em 2006 (1.500
lugares de estacionamento). No que se refere ao Indicador de Resultado “populacdo abrangida
por intervencdes de requalificacdo urbana”, apenas se pode referir que a quantificacdo prevista
em Complemento de Programacao (80.000 habitantes) se encontra totalmente desfasada da
realidade dado os valores aprovados e executados em candidaturas apresentadas para o referido
indicador, ultrapassarem jd em larga margem o valor estipulado e previsto para a Medida 2.1 do
POR Centro. Esse valor estd estimado em 552.929 habitantes (dados disponiveis para a
populacdo residente em 2003).

Indicadores de Acompanhamento - Situagdo a 31/12/2006

1. Quantificacao
Indicador Fisico Unidade
Previsto em CP Resultados (31-12-2006)
2003 2006 Proj. aprov. Execucao
Extensdo de ciclovia a criar/reabilitacao km 7 5,555 2,605

Criacao de lugares de estacionamento n.° 1500 2.968 2.084
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Indicadores de resultado - Situagdo a 31/12/2006

Quantificacio
Indicador Resultado Unidade  Previstoem CP  Resultados (31-12-2006)

2003 2006 Proj. aprov.  Execucao

Populacao abrangida por intervengdes de

2 hab 80.000 552.929 552.929
requalificacdo urbana

3. Medida I1.3 - Accao inovadoras de Dinamizaciao das Aldeias

Enquadramento

A viabilizagdo das estruturas tradicionais de ocupagao do territorio, a preservagdo e recuperagao
das diferentes cambiantes de patriménio rural e histérico-cultural, o estimular de actividades
inovadoras e o envolvimento articulado de diversos agentes e promotores de desenvolvimento,
constituem os objectivos estratégicos da AIBT “Acgdes Inovadores de Dinamizagao das Aldeias”.
A sua natureza temdtica implicou uma atitude de selectividade territorial que permitisse
sinalizar, no Interior da Regido Centro, aglomerados emblemadticos e manchas espaciais
contiguas, onde o estimular de dindmicas inovadores de desenvolvimento permitisse efeitos
demonstrativos e multiplicadores em territérios mais amplos. Neste contexto, a articulacdo
daqueles objectivos com a metodologia de actuacdo, implementada, reflecte-se na incidéncia
territorialmente difusa desta Acgdo Integrada, cuja coeréncia, espacial e funcional, podera ser
analisada através das Linhas de Accdo operacionalizadas - Aldeias Histéricas, Centros Rurais e
Contratos de Aldeia.

A rede de Aldeias Historicas constitui a intervencdo estruturante, a partir da qual se
configuraram subsistemas complementares (Centros Rurais e Contratos de Aldeia) que,
enquanto redes mobilizadoras de especificidades diversas, em escalas territoriais distintas,
permitem uma cobertura equilibrada dos territérios de baixa densidade. Assim, as Acgdes
Inovadoras concorreram para a valorizacdo e divulgagdo de recursos genuinos dispersos pela
Regido, organizando-os pela sua especificidade, fortalecendo a sua genuinidade e promovendo a
sua valia econdmica. No cumprimento do estabelecido no Programa Operacional Regional do
Centro e respectivo Complemento de Programacdo, a configuragdo territorial desta AIBT
abrange: doze Aldeias Histéricas, ancoradas no territério da Beira Interior, que definem uma
Rede de inegével qualidade historico-cultural e de elevado potencial de atraccao turistica; quinze
Centros Rurais que envolvem 125 freguesias, onde se destacam produtos, actividades e
patrimoénio natural com capacidade de promover a ruralidade da Regido; nove Contratos de
Aldeia incidindo em aglomerados que mantém vivas as suas caracteristicas mais tradicionais,
tanto no que respeita a estrutura urbana, a arquitectura e ao patriménio cultural das
comunidades, aliadas a existéncia de dindmicas locais nos planos cultural, social, econémico e
associativo.

O modelo de intervengdo assentou na definicao prévia, por Linha de Acgdo, das prioridades de
actuagdo, da complementaridade das acgdes e do envolvimento dos promotores, de forma a
assegurar uma compatibilizacdo consequente entre as iniciativas, a financiar, e os objectivos a
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atingir. Aquela 16gica de integracdo foi também reforcada por intervencdes em redes, de aldeias
ou de espacos rurais, que organizam territorios com capacidade de interagir, proporcionando
dindmicas de mobilizagdo mais sustentdveis que as geradas por intervencdes pontuais e sem
conexao funcional e ou espacial.

A complementaridade de objectivos definidos, naquelas trés Linhas de Accdo e a possibilidade
da sua articulacdo, permite cobrir as situagdes mais relevantes da Regido, no que respeita a
factores de genuinidade e diferenciacdo como identidade, patriménio histérico e cultural,
arquitectura, patriménio rural, paisagem e actividades tradicionais. Estes elementos
estruturantes, da nossa memoria colectiva, podem constituir factores de competitividade, das
parcelas de menor dindmica demografica e econémica da Regido Centro, jd que integram valores
e referéncias, tinicos e essenciais, para a sua afirmacao, divulgacao e desenvolvimento.

Linhas de Acgdo

m Contratos de Aldeia
I‘Aldeias Histdricas

- Centros Rurais
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Candidaturas apreciadas e critérios de selecgio

A Medida das Acgdes Inovadoras de Dinamizacdo das Aldeias homologou vinte e trés projectos,
no ano de 2006, ascendendo a 184 o ntmero total de candidaturas apreciadas e aprovadas, no
periodo de 2000-2006. A metodologia utilizada na implementacdo da Medida, de acordo com o
estabelecido no Documento Complementar de Programacao, implicou a elaboragao de Planos de
Intervencdo que, para além de identificarem os objectivos a atingir em cada Linha de Acgdo,
enunciam as iniciativas prioritarias e estruturantes a desenvolver, num quadro financeiro
predefinido, respeitando a tipologia de projectos e os critérios de seleccao, constantes no DCP. A
elaboracao daqueles documentos decorreu em anos transactos em estreita colaboragao, técnica,
entre os promotores e a estrutura de Coordenacdo da Medida, tendo em conta uma
uniformizacdo global dos documentos com respeito pelas caracteristicas mais emblematicas e
relevantes das Aldeias e dos espacos rurais seleccionados.

Execugdo financeira

Os 184 projectos homologados representam 102,1% do total programado na Medida, e 89,5% da
programacao prevista para o periodo 2000-2006. A absorcdo total da atribuicdo financeira
programada ocorreu na ultima Unidade de Gestdo de 2006, embora a previsdo da respectiva
execucdo aponte para os anos de 2007 e 2008. O total de despesa publica executada, até ao final
de 2006, representa 82,7% da programacao total da Medida, encontrando-se integralmente
realizado o investimento previsto para o periodo 2000-2004 (n+2) e ainda 60% do programado
para 2005.

Aprovacdes e Execugdo Financeira - Situacado a 31 de Dezembro de 2006

Ano Programacao Aprovacgdes Execucao Taxas(%)

D. Pablica| FEDER | D.Pablica| FEDER |D.Pablica| FEDER | A/Prog ‘ Exc,/Prog | Exec/A
2000 4221324 2.954.843

2001 4.078.410 2.854.806 5.543.771 3.880.640 5.543.771 3.880.640 1359 135,9 100,0
2002 3.933.467 2.753.350 3.246.949 2.238.641 3.246.949 2.238.641 82,5 82,5 100,0
2003 3.842.056 2.689.363  3.949.351 2.687.751  3.949.351 2.687.751 1028 102,8 100,0
2004 2977943 2.084.499 3.824180 2.637.225 3.824.180 2.637.224 1284 128,4 100,0
2005 3.062.282 2143536  2.368.602 1.637.205 2.368.601 1.637.205 77,3 77,3 100,0
2006 3.136.269 2.195.327 3.671.649 2560.761  1.959.463 1377119 1171 62,5 53,4
2000-2006 25.251.751 17.675.724 22.604.503 15.642.222 20.892.315 14.458.580 89,5 82,7 92,4
Total (2000-2008) 25.251.751 17.675.724 25.781.510 18.009.678 20.892.315 14.458.580  102,1 82,7 81,0

O elevado ritmo de execugdo (92,4%) face aos valores aprovados, para o periodo 2000-2006,
implicou a aprovagdo, em Unidade de Gestdo, de uma proposta que permitisse elevar o grau de

aprovagdes e acautelar uma eventual situagdo de ruptura no desenvolvimento financeiro da
Medida.
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Aprovacdes e Execucao Financeira
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Naquele contexto e face as dindmicas de execugdo/encerramento de projectos e de libertagao de
meios financeiros foi assumida, como medida cautelar de gestdo, a aprovacdo de uma ligeira
margem de overbooking (2,1%), relativamente a programacao total da Medida.

Linha de Acgdo/Sector

Os 90 projectos da Linha de Accdo “Aldeias Historicas” representam 65,2%, do total do
investimento aprovado e 62,5% da execucdo global, evidenciando um equilibrio confortavel
entre os niveis de comprometimento e a capacidade de execucdo; por outro lado a elevada taxa
de execucao (77,8%) face a despesa publica, afecta as Aldeias Historicas, confirma o seu papel
estruturante, no A&mbito da AIBT.

Aprovacoes e Execucdo Financeira por linha de ac¢do - Situacdo a 31 de Dezembro de 2006

Unidade: Euros

A Aprovagdes/Homologacdes (Total) Execucao (2000-2006)
Linha de
~ o 0,
Acgdo N . D. Pablica Fundo ,/0 (].)' D. Pablica Fundo
Proj. Pablica)

Aldeias Historicas 90 16.797.022 11.909.127 65,2 13.062.220 9.152.006
Centros Rurais 69 6.165.821 4.130.685 23,9 5.883.755 3.938.949
Contratos Aldeia 25 2.818.667 1.969.866 10,9 1.946.340 1.367.625

Total 184 25.781.510 18.009.678 100,0 20.892.315 14.458.580

Os Centros Rurais representam 23,9% da despesa publica aprovada e 28,1% do investimento ja
executado, encontrando-se realizado 95,4% dos valores aprovados. Encontram-se, fisica e
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financeiramente concluidos os projectos lancados em onze, das quinze unidades territoriais,
onde incide esta Linha de Accao, situando-se as taxas de execugao dos restantes quatro Centros
Rurais entre 0s 74% e 95%.

Na Linha de Accdo “Contratos de Aldeia” foram aprovados vinte e cinco projectos que
correspondem as propostas apresentadas em nove Planos de Acgdo, sendo o seu peso relativo de
10,9%, no que se refere a despesa aprovada, e de 9,3% no que respeita a execucao global da
Medida. As iniciativas em curso na rede de Contratos de Aldeia registam uma execucdo média
de 69% , valor que sendo claramente abaixo da média da Medida (81%), sera facilmente
superado face a tipologia e dimensdo financeira dos projectos, em causa. Tendo em conta aquelas
vertentes, refira--se o padrao diferenciado das iniciativas apoiadas: nas Aldeias Histdricas a
recuperacdo do patriménio historico e cultural, assume significado relevante, quer, em termos
simbélicos quer em termos financeiros, reforcando o papel ancora que desempenham, no
contexto territorial da Acgdo Integrada; as iniciativas dominantes nos Centros Rurais prendem-se
a valorizacdo e dignificagdo da paisagem rural e dos espagos publicos dos pequenos
aglomerados, ao reforco da sua articulagao territorial e ao acréscimo da qualidade de vida local,
envolvendo valores de investimento significativamente mais baixos. Por altimo, nos Contratos
de Aldeia ao pretender-se intensificar o caracter demonstrativo da AIBT, apostou-se em projectos
que marcassem uma atitude diferenciadora na valorizagdo dos aglomerados tradicionais e do seu
patrimoénio, mais representativo, por forma a promover e projectar a respectiva identidade,
enquanto factores determinantes da sua sobrevivéncia.

Aprovacoes e Execucdo Financeira por linha de ac¢ao
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O padrao diferenciado na tipologia e dimensao média dos projectos em curso, nas Linhas de
Accdo, relaciona-se com os objectivos especificos de cada uma das Redes formalizadas e do
respectivo papel na mobilizacdo dos territérios que organizam. O papel estruturante que as
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Aldeias Histéricas assumem, na AIBT, reflecte-se tanto na especificidade da tipologia dos
projectos, como na respectiva dimensao média.

A abordagem sectorial revela que a revitalizacdo urbana, o patriménio histérico e a cultura
constituem os trés pilares fundamentais para a valorizacdo de aglomerados emblematicos do
Interior da Regido representando, no seu conjunto, 82,1% do total do investimento homologado.
As intervengoes de revitalizagdo urbana (37,3%), embora transversais, as trés Linhas de Accao,
apresentam incidéncia mais forte nos Contratos de Aldeia e nos Centros Rurais. Os projectos
apoiados tém-se revelado de importdncia significativa para a viabilizacio das estruturas
tradicionais de ocupagdo do territério e para a divulgagao das actividades, que se lhes encontram
associadas, enquanto suporte das comunidades locais.

As intervengdes em patrimonio, que representam 33,6% do investimento aprovado, envolvem 21
projectos que permitiram, entre outras tipologias, a valorizacdo de monumentos (12), Igrejas (4) e
edificios (7) de reconhecido valor arquitectonico, privilegiando trés dimensdes essenciais: a
refuncionalizacdo, a recuperacdo orientada para a projeccdo da fungdo inicial, ou apenas a
consolidacdo de ruinas; esta opgao foi considerada como a melhor forma de evidenciar o valor
simbdlico de alguns monumentos. Este sector assume expressao relevante nas Aldeias Historicas
uma vez que concentram 94,4% do total do investimento do sector na AIBT, e 48,6% do
investimento afecto a esta Linha de Accéo.

Distribui¢do Sectorial das aprova¢des/homologacdes

Aprovagdes Execugdo (2000 -2006)
Sector % (D.
N° Proj. Public
D. Pablica Fundo a) D. Pablica Fundo
Ambiente - Abastecimento de Agua 4 501.868 332.133 1,9 463.583 305.333
Apoio ao desenvolvimento regional 13 587.658 411.361 2,3 587.658 411.361
Cultura 30 2.882.747 2107197 11,2 1.330.216 946.685
Recreio Desporto e Lazer 9 785.723 523.148 3,0 785.723 523.148
Revitalizagdo Urbana 72 9.605.778 6.643.509 37,3 8.297.058 5.743.982
Transportes - Rodovias 14 1.384.021 894.903 54 1.384.021 894.903
Turismo 21 1.383.172 993.753 54 835.530 591.959
Patrimonio Historico/ Cultural 21 8.650.541 6.103.676 33,6 7.208.526 5.041.210
Total 184 25.781.510 18.009.678 100,0 20.892.315 14.458.580

Os projectos ligados a cultura e turismo, directamente correlacionados com o patrimoénio e a
revitalizacdo urbana, registam ja algum significado, tanto no ntimero de projectos, como no valor
de investimento (16,6% do total). Aquela correlacio é particularmente forte nas Aldeias
Histéricas, que concentram 70,8% do investimento da AIBT direccionado a projectos na area da
cultura e 94,3% do total aprovado no sector do turismo. Neste dominio é de fazer referéncia
especifica as micro-iniciativas de natureza empresarial que complementam e reflectem o impacto
positivo do investimento publico realizado e, tém vindo a disponibilizar servigos nas dreas do
alojamento, da divulgacdo/animacdo turistica e da promocdo de produtos locais, com
significado relevante ao nivel da criagao de postos de trabalho.
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A melhoria da qualidade de vida das populacdes residentes inclui dominios como as
acessibilidades, que muito tém contribuido para a articulacdo e estruturacdo territorial dos
espacos de intervencdo, o ambiente, os equipamentos de recreio, desporto e lazer e o apoio ao
desenvolvimento regional/local, cujas iniciativas representam 12,6% do investimento total
aprovado, dreas cuja representacdo é mais visivel no dmbito dos Centros Rurais.

No seu conjunto, os dominios referidos tém privilegiado o envolvimento alargado e concertado
de entidades publicas, associativas e privadas no processo de dinamizagdo econdmica e
promogdo social e cultural tanto dos residentes como dos territérios. A disponibilizacdo de
competéncias técnicas a nivel local, a valorizacdo de patriménio histdrico, a reabilitacdo
urbanistica dos aglomerados, a animagao e promocdo dos espagos e dos lugares tém permitido
divulgar metodologias inovadoras na abordagem das problematicas dos territorios de baixa
densidade, e afirmar a importancia de novos factores de competitividade, a nivel local e regional.

Distribuigido Sectorial do Investimento Homologado e Executado
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Distribuigdo territorial do investimento aprovado (Homologado)

A territorializacdo do investimento aprovado, nesta Acgdo Integrada de Base Territorial, resulta
dos objectivos e do caracter selectivo, que presidiu a implementagao das suas Linhas de Acgdo,
em estreita correlacdo com os efeitos que se pretendem alcancar com a valorizacdo dos espagos
menos competitivos da Regido Centro. Assim, para além do projecto mobilizador, que tem sido a
Rede das Aldeias Histéricas, foram formalizadas outras redes de micro intervencdes capazes de
protagonizar o envolvimento de recursos e actores e de produzir efeitos demonstrativos,
particularmente, no Interior da Regido onde se concentra 98,1% da despesa ptiblica homologada.
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Distribui¢ao geogrifica do investimento aprovado
Unidade: Euros

Incidéncia
NUT III N° Proj. Custo total D. Pablica Fundo (Custo total)
% por habitante
Baixo Mondego 1 66.229 66.229 46.361 0,3 0,2
Pinhal Litoral 4 337.653 337.653 236.357 1,3 1
Pinhal Interior Norte 13 921.390 921.390 603.236 3,6 7
Dao Lafoes 34 3.905.599 3.905.599 2.709.646 15,1 14
Pinhal Interior Sul 4 435.910 435.910 290.478 1,7 10
Serra da Estrela 5 289.786 289.786 190.741 1,1 6
Beira Interior Norte 66 11.114.167 10.759.513 7.530.557 43,0 97
Beira Interior Sul 23 3.848.017 3.848.017 2.708.052 14,9 49
Cova da Beira 34 5.361.517 5.217.412 3.694.251 20,7 57
Litoral 5 403.882 403.882 282.718 1,9 0,4
Interior 179 25.876.387 25.377.628 17.726.960 98,1 32
Total da Medida 184 26.280.269 25.781.510 18.009.678  100,0 15

A Beira Interior Norte detém o maior ntimero de projectos, a parcela mais significativa de
investimento e a capitacdo mais elevada, o que se relaciona directamente com as sete Aldeias
Historicas e os cinco Centros Rurais ali localizados. O significativo acréscimo registado nas
aprovagoes, de 2005 para 2006 prende-se, fundamentalmente, ao langamento de projectos ligados
a valorizagdo de monumentos classificados, seja na sua componente corpdrea (consolidacao e
adaptacdo), seja na vertente imaterial (contetidos e divulgagdo) com recurso a novas tecnologias
de informacéo e comunicagao.

De referir, também, a mobilizacdo empresarial registada naquela NUT, onde se implantam seis
iniciativas de dinamizagdo econémica que, estdo na base dos valores diferenciados entre custo
total e despesa publica dos projectos aprovados. Castelo Rodrigo (3), Linhares da Beira (1) e
Marialva (2) sdo as Aldeias Histdricas que demonstraram maior capacidade empreendedora,
correspondendo positivamente ao esforco publico, realizado, e ao desafio da diversificacdo das
economias locais e da criagao de emprego.
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Distribui¢do Geografica do Investimento Aprovado
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A Beira Interior Sul e a Cova da Beira destacam-se por serem duas unidades territoriais onde
coexistem intervencdes das trés Linhas de Acgdo, propiciando a sua interacgdo e uma leitura
integrada do respectivo funcionamento. De destacar na Cova da Beira o reforco do investimento
aprovado (2,1 M€), decorrente da apresentacdo das iniciativas previstas na Aldeia Histérica de
Belmonte e do refor¢o da iniciativa empresarial na Aldeia Histérica de Castelo Novo (3).

A intensidade de investimento que se verifica na Cova da Beira e Beira Interior Sul prende-se,
fundamentalmente, as quatro Aldeias Histéricas ali localizadas (Belmonte, Castelo Novo,
Idanha-a-Velha e Monsanto), ja que os niveis de investimento nos Centros Rurais e Contratos de
Aldeia tém expressdo financeira menos significativa. Em contrapartida o Dao Lafdes, que
representa 15,1% da despesa publica aprovada, tem respondido de uma forma muito
participativa ao sinal de discriminacdo positiva proporcionado pela intensificacdo da rede de
Centros Rurais e pelo estabelecimento de cinco Contratos de Aldeia. As diferentes iniciativas,
langadas em contextos territoriais diversos, tém como objectivo sinalizar espagos e aglomerados
que, face as dindmicas que encerram, poderdo funcionar em rede e desempenhar um papel
mobilizador dos recursos de maior capacidade diferenciadora.

Refira-se que aquelas trés NUT(s), Beira Interior Sul, Cova da Beira e Dao-Lafdes, ndo tendo sido
alvo de nenhuma intervengao especifica de valorizagdo territorial, tém vindo a beneficiar da
natureza tematica desta Acgdo Integrada, que tem contribuido para projectar territérios cuja
capacidade competitiva assenta fundamentalmente na preservagao da sua identidade historica e
cultural.

Situagdo diversa ocorre no Pinhal Interior Norte e Sul e na Serra da Estrela cuja
representatividade dos valores aprovados (6,4%), ndo sendo relevante tem constituido um
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complemento importante a investimentos realizados no ambito das AIBT especificas daqueles
territrio. Os dominios em que o efeito cumulativo apresenta maior expressao sdo a revitalizacdo
urbana, a valorizagdo de praias fluviais e a melhoria das acessibilidades, iniciativas
implementadas no ambito dos Centros Rurais.

No que respeita ao ritmo de execugdo sdo os concelhos da Beira Interior Norte e Sul e Cova da
Beira que mais tém contribuido para a despesa total apresentada, em estreita correlagdo com os
valores aprovados. E, no entanto, diferenciada a expressao concelhia das execu¢des apuradas, até
ao final de 2006, verificando-se que os maiores desajustamentos entre aprovacdes/execucdes
ocorrem em Belmonte e Trancoso. Estes foram os aglomerados que, mais tardiamente integraram
a Rede das Aldeias Histéricas (2004).

Distribui¢do Geografica do Investimento Executado
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A distribuicdo territorial e o grau de intensidade das aprovagdes e execugdes encontram-se
directamente relacionados com os objectivos especificos da Accdo Integrada. As iniciativas
integradas de valorizagdo em dreas que, sendo economicamente menos competitivas, detém
elevada densidade de patriménio histérico e cultural, tém induzido dindmicas de
desenvolvimento favordveis ao reforco da coesdo e ao “esbatimento” da tradicional dicotomia
rural - urbano.

Indicadores de acompanhamento

Os sete indicadores de acompanhamento definidos, no Complemento de Programagao, cobrem
as situagdes que se previam como mais especificas da Medida II.3. A dindmica de progressao das
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trés Linhas de Accdo tem vindo a confirmar a adequagdo dos indicadores, quer, aos objectivos
enunciados, quer as necessidades de valorizagao dos aglomerados seleccionados.

Registam-se aprovacdes e execugdes em todos os indicadores inicialmente considerados, tendo
sido a sua quantificacdo ajustada, as dinamicas reais verificadas, em sede da reprogramacao
aprovada no PO-Centro em 2004.

Indicadores de acompanhamento - Situagao 31/12/2006

Quantificacdo
Indicador Fisico Unidade Previsto Resultados (31-12-2006)
2006 rrol 5
aprov. Execucdo
- Arranjos urbanisticos n° 50 46 37
- Recuperacdo de edificios e monumentos n’ 5 30 19
- Recuperagdo de fachadas n° 200 221 166
- Intervengdes em patriménio rural n° 40 39 32
- Acg¢oes de animacéo e divulgacao n° 35 34 32
- Iniciativas de dinamizac¢do econémica n° 10 9 5
- Pousada n° 1 1 1
- Acgdes de apoio ao desenvolvimento local n° 13 13
- Redes de abastecimento de d4gua remodeladas ml 8,27 7,02
- Rede vidria municipal beneficiada Km 249 24,9
- Equipamentos de Lazer Desp. e Recreio N° 6 6

Para além daqueles, foram também executados projectos que, sendo enquadraveis nas tipologias
enunciadas nas Linhas de Acgdo, ndo foram considerados como especificos desta Medida. Trata-
se de iniciativas de qualificagdo do quadro de vida das populacdes, acessibilidade local, redes de
abastecimento de dgua e equipamentos de lazer e recreio que, embora residuais do ponto de
vista financeiro, permitiram garantir a complementaridade e sustentabilidade a projectos de
natureza mais estruturante. As treze acg¢des de apoio ao desenvolvimento local permitiram a
disponibilizacdo de competéncias técnicas de suporte a operacionalizacdo dos Planos de Accao e
garantiram uma melhor articulacdo com outras iniciativas em curso, no mesmo territorio. Esta
interaccdo foi particularmente importante no que respeita a projectos, complementares, apoiados
pelo Feoga, no ambito da Medida II1.14 - Agricultura e Desenvolvimento Rural do PO-Centro, e
pela Iniciativa Comunitédria Leader +.

Em Dezembro de 2006 encontravam-se fisica e financeiramente concluidos 148 dos 184 projectos
aprovados, registando-se mais 6 situagdes em que a conclusao fisica ja ocorreu sem que se tenha
verificado o respectivo encerramento financeiro.



IV. Eixo Prioritario 1T | 105

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO - SITUACAO A 31/12/2006
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De destacar o ntimero significativo de recuperagoes de edificios e monumentos, onde se incluem
duas iniciativas de valorizagao através da instalacdo de contetdos de interpretacdo histérica e
cultural e de animacdo didactica e pedagdgica. A utilizacdo de ferramentas tecnolégicas que
permitem consultas e visitas virtuais, utilizando TIC, é uma das vertentes inovadoras daqueles
projectos, cujo efeito demonstrativo podera estimular uma atitude de crescente interacgdo com o
monumento ou conjuntos monumentais. Também as intervengdes em patrimonio rural
pretendem manter vivas no quotidiano dos residentes e na meméria dos visitantes, elementos
que foram determinantes na actividade econémica, entretanto desvalorizada. A reutilizacdo de
moinhos, a conservacdo de eiras e espigueiros, ainda que com novas funcionalidades, poderdo
ser exemplos de boas praticas de valorizacao daquele patrimonio de cardcter colectivo.

A dimensio econdémica desta AIBT tem sido materializada através da criacdo de unidades de
Turismo em Espago Rural (6), de promogdo do artesanato e produtos locais de exceléncia (2) e de
uma empresa de animagdo e divulgacdo turistica. Cinco daquelas iniciativas encontram-se
concluidas e em funcionamento, disponibilizando alojamento e servicos de qualidade, a
segmentos turisticos de elevado grau de exigéncia, e criando localmente novas actividades
geradoras de emprego. A importancia econémica daquelas iniciativas, acresce ainda o
complemento que constituem relativamente ao investimento publico realizado na recuperacao
fisica dos aglomerados.

A monitorizacdo da capacidade de afirmacdo da Rede de Aldeias Historicas de Portugal tem
vindo a ser feita, desde 2003, através dos registos de visitas nos respectivos Postos de Turismo.
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Da andlise efectuada nos quatro anos de recolha é possivel verificar trés linhas de forca
essenciais: procura crescente e sempre superior a 200 mil visitantes, no conjunto da Rede, que em
2006 recebeu 261 mil turistas; reforco da representacdo da procura de estrangeiros que, naquele
ano, foi de 23% do total; possibilidade de conhecer, no caso dos estrangeiros, os principais
mercados emissores e respectivas motivagdes. Tratando-se de um destino e produto turistico,
que se encontra em afirmacao e cujo perfil é, ainda, eminentemente nacional, os valores referidos
indiciam uma abertura de oportunidade a explorar, face ao impacto na revitalizacdo social e
econdmica das Aldeias e do seu contributo para a divulgacdo do territério em que estdo
ancoradas.

Indicadores de resultado

Foi seleccionado como indicador de resultado na Medida I1.3 a populacdo rural (%), abrangida
por intervengdes que contribuissem para a dinamizagdo econémica e social das Aldeias e dos
Centros Rurais, cuja previsdo quantitativa apontava para 12,8%, do total estimado para Regiao,
no final do periodo de programagao (2006).

Indicadores de resultado - Situagao 31/12/2006

Quantificacdo

Indicador Resultado Unidade Previsto em CP Resultados (31-12-2006)
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Tendo em conta os projectos aprovados e a respectiva localizagao, verifica-se que em 2006 se
encontra beneficiada 13,3% da populacdo rural, sendo de 12,3% a que estd abrangida por
projectos, fisicamente, concluidos em 31 de Dezembro de 2006.

4. Medida I1.4 - Ac¢ao Integrada “Turismo e Patrimonio do Vale do Céa”

Enguadramento

AN

A Medida 2.4 - Accdo Integrada de Base Territorial “Turismo e Patriménio do Vale do Coa” tem
como area de intervencdo dez concelhos situados em territério raiano do centro e norte de
Portugal: Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixo de Espada-a-Cinta, Méda, Mogadouro,
Pinhel, Sabugal, Torre de Moncorvo, Trancoso e Vila Nova de Foz Coa. Seis destes concelhos
integram a NUT II Centro (Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Méda, Pinhel, Sabugal,
Trancoso) e os restantes 4 integram a NUT II Norte. Este aspecto constitui um dos elementos
diferenciadores desta intervencdo face as restantes 11 AIBT que integram os diferentes PO
Regionais.

Na concepgdo original, enquadrada por uma nova procura de politicas de desenvolvimento,
esteve presente a necessidade de romper com as habituais perspectivas dominantemente
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sectoriais, que se traduzem em olhar para cada sector e preocupacdo isoladamente. Assim, as
AIBT vao no sentido de concretizar intervencgdes territorializadas, assentes na leitura de um dado
territorio como um todo, equacionando o seu desenvolvimento de forma global e integrada e
perspectivando a criagdo de sinergias entre sectores e a articulacdo entre as dimensdes social,
cultural, econdmica e ambiental. Por esta razdo a categoria de beneficidrios da Medida, prevista
em Complemento de Programacdo, abarca um conjunto de agentes que vao muito para além dos
Municipios ou Associagdes de Municipios.

O territério de intervengdo é caracterizado por ser profundamente ruralizado e com défices
infraestruturais significativos e estrangulamentos diversos ao nivel econémico onde a
capacidade de investimento enddgeno ¢é extremamente limitada. Apresenta, contudo,
potencialidades e recursos, nomeadamente os relacionados com o seu patriménio
histérico/cultural e com a sua paisagem, que constituem uma mais valia que importa preservar e
valorizar. A revelacdo do notavel patriménio arqueolégico do vale do Coa, do qual as gravuras
rupestres sdo o seu expoente maximo, estd e estard sempre na base de qualquer esforgo de
valorizacdo e dinamizacdo das potencialidades de desenvolvimento econdémico e social deste
territorio.

Se 0 que caracteriza esta Accdo Integrada é o facto de ser uma intervencdo territorializada, o
reconhecimento mundial da valia dos recursos histérico-patrimoniais, que a drea do Vale do Coa
encerra, constitui um elemento diferenciador da estratégia de desenvolvimento que vem a ser
seguida ao longo dos tltimos anos. Nesse sentido a Accdo Integrada contemplou objectivos
especificos relacionados com preservacdo e valorizagdo do patrimoénio cultural e natural, a
qualificacdo e equipamento dos aglomerados urbanos e rurais, por forma a integrarem um
produto turistico diversificado e complementar as actividades tradicionais que sdo
desenvolvidas no territério. Ou seja, tendo a definicdo estratégica sido alicercada naqueles
recursos, tal sugere a criagdo de uma malha de investimentos que permita desenvolver a
actividade turistica como um novo pilar de sustentabilidade social e econdmica, alternativo a
agricultura.

Também a qualificagdo dos recursos humanos constitui um pilar fundamental da estratégia
definida. E o que se tem vindo a observar de uma forma crescente, progressivamente consistente
e alinhada com a estratégia da AIBT, sdo os investimentos na formacgao dos recursos humanos
que a Medida I1.8 - Desenvolvimento dos Recursos Humanos e Promogao da Coesao Social tem
apoiado.

Candidaturas apreciadas

No ano 2006 foram apresentadas 47 candidaturas, tendo sido apreciadas em Unidade de Gestao
39 projectos, 2 dos quais com parecer desfavoravel e 37 com parecer favordvel. Destes tltimos,
apenas 26 foram aprovados pela tutela, tendo ficado os restantes 11 a aguardar a conclusao da
verificagdo dos procedimentos da contratagdo publica, para posterior envio para aprovagdo. As
duas candidaturas com parecer desfavoravel, candidatas ao sistema de incentivos minimis, ndo
cumpriam as condicdes de acesso previstas no Regulamento Interno da Unidade de Gestdo do
Eixo Prioritario II. Como foram apreciadas na Unidade de Gestao de 21 de Dezembro, entretanto
deu-se inicio ao processo de alegacdes contrarias, processo que ficou concluido ja no decurso de
2007.

Em 31.12.2006 encontravam-se 6 candidaturas em processo de analise uma vez que foram
apresentadas em data posterior a tltima reunido da Unidade de Gestdo, realizada em 21.12.2006.
Foram ainda propostas 2 candidaturas que ndo reuniam os requisitos necessdrios para serem
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apreciadas em Unidades de Gestdo, por ndo cumprirem as condigdes de acesso da Medida, tendo
sido arquivadas apés notificagao aos promotores.

Verificou-se ainda a desisténcia de 2 projectos homologados no ambito do sistema de incentivos
minimis: o “Restaurante Lagar de Camicdes” e a “Casa Nossa Senhora do Amparo - Casa de
Campo (TER)".

Em termos acumulados, a Medida 2.4 registou 119 candidaturas entradas, com 107 projectos
aprovados em Unidade de Gestdo e 96 homologados, como se observa no quadro seguinte.

Medida 2..4 - Candidaturas entradas e apreciadas

: Decididas
: Decididas em UG Apreciadas em
v e
~ : Audiéncia
Acgio P]a)r:scfeher Ffszer;:el Prévia Aprovadas |Indeferidas

LA1 - Valorizagdo do Parque

Arqueolégico do Vale do Coa 6 6 6
LAZ2 - Promocéo do Desenvol. Turistico 35 29 28
0 Rl dor Ao : :
LA4 - Dinamizagdo Econémica e Social 32 3 28 2 28 1
Total da Medida 119 (*) 3 107 2 96

(*) Dois projectos foram arquivados por ndo reunirem os requisitos para serem apreciados na Unidade de Gestao. Seis
projectos encontravam-se em andlise a 31/12/2006. Dois outros projectos que haviam sido aprovados e
homologados (no &mbito do sistema de incentivos Minimis) foram objecto de desisténcia.

Na distribuicdo dos projectos aprovados pelas quatro linhas de accdo previstas em Complemento
de Programacdo, constata-se que 94% dos projectos se concentram nas linhas de accdo 2, 3 e 4,
com predomindncia para a linha de acgao 3 - Reabilitagdo dos Aglomerados e Recuperagao do
Patriménio que acolhe o maior nimero de projectos.

A escassa adesdo a linha de accdo “Valorizagdo do Parque Arqueoldgico do Vale do Coa”, em
termos do nimero de projectos, deve-se, fundamentalmente, ao facto dos beneficidrios finais
desta linha de accdo serem em ndmero reduzido. De facto, o IPA - Instituto Portugués de
Arqueologia, 0 PAVC - Parque Arqueoldgico do Vale do Coa e 0 CNART - Centro Nacional de
Arte Rupestre, 3 dos beneficidrios previstos em Complemento de Programagao, constituem, na
pratica, apenas um beneficidrio, uma vez que os tltimos dois sdo entidades dependentes da
primeira e ndo dispdem de autonomia financeira ndo podendo, por esse facto, apresentar
candidaturas de forma autonoma. No entanto, destaca-se nesta linha de acgao o projecto “Museu
de Arte e Arqueologia do Vale do Céa - Construcdo das Instalacdes e Infraestruturas”, um dos
projectos “ancora” desta Medida, que representa 19% do total aprovado. Este investimento tem
como objectivo a preservacdo e a valorizagdo do patriménio arqueolégico do Vale do Coa,
proporcionando um conjunto de informacao adequada sobre o maior complexo de arte rupestre
paleolitica ao ar livre. Apés um longo processo que se arrastou ao longo de todo o periodo de
programacao 2000-2006, apenas na Unidade de Gestdo de 29 de Setembro de 2006, o projecto de
constru¢do do Museu viria a ser apreciado, tendo o inicio das obras apenas ocorrido nos
primeiros dias de 2007. Este projecto veio dar corpo a um compromisso assumido pelo Estado
Portugués em 1998, perante a UNESCO, em que a Arte Rupestre do Vale do Coa foi classificada
como Patriménio da Humanidade, tendo em vista a sua preservagao e divulgagao.

De referir que o Museu, enquanto pélo de interesse regional, pretende ser também uma estrutura
dinamizadora do desenvolvimento, inserindo o Vale do Coa nos circuitos do turismo organizado
e promovendo o desenvolvimento econdmico e social da regido. Além do mais a sua construgdo
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visa concretizar os compromissos assumidos com a UNESCO, de centrar o conhecimento do
maior e mais importante conjunto mundial de Sitios com Arte gravada do Paleolitico em espaco
aberto conhecido até hoje e de proporcionar a um publico alargado a informagdo adequada para
uma melhor compreensdo deste Patriménio Cultural, que decerto contribuird para a
sensibilizacdo da sociedade civil e para o conhecimento e divulgagdo do Patriménio Cultural
Arqueoldgico da regido e da Arte Rupestre do Vale do Coa.

Tendo em consideracdo a relevancia deste projecto em termos nacionais e internacionais e o
elevado volume de investimento que o mesmo exige, o seu financiamento no ambito do Terceiro
Quadro Comunitdrio de Apoio (QCAIIl) exigiu que o investimento relativo a este
empreendimento fosse repartido entre o Programa Operacional da Regido Centro (Eixo II -
Accdo Integrada “Turismo e Patriménio no Vale do Coa) e o Programa Operacional para a
Cultura (POC), Medida 1.2. - Modernizacdo e dinamizagao dos museus nacionais, actuando os
dois Programas em complementaridade e em consisténcia com os objectivos gerais da
intervencdo global, permitindo a construgdo do Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Coa,
dos acessos ao mesmo e de trabalhos de arranjos exteriores correspondentes, assim como a
instalacdo dos equipamentos museol6gicos indispensaveis a sua abertura ao publico até ao final
de 2008. Nesta conformidade, as ac¢des incluidas em cada uma das candidaturas apresentadas
aos dois Programas Operacionais ndo devem ser consideradas exclusivamente na perspectiva da
consisténcia e da valia individual de cada uma das intervengdes, mas sim a luz do principio da
complementaridade das accdes integradas em cada uma das candidaturas e da sua coeréncia face
aos objectivos gerais da intervencao global que consiste na construgao, instalagdo e equipamento
do Museu.

Na linha de acgdo “Promocao do desenvolvimento turistico”, salienta-se a aprovagdo dos
projectos associados aos pélos termais de Fonte Santa, no Municipio de Almeida, e do Cré, no
Municipio de Sabugal, considerados projectos “dncora” desta AIBT. Apenas em 2006 estiveram
reunidas as condi¢des para aprovar os dois grandes projectos relacionados com os pélos termais
que estavam em falta, pois o Pélo Termal de Longroiva, do Municipio de Meda, tinha sido ja
aprovado em 2005. Estes projectos do termalismo sdo importantes para que sejam alcancados os
objectivos definidos para esta AIBT, particularmente os associados a promocdo do
desenvolvimento turistico através do aproveitamento dos recursos termais e respectiva
infraestruturagdo com vista a sua divulgacdo e promocgao.

Aspecto que merece também destaque, em termos de candidaturas apreciadas, prende-se com o
tipo de promotores que viram os seus projectos aprovados no ambito da Accdo Integrada. Tanto
em nimero como nos montantes envolvidos, as Camaras Municipais destacam-se como as
principais entidades promotoras dos projectos, com 65% e 71.8% respectivamente, do total da
medida, seguindo-se, quanto ao financiamento, os Institutos Ptblicos e outras entidades sob a
Tutela da Administragao Central. No seu conjunto, a iniciativa ptblica de &mbito central ou local
contabiliza 74 projectos, com um investimento de aproximadamente 46 milhdes de euros, o que
representa 73% da dotacdo atribuida a AIBT.

Execucio

Dos 96 projectos que, a 31 de Dezembro de 2006, se encontravam homologados, 54 ja
encontravam concluidos, ndo constando deste ndmero nenhum dos projectos aprovados em
2006. No pélo oposto encontram-se 20 projectos que ndo apresentam qualquer execucao, todos
eles aprovados em 2006, sendo que 13 destes foram-no em 29 de Dezembro.
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Medida 2.4 - Projectos concluidos e em execugdo a 31 de Dezembro de 2006

Taxa execugao N.° projectos

100% 54

[75, 100[ 10
[50, 75[ 3
[25, 50[ 4
10,25] 5

0 20
TOTAL 96

Tal como ja havia acontecido no ano de 2005, a actividade desenvolvida pela Coordenacdo da
AIBT centrou-se, fundamentalmente, em assegurar niveis de execucdo dos projectos aprovados
que permitissem melhorar o desempenho global da medida. Recorde-se que este desempenho
tem sido fortemente condicionado pelo facto de importantes projectos “dncora” previstos serem
financiados pela AIBT (envolvendo importantes montantes financeiros), apenas no ano de 2006
terem sido apresentados a estrutura de gestdo para andlise. E disso exemplo, como ja foi
anteriormente referido, o Museu de Arte e Arqueologia do Vale do Cda, tendo o ano de 2006 sido

um ano em que avangos significativos foram dados.

Pela importancia financeira que este projecto assume na programacao financeira da medida, os
atrasos verificados no seu arranque tiveram implicacdes severas quer nos montantes aprovados,
quer, consequentemente, nos montantes executados. Uma vez que o mesmo foi aprovado, isso
permitird durante o ano de 2007 uma alavancagem na taxa de execucao da Medida, para além de
se concretizar um dos principais objectivos da AIBT, que contribuird, inevitavelmente, para o
desenvolvimento sustentado deste territorio através do Turismo/ Cultural.

Em termos de valores aprovados, registou-se, em 2006, um grande avango em relagdo a situacdo
de 2005, ndo s6 pelo nimero de projectos aprovados, mas também pelos montantes envolvidos.
Contribuiu para este facto a aprovacdo do projecto do Museu do Cda, que representa cerca de
metade do aprovado em 2006, e dos projectos dos pdlos termais de Fonte Santa e do Cr6, tendo
estes trés projectos em peso significativo (84%) no total aprovado neste ano.

No total, os valores homologados representam 95% da dotagdo da Medida, enquanto que as
aprovagoes em Unidade de Gestdo absorvem 99%. Apesar da Medida se encontrar com a
dotacdo comprometida, prevé-se que possa acolher mais projectos, uma vez que alguns dos
encerramentos sao efectuados abaixo dos valores aprovados, libertando verbas que poderao ser
canalizadas para outros investimentos.

No quadro e grafico seguintes sdo apresentados os valores aprovados e executados, no periodo
2000-2008.
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Medida I1.4 - Aprovagdes e execucdo financeira

Unid: euros

Ano Programacao Aprovagdes Execucao Taxas(%0)
D. Pablica FEDER D. Pablica FEDER D. Pablica FEDER | A/Prog ‘Exc./Prog‘Exec./A
2000 10.551.876 7.386.388 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
2001 10.194.640 7.136.320 4.957.020 3469914  4.720.643  3.304.450 48,6 46,3 9572
2002 9.832.333 6.882.703 8.510.961 5945757  7.941.015  5.552.081 86,6 80,8 93,3
2003 9.603.836 6.722.753 8.075.042 5.647.007  7.191.676  5.023.364 84,1 749 891
2004 7.443.838 5.210.739 5.423.162 3.796.214 3.317.653  2.322.357 72,9 46 61,2
2005 7.654.661 5.358.317 5.225.112 3.657.578 2.982.359  2.087.652 68,3 390 571
2006 7.839.610 5.487.781  12.227.818 8.559.473 7.819.221 5.473.455  156,0 99,7 63,9
2000-2006 63.120.794  44.185.001  44.419.115 31.075.943 33.972.567 23.763.359 70,4 53,8 765
TOt;(l)(%?OO- 63.120.794  44.185.001  59.972.250  41.963.137 33.972.567  23.763.359 95,0 53,8 56,6

Medida I1.4 - Evolucdo da despesa publica: programacao, aprovagdes e execucdo
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Os projectos aprovados em 2006 incluem programacdo para os anos 2007 e 2008, implicando um
esforco acrescido no sentido de executar os investimentos nos préximos 2 anos, ndo s6 destes
projectos, mas também de outros que ainda se encontram em execugdo. Constata-se que no
periodo 2000-2006, foi executado apenas 57% do montante total aprovado na Medida, sendo que
o que falta executar tera que ocorrer nos dois tltimos anos de vigéncia do Programa, colocando
uma enorme pressdo sobre a Gestdo e os promotores. Para esta situagdo contribui em grande
parte os avultados investimentos que foram aprovados em 2006 e que ainda ndo tiveram
qualquer execucdo. Todavia, e se nada de excepcionalmente imprevisto vier a acorrer, as
programacdes financeiras desses projectos estio conformadas com as regras de encerramento do
Programa Operacional.

E possivel observar pelas taxas de execucio face ao aprovado préximas dos 100%, nos anos 2001,
2002 e 2003, que a grande maioria dos projectos (56%) se encontra concluido, como ja foi referido
anteriormente.
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O empenho que a Gestdo tem demonstrado no sentido dos promotores executarem as obras e
concluirem os projectos terd de ser mais forte nos préximos 2 anos, tendo de existir um controlo
muito mais exigente e intenso da execugdo da despesa.

No que respeita ao sistema de incentivos, foram aprovados 5 projectos. Sao sobretudo projectos
relacionados com a promocdo do alojamento na regido, especialmente o vocacionado para o
turismo em espago rural, o que permite colmatar manifestas caréncias que existem, a este nivel,
na regiao.

Linhas de Acgio e Sectores apoiados - Aprovagoes e execu¢io

A distribuicdo dos projectos aprovados por linha de accdo, apresentada no quadro seguinte,
permite concluir que apesar da linha de accdo 3 - Reabilitacio dos Aglomerados e Recuperacdo
do Patriménio ter maior ntimero de projectos aprovados, é na linha de acgdo 2 - Promocdo do
Desenvolvimento Turistico que se concentra cerca de metade do montante aprovado.

Medida 2.4 - Aprovagdes e execucdo financeira por linha de ac¢do

Unid: Euros
Linha de Aprovagoes Execucao (2000-2006)
Acea
cedo Plj:i D. Pablica FEDER % | D.Pablica FEDER

LA1 - Valorizacao do Parque 6 12.065.210 8445647 20,1 910.085 637.059
Arqueolégico do Vale do Coa
LA2 - Promogcio do Desenvol. Turistico 28 30.214.680 21150276 504 18404704  12.883.293
LA3 - Reabilitacio dos Aglomeradose 3, 12.608.510 8825957 21,0 9.961.743 6.973.220
Recuperacao do Patriménio
LA4 - Dinamizacdo Econémica e Social 28 5.083.850 3.541.257 8,5 4.696.035 3.269.787

Total 9% 59.972.250  41.963137 100,0  33.972.567  23.763.359

Na linha de acgdo 1 - Valorizagdo do Parque Arqueolégico do Vale do Coa regista-se um
aumento substancial dos valores aprovados, relativamente ao ano anterior, devido a aprovacdo
do projecto do Museu do Cda, tendo os seus 6 projectos um peso semelhante aos 34 aprovados
na linha de accdo 3.

Salienta-se, também, o reduzido peso em termos de aprovagdes da linha de accdo 4 -
Dinamizagdo Econdmica e Social, apesar do elevado nimero de projectos aprovados. De referir
que nesta linha de acgdo foram financiadas, até 2003, um conjunto de feiras das tradigdes e das
actividades econémicas que ocorrem anualmente neste territorio. O efeito de alavancagem
proporcionado pela AIBT, faz com que todas elas se continuem a realizar apesar dos promotores
terem deixado de aceder a qualquer tipo de co-financiamento. As “amendoeiras em flor” é disso
um bom exemplo, uma vez que esta realizacdo sendo um forte marco em termos de promogao
turistica do territério, a entidade promotora - Associagdo de Municipios do Douro Superior -,
ndo conta, actualmente, com qualquer contrapartida financeira da AIBT para a sua realizagao.

Na linha de acgdo 3 - Reabilitacio dos Aglomerados e Recuperacdo do Patriménio merecem
destaque as intervencdes nas Aldeias/Portas de entrada do Vale do Coa, destinadas a
valorizacdo da imagem dos aglomerados e do seu patriménio. Os 13 ndcleos abrangidos,
distribuidos por sete concelhos, j& foram todos objecto de pelo menos uma intervencao, dos quais
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se destaca os que investimentos realizados em arranjos urbanisticos e na recuperagao de iméveis
e de equipamentos tradicionais. Do montante inicial previsto para estas ac¢des foi comprometido
83%, estando prevista a aprovacdo de apenas mais um projecto em Cogula, no concelho de
Trancoso.

O ano de 2006 confirma, aquilo que os investimentos realizados no periodo de 2000/2005 ja
evidenciavam, que tém sido fundamentalmente projectos de requalificacdo urbana, os que mais
relevancia apresentam em ndmeros de intervencgdes propostas. A melhoria e valorizagdo da
imagem dos aglomerados urbanos procurando criar efeitos multiplicadores no dominio das
actividades do turismo, tem sido o grande impulsionador deste tipo de intervengdes. A isso ndo

AN

serd estranho as efectuadas nas designadas “Aldeias do Coa”, conforme atras referido.

Relativamente a reparticdo do investimento aprovado por sectores, distingue-se a revitalizacao
urbana com o maior ntiimero de projectos aprovados, apesar de ser o sector da cultura que tem o
maior peso tem termos de montantes aprovados, como se pode observar no quadro seguinte.

Medida 2.4 - Distribuicao sectorial das aprovacdes

Unid: Euros
Aprovagoes Execugao (2000-2006)
Sector N° ) ]
Proi. D. Pablica FEDER % D. Pablica FEDER

AMBIENTE - Proteccdo Amb. 1 20.926 14.648 0,0 20.926 14.648
APOIO AO DES. REGIONAL 16 8.036.003 5.607.764 13,4 5.272.536 3.673.337
CULTURA 13 20123252  14.086276 33,6 7.877.185 5.514.030
RECREIO E LAZER 4 3.038.586 2.127.010 5,1 2.610.649 1.827.454
INTEGRACAO SOCIAL 1 203.102 142.172 0,3 203.102 142172
PATRIMONIO HISTORICO/CULTURAL 7 2.255.415 1.578.790 3,8 2.255.415 1.578.790
REVITALIZACAO URBANA 27 10.572.905 7.401.033 17,6 7.487.401 5.241.181
TRANSPORTES - Rodov. 5 2.262.413 1.583.689 38 987.677 691.374
TURISMO 22 13.459.649 9421754 224 7.257.676 5.080.374

Total 96 59.972.250 41.963.137  100,0 33.972.567 23.763.359

Verifica-se que quase todos os projectos incluidos no sector da revitalizagdo urbana pertencem a
linha de accdo 3 - Reabilitacdo dos Aglomerados e Recuperacdo do Patriménio, que é a mais
representativa em termos do nimero de projectos aprovados. O grande peso das aprovagdes no
sector da cultura deve-se, mais uma vez, ao projecto do Museu do Coa.

No que respeita aos indicadores fisicos, o quadro seguinte mostra que os projectos aprovados até
2006 conseguiram, na sua maioria, alcancar ou superar em larga escala as metas previstas no
Complemento de Programagao. Exceptuam-se as acgdes de animacdo, divulgagao e promogao e a
organizagao e participagao em feiras e amostras que se situam em 60% do previsto e os encontros
cientifico-culturais que representam 17% do objectivo pretendido.
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Medida 2.4 - Indicadores de acompanhamento

Quantificacdo
Indicador Fisico Unidade | Previsto em CP Resultados
2006 Aprovacdes | Execucdo
Museu arqueolégico n° 1 0
Equipamentos culturais, turismo e lazer n° 6 19 9
Infraestruturas bésicas e arranjos urbanisticos n° 20 29 11
Recuperacao de edificios e monumentos n° 6 10
Iniciativas de dinamizagdo econémica n° 10
Accoes de animagéo, divulgacdo e promocao n° 10
Encontros cientifico-culturais n° 6 1
Organizagdo e participacdo em feiras e amostras n° 20 12 12
Estradas regionais/locais (*) km 18,81 16,30
Estudos/ projectos (*) n° 0 5 3

(*) Nao previsto em CP

Relativamente aos indicadores fisicos executados, os 54 projectos concluidos distribuem-se por
todos os indicadores, destacando-se apenas os encontros cientifico-culturais e a organizacdo e
participacdo em feiras e amostras com taxas de execugdo de 100% face ao aprovado e a
recuperacdo de edificios e monumentos com 90% de execucao.

Chama-se a atencdo para o facto da execucdo do indicador “Iniciativas de dinamizacdo
econdmica”diminuir de 3 para 2, em relagdo ao ano 2005, em virtude de se ter efectuado uma
rectificacdo no indicador do projecto “Amendoeiras em Flor no Douro Superior”, que foi
reclassificado como “Acgdes de animagao, divulgacdo e promogéao".

Incidéncia territorial do investimento aprovado

A distribuicao geografica do investimento aprovado apresentada no quadro seguinte mostra que
cerca de metade (57%) dos projectos aprovados se concentra nos seis concelhos da regido Centro,
pertencentes a Beira Interior Norte, enquanto que 36% se distribui pelos quatro concelhos da
regido Norte, incluidos nas NUT III do Douto e Alto Tras-os-Montes.

Medida 2.4 - Distribuicdo geografica do investimento aprovado

Aprovagdes Incidéncia (Custo total) |
NUTIH N Custo total D. Pablica FEDER
Proj. % por habitante

Beira Interior Norte 55 28.707.109 28.248.573 19.761.662 47,5 250
Douro * 30 25.663.623 25.628.732 17.940.112 424
Alto Tras-os-Montes * 5 5.204.190 5.204.190 3.642.933 8,6
Nao Regionalizavel 6 890.756 890.756 618.430 1,5

Litoral 0 0 0 0 0,0 0

Interior 90 59.574.922 59.081.494 41.344.707  100,0 48

Total da Medida 96 60.465.678 59.972.250 41.963.137  100,0 27

(*) Regiao Norte
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Em termos de valores aprovados, a Beira Interior Norte e o Douro tém um peso idéntico,
concentrando-se nestas duas NUT 90% dos investimentos desta AIBT.

A territorialidade dos investimentos da Medida 2.4 tem vindo a ser definida pela concretizacdo
da estratégia de fundo da AIBT e pela focalizacdo dos recursos territoriais a serem valorizados, e
nao pela distribuicio equitativa da dotacdo financeira das autarquias. A selectividade da
localizacdo do investimento, consoante o seu contributo para a estratégia, é manifestamente
positiva e reflecte um avanco no mobilizacdo dos actores locais para a necessidade e bondade de

uma légica de intervencao supra-municipal.

5. Medida II.5 - Accao Integrada de Base Territorial da “Serra da
Estrela”

Enguadramento

Confirmou-se a expectativa que se formulou em correspondente documento de 2005 de que se
poderia assistir em 2006 a inflexao da situagdo de recessdo econdémica que entdo se vivia. De
facto, registou-se em 2006 um ligeiro crescimento econémico, ainda que insuficiente para a
convergéncia com a Unido Europeia. Na drea de intervengao da Medida apenas ndo teve maior
relevancia, por ndo ter ainda sido acompanhado por um aumento do consumo interno. Com
efeito sendo a procura turistica da regido da Serra da Estrela caracterizada por ter uma
percentagem esmagadora de turistas nacionais (90%), qualquer aumento de consumo interno por
pequeno que seja, tem tradugdo assegurada no crescimento do ndmero de visitantes. Nao tanto
de excursionistas, cuja variacio depende mais das condigdes meteorologicas, mas antes de
turistas com permanéncia pelo menos de uma noite.

Sendo a area de intervencdo da AIBT Serra da Estrela, integrada pelos concelhos de Aguiar da
Beira, Belmonte, Celorico da Beira, Covilha, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas,
Oliveira do Hospital e Seia, 0 maci¢o montanhoso da Serra da Estrela é o territério dominante da
sua intervengdo. Sendo determinante para o sucesso da Medida, a dinamizacdo de uma
estratégia de desenvolvimento turistico que concilie tal desenvolvimento ndo apenas com a
preservagao, mas também com a valorizacdo do patriménio natural, é neste vector da estratégia,
o ambiental, que a aposta tem de ser ganha para que a captagdo de mais turistas ndo nacionais,
seja uma realidade no futuro.

Valorizaram-se por isso as recomendagdes do PETUR - Plano Estratégico de Desenvolvimento
do Turismo na Serra da Estrela, nesse sentido e que apontam para que seja privilegiado um tipo
de turismo alternativo ao turismo de massas, dado que para este a Serra da Estrela ndo tem nem
capacidade de carga, nem vocacdo. Recomenda uma forte aposta na qualidade e diversidade de
produtos turisticos, com vista a ajustar a oferta as tendéncias da procura e assim atenuar a
sazonalidade, bem como evitar o abrandamento do crescimento turistico, perante as dificuldades
que possam surgir, como por exemplo a da diminui¢do do consumo interno. Apresentado no 1°
trimestre de 2006 e embora algo polémico por ndo se ter limitado a afirmar generalidades, terd
tido o mérito de também ele ter contribuido para congregar os municipios que integram o
territério do Parque Natural da Serra da Estrela, apontando para a sua associacdo no que podera
vir a suceder a actual AIBT Serra da Estrela no préximo QREN.
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A publicacdo ja no final do ano de 2004, do Despacho n°27 015/2004 de 28/12, que veio
regulamentar o Sistema de Incentivos a Acgdo Integrada de Desenvolvimento da Serra da
Estrela, permitiu o lancamento em 2005 da 1* Fase do apoio da Medida, a dinamizacdo e
animacao do tecido econémico que apreciou projectos a desenvolver pela iniciativa privada no
ambito de unidades de alojamento e de empresas de animagdo turistica. Em 2006 e apés a
aprovagao das candidaturas apreciadas em 2005, langou-se uma 2° Fase que recolheu
candidaturas apenas no ambito de unidades de alojamento, uma das quais de desenvolvimento
de unidade ja existente. A qualidade desta, bem como a previsivel das outras, a avaliar pela
qualidade dos projectos apreciados, permite acreditar que o tardio e escasso apoio a privados no
ambito deste sistema de incentivos que resultard de um investimento que atingira cerca de um
milhdo de euros de custo total, serd compensado pela qualidade dos equipamentos apoiados.

A qualificagdo do tecido produtivo da regido através da inovacdo, do desenvolvimento
tecnoldgico e da atraccdo de capital estrangeiro, s6 poderd ser alcancada, com um grande esforgo
de qualificagdo dos recursos humanos. O desemprego na Beira Interior terd sido ligeiramente
atenuado no triénio de 2004 a 2006 de acordo com publicacdo recente do Observatério para o
Desenvolvimento Econémico e Social da UBI - Universidade da Beira Interior. Nos 25 concelhos
dos distritos da Guarda e Castelo Branco, objecto do estudo apenas oito registaram um aumento
de desempregados, sendo cinco no distrito da Guarda e trés no de Castelo Branco. A
interpretacdo possivel, é de que terd sido estancada a perda de emprego ndo qualificado
verificada nos sectores de mao de obra intensiva e de que se terd criado emprego na édrea do
comércio e servigos, pelo menos em localidades mais criticas, como era e ainda é o caso da
Covilha. Aqui a trajectdria descendente da taxa de desemprego passou de 10,2% em 2004 para
8,8% em 2006 o que traduz uma diminuicdo de -1,4% do ntimero de desempregados no total da
populacdo activa do concelho. Manteve-se em 20006 0 bom acolhimento ja verificado no ano de
2005, as accdes de qualificacdo de recursos humanos tendo surgido um ndmero significativo de
candidaturas a Medida 2.8 - Desenvolvimento dos Recursos Humanos e Promocdo da Coesdo
Social, de formacdo e qualificagao profissional com enquadramento nos dominios prioritarios da
AIBT Serra da Estrela que por isso obtiveram parecer favoravel.

Candidaturas apreciadas

Face a taxa de comprometimento da Medida, s6 com a libertacdo de verbas com projectos que
encerraram ao longo do ano abaixo do aprovado, foi possivel no altimo trimestre do ano apreciar
em Unidade de Gestdo 15 novas candidaturas e obter aprovacdo para 14 dessas candidaturas.
Com as 7 homologadas ao longo do ano das quais seis apreciadas em Unidade de Gestdo ainda
nos finais de 2005 e a restante ja em meados de 2006, foram aprovadas em 2006, 21 candidaturas.
Com as 61 aprovadas até final de 2005, atingiu-se um total de 82 candidaturas apreciadas
favoravelmente em U.G. das quais 81 homologadas.

No ambito do Sistema de Incentivos a Acgao Integrada de Desenvolvimento da Serra da Estrela,
foram analisadas em 2006 oito candidaturas apresentadas, das quais trés mereceram apreciacao
favoravel da Unidade de Gestdo e foram homologadas, trés foram apreciadas desfavoravelmente
e encontram-se em fase de audiéncia prévia e duas ndo responderam as exigéncias documentais
solicitadas para poderem ser aceites e foram arquivadas.
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Candidaturas Entradas e Apreciadas - Situacao em 31/12/2006

N° de Candidaturas
Linha de .1 Decididas
3 Decididas em UG Apreciadas em UG e em fase de (Homologadas)
Acgdo Entradas
Parecer Parecer Audiéncia Prévia i
h . Aprovadas | Indeferidas
Desfavoravel Favoravel

LA1 8 8 8

LA2 13 13 13

LA3 9(*) 7 7

LA4 32 3 26 3 26

LA5 5(%) 4 4

LA 6 25 1 24 23

S/ Linha .

Accao 13()

Total da

Medida 103 4 82 81

(*) 1 retirada pelos promotores/arquivadas

Execucio

No que respeita a execugdo, a taxa do executado sobre o programado para o periodo de 2000-
2006, subiu dois pontos percentuais face a 2000-2005, tendo atingido os 86,1 %. Tal ficou a dever-
se a sensivel melhoria no executado sobre o programado no ano de 2006 que passou de 83,3% em
2005, para 102,1% em 2006.

Aprovacgdes e Execu¢ido Financeira - Situagao a 31 de Dezembro de 2006

Ano Programagio Aprovacdes Execucao Taxas(%)
D. Pablica FEDER D. Pablica FEDER D. Pablica FEDER | A/Prog ‘Exc./Prog‘Exec./A
2000 5.275.955 3.693.211 0,0 0,0 0,0
2001 5.097.336 3.568.176 4.939.658 3.183.821 3.403.085  2.108.219 96,9 66,8 689
2002 4.916.183 3.441.367 7.499.879 5.249.915 3.385.556 2.369.889 152,6 68,9 451
2003 4.801.933 3.361.392 7.695.728 5.177.566 7.697.643  5178.907  160,3 160,3 100,0
2004 3.721.930 2.605.381 9.051.172 6.335.821 5.485.837  3.840.086  243,2 1474 60,6
2005 3.827.344 2.679.171 860.037 602.026 3.190.061 2.233.043 22,5 83,3 3709
2006 3.919.816 2.743.902 634.645 444251 4.001.910 2.801.337 16,2 1021  630,6
2000-2006 31.560.497  22.092.600  30.681.119  20.993.401 27.164.093  18.531.482 97,2 86,1 88,5
TOt;[I)(%;)OO- 31.560.497 22.092.600  32.091.274 21.909.083 27.164.093 18.531.482  101,7 86,1 84,6

A taxa do executado sobre o aprovado em 2000-2006, recuperou de 75,3% para 87,3%, deixando
de ser pela primeira vez o indicador menos favoravel da execugado. Foi possivel executar o total
programado para o periodo 2000-2004 ultrapassando largamente o exigido pela regra n+2, com
cujo excedente foi possivel executar 87,5% do programado para 2005. No primeiro trimestre de
2007, ja se encontram executados os 12,5% em falta de 2005 e cerca de 13,0% de 2006, pelo que
restara para os outros trimestres de 2007 e 2008 apenas 87% do restante programado.

Encontram-se executados 86,1% do total programado para o periodo de 2000-2006, o que
corresponde a uma boa recuperacao sobre a situagao no final de 2005 (73,4%).
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Durante 2006 foram encerradas 15 candidaturas, que adicionadas as 38 encerradas anteriormente
perfaz um total de 53 candidaturas encerradas, o que representa 65%, das candidaturas
aprovadas.

Evolucdo da despesa publica, programacao,
aprovacao e execucdo - Medida 2.5

35.000.000
30.000.000 -
25.000.000 -
20.000.000 -
15.000.000 -
10.000.000 - O Program.

BA .
5.000.000 1 prov
0 |_| |_I_| @ Exec.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 ~ 2000-  2000-
2006 2006

Linhas de Acgdo: aprovagdes e execu¢io

A Linha de Accdo LA4 “Reforco do Potencial Turistico e Ambiental”, reforcou a lideranca do
ntmero de projectos aprovados, acolhendo 27 candidaturas que correspondem a mais de 32%
do total de projectos, sendo também a mais significativa em valores financeiros, pois representa
66,5 % da despesa publica aprovada. As oito candidaturas aprovadas em 2006 para a criagdo e
reforco de alojamento turistico no dmbito do Sistema de Incentivos Especificos da Serra da
Estrela e destinadas ao apoio a iniciativa privada, integraram esta Linha de Acgao. Foi por isso
sensivelmente incrementada a percentagem de projectos desta Linha de Accdo, sem no entanto
se ter alterado a percentagem de despesa publica a ela afecta que se manteve, dado que o
Investimento Elegivel méximo no Sistema de Incentivos, limitava-se tal como nos auxilios de
“minimis” a 149.639,00 €.

O montante aprovado na Linha de Accdo LA1 “Qualificacio e Valorizagdo Ambiental e
Paisagistica”, representa 12% do aprovado na LA4, o que se considera razodvel para suporte do
objectivo da Medida de conciliar a preservacdo dos valores ambientais com o desenvolvimento
de uma actividade turistica sustentdvel. Sendo o objectivo global fixado para esta Medida, a
“promocdo do potencial de desenvolvimento turistico, que se pretende alavanca de um
desenvolvimento integrado”, faz todo o sentido que seja a Linha de Acgao “Reforgo do Potencial
Turistico e Ambiental” a registar o mais significativo volume de investimento. Em termos de
execucdo esta Linha de Acgdo, estd praticamente ao mesmo nivel da taxa de execucdo global
para a Medida (84,4%).



IV. Eixo Prioritario I | 119

Aprovagoes e Execucdo Financeira por linha de acc¢do - Situacio a 31 de Dezembro de 2006

Unidade: Euro

Aprovagbes Execucdo (2000-2006)
Linha de
< . % (D.
Accdo N° Proj. Fundo D. Pablica Fundo
Puablica Publica)

LA1 8 2.567.613 1.797.329 8 1.801.682 1.261.178
LA2

13 3.660.483 2.562.338 11 3.505.504 2.453.853
LA3 7 2335.387 1.634.771 7 2.335.387 1.634.771
LA4 27 21.357.343 14.395.330 67 18.014.815 12.126.988
LAS 3 341.874  239.312 1 252236 176.565
LA6 23 1.828.575 1.280.003 6 1254468  878.128
Total 81 32.091.274 21.909.083 100 27.164.093 18.531.482

Com um peso significativamente menor, surge a Linha de Accdo LA2 “Recuperacdo do
Povoamento Rural e Qualificacdo dos Aglomerados Tradicionais”, que representa apenas 11,41
% e que se encontra praticamente executada (95,8%).

As restantes Linhas de Accdo, com pesos especificos bem menores, apresentam taxas de
execucdo diferenciadas, faltando na LA5 “Accdes de Ordenamento e Planeamento” (73,78%)
apenas o encerramento financeiro de uma candidatura. A LA6 “Valorizacio e Animacdo
Turistica e Ambiental” tem maior incidéncia de projectos imateriais que foram aprovados no
final de 2006 e por isso a taxa de execucdo mais baixa (68,6%). A LA3 “Acessibilidades e
Circuitos Turisticos” encontra-se inteiramente executada.

AprovacOes e Execucdo Financeira por Linha de Acgdo
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Sectores apoiados: aprovagoes e execu¢io

W Aprovado
@ Executado

A distribuicdo sectorial das aprovacdes/homologagdes é consistente com os objectivos
especificos enunciados para a Medida.

O sector do Turismo, assume uma preponderancia notéria nos sectores apoiados pois atinge 40%
o ntimero de projectos deste sector. Tem alguma relevancia para esta percentagem, o facto de os
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projectos no ambito do Sistema de Incentivos terem sido integrados neste sector. Em termos de
investimento aprovado, o Sector Turismo representa apenas 26,2%, embora se ndo tivesse havido
o rigor de classificar em Desporto (8,5%) e Recreio e Lazer (5,0%), equipamentos cuja vocagao
essencial é o turismo, a relevancia deste sector atingiria 39,5%.

O numero de projectos afectos a Cultura (10), tem uma expressdo significativa de 12%. Sendo
sete destes dez projectos Museus (que representam 78,9% dos valores aprovados neste sector),
entende-se a expressao financeira de 23,8% que este sector tem na Medida, pelo facto de este tipo
de infra-estrutura cultural se revelar um complemento da oferta turistica. Sdo uma alternativa a
fruicdo de espagos naturais, particularmente ttil em dias de condicdes meteoroldgicas adversas.

As intervengdes de revitalizacdo urbana (14,9%), tiveram como principais objectivos a renovagao
de espagos publicos e de lazer, por vezes com a eliminacdo de certas ndédoas e erros urbanisticos,
em oito diferentes aglomerados populacionais e ainda a valorizagao dos centros historicos e seus
acessos, respectivamente nas cidades da Covilha e da Guarda.

De assinalar ainda o significativo incremento em 2006 da execucdo no sector Ambiente e
Proteccdo Ambiental que tem uma representacdo importante em termos do investimento
aprovado (11,9%) e que passou de 20% para 68% com a conclusdo da construcdo do Centro de
Interpretagao da Serra da Estrela, cujos conteddos se completaram jd no primeiro trimestre de
2007. O conhecimento que se foi tendo destes contetidos e em especial da forma inovadora da
sua apresentacdo, permite confirmar as expectativas deste equipamento na consolidagdo do
turismo cultural e de educagdo ambiental na regido, com o consequente reforco da sensibilizacao
para a preservacao do patrimonio natural.

Distribuicdo Sectorial das aprova¢des/homologagoes

Unidade: Euro

Aprovacoes Execugdo (2000-2006)
Sector
N° Proj. D. Pablica Fundo % DP D- Fundo
Pablica

1.0 - Agricultura
2.1 - Ambiente - Abastecimento de Agua
2.2 - Ambiente - Aguas residuais
2.3 - Ambiente - Protecgao ambiental 6 3805671 3805671 11,9 2532536 1772775
3.0 - Apoio ao desenvolvimento regional 4 254 450 254 450 08 214027 149 819
5.0 - Ciéncia e Tecnologia 1 19361 19361 01 19361 13 552
7.0 - Cultura 10 7622111 7622111 23,8 7100814 4970570
8.0 - Desporto 4 2726468 2726468 85 2726468 1425145
9.0 - Recreio e Lazer 1 1547405 1547405 4.8 1547405 1083184
15.0 - Patriménio Histérico/ Cultural 2 576 066 576 066 1,8 576066 403 246
18.0 - Revitalizagdo Urbana 12 4773302 4773302 14,9 3953530 2767471
22.2 - Transportes - Rodovias 7 2351856 2351856 73 2197582 1538307
23.0 - Turismo 33 8414585 8414585 26,2 6296303 4407 412

Total 81 32091274 32091 274 100,027 164 093 18 531 482
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Distribuicéo Sectorial do Investimento Aprovado e Executado
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Indicadores de Acompanhamento

Os indicadores de acompanhamento, inicialmente considerados, viram os valores fixados ser
atingidos e mesmo ultrapassados, com excepcdo do indicador “Beneficiagdo de Estradas” que
apenas foi cumprido em pouco mais do que 50% e o de Parques de Estacionamento que ndo teve
qualquer concretizacdo. A questdo dos Parques de Estacionamento que estavam previstos na
zona da Torre, face a analogia do precedente que poderiam criar, com os das praias ao longo da
costa, s6 terd solugdo quando for definitivamente decidido a quem compete a execugdo de tais
infra-estruturas. Se a Estradas de Portugal - EP, se as Camaras Municipais, ou se ao préprio
concessiondrio da estancia de esqui.

Os equipamentos museolégicos, encontram-se praticamente concluidos. Dos sete apoiados,
apenas o Museu da Electricidade, cuja aprovacao se verificou jd no final de 2006 se encontra
ainda em fase de construgdo. Foi concluida em 2006 a construcdo do Centro de Interpretacdo da
Serra da Estrela, cujos contetidos serdo concluidos no final do primeiro trimestre de 2007.

Em 2006 concluiu-se a construgao do troco da ER 338 Portela do Ardo / Lagoa Comprida, ligacdo
essa que ird permitir atenuar os congestionamentos de trafego, que se verificam no Sabugueiro,
pois permitird a divergéncia do trafego com destino ao Litoral Centro, do restante trafego para
Norte que em simultaneo parte da Torre, no final da tarde dos fins de semana, pontes e feriados.
Mantém-se no entanto a preocupacdo, quanto a agravada degradacdo do troco ja
intervencionado, da estrada municipal de ligacdo do Covao do Ferro a Unhais da Serra. Nao foi
ainda em 2006 que se concluiram os 2,0 Kms que ndo foram reabilitados nessa intervencao e se
reparou o trogo ja intervencionado. Esta ligacdo que constituiria também do lado Sul do Macico
Superior da Serra da Estrela, uma alternativa de divergéncia ao referido trafego com destino a
Sul que provoca idénticos congestionamentos no centro da Covilha que chegam a atingir as
Penhas da Satide, é também determinante para a viabilidade do projecto PITER, que inclui a
construgdo de Balneario Termal e Hotel em Unhais da Serra e visa transformar esta Vila numa
estancia termal moderna. Admite-se a conclusdo deste equipamento, para o final de 2007 e até ao
momento ndo se vislumbra solucdo para desencadear o processo de conclusdo e reabilitacao de
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tal EM. No préximo QREN, terd necessariamente de ser encontrada uma solugdo para que um
dos principais obstaculos a criagdo de uma imagem qualificada do turismo na Serra da Estrela
que sdo os ainda frequentes congestionamentos de trafego, seja ultrapassado.

Indicadores de acompanhamento - Situagao 31/12/2006

Medida

I1.5

Valores
Valor previstos [Executado
Indicador Fisico Unidade|Previsto nos até
2006 | Projectos |31/12/2006
Aprovados

Parque tematico/ Museus construidos n° 3 7 5
Valorizacdo de zonas de recreio/ Zonas degradadas (ambiente) recuperadas|  n° 2 7 4
Parques de estacionamento n° 2
Beneficiagdo de estradas/ Rede vidria municipal beneficiada km 30 16 16
Arranjos urbanisticos/intervencdes de reabilitagdo urbana n° 20 25 23
Recuperacdo de edificios n° 2 8 6
Accdes de animagéo e divulgagdo e promogéo n° 12 24 20
Campanhas de sensibilizagdo ambiental n° - 4 3
Planos de pormenor n° - 3 3
Centros culturais construidos n° - 3 3
Outros equipamentos desportivos construidos n° - 1 1
Estancias termais apoiadas n’° - 2 2
Iniciativas de dinamizagdo econémica n.° - 9 1

Incidéncia territorial do investimento aprovado

A érea de intervencao da AIBT Serra da Estrela, abrange territério de cinco NUT de nivel III.

As NUT do Pinhal Interior Norte e Dao Lafdes, apenas contribuem com um concelho cada,
Oliveira do Hospital e Aguiar da Beira respectivamente. A NUT Beira Interior Norte contribui
com trés concelhos, Guarda, Celorico da Beira e Manteigas. A NUT Cova da Beira contribui com
dois concelhos, Covilhad e Belmonte e s6 a NUT Serra da Estrela tem o seu territério totalmente
integrado na AIBT, com os concelhos de Seia, Gouveia e Fornos de Algodres.

Distribuicdo geografica do investimento aprovado

N° Custo total
NUT III Proj. cr D. Pablica Fundo % CT CT/Hab.

P. Interior Norte 5 2.494.866 2.494.866 1.746.406 7,6 18
Dao Lafoes 1 998.591 998.591 699.014 31 3
Serrada Estrela 33 11.887.652 11.406.880 7.913.389 36,3 238
B. Interior Norte 21 7.470.346 7.308.504 4.632.570 22,8 65
Cova da Beira 17 9.526.545 9.526.545 6.668.582 29,1 102
Nao Regionalizavel 4 355.888 355.888 249.122 1,1
Total da Medida 81 32.733.888 32.091.274 21.909.083 100,0 18
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A média mais elevada de investimento por projecto, é constatada na Cova da Beira, devido a
incidéncia nesta NUT dos projectos supramunicipais, promovidos pela UBI - Universidade da
Beira Interior, como o Polo Tecnolégico do Museu dos Lanificios e do edificio anexo para o
respectivo Centro de Documentagao, que tém uma volumetria financeira, bem superior a média.
Nas restantes NUT o investimento é praticamente proporcional ao nimero de projectos
aprovados em cada uma delas, com excepgao de Dao Lafdes, onde o valor do tnico projecto
apresentado e aprovado, excede em muito a média de custo total por projecto.

A NUT Serra da Estrela, sendo a tinica em que todos os seus concelhos integram a drea de
intervencdo da Medida, apresenta o maior ntimero de projectos aprovados e uma incidéncia por
habitante francamente superior as restantes. A incidéncia do Custo Total, é também superior na
Serra da Estrela, embora se aceite como equilibrada a distribuigao relativamente a Cova da Beira
na medida em que esta NUT contribui apenas com dois concelhos. Jd 0 mesmo equilibrio se ndo
verifica na Beira Interior Norte que também com trés concelhos a integrar a drea de intervengdo
da Medida fica a cerca de 10 p.p. da média das duas.

Todos os seis concelhos que tém territério na drea do Parque Natural da Serra da Estrela,
Celorico da Beira, Covilha, Gouveia, Guarda, Manteigas e Seia, integram a drea de intervencdo
da Medida e representam 60% dos concelhos da Medida. O Custo Total do investimento nesses
concelhos do Parque representa 69,4% do Total da Medida, o que se considera aceitavel na
medida em que o macico montanhoso da Serra da Estrela se situa inteiramente em tais
concelhos. O apoio FEDER no conjunto desses concelhos é ainda menor 68,8%. O dos restantes
quatro que ndo integram 4rea de Parque Natural, tem traducdo no seguinte mapa, onde se
constata que um deles ainda ultrapassa os 10,00%:

% FEDER

T 6883
B | »100

O 5a10.0

t‘ «b.0
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6. Medida I1.6 - Accao Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior
- Componente FEDER

Enquadramento

Os indicadores disponiveis no inicio deste QCA caracterizavam o Pinhal Interior como uma sub-
regido economicamente deprimida, em acentuada desertificacio humana e detentora de escassos
equipamentos de vocagdo social, desportiva ou para o lazer.

As iniciativas desta Acgdo Integrada orientaram-se para a afirmacdo da identidade deste
territorio, promovendo os seus valores patrimoniais.

Em 2006 manteve-se a estratégia de apoiar um conjunto de iniciativas coerentes e articuladas,
que contribuissem para a afirmacao de “marcas” territoriais:

» Rede das Aldeias do Xisto
» Rede de praias fluviais

» Rede de percursos

Candidaturas entradas e apreciadas

O ano de 2006 teve uma evolugdo em termos do numero de processos
entrados/apreciados/aprovados correspondente a 8 novas candidaturas aprovadas, das quais 6
se incluem no dmbito do “Programa das Aldeias do Xisto”. A evolugao nao foi mais significativa
em termos de apreciagdo/aprovacgao dado que ndo foi realizada qualquer Unidade de Gestdo no
segundo semestre de 2006. Desta forma as candidaturas em carteira no final de 2007 (27) viriam a
ser apreciadas somente no ano de 2007.

De referir que o ano de 2006 correspondeu a um enorme esfor¢o no que diz respeito a
comprovacdo por parte dos promotores e da EAT do PO Centro do cumprimento estrito das
regras dos mercados ptblicos no tocante aos procedimentos adoptados nos novos projectos
(aprovagoes ap6s 1/1/2006) e em projectos anteriormente aprovados mas sem despesa realizada
antes de 1/1/2006.

Até ao final de 2006, todas as 227 candidaturas entradas/apreciadas/aprovadas obtiveram a
respectiva homologacdo. Entre os projectos aprovados em 2006 de destacar a execugdo de um
projecto que envolveu 11 Municipios ao nivel da animacao das Praias Fluviais.

Do total das 227 candidaturas apresentadas, 186 enquadram-se no “Programa das Aldeias do
Xisto”, 35 correspondem a outras iniciativas municipais e 6 sdo de iniciativa privada.

Por linha de accdo as 227 candidaturas homologadas na Medida II.6 encontram-se distribuidas
da seguinte forma:

¢ 5 enquadram-se “Accdo 1 - Reforco e requalificacio da capacidade de alojamento
turistico” (1 projecto de iniciativa municipal, 3 no dmbito do PAX e 1 no SIPEPI);

¢ 3enquadram-se “Acgdo 2 Apoio a Animagao Turistica” (3 no ambito do SIPEPI);

e 7 enquadram-se “Acgdo 3 - Promocdo turistica do territério” (5 projectos de iniciativa
municipal, 2 no ambito do PAX);

e 209 enquadram-se “Accdo 4 - Infra-estruturas e equipamentos de promocgdo das
potencialidades” (28 projecto de iniciativa municipal, 179 no ambito do PAX e 2 no
SIPEPI);
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¢ 3 enquadram-se na “Acgdo 5 - Pequenas acessibilidades locais” (1 projecto de iniciativa
municipal, 2 no dmbito do PAX) .

Medida IL.6 - Candidaturas entradas e apreciadas até 31 de Dezembro de 2006

Decididas em UG Apreciadas em Decididas
Linha de UG e em fase de (Homologadas)
Acgdo Parecer Parecer Audiéncia .
Desf. Favoravel Prévia Aprovadas Indeferidas
LA1 - Ref. e Qual. Cap. Aloj. Turistico 0 5 0 0
LA2 - Apoio a Animacao Turistica 0 3 0 0
LA3 - Promocgao Turistica Territério 0 7 0 7 0
LA4 - Infraest. Equip. Promo. 0 209 0 209 0
Potencialidades
LA5 - Acessib. Locais e Transversais 3 0 3
Total da Medida 0 227 0 227

Medida IL.6 - Namero e valor de projectos aprovados e Execu¢do Financeira por linha de ac¢ao
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Quanto a execucdo em 2006 para a Medida I.6 importa referir o seguinte:

o verificou-se um decréscimo muito significativo na taxa “aprovacdo relativamente ao
programado”;

e ataxa “execucdo em relacdo ao programado” atingiu um valor baixo, atendendo a taxa
de aprovagao obtida em 2005;

e o valor da taxa “execucdo relativamente ao aprovado” tirou partido da baixa taxa de
aprovacao em 2006.
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Medida IL.6 - Aprovacdes e execugdo financeira a 31 de Dezembro de 2006

Unidade: euros

Programacao Aprovagdes Execugao Taxas (%)
Ano Exc./ | Exec./
D. Pablica Fundo | D.Pdblica | Fundo | D. Publica Fundo A/Prog | Prog A
2000 3.165.392 | 2.215.775 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
2001 3.058.227 | 2.140.759 | 1.688.729 | 1.182.111 | 1.688.729 1.182.110 552 | 552 100,0
2002 2.949.542 | 2.064.679 | 3.809.909 | 2.579.629 | 2.389.619 1.637.263 129,2| 81,0 62,7
2003 2.880.996 | 2.016.697 | 3.221.172| 2.201.281| 1.977.273 1.330.056 111,8 | 68,6 61,4
2004 4597990 | 3218593 | 3.686.204 | 2.534.319 | 3.109.951 2.115.410 802 | 67,6 84,4
2005 4.745368 | 3.321.757 | 9.570.175| 6.324.355 | 6.004.006 4.019.392 201,7 | 126,5 62,7
2006 4.680.559 | 3.276.391 | 2.358.982 | 1.547.260 | 3.480.521 2.356.803
2000-2006 26.078.074 | 18.254.651 | 24.335.171 | 16.368.954 | 18.650.099 12.641.034 93,3 71,5 76,6
TOt;(l)(%?OO- 26.078.074 | 18.254.651 | 24.374.781 | 16.396.681 | 18.650.099 12.641.034 935| 715 76,5

Quanto a execugdo da Medida I1.6 no periodo 2000-2006 importa referir:

e a taxa “aprovacdo relativamente ao programado” evoluiu menos de 3 pontos
percentuais, sendo que seria desejdvel que se tivesse aproximado dos 100% (a
concretizar no inicio de 2007);

e ataxa “execucdo relativamente ao programado” passou de 58,2% em 2005 para 71,5%;

e ataxa “execugdo relativamente ao aprovado” evoluiu de 65,3% em 2005 para 76,6 %.
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O ritmo de execucdo da despesa ptblica em 2006 apresentou um decréscimo relativamente ao
sentido dos anos anteriores. Esta situacdo prende-se, nomeadamente:
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» com a redugdo da capacidade de execucdo dos promotores e incapacidade de acelerar a
execuqao fisica e financeira dos projectos aprovados, mesmo quando estes apresentam baixas
taxas de execugdo e/ou atrasos muito significativos relativamente as condi¢des que presidiram a
respectiva aprovacao;

» anecessidade de intensificagdo da verificagdo efectuado a partir de Junho de 2006, por parte da
estrutura de gestdo, relativamente as regras de contratacdo publica com base nos elementos
solicitados/fornecidos pelos promotores, o que atrasou a validacao de despesa apresentada;

Linhas de acgio e Sectores apoiados: aprovagdes e execu¢io

Medida IL6 - Aprovacdes e execugdo financeira por linha de ac¢io a 31 de Dezembro de 2006

Unidade: Euros

Aprovacoes Execucao (2000-2006)
%
N° % (D. (Execug

Acgao Proj. D.Publica Fundo Pablica) D. Pablica Fundo do)

LA1 - Ref. e Qual. Cap. Aloj. Turfstico 5 1.263.493 807.576 5% 1.101.132 700.871  87%
LA2 - Apoio 4 Animacdo Turistica 3 154.698 108.288 1% 69.445 48.611  45%
LA3 - Promogéo Turfstica Territério 7 1.178.012 698.972 5% 872.660 495220  74%
LA4 - Infraest. Equip. Promo. Potencialidades 209 21.237.962  14.403.413 87% 16.066.246  11.017.901 76%
3 540.616 378.431 2% 540.616 378431  100%

LAD5 - Acessib. Locais e Transversais

Total 227 24.374.781 16.396.681 100% 18.650.099 12.641.034  77%

Relativamente ao peso financeiro das 227 candidaturas em cada uma das linhas de accdo e
respectiva execugao, importa referir o seguinte:

e A linha de accdo 1 “Ref. e qualificagdo da capacidade de alojamento turistico”, com 5
candidaturas, com uma taxa de execucao de 87%;

¢ Alinha de acgdo 2 “Apoio a Animacao Turistica”, com 3 candidaturas do SIEPI, possui
os mais baixos valores de aprovacdo e de execucdo financeira, neste caso justificada pela
inexisténcia de execugdo num dos projectos;

e Alinha de acgdo 3 “Promogao Turistica Territério”, com 7 candidaturas, o que evidencia
a aposta na promocdo turistica do territério como forma de consolidar a estratégia
definida, representando 5% do valor aprovado;

e A linha de acgdo 4 “Infraestruturas e equipamentos de promogdo das potencialidades”
representa 87% do valor das aprovagdes com 209 candidaturas e valores muito
significativos em termos de execugao financeira, 76% do valor aprovado;

e Alinha de ac¢do 5 encontra-se totalmente executada.
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Linhas de acgio e tipologia apoiados: conclusio

Medida I1.6 - Conclusao financeira por linha de ac¢ao e tipologia de projectos a 31 de Dezembro de

2006
Tipoéogias Concluséo Financeira (S/N)
e
Projectos Linha de Accédo N S Total Geral
Minimis 5 1 6
Apoio a Animacao Turistica 2 1 3
Infra-estruturas e Equipamentos de Promogao das Potencialidades 2 2
Reforco e Requalificagdo da Capacidade de Alojamento Turistico 1 1

Municipais 13 22 35
1 1

Acessibilidades Locais e Transversais

Infra-estruturas e Equipamentos de Promocao das Potencialidades 10 18 28
Promocgao Turistica do Territério 2 3 5
Reforco e Requalificacdo da Capacidade de Alojamento Turistico 1

PAX 111 75 186
2 2

Acessibilidades Locais e Transversais

Infra-estruturas e Equipamentos de Promocao das Potencialidades 109 70 179
Promocao Turistica do Territério 2 2
Reforco e Requalificagdo da Capacidade de Alojamento Turistico 3 3
Total Geral 129 98 227

Ao nivel da conclusdo financeira verifica-se que os 98 projectos encerrados financeiramente
correspondem a 47% do valor total aprovado

Ntimero e valor de projectos aprovados e Execucio Financeira por linha de acgio

Medida II.6 - Distribui¢do sectorial das aprovacodes a 31 de Dezembro de 2006

Unidade: Euros

Aprovacoes Execucao (2000-2006)

Sector N° Proj. D. Pablica Fundo % DP  D. Pablica Fundo
Ambiente- Abast. de Agua 3 154.395 108.077 1% 107.560 75.292
Ambiente-Aguas Residuais 1 87.000 60.900 0,36% 62.781 43.947
Cultura 6 3.158.859 2.148.884 13% 2.540.626 1.742.209
Energia 1 111.735 78215 0,46% 111.735 78.215
Patriménio/ histérico /cultural 5 1.165.295 778.453 5% 1.165.295 778.453
Recreio e Lazer 2 1.077.592 736.454 4% 1.077.592 736.454
Revitalizacdo urbana 178 11.465.724 7.688.723 47% 7.574.542 5.153.508
Trasnportes-Rodovia 4 746.214 522.350 3% 746.214 522.350
Turismo 27 6.407.967 4.274.626 26% 5.263.755 3.510.608
Total 227 24.374.781 16.396.681  100% 18.650.099  12.641.034

No tocante a distribuicdo sectorial dos investimentos verifica-se que estes incidiram sobretudo na
“Revitalizacdo urbana” fruto dos projectos apresentados ao PAX, no “Turismo” e o “Recreio e
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lazer”, comprovando a estratégia adoptada pela coordenacdo da AIBT do Pinhal Interior na
criacdo e melhoria das infra-estruturas para dinamizacdo do sector do turismo neste territério.

A este objectivo também estdo subjacentes os investimentos aprovados nos sectores da “Cultura”
e do “Patriménio histérico-cultural”.

Indicadores de acompanhamento

Em termos de evolucdo relativamente ao ano anterior verificagdo que foram aprovados os
primeiros projectos relativos a “Redes de percursos”. Assim e numa pesrspectiva global verifica-
se que os indicadores:

. Infraestruturacdo de estradas panoramicas
. Acessos construidos ou beneficiados
. Redes de percursos

tém candidaturas aprovadas, mas sem cumprir as metas estabelecidas.

Em contraponto estdo superados os indicadores do Complemento de Programacao:

. Unidades de alojamento

. Estabelecimento/requalificagao de praias fluviais
. Iniciativas museol6gicas

. Iniciativas de animacdo e promogao turistica

. Requalificagdo de aldeias serranas

. Restauro de iméveis classificados

Medida II.6 - Indicadores de acompanhamento a 31 de Dezembro de 2006

Valor Valores
estabelecido | previstos
em CP como nos Executado
meta final projectos até
Medida Indicador Fisico Unidade em 2006 aprovados 31/12/2006
IL.6 Unidades de alojamento apoiadas n° 5 7 1
Iniciativas de animagdo e promogao
turistica n° 16 21 2
Rede de percursos n° 3
Infraestruturacdo de estradas panoramicas n° 6 2
Estabelecer/requalificar praias fluviais n° 9 13 10
Requalificagdo de aldeias de xisto n° 6 186 23
Iniciativas museoldgicas n° 5 6
Restauro de iméveis classificados n° 3 5
Acessos construidos ou beneficiados Km 20 7 6

Notas:

O “executado” diz respeito a projectos concluidos fisica e financeiramente.

O namero de projectos aprovados em “Requalificacdo de aldeias serranas” corresponde ao nimero de projectos
aprovados (186) e ndo ao de aldeias abrangidas (23), ntimero que também ultrapassa o valor do respectivo indicador

©)-
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Incidéncia territorial do investimento aprovado

A AIBT do Pinhal Interior abrange territorios de quatro NUT de nivel III. Pese embora o facto de
o Pinhal Interior Norte e o Pinhal Interior Sul corresponderem a grande maioria do ambito
territorial desta Acgdo Integrada, também foram apresentadas algumas outras candidaturas para
territérios de outras NUT (Cova de Beira e Beira Interior Sul).

investimento FEDER, por concelho do PI

investimento FEDER, por concelho

investimento FEDER
euros
[JtoradamisTPI
[ sem projectos
[ <s00.000

[E 500.000 - 1.000.000
[ 1.000.000- 1.500.000

I > 1500.000 06.450.900 25.800 38.700 51.600
- Unknown Units

Verifica-se que:

» 0s que concelhos que beneficiaram de maiores investimentos correspondem, em grande
medida, aos concelhos com mais acentuadas caracteristicas de montanha e/ou com maiores
deficiéncias em termos de acessibilidades.

O nivel de investimento por NUT est4 directamente relacionado com o ndmero de processos de
candidatura.
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Medida IL6 - Distribui¢do geografica do investimento aprovado a 31 de Dezembro de 2006

Unidade: Euros

Incidéncia CT

NUT III N° Proj. Custo total D. Pablica Fundo % por hab.
Pinhal Interior Norte 120 15.644.442 15.409.953 10.551.618 64,0 71
Pinhal Interior Sul 50 3.500.590 3.425.770 2.381.743 14,3 46
Beira Interior Sul 27 2.087.449 2.087.449 1.428.260 8,5 13
Cova da Beira 28 3.217.304 3.114.660 1.799.195 13,2 12
2 336.950 336.950 235.865 1,4 13

Nao Regionalizavel

Total 227 24.786.734 24.374.781 16.396.681 101,4 8

O Municipio de Goéis tem um grande ntimero de projectos aprovados na Medida 1.6, fruto de
um maior nimero de projectos de recuperagdo de iméveis particulares no dmbito do Programa
das Aldeias do Xisto.

Projectos aprovados, por concelho do PI

Projectos aprovados

projectos
n.e
[ ]foradanBTPI

l:l sem projectos aprovados

] <0

B 20-30
06.452.900 25.800 38.700 51.600
B - e Unknown Units
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7. Medida I1.7 - Accao Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior
(FEOGA)

Enquadramento

Os indicadores disponiveis no inicio deste QCA caracterizavam o Pinhal Interior como uma sub-
regido economicamente deprimida, em acentuada desertificacdo humana e detentora de escassos
equipamentos de vocagdo social, desportiva ou para o lazer.

O sector primdrio e neste a actividade florestal, assume-se, genericamente, como uma importante
drea de actividade economica.

No final de 2004 a Medida I1.7 teve um reforco financeiro de 4.000.000 euros de fundo estrutural
FEOGA -O, oriundos da “Reserva de Programacdo” que foram direccionados para a Acgdo 6,
“Apoio a prevencao de riscos provocados por agentes biéticos e abi6ticos”.

As alteragdes propostas no dmbito desta acgdo decorreram da revogagao do Regulamento (CEE)
n® 2158/92 do Conselho de 23 de Julho de 1992, relativo a “Proteccdo das Florestas na
Comunidade Contra os Incéndios Florestais”, que havia terminado em 2002. O novo
Regulamento “Acompanhamento das Florestas e das Interac¢des Ambientais na Comunidade”
designado por “Forest Focus”, ndo assegurava a continuidade das accdes de investimento
relativas aos sistemas de prevencdo e vigilancia das florestas. Assim, a Comissdo apresentou
uma proposta de declaracdo referindo que os investimentos relativos a prevencdo de incéndios
florestais abrangidos por este Regulamento, seriam elegiveis no ambito do Regulamento (CEE)
n°1257/99 do Concelho de 17 de Maio de 1999.

Com estas modificacdes e de acordo com os regulamentos, foi necessério alterar o Complemento
de Programacdo no final do ano de 2004. As ajudas publicas programadas para esta Medida
definidas em Complemento de Programacao, sofreram uma afericdo de forma a deslocar verbas
entre algumas das Accdes para apoiar aquelas que possuem uma actuagio mais estruturante. E o
caso da Acgdo 6 que consideramos uma acgdo estruturante, no &mbito regional pela forma como
foi sendo trabalhada com os potenciais promotores. Os indicadores de acompanhamento fisico e
financeiro foram igualmente aferidos, com a criacdo de novos indicadores fisicos tendo em vista
um melhor acompanhamento desta Acgao.

Durante o ano de 2006 o Complemento de Programacdo sofreu alteracdes no que respeita a
algumas metas a atingir.

De referir, ainda, que em termos de desenvolvimento da medida ocorreram atrasos significativos
na implementacao de algumas linhas de acgdo, decorrentes dos atrasos verificados na publicagao
de regulamentacdo especifica de cada linha de acgdo e subsequentes normativos internos.
Acrescem as alteracdes ocorridas aos normativos decorrentes quer da calamidade dos incéndios
florestais de 2003 e 2005, quer das subsequentes medidas de politica integradas na reforma do
sector florestal.

Candidaturas apreciadas

A Medida 1.7, durante o ano de 2006, apresentou um valor pouco significativo quer em termos
do ndmero de processos entrados/aprovados, quer em termos da dimensdo financeira global
dos mesmos.
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Foram analisadas 30 novas candidaturas, sendo que 28 tiveram apreciacao favoravel em Unidade
de Gestao, das quais 6 tiveram aprovacao/homologacdo (22 candidaturas apreciadas em Junho
de 2006 viriam a ser homologadas apenas em 2007).

Nas restantes candidaturas, ocorreram 5 desisténcias/cancelamentos e 9 ainda estdo em fase de
audiéncia prévia de acordo com os procedimentos administrativos do CPA.

Candidaturas Entradas e Apreciadas - Situagao em 31/12/2006

N° de Candidaturas

Medida 117 Decididas em UG l? (1; reeg;dfzss:?e Decididas (Homologadas)
Acgao Entradas De:ff‘fgre;vel Ff::)igfzrel Al;:jéf,ril: 1a Aprovadas | Indeferidas

1 316 27 271 4 250 26

2 46 3 38 2 38 3

3 16 0 16 0 16 0

4 0 1 0 1 0

5 0 0 2 0

6 45 0 45 0 45 0

7 0 0 0 0 0 0

8 45 14 26 3 26 14

9 9 2 7 0 6 1

Total da Medida 480 46 406 9 384 44

Candidaturas indeferidas

Tal como consta do quadro seguinte, ocorreram 44 indeferimentos que resultam do ndo
cumprimento das condi¢des de acesso (dos processos de candidatura), definidas pela
regulamentacdo das respectivas linhas de acgdo as quais foram apresentadas, de que
salientamos: a auséncia de enquadramento legal, a incompleta e incorrecta formalizagdo, a
inadequacdo técnica e a falta de documentacdo para a analise da candidatura.

Candidaturas Indeferidas - Situacao em 31/12/2006

Accdo Tipo de indeferimento Motivos de indeferimento N° de Cand.
1 1. Condicoes de Acesso Auséncia de enq}l'adramenfo legal, por in’cor.recta formalizagdo, por falta de 25
elementos de andlise e por inadequacao técnica.
1e2 Auséncia de enquadramento legal, por incorrecta formalizagdo, por falta de 1
elementos de andlise e por inadequacao técnica.
2 Auséncia de enquadramento legal, por incorrecta formalizagdo, por falta de 3
elementos de andlise e por inadequacao técnica.
3 Inadequacéo técnica do gequipamento proposto as metas produtivas 14
propostas. Falta de documentacao para a andlise da candidatura.
9 Auséncia de enquadramento legal, por incorrecta formalizagdo e por 1
inadequagcdo técnica.
Total 44
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Aprovagio e Execugio

Quanto a Medida II.7 importa referir o seguinte:

As 6 candidaturas aprovadas (homologadas) em 2006 representam em termos de despesa
pablica 1,8% do total programado. Verifica-se, no entanto, que outras 22 candidaturas
apreciadas em Junho de 2006 somente foram homologadas em 2007 .

Em termos de desempenho da medida verifica-se que entre 2001 e 2003, foram aprovadas
(homologadas) 174 candidaturas que em termos de despesa publica representam 26,1% do total
programado; estes reduzidos valores deveram-se ao facto de naquela data a regido da AIBT do
Pinhal Interior ndo estar ainda devidamente estruturada em termos de capacidades técnicas e
organizativas para a elaboragdo de candidaturas. Em 2004 foram aprovadas (homologadas) 138
candidaturas que em termos de despesa ptblica representam 55,1% do total programado, tendo
as alteragdes regulamentares a Accdo 6, “Apoio a prevencdo de riscos provocados por agentes
bidticos e abidticos”, a consolidacdo dos apoios nas outras ac¢des da Medida e o trabalho de
estruturacdo da regido com capacidades técnicas e organizativas, a responsabilidade de permitir
a aprovacdo de um elevado ntimero de candidaturas na Medida com um elevado montante
financeiro. Em 2005, foram aprovadas (homologadas) 66 candidaturas que em termos de despesa
publica representam 9,8% do total programado.

Relativamente ao programado para a Medida verifica-se no final de 2006 uma taxa de aprovacao
da despesa publica de 94 %;

O nivel de execucdo financeira do ano 2006 representa 12,1% do total aprovado, traduzindo um
baixo nivel de execucdo, sendo no entanto o segundo ano com a execucdo mais elevada. A
grande maioria dos projectos sdo plurianuais (perfodos de 3 a 5 anos), como o caso da Acgao 6
(representa 54,9% da despesa publica total da Medida), o que tem motivado o ndo cumprimento
anual por parte dos promotores, que sistematicamente diferem a execugdo anual;

O nivel de execucdo financeira da Accdo 1, “Apoio a Silvicultura” e Accdo 2, “Apoio ao
restabelecimento do potencial de Produgao Silvicola”, com 55,8% da despesa publica aprovada
para o periodo 2000/2006, é baixo. A Coordenacdo da Medida efectuou alguma pressdo junto
dos promotores para apresentacdo de despesa dos trabalhos ja realizados, no que ndo foi bem
sucedida;

O nivel de execugdo financeira da Acgdo 3, “Apoio a instalacdo de Organizagdes de Produtores
Florestais”, estd dentro da programacdo aprovada. A taxa é de 71,3% da despesa publica
aprovada para o periodo 2000/2006, tendo estes projectos um periodo de vida de 5 anos pelo que
ainda ndo estao concluidos;

O nivel de execucdo financeira da Accdo 4, “Apoio a constituicdo de prestadores de servicos
florestais”, é de 0% da despesa ptblica aprovada para o periodo 2000/2006 e tem um projecto
aprovado em 2006 ainda sem execugao;

O nivel de execucdo financeira da Accdo 5, “Apoio a prestacdo de servicos florestais”, é de 39,4%
da despesa publica aprovada para o periodo 2000/2006. Com somente 2 projectos aprovados, a
Coordenacdo da Medida tem acompanhado os projectos e feito os possiveis para que os
promotores apresentem despesa dos trabalhos ja realizados;

O nivel de execugdo financeira da Acgdo 6, “Apoio a prevencdo de riscos provocados por agentes
bidticos e abibticos”, é muito baixa, 39,4% da despesa publica aprovada para o periodo
2000/2006. Com 45 projectos aprovados que representam 54,8% do valor da despesa publica
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aprovada na Medida e sendo esta uma acgdo estruturante, a Coordenacdo da Medida faz o seu
acompanhamento regular, tendo ja realizado visitas de acompanhamento a 80% dos projectos
aprovados nesta accdo. Nesta acgdo os promotores sdo entidades publicas que sistematicamente
diferem a execugdo anual, ndao contribuindo comparativamente com seu peso relativo na
Medida, para um boa taxa de execucdo em 2006;

N

O nivel de execucdo financeira da Accdo 8, “Apoio a exploracdo florestal, comercializagao e
transformacdo de material lenhoso e de gema de pinheiro”, estd dentro da programacdo
aprovada. Com uma taxa de 90,6% da despesa publica aprovada para o periodo 2000/2006.
Grande parte dos projectos esta concluida fisica e financeiramente.

O nivel de execugdo financeira da Acgdo 9, “Apoio a promogdo de novos mercados e qualificagao
dos produtos florestais”, é de 44,5% da despesa publica aprovada para o periodo 2000/2006; a
Coordenacdo da Medida tem acompanhado os projectos e feito os possiveis para que os
promotores apresentem despesa dos trabalhos ja realizados.

Medida IL.7 - Aprovacdes e Execu¢do Financeira - Situagdo a 31 de Dezembro de 2006

Unidade: Euros

Programacgao Aprovagdes Execucao Taxas (%)

Ano
D.Puablica| Fundo |D.Puablicaj Fundo |D.Publica| Fundo A/Prog |Exc/Prog| Exec/A
2000 5.997.050 3.674.654 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0
2001 6.290.015 3.854.166 2.497.103 1.870.951 525.196 393.897 39,7 8,3 21,0
2002 6.245.481 3.826.879 2.030.744 1.523.058 1.345.172 1.007.004 32,5 21,5 66,2
2003 6.271.858 3.843.041 3.108.383 2.331.287 2.388.652 1.791.489 49,6 38,1 76,8
2004 4.621.788 3.697.430 6.114.756 4.184.629 4.606.154 3.115.018 132,3 99,7 75,3
2005 5.906.001 4.724.801 6.785.156 4.537.453 5.067.883 3.233.623 114,9 85,8 74,7
2006 6.648.707 5.318.966 8.976.520 5.501.467 4.731.940 3.224.285 135,0 71,2 52,7
2000-2006 41.980.900 28.939.937 29.512.662 19.948.845 18.664.998 12.765.316 70,3 44,5 63,2
Total (2000-2008) 41.980.900 28.939.937 38.980.431 25.900.435 18.664.998 12.765.316 92,9 44,5 47,9

Evolucdo da despesa publica, programacao,
aprovacao e execucdo - Medida 2.7
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40.000.000
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Entre 31/12/2005 e 31/12/2006 verificou-se uma redugdao efectiva do montante FEOGA
aprovado (-524.405€) resultante, em grande medida, das reprogramacdes em baixa verificadas na
Accao 6 (Apoio a prevencdo de riscos provocados por agentes bidticos e abidticos). Os
cancelamentos e desisténcias verificados nas accdes 1 e 2 foram compensados com os valores

entretanto aprovados.

No que respeita ao cumprimento da “Regra n+2” no final do ano de 2006, esta mereceu da parte
das entidades que intervém na gestdo desta Medida uma atengao especial, mas mesmo apesar do
esforco das entidades envolvidas neste processo ndo foi atingido o valor de execucdo
estabelecido (par ao Programa).

Esta situagdo resulta, no caso da medida 2.7, de atrasos na execucdo por parte dos promotores
motivado por problemas de financiamento (entidades ptblicas) ou outros, pela tipologia de
projectos e pelos inexisténcia em tempo til, no segundo semestre de 2006, de verbas PIDDAC
que garantam a Contrapartida Nacional do Programa.

Linhas de acgio e sectores apoiados: aprovagoes e execugio
Das 384 candidaturas aprovadas na Medida II.7 importa referir o seguinte:

250 dizem respeito a Acgdo 1, “Apoio a Silvicultura”, sdo ajudas para intervengdes nos espagos
florestais, tais como, arborizagdes, aproveitamento da regeneracdo natural, beneficiacio de
espacos florestais, instalagdes de parques de merendas, por promotores publicos e privados;

38 dizem respeito a Accdo 2, “Apoio ao restabelecimento do potencial de producdo silvicola”, sdo
ajudas para intervencdes nos espacos florestais ardidos, tais como, rearborizacdes de espagos
florestais e aproveitamento da regeneracao natural, por promotores publicos e privados;

16 dizem respeito a “Accdo 3, “Apoio a instalagdo de Organizacdes de Produtores Florestais”.
Esta accdo é das mais estruturantes em termos do universo de agentes da fileira do territorio. Tal
como diz a acgdo apoia a instalagdo de Organizagdes de Produtores Florestais que dotaram a
regido de capacidades técnicas e organizativas e criou a prestacdo de servigos técnicos
especializados de proximidade para os proprietérios florestais ptblicos e privados. O apoio a 16
organizacdes de produtores florestais (OPF), levou a criacdo de 40 postos de trabalho
directamente associados as ajudas desta accdo e a um total 169 postos de trabalho dependentes
das Organizacdes de Produtores Florestais apoiadas;

1 é da Acgao 4, “Apoio a constituicdo e instalacdo de prestadores de servicos florestais”, apoia a
constituicdo de uma micorempresa de servigos florestais, financiando despesas de constituicao,
equipamento de escritério e equipamento informatico;

2 dizem respeito a Accdo 5, “Apoio a prestagao de servigos florestais”. Esta acgdo é também
estruturante pois permite o apoio aos prestadores de servicos florestais em varios vertentes;

45 dizem respeito a Accdo 6, “Apoio a prevengao de riscos provocados por agentes bidticos e
abiéticos”. Esta acgdo é muito estruturante para os espacos florestais. Apoia a prevengao contra
os riscos dos incéndios florestais, permitiu dotar a regidao de grandes infra-estruturas a nivel
concelhio (englobam todos os 21 Concelhos abrangidos pela AIBT PI), faixas de proteccdo,
caminhos, aceiros, pontos de dgua, equipamentos de prevencao e 1% intervengdo, para prevengao
de incéndios florestais e a primeira intervencdo no combate aos incéndios florestais. Esta Accdo
tem um papel fundamental no sucesso do cumprimento da programacdo financeira da Medida
bem como na estratégia sub-regional da defesa da floresta contra incéndios;
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26 dizem respeito a Accdo 8, “Apoio a exploragao florestal, comercializagdo e transformacao de
material lenhoso e de gema de pinheiro”, que apoia a aquisi¢do de equipamento especifico por
empresas de exploracao florestal;

6 dizem respeito a Accdo 9, “Apoio a promogao de novos mercados e qualificagdo dos produtos
florestais”. Estas candidaturas dizem respeito a ferramentas informaticas para o estabelecimento
de sistemas de gestdo florestal sustentével, sensibilizacdo dos produtores e do ptblico em geral
para a necessidade e requisitos de uma gestao florestal sustentédvel;

Sem candidaturas apresentadas a Accdo 7 “Apoio a valorizagdo e conservacdo dos espacos
florestais de interesse publico”, que pela sua aplicacdo legal encontra dificuldades quanto a
elegibilidade das tipologias de intervengao nos espagcos florestais existentes neste territério.

Aprovacoes e Execucio Financeira por Acgio - Situagdo a 31 de Dezembro de 2006

Unidade: Euros

Aprovagoes Execucao (2000-2006)
Accao . . % .
N° Proj.| D.Puablica Fundo (D. Pablica) D. Pablica Fundo
1 250 8161 766 7 351 895 20,9 4301 611 3226 207
2 38 3156 230 2367173 81 1562135 1171 601
3 16 3732612 2799 459 9,6 2 661 013 1995 760
4 1 8 899 6 674 0,0 0 0
5 2 32186 24140 0,1 12 683 9 512]
6 45 21 390 245 12709 671 54,9 7 355 045 4284 727
7 0 0 0 0,0 0 0
8 26 2 818 936 2112326 7,2 2 554 653 1914115
9 6 489 429 367 072 1,3 217 858 163 394
Total 384 38 980 431 25900 435 100,0| 18 664 998 12 765 316

Na Medida II.7, decorrente da natureza do proprio fundo, todas as ajudas incidiram sobre
iniciativas a desenvolver no sector “Agricultura”, tal como consta do quadro seguinte.

Distribuicdo Sectorial das aprova¢des/homologagdes

Unidade: Euros

Aprovagdes Execucdo (2000-2006)
Sector N°
Proj D. Pablica Fundo % DP D. Pablica Fundo
Agricultura 384 38.980.431 25.900.435 100 18.664.998 12.765.316
Total 384 38.980.431 25.900.435 100 18.664.998 12.765.316

Refira-se que no conjunto das 9 linhas de accdo, os indicadores fisicos de acompanhamento
respeitantes as linhas de acgdo 1 e 2 sao comuns.

Note-se que os indicadores apresentados dizem respeito ao aprovado e ndo ao executado,
elementos que apenas poderao estar disponiveis apds o encerramento dos respectivos projectos.

Saliente-se que ndo existem indicadores de realizacdo anual, apenas existindo os indicadores
para a Reserva de Eficiéncia e as Metas finais estabelecidas em Complemento de Programacao.
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Indicadores de acompanhamento - Situagao 31/12/2006

Valores
. previstos
Acgao Indicador Fisico Unidade Valo;(}));gwsto nos
projectos
aprovados
Accaole?2 projectos n° 400 309
drea a beneficiar ha 5.000 4.318
arborizagao e rearborizagao ha 9.000 4.799
reconversdo de povoamentos mal instalados ha 1.000 0
rede vidria e divisional km 400 354
pontos de dgua n° 20 21
ajudas publicas 1000 11.480 10.795
euros
Accio 3 organizacdes de produtores florestais a o 16 16
constituir
ajudas publicas 1000 3.750 3.733
euros
Accao 4 projectos n° 5 1
ajudas publicas 1000 250 9
euros
Accdo 5 projectos n° 15 2
ajudas publicas 1000 500 32
euros
Acgdo 6 Area florestal coberta P.P. riscos bi6ticos ha 500 0
Area florestal coberta P.P. riscos abidticos ha 200.000 191.750
Area de silvicultura preventiva ha 10.000 12.446
Rede viaria e divisional construcdo km 700 565
Rede viaria e divisional beneficiagao km 4.000 4.021
Pontos de dgua n° 130 174
Ajudas publicas 1000 20.000 21.390
euros
Acgio 7 Are.a florestal de .mtefesse publico c?berta por ha 1,500 0
projecto de valorizagdo e conservagao
Ajudas publicas 1000 500 0
euros
Accao 8 projectos relativos a material lenhoso e gema o
. n 40 26
de pinheiro
ajudas publicas 1000 4.000 2.819
euros
Accao 9 projectos n° 20 7
ajudas publicas 1000 1.500 556
euros

Incideéncia territorial do investimento aprovado

A AIBT do Pinhal Interior abrange territorios de quatro NUT’s de nivel III. Pese embora o Pinhal
Interior Norte e o Pinhal Interior Sul representarem a grande maioria do ambito territorial desta
Accdo Integrada, também foram apresentadas algumas outras candidaturas para territérios de
outras NUT III.
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O nivel de investimento por NUT esta directamente relacionada com o ntiimero de processos de
candidatura.

Distribuicdo geografica do investimento aprovado

Unidade: Euros

Incidéncia CT

NUT III N° Proj. Custo total D. Pablica Fundo
% por hab.

Pinhal Interior Norte 128 23.370.878 21.420.266 13.737.393 52,20 169
Pinhal Interjor Sul 160 15.835.709 12.161.601 8.464.704 35,37 353
Beira Interior Sul 61 3.258.845 2.763.178 1.956.771 7,28 42
Cova da Beira 32 2.304.596 1.934.911 1.348.282 5,15 25
Nao Regionalizavel 3 700.476 700.476 393.285 1,56

Total 384 45.470.505 38.980.431 25.900.435 101,56 26

8. Medida I1.8 - Desenvolvimento dos recursos humanos e promocao
da coesao social

Enquadramento

A Medida 8 do Eixo II do Programa Operacional da Regido Centro (POCentro), designada por
“Desenvolvimento dos Recursos Humanos e Promogao da Coesdo Social”, destina-se a apoiar,
através do Fundo Social Europeu (FSE), projectos de formacao profissional relacionados com os
dominios prioritarios da estratégia prosseguida pelas Accdes Integradas de Base Territorial
(AIBT). Trata-se, pois, de projectos de formacdo directamente associados a intervencdes com o
financiamento dos outros Fundos Estruturais, coerentes com o respectivo referencial estratégico
definido no Programa Operacional Regional e nos Complementos de Programacéo.

Assim, a Medida I1.8 apoia projectos formativos que se enquadrem nas seguintes linhas de accdo:
A - Empregabilidade, B - Integracdo Social e, desde Dezembro de 2005, C - POLIS. As duas
primeiras linhas de acgdo concorrem para a valorizagdo dos recursos humanos e de promogao da
coesao social que, globalmente, se articulem e convirjam para a prossecugdo dos objectivos das
medidas 3 a 7 do Eixo II, medidas essas que, por sua vez, correspondem as diferentes AIBT que
integram este Eixo: Ac¢des Inovadoras de Dinamizagdo das Aldeias (medida 3), Turismo e
Patriménio no Vale do Coa (medida 4), Serra da Estrela (medida 5) e Pinhal Interior (medida 6 -
FEDER e medida 7 - FEOGA-O). No final de 2005, na sequéncia da reprogramacdo do PO Centro,
a Medida IL.8 passou a integrar outra linha de acgdo que corresponde a formagao para o fomento
da empregabilidade na requalificacdo das cidades, em resultado da fusdo da medida II.2 e IL.8.
Passou, desta forma, a apoiar projectos que concorram para os objectivos especificos da Medida
IL.1 - Accdo Integrada para a Qualificacdo e Competitividade das Cidades - componente
territorial (FEDER). Assim, a Medida II.8 viu alargado o seu dominio de intervencao as 7 cidades
POLIS da Regido Centro, passando, também, a apoiar projectos formativos que promovam as
competéncias profissionais relacionadas com o desenvolvimento do espago urbano.

O ambito geografico da Medida I1.8 é vasto, uma vez que inclui um conjunto alargado de
territorios previamente definidos e que constituem as diferentes AIBT. Estas correspondem a
espagos rurais onde sdo visiveis as marcas de ruralidade. Inseridos nas AIBT encontramos,
também, um conjunto restrito de territérios urbanos, com destaque para as sedes de concelho do
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interior da Regido, cujo dinamismo econémico, social e cultural tem vindo a impulsionar
dindmicas positivas de desenvolvimento local e tém sido o suporte estratégico para o
desenvolvimento das sub-regides onde se inserem.

Candidaturas apreciadas

Dos 118 pedidos de financiamento apresentados até 31 de Dezembro de 2006, 71 foram
aprovados em Unidade de Gestdo, 5 foram, a pedido das entidades promotoras, considerados
desistentes, outros 5 foram indeferidos por ndo se enquadrarem nos objectivos estratégicos das
AIBT nas quais as formagdes propostas iriam incidir e 4 foram arquivados em virtude do
desinteresse demonstrado pelas entidades promotoras. As restantes 33 candidaturas
encontravam-se em analise, tendo transitado para 2007, em grande parte, devido as exigéncias
formais e substantivas (sobretudo estas) colocadas pela EAT/FSE relativamente a esses projectos.
Em 2006 verificou-se o maior nimero de entradas (51) e aprovagdes (39), facto explicavel por
uma maior divulgacdo e maturacdo da Medida e pelo trabalho dos coordenadores das AIBT.

Candidaturas Entradas e Apreciadas - Situagao em 31/12/2006

Medida 2.8 Decididas em UG Apreciadasem | Decididas (Homologadas)
Linha dé Entradas UG e em fase de
x Parecer Parecer Audiéncia :
Acgdo Desfavoravel Favoravel Prévia Aprovadas Indeferidas
|A - Empregabilidade 81 4 48 0 48 4
B — Integracéo Social 27 5 15 0 15 5
C — Requalificagdo Cidades 10 0 8 0 8 0
Total da Medida 118 9 71 0 71 9

Da andlise do quadro anterior, no qual faltam as 5 candidaturas desistentes e as 33 que se
encontravam em andlise no final de 2006, verifica-se que a linha de acgdo “A - Promogdo da
empregabilidade em sectores de actividades relacionadas com os recursos especificos dos
territérios de intervengdo” (81 candidaturas entradas) continuou a merecer, por parte dos
promotores, a maior adesdo, o que reforca o interesse em qualificar os recursos humanos de
sectores de actividade tradicionais. De salientar que a fraca adesdo a linha de accdo “C -
Requalificagdo das Cidades” (9 candidaturas apresentadas em 2006 e apenas 1 em 2005) se
explica em virtude da data de alteracdo ao Regulamento Especifico da Medida - Dezembro de
2005 -, o que veio limitar o prazo de apresentagdo de candidaturas por parte de potenciais
entidades.
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Numero de candidaturas entradas, aprovadas, indeferidas e arquivadas por anos
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Em 2006 foram aprovados 30 pedidos de financiamento que englobavam a realizacdo de 137
cursos desdobrados por 220 accdes, envolvendo 2910 formandos. O volume de formagdo
aprovado foi de 713.558 horas.

Numero de Pedidos de Financiamento aprovados por AIBT até 31 de Dezembro de 2006

Varias POLIS Pinhal Vale do Serrada Aldeias
Cda Estrela

O N.° de pedidos aprovados
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Da andlise do Grafico anterior verifica-se que a AIBT “Serra da Estrela” sofreu um grande
impulso em relacdo aos anos anteriores (9 candidaturas aprovadas até ao final de 2005 e 22 até ao
final de 2006), logo seguida da AIBT “Pinhal Interior”, que, em relacao a 2005, s6 teve mais duas
candidaturas aprovadas. A AIBT “POLIS” viu as suas primeiras candidaturas aprovadas em
2006 - facto explicavel pela razdo atrds apresentada -, enquanto que as AIBT “Aldeias” e “Vale
do Coa” tiveram fracos crescimentos (3 e 2 candidaturas aprovadas, respectivamente).
Finalmente, 3 foi o nimero de candidaturas aprovadas ndo enquadraveis numa s6 AIBT.

N

Quanto a vertente financeira, o total da despesa publica dos pedidos de financiamento
aprovados e homologados até ao final de 2006 foi 17.281.153 € (10.896.974 € até ao final de 2005),
sendo aquele montante co-financiado pelo FSE em 12.960.865 € (8.172.730€ até ao final de 2005) e
o restante financiado em quase todos os pedidos de financiamento pelo Orcamento da Seguranca
Social (OSS) - apenas o Municipio de Gouveia financiou os 25% relativos a Comparticipacao
Puablica Nacional através do Orgamento Municipal.

Da analise dos valores respeitantes as aprovagdes constata-se que de um total de 17.281.153€,
relativos a Despesa Publica, 9.001.845 € (2006 e 2007) foram aprovados em 2006. Em relagao ao
FSE, 6.751.384 € (2006 e 2007) tiveram aprovacdo durante 2006, ou seja, mais de metade dos
12.960.865 € aprovados em cinco anos. Tal facto revela um forte impulso nas aprovacdes, que,
como se vera adiante, foi acompanhado por uma maior execucdo da Medida.

Aprovacoes e Execucdo Financeira - Situagdo a 31 de Dezembro de 2006
Unidade: euros

Ano Programacao Aprovagdes Execucao Taxas(%)
D. Puablica Fundo D. Pablica Fundo D. Pablica | Fundo | A/Prog ‘Exc./Prog| Exec/A
2000 4.316.920 3.237.692 0 0 0 0 0 0 0
2001 4.170.770 3.128.079 0 0 0 0 0 0 0
2002 4.022.547 3.016.911 659.681 494.761 323.664 242.748 16,4 8,0 49,1
2003 3.929.064 2.946.800 1.794.969 1.346.227 738.858 554.144 45,7 18,8 41,2
2004 2.233.636 1.675.228 3.724.417 2793313  1.960.842 1.470.631 166,7 87,8 52,6
2005 2.296.895 1.722.673 2.100.241 1.575180  2.513.681 1.885.263 91,4 109,4 119,7
2006 0 0 6.609.086 4.956.815  3.899.058 2.924.294 0 0 59,0
2000-2006 20.969.832  15.727.383  14.888.394 11.166.296  9.436.103 7.077.079 71,0 45,0 63,4
Total (2000-2007) 20.969.832  15.727.383  17.281.153 12.960.865  9.436.103 7.077.079 82,4 45,0 54,6
Execugdo financeira

No final de 2006, reforcou-se a tendéncia verificada ja em 2005, isto ¢, uma forte aproximacao
entre os valores de programacdo, aprovacdo e execucdo. O ultimo ano contribuiu fortemente
para o aumento da execucdo, uma vez que os 2.924.294 € relativos ao Fundo Estrutural
representam 41,3 % do total (7.077.079 €).

Execugdo fisica

O quadro seguinte d4 conta dos valores atingidos, em termos de indicadores fisicos, com os
projectos aprovados e valores executados até ao final de 2006. Embora quantitativamente
reduzidos, os valores alcangados traduzem uma pequena contribui¢do para a prossecucdo dos
principios previstos na Estratégia Europeia do Emprego, nomeadamente, no que se refere a
igualdade de oportunidades e formacdo ao longo da vida e, ainda, para a prossecucdo das
prioridades horizontais associadas a sociedade de informagao e ao ambiente.
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Valores Valores
Niledi Indicador Fisico Unidade P:/:lli(;o prevli’srtoof " E);elcutado até PreVIi)srtoO; s Exejlltlémd0
a 2006 Aprovados até /12/2005 Aprovados | 31/12/2006
31/12/2005 até 31/12/2006
IL8 Formandos: n®  3.500 4.649 2.148 7.297 3.875
Homens n° 1.600 2.475 983 4.103 1.592
Mulheres n° 1.900 2174 1.165 3.194 2.283
Empregados n° 1) 3.591 1.260 5.224 2.148
Desempregados n° 1) 1.058 888 2.073 1.727
Acgoes Ambientais n° @ 1.599 1.319 2.475 1.668
Acgdes TIC n’ 1) 1.534 1.013 2.885 1.687
Total Acgdes: n° ) 332 160 532 306
Dominio do Ambiente n’ 1) 111 89 152 127
Dominio das TIC n’ 1) 117 78 179 128
Volume de Formacio horas @ 1.202.503 723.961 1.664.316 1.146.186
Custo Total euros 10.896.974 5.537.045 17.281.153 9.436.103

(1) Néo previsto em Complemento de Programagao

Merece também realce a importdncia das acgdes de formacdo profissional que envolveram
activos, o que denota por parte das entidades promotoras, uma preocupagdo acrescida com a
formacdo ao longo da vida.

A distribuicdo dos formandos por género revela uma maior motivacdo das mulheres para
participarem em accdes de formacao.

Linhas de acgdo: aprovagdes e execugio

Como foi referido no inicio, a Medida IL.8 congrega trés linhas de acgao: A) Empregabilidade; B)
Integracdo Social e C) Requalificagdo das Cidades. Dos 71 projectos aprovados, 48 inserem-se na
tipologia A), 15 na B) e os restantes 8 na C), o que, com a excepgdo desta tltima, demonstra que,
a exemplo dos anos anteriores, continua a ser dada preferéncia, por parte dos promotores, e de
uma forma inequivoca, a promocdo da empregabilidade. Contudo, alguns dos pedidos de
financiamento abrangidos por esta tipologia sdo destinados a publicos alvo perfeitamente
enquadrados numa perspectiva de integracdo social. Ou seja, embora nestes casos o objectivo
central seja a promocdo da empregabilidade em sectores relacionados com os recursos
especificos do territorio, a formagdo para a integracdo social - um objectivo estratégico da
Medida II.8 - esta presente na forma como a formacdo esta prevista ser realizada e nos publicos
alvo a que se destina.

O potencial de integracdo social dos pedidos de financiamento é aferido pela adequagdo da
resposta dos projectos formativos as necessidades especificas de determinados grupos sociais no
acesso ao mercado de trabalho por via da formacdo, e se essa resposta é dada através de uma
abordagem multipla e integrada. Procura-se, deste modo, garantir se os projectos de formacao
estimulam e promovem a empregabilidade de grupos especificos, nomeadamente os que
apresentam problemas particulares no acesso ao mercado de trabalho.

Quanto aos dominios de intervencdo previstos em Complemento de Programacdo, no final de
2006 verificou-se que os projectos relativos ao Turismo (dominio 174) representavam a maior
fatia nas aprovagdes, tanto em termos do nimero de projectos (38 em 71), como também em
termos de verbas: 6.301.386 € (FSE) num total de 12.960.865 €. Tal facto demonstra que o Turismo
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se assume, cada vez mais, como uma actividade estratégica para os territorios objecto das
intervencoes das diferentes AIBT.

Aprovacoes e Execucdo Financeira por linha de ac¢ao e dominio de intervencao
Unidade: Euros

Linha de Aprovagoes Execugcdo (2000-2006)
Accdo e dominio

de intervencio N° Proj.| D. Publica Fundo % D. Pablica Fundo
B - Formagéo para a integragéo social 15 3.338.638 2.503.978 19 2.019.773 1.514.830
C - Requalificagdo das Cidades 8 1.049.080 786.810 6 228.533 171.400
Total 71 17.281.153 12.960.865 100 9.436.103 7.077.079
24 - Adaptabilidade, espirito empresa e 9 1.937.482 1453111 11 1.168.331 876.248
inovacao
174 - Formagao Profissional especificado 3¢ 8.401.848 6.301.386 49 3.779.094 2834321
Turismo
167 - Formacao Profissional especifica 19 6.099.073 4574305 35 4099522 3.074.644
PME e Artesanato
128 - Formagao Profissional especifica da 5 842 750 632,063 5 389156 291 867
silvicultura
Total 71 17.281.153 12.960.865 100 9.436.103 7.077.079

A formacdo profissional especifica das PME e do artesanato (dominio 167), passou, pela primeira
vez, para segundo lugar, tanto em termos do nimero de projectos aprovados (apenas 3 em 2006),
como das correspondentes verbas. Contudo, no que diz respeito a execucdo, ainda leva a
primazia sobre o Turismo.

Em termos de distribuigdo sectorial, dada a tipologia de projectos elegiveis nesta medida, apenas
se considera a “formacdo profissional e emprego”.

Aprovacgoes e Execugdo Financeira por Sector
Unidade: Euros

Aprovagbes Execucdo (2000-2006)
Sector
N° Proj.| D.Pdablica Fundo % D. Pablica Fundo
14 - Formacao proﬁssional e emprego 71 17.281.153 12.960.865 100,0 9.436.103 7.077.079
Total 71 17.281.153 12.960.865 100,0 9.436.103 7.077.079

Incidéncia territorial do investimento aprovado

Quanto a distribuicdo geografica do investimento aprovado, mantém-se a tendéncia verificada
até aqui, ou seja, uma distribuicdio homogénea: das 71 candidaturas, 42 sdo “Nao
Regionalizaveis” e das restantes 29 ha uma distribuicio equilibrada (um méximo de 7
candidaturas na NUT Beira Interior Norte e 1 candidatura em cada uma das NUT’s Baixo Vouga
e Baixo Mondego).

Em termos financeiros, as “nao Regionalizaveis” levam a maior fatia, seguida da Beira Interior
Norte, sendo as NUT’s Baixo Vouga, Baixo Mondego e Cova da Beira pouco expressivas.
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Distribuicdo geogréfica do investimento aprovado

Unidade: Euros

Incidéncia CT

NUT III N° Proj. Custo total D. Pablica Fundo
% por hab.
Baixo Vouga 1 182.091 182.091 136.568 2,98 0
Baixo Mondego 1 27.462 27.462 20.596 0,45 0
Pinhal Interior Norte 5 1.277.698 1.277.698 958.273 20,90 9
Dao-Lafoes 6 1.614.622 1.614.622 1.210.966 26,42 6
Serra da Estrela 6 844.880 844.880 633.660 13,82 17
Beira Interior Norte 7 2.146.722 2.146.722 1.610.042 35,12 19
Cova da Beira 3 228.507 228.507 171.380 3,74 2
Nao Regionalizavel 42 10.959.172 10.959.172 8.219.379

Total da Medida 71 17.281.153 17.281.153 12.960.865 282,72 10
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1. Eixo III - Enquadramento e sintese da execucao

O Eixo Prioritario III do Programa Operacional , envolvendo 19 Medidas e 4 Fundos, tem a sua
gestdo assegurada através dos Coordenadores das Medidas.

Até finais de 2006 foram realizadas 97 reunides da Unidade de Gestdo do Eixo III e suas secgdes,
tendo sido apreciadas 16.255 candidaturas, das quais 12.678 tiveram parecer favoravel.

As candidaturas indeferidas dizem respeito as medidas 3.1- Educacdo, 3.3- Promocdo do
emprego e da empregabilidade a nivel local, 3.11-Economia, 3.14- Agricultura e 3.16 - Pescas.

O grande volume de candidaturas apreciadas na Medida da Agricultura é devido, essencial-
mente, aos projectos de apoio a pequena agricultura, com uma dimensdo de investimento muito
baixa.

O ritmo das aprovagcdes, execucdo e pagamentos tem tido um comportamento regular manten-
do-se um incremento proporcional ao das aprovagdes.

Evolucdo das aprovacGes, execucdo e pagamentos
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De assinalar, ainda, o facto da homologacdo pelos membros do governo, dos projectos com
parecer favordvel da Unidade de Gestdo, ter ocorrido dentro de prazos aceitaveis. Das
candidaturas com parecer favordvel em Unidade de Gestdo foram aprovados, até ao final do ano,
12.194 projectos (excluindo as desisténcias de projectos aprovados). De referir, contudo, que na
medida 3.14 o prazo de homologacao da decisdo das candidaturas foi dilatado face a orientacdo
do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas de suspender
temporariamente a aprovacao de novos projectos.

O total das aprovacdes, atinge valor de 1.607 milhdes de Euros de despesa ptblica, 97% do total
programado para o Eixo III. A execugdo, ficou bastante abaixo do aprovado, 71,8%.
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Unidade: Euros

Programacéo Aprovacao Execucéo Taxas(%)
Ano Fundo | D. PUblica Fundo D. Pablica Fundo D. Publica | Fundo AP | E./P | E/A

FEDER 193.401.614  107.945.188 35.435.421 17.826.166 6.933.099  5.199.824 18,3 36 19,6
FSE 28.187.190 17.449.033 25.132.270 15.525.614 3.021.908  1.737.597 89,2 10,7 120

FEOGA 33.040.927 24.308.185 0 0 0 0 0,0 0,0

IFOP 432.978 314.978 0 0 0 0 0,0 0,0
2000 Total 255.062.709  150.017.384 60.567.691 33.351.779 9.955.007  6.937.421 23,7 39 164
FEDER 184.616.822  101.902.379  154.123.346 84.492.217 133.450.420 73.770.778 835 723 86,6
FSE 32.956.255 20.124.990 32.514.742 19.769.255 48.595.687  29.886.160 98,7 1475 1495
FEOGA 36.925.782 27.166.270 29.999.826 21.279.774 6.118.148  4.393.736 81,2 166 204
IFOP 357.977 261.977 16.180 12.135 4.194 3.145 45 12 259
2001 Total 254.856.836  149.455.616  216.654.093  125.553.380 188.168.448 108.053.819 850 738 869
FEDER 165.127.965 92.605.269  182.117.033 91.127.425 132.051.798 74.613.737 1103 80,0 725
FSE 34.494.771 20.854.817 34.599.208 20.881.914 36.432.5632 22.064.499  100,3 105,6 1053
FEOGA 37.419.227 27.529.297 51.579.639 37.646.514 31.171.197 22.662.921  137,8 833 604
IFOP 319.977 234.977 336.123 252.093 11.827 8.870  105,0 37 35
2002 Total 237.361.940  141.224.360  268.632.004  149.907.946 199.667.355 119.350.027 1132 84,1 743
FEDER 165.872.902 93.442.972  167.313.742 85.678.004 186.937.356  90.258.926  100,9 112,7 1117
FSE 43.090.592 25.750.582 44.937.349 27.158.294 47.106.096 28.461.513 1043 109,3 1048
FEOGA 34.200.489 25.162.446 35.548.242 25.314.611 24.686.782 17.529.073 1039 72,2 694
IFOP 319.977 234.977 90.223 78.571 219.079 175.212 282 685 2428
2003 Total 243.483.960  144.590.977  247.889.557  138.229.480 258.949.311 136.424.724  101,8 1064 1045
FEDER 135.801.115 76.304.044  155.269.258 86.594.618 129.815.985 68.055.234 1143 956 83,6
FSE 49.693.732 30.030.276 46.740.787 28.174.434 34.136.191 20.328.536 941 68,7 730
FEOGA 32.591.317 23.977.521 80.351.648 54.941.349 38.130.048 26.720.493 2465 117,0 475
IFOP 177.637 139.977 961.341 785.695 835.044 659.498 5412 4701 86,9
2004 Total 218.263.801  130.451.818  283.323.033  170.496.097 202.917.269 115.763.762 1298 930 716
FEDER 143.809.495 82.951.308  136.190.526 81.012.079 84.355.370  48.695.943 94,7 58,7 619
FSE 52.487.154 31.681.099 55.307.850 33.450.375 54745718 33.158.054 1054 104,3 99,0
FEOGA 32.493.388 23.905.475 27.398.494 19.195.403 35.648.931 25.011.176 84,3 109,7 130,1
IFOP 205.997 162.977 148.740 118.759 148.740 113.727 722 72,2 100,0
2005 Total 228.996.034  138.700.859  219.045.610  133.776.616 174.898.758 106.978.899 957 764 798
FEDER 113.234.499 69.601.917  143.500.905 79.901.415 92.787.425 54226292  126,7 819 647
FSE 70.599.993 43.311.341 42.322.522 25.530.038 36.206.169 21.676.776 59,9 513 855
FEOGA 30.812.296 22.691.869 3.263.018 2.387.712 23.107.756  16.072.347 10,6 75,0 7082
IFOP 234777 187.137 70.350 57.981 145.748 130.063 30,0 62,1 2072
2006 Total 214.881.565  135.792.264  189.156.795  107.877.145 152.247.097  92.105.479 880 709 805
FEDER 1.101.864.412  624.753.077  973.950.231  526.631.924 766.331.452 414.820.734 884 695 787
FSE 311.509.687  189.202.138  281.554.729  170.489.922 260.244.300 157.313.135 904 835 924
FEOGA 237.483.426  174.741.063  228.140.867  160.765.364 158.862.861 112.389.746 9,1 669 69,6
IFOP 2.049.320 1.537.000 1.622.956 1.305.233 1.364.631  1.090.516 792 666 841
2000-2006  Total 1.652.906.845  990.233.278 1.485.268.783  859.192.443 1.186.803.244 685.614.132 899 718 799
FEDER 1.101.864.412  624.753.077 1.054.236.033  580.517.608 766.331.452 414.820.734 957 695 727
Total FSE 311.509.687  189.202.138  322.276.516  195.683.625 260.244.300 157.313.135 1035 835 80,8
2000-2008 FEOGA 237.483.426  174.741.063  228.140.867  160.765.364 158.862.861 112.389.746 96,1 669 69,6
IFOP 2.049.320 1.537.000 2.342.989 1.775.314 1.364.631  1.090.516 1143 66,6 58,2
Total 1.652.906.845  990.233.278 1.606.996.404 ~ 938.741.911 1.186.803.244 685.614.132 972 718 739
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O comportamento dos quatro fundos é diverso. No seu conjunto, sio as medidas com
intervencdo do FSE as que apresentam maiores taxas de execugao, seguidas das com intervencgao
do FEDER. De facto a taxa de execucdo do FSE no Eixo III é da ordem dos 83.5%, enquanto no
FEDER ¢é de 69,5% e ainda mais baixas a do FEOGA e do IFOP, com 66,9% e 66,6%,
respectivamente.

No caso do FEOGA ¢ de realcar a quebra ocorrida no ano de 2006, quer em termos de aprovagoes
quer em termos de execugdo, o que levou, alids, ao ndo cumprimento da regra n+2 neste ano. A
suspensdo tempordria das aprovacdes por despacho do Ministro da Agricultura, a tipologia de
projectos em execucdo com maior peso na medida, plurianuais, a dificuldade ocorrida nos
pagamentos entre Agosto e Novembro de 2006, por dificuldades na disponibilidade de
contrapartida nacional, contribuiram para este facto.
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Evolucao dos Pagamentos da Componente FEOGA do Eixo III no ano de 2006
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No Anexo VII consta a lista de projectos aprovados, montantes envolvidos e execugdo. O maior
volume de aprovagao diz respeito aos sectores da formacdo profissional e emprego, dos

transportes, agricultura, energia, educacéo e desporto (80,4% do total), sectores correspondentes
as medidas com maior volume financeiro programado.
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Despesa piublica aprovada e executada segundo os principais sectores

Euros
400.000.000
350.000.000
300.000.000 | |—[]
F. PROF. E
250.000.000 | EMPREGO 6 DESPORTO
200.000.000 TRANSPORTES 7 SAUDE
150.000.000 | AGRICULTURA 8 INDUSTRIA
100.000.000 | ENERGIA 9 AMBIENTE
50.000.000 L EDUCACAO 10 TURISMQ
0 L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
@ Aprovacies m Execucdo
Unidade: Euros
Aprovagdes Execucdo (2000-2006)
Sector N° Proj. % (D.
D. Pablica Fundo Pablica) D. Puablica Fundo
AGRICULTURA 9.807 | 223.810.545 | 157.517.623 14 155.001.016 |  109.493.362
AMBIENTE 180 43.682.493 | 31.327.644 3 24.744.798 18.331.534
AMBIENTE - Protecgiio Amb. 175 38.493.677 | 27.436.031 2 24.247.349 17.958.447
AMBIENTE - Residuos Solidos 1 497.449 373.087 0 497.449 373.087
AMBIENTE - outros 4 4.691.368 3.518.526 0 0 0
ASSISTENCIA TECNICA 65 17.876.699 | 13.207.798 1 15.051.985 11.093.249
CIENCIA E TECNOLOGIA 5 3.523.037 1.761.519 0 1.777.073 888.537
COMERCIO 3 16.131.481 6.140.878 1 8.968.121 3.373.990
EDUCACAO 196 111.970.401 | 81.639.014 7 92.945.598 68.312.041
ENERGIA 23 192.515.429 | 76.144.296 12 165.139.240 65.377.587
F. PROF. E EMPREGO 1.524 337.803.016 | 204.791.625 21 271.572.527 | 163.976.115
INDUSTRIA 17 58.343.012 | 32.064.867 4 10.630.195 5.656.085
PAT. HIST./CULTURAL 16 9.536.353 6.905.268 1 8.153.537 5.994.703
PESCAS 32 14.643.754 | 11.000.888 1 10.276.226 7.774.212
QUAL. DA AD. PUIBLICA 4 18.325.291 | 13.080.315 1 3.361.189 2.520.891
REVITALIZACAO URBANA 16 17.786.813 | 13.340.110 1 11.845.547 8.884.161
SAUDE 51 78.932.257 | 58.917.140 5 54.634.108 40.806.570
SOC.DE INFORMACAO 44 10.103.333 6.718.657 1 5.953.721 3.954.434
TRANSPORTES 151 325.897.332 | 171.657.343 20 264.475.723 | 140.761.874
TRANSPORTES - Rodov. 148 314.528.264 | 166.135.570 20 253.148.766 135.261.157
TRANSPORTES - Portudrios 2 9.334.547 4.667.273 1 9.292.436 4.646.218
TRANSPORTES - Ferrov. 1 2.034.522 854.499 0 2.034.522 854.499
TURISMO 29 22.376.794 | 16.741.038 1 1.818.161 1.363.621
Total 12.194 | 1.606.996.404 | 938.741.911 100 1.186.803.244 685.614.132
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As intervencdes do Eixo III tém uma incidéncia maioritdria, quer em termos absolutos quer em
termos relativos no interior da Regido, contribuindo para o atenuar das desigualdades entre estas
duas sub-regides.

As éreas das Beiras Interior Norte e Sul, da Cova da Beira e da Serra da Estrela sdo as que, em
termos relativos, absorvem maior volume de investimento aprovado. O peso do Pinhal Litoral
deve-se, fundamentalmente, ao grande projecto de armazenagem de gas natural com uma area
de influéncia mais ampla.

Distribuicdo geografica das aprovagGes

Unidade: Euros

NUT III Custo total

N° Proj. D. Pablica Fundo Incidéncia
% por hab
Baixo Vouga 654 179.945.756 173.933.361 97.993.214 10,46 467
Baixo Mondego 1.073 236.709.897 230.001.214 131.967.087 13,76 697
Pinhal Litoral 475 189.690.490 185.769.680 88.968.007 11,02 762
Pinhal Interior Norte 1.484 135.845.310 128.470.009 80.805.192 7,89 980
Dao-Lafées 3.249 201.499.015 178.542.115  113.492.446 11,71 705
Pinhal Interior Sul 662 42.150.017 37.572.161 24.190.302 2,45 940
Serra da Estrela 490 61.139.397 55.305.617 35.773.067 3,55 1.225
Beira Interior Norte 1.936 124.064.129 109.318.508 70.494.368 7,21 1.080
Beira Interior Sul 869 119.260.818 109.006.558 70.729.618 6,93 1.524
Cova da Beira 1.024 110.067.001 80.821.156 48.504.381 6,40 1.178
Nao Reg. 213 320.399.634 300.379.326  162.616.431 18,62

Litoral 2.202 606.346.143 589.704.255  318.928.309 35,24 623

Interior 9.714 794.025.687 699.036.124  443.989.374 46,14 986

Total da Medida 12129  1.720.771.465 1.589.119.704  925.534.113 100,00 967

(*) Nao inclui Projectos de Assisténcia Técnica

Eixo III - Namero de projectos aprovados por concelho até 31-12-2006
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Eixo III - Investimento aprovado por concelho até 31-12-2006
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Eixo III -Investimento aprovado por habitante até 31-12-2006

No quadro seguinte é apresentado, por medida, uma sintese dos indicadores fisicos previstos
nos projectos aprovados e da execucdo no final do ano.

Na anélise de cada uma das medidas esses indicadores estdo mais desenvolvidos. De referir que
mais de 50% das metas previstas nos indicadores de acompanhamento das Medidas se
encontram alcangadas, estando s6 contabilizados na execugao os projectos concluidos.
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Quantificacdo
Medida/ . . . Resultados
/Linha de Accio Indicador Fisico Unid. Previsto
2006 Proj. aprov. Exec. (2006)
Salas de educagdo pré-escolar o
construidas/ampliadas/remodeladas n 200 230 107
Escolas do ensino basico construidas n° 18 18 13
Laboratoérios criados em escolas do ensinos basico e o
Educacao- Infr. secundario n 160 194 157
Infra-estruturas desportivas criadas em escolas dos ensinos o
basico e secundario n 60 69 60
iglea; ;dc(})l ensino secundario e profissional criadas, remod. e o 140 142 137
E.Profissional N° formandos n® 23400 25.249 23.759
Participacdes em medidas de politica activa (formacao e 5 460
estagios profissionalizantes) de desempregados ndo DLD n° 5500 5774
Prom. do Emp. e da POr ano
Emp. Nivel Local
Pessoas abrangidas no ambito de medidas de apoio a © 1160 885
criagdo de emprego por ano (média anual)
Apoio ao
Investimento no NP° de projectos apoiados/ano n° 150 125
Desenv. local
C1enc1a~, T.e Centros de ciéncia viva criados/beneficiados n° 6 5 2
Inovacao
Soc. Informacéo Redes Locais instaladas n.° 280 280 109
) Intervengdes em construcao, remod e ampliacdo de centros o
Satide: de satide e respectivas extensdes n 34 3 19
Implementagdo dos
Sisicemas Locais de Intervengdes em construgdo, remod e ampliacdo de em © 15 13 9
Saude (SLS) hospitalares, incluindo hospitais-de-dia
Castelos recuperados/valorizados n° 5 5 4
Cultura
Edificios de interesse patrimonial intervencionados n° 10 9 7
Desporto: Construcdo e modernizagédo de édrea ttil de equipamento
Desenvolvimento de desportivo m2 50000 357.160 340.757
Equipamentos B . d . R
Desportivos Intervengdes em equipamentos desportivos n 28 31 26
Mercados Locais de interesse relevante reestruturados N 2 2 1
Mercados abastecedores regionais - a criar ° 1 1
Pousadas da juventude remodeladas n° 3 4 3
Economia ~ C e . PN
Extensa/o 'da rede de distribuicdo de gas natural (primaria e km 470 78 745
secundaria)
Capacidade de armazenagem de gas natural 10°m3 140 140 140
Rede de estradas construidas ou requalificadas km 220 200.4 139.7
Acessibilidades e
Transportes Acessos ferroviérios aos portos km 1,2 3,2 3,2
Rede de estradas beneficiada km 1.303 888
Extensdo de costa intervencionada km 12 12,89 12,29
Ambiente E’struturas de/momtorlzagao da qualidade do ambiente o 12 14 12
(4gua, ar e ruido)
Postos de informagdo ao publico no dominio do ambiente o 4 7 6

urbano
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Medida/ . . . Resultados
/Linha de Accio Indicador Fisico Unid. Previsto
2006 Proj. aprov. Exec. (2006)
Agricultura . o
R1 Projectos aprovados n 8565 7.776 7.151
Projectos para criagdo e modernizagdo de unidades
Agricultura produtivas n’ 75 81 66
R2 Projectos de incentivos a produtos de qualidade n° 8 9 2
Organizagdes de produtores florestais constituidas n° 57 38 1
Agricultura Entidades prestadoras de servigos florestais instaladas n° 16 4 4
R3
Ei?éiic;g: de apoio a prevengdo de riscos bidticos e o 109 102 3
Agricultura Projectos de desenvolvimento de outros servigos a e 40 57 42
R4 agricultura
Projectos relativos a novos regadios colectivos e a o 142 139 m
regadios tradicionais
Agricultores abrangidos pelos projectos relativos a o
regadios colectivos e tradicionais n 8700 12312 3078
Area beneficiada pelos projectos de regadios colectivos e ha 4800 8592 1.095
tradicionais ’
. Red.e de rega crlaC.Ia ou ben.ef1c1ada no e?mbl‘to dos km 410 378 7
Agricultura projectos de regadios colectivos e tradicionais
R5 i ilitaca izaca i
fgg;ectos de reabilitagdo e modernizagdo de perimetros de o » 14 1
Agricultores abrangidos pelos projectos de reabilitacdo e o
modernizacdo dos perimetros de rega n 5360 14765 2
Area ber'leﬁchada pelos/ projectos de reabilitagdo e ha 14000 44216 2332
modernizacao dos perimetros de rega
Rede de rega nova ou reabilitada nos perimetros de rega km 30 33 0
Projectos de caminhos agricolas e rurais n° 178 246 125
Rede viaria nova ou beneficiada km 810 556 228
Exploragdes agricolas beneficiadas pelos projectos de
Agricultura caminhos agricolas e rurais n 8600 13200 6.074
R6 Projectos de electrificacdo n° 599 625 488
Linhas de média tensao instaladas km 700 305 239
Linhas de baixa tensao instaladas km 600 401 334
Projectos de recuperacéo e valorizagdo do patrimoénio, da o 339 465 213
Agricultura paisagem e de niicleos rurais
R7 : . .
E:(sili;tgs de conservacdo do ambiente e dos recursos o 269 200 190
Intervengdes de benefeciagdo ou construgdo em portos de o 5 6 5
pesca
projectos colectivos de apoio a aquicultura n.’° 2 3 2
Pescas e
aquicultura
projectos de equipamentos de portos de pesca n.° 5 9 5
Projecto para a promocao do desenvolvimento da o 2 10 8

qualidade e normalizagdo dos produtos da pesca




158 | PO Centro. Relatério de Execugao. 2006

2. Medida II1.1 - Educacao - Infra-estruturas da educacao Pré-escolar e
dos Ensinos Basicos e Secundarios

Durante o ano de 2006 foram apreciados em Unidade de Gestao 54 candidaturas, 38 das quais
com parecer favordvel. No final do ano estavam apreciadas em Unidade de Gestao um total de
279 candidaturas, tendo obtido parecer favoravel deste 6rgao 210 projectos relativos ao ensino
Bésico, Secundario, Profissional e Pré-escolar.

Dos 54 projectos apreciados durante o ano de 2006, 48 dizem respeito ensino pré-escolar e 6 ao
ensino Bésico e Secundério

Na sequéncia do reforco financeiro da Medida, foi aberta uma segunda fase de candidatura para
financiamento de infra-estruturas e equipamentos para a educacdo pré-escolar, candidaturas a
apresentar pelos municipios da regido, até 30 de Junho de 2005. A decisao destes projectos
ocorreu durante o ano de 2006, tendo sido aprovados 32 , indeferidos 15 e arquivados 1, por
desisténcia.

Dos 210 projectos apreciados em Unidade de Gestdao com parecer favordvel 3 foram arquivados
por desisténcia e 11 tiveram revogacado de decisdo por incumprimento do contrato ou por terem
sido detectadas irregularidades em matéria de mercados publicos, pelo que, no final do ano,
encontram-se aprovados 196 projectos.

As candidaturas aprovadas até final do ano representam em termos de compromisso 103% do
total programado de Despesa Ptblica e 100,1% de Fundo.

Unidade: Euros

Programacio Aprovagdo Execucao Taxas (%)
Ano
D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo A/Prog | Exc,/Prog | Exec,/A
2000 25.594.648  19.773.998 5920517 4440387  5331.855  3.998.891 23,1 20,8 90,1
2001 20948599 16.374.999  22.836.886 17.085.161  21.200.501  15.900.375 109,0 101,2 92,8
2002 15.662.522 11.966.000  23.176.357 16.531.145  20.935219 15.445.162 148,0 133,7 90,3
2003 15.399.451 11577911  16.325534 11.815.748  16.576.912 11.934.128 106,0 1076 1015
2004 10.629.088  6.611.741 12343470  9.051.128 12771215  9.180.399 116,1 1202 1035
2005 12.052.039  9.039.229  14.523.693  10.726.652 6.438.175  4.672.132 120,5 53,4 44,3
2006 8471295 6224119  14.479.936 10.215.786 9.691.720  7.180.953 170,9 114,4 66,9
2000-2006  108.757.642 81.567.997 109.606.393  79.866.008  92.945598  68.312.041 100,8 85,5 84,8
Total
(2000-2008) 108 757642  81.567.997 111.970.401 81.639.014  92.945598 68.312.041  103,0 855 83,0

A execucdo financeira do ano 2006 ultrapassa o valor programado para esse ano, atingindo-se no
final de 2006 uma taxa de execugdo/programacdo para o periodo 2000-2006 de 86%.
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Evolucdo da despesa publica, programacdo, aprovagao e execugao
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Dos projectos aprovados 61 dizem respeito ao Ensino Bésico e Secundério, o que representa cerca
de 83% do total do investimento aprovado.

Unidade: Euros

Aprovagbes Execucao (2000-2006)
Tipologia ] %
N° Proj. - o -
D. Plblica Fundo (D. Piblica) | D. Pablica | Fundo
Bésico/Secundario 61 93.184.558  69.067.994 83,2 82.872.797 61.341.231
Pré-escolar 117 14.716.539 10.185.715 13,1 6.931.409 5.079.967
Profissional 18 4.069.304 2.385.305 3,6 3.141.392 1.890.843
Total 196 111.970.401 81.639.014 100,0 92.945.598 68.312.041

As intervengdes no sector da Educacdo (Infra-estruturas) tém uma maior incidéncia no Interior
da Regido, quer em termos absolutos quer em termos relativos (representam 70% acima do
investimento por habitante quando comparado com o Litoral). As regides do Pinhal Interior, da
Serra da Estrela e do Baixo Mondego sdo as que mais beneficiam com estas intervengdes.

Unidade: Euros

NUT III N° Proj. Custo total D. Pablica Fundo Incidéncia
% | por hab.
Baixo Vouga 38 20.996.307 20.996.307  15.481.848 18,75 54
Baixo Mondego 41 21.536.094 21.536.094  15.267.979 19,23 63
Pinhal Litoral 21 2.959.595 2.959.595 2.161.106 2,64 12
Pinhal Interior Norte 32 23.361.271 23.361.271  17.120.167 20,86 168
Dao-Lafées 25 15.186.083 15.186.083  11.081.401 13,56 53
Pinhal Interior Sul 5 7.372.712 7.372.712 5.503.594 6,58 164
Serra da Estrela 9 4.538.930 4.538.930 3.229.718 4,05 91
Beira Interior Norte 12 6.616.172 6.616.172 4.927.822 591 58
Beira Interior Sul 4 4.326.216 4.326.216 3.244.662 3,86 55
Cova da Beira 7 3.783.625 3.783.625 2.650.670 3,38 40
Nao Reg. 2 1.293.396 1.293.396 970.047 1,16
Litoral 100 45.491.996 45491996  32.910.933 40,63 47
Interior 94 65.185.009 65.185.009  47.758.033 58,22 81

Total da Medida 196 111.970.401  111.970.401  81.639.014 100,00 63
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Na vertente do ensino basico e secundario para além da construcdo e remodelagao de escolas, é
de realcar o apoio a infra-estruturas desportivas e a remodelagao de laboratorios, que irdo
contribuir para uma melhoria da qualidade de ensino. No ensino pré-escolar estdo aprovados
projectos que abrangem 230 salas para este nivel de ensino. As intervengdes no ensino
profissional abrangem construcdo, remodelagdo e apetrechamento de equipamentos em 12
estabelecimentos de ensino.

Quantificacao

Indicador Fisico Unidade ) Resultados (31-12-2006)
Previsto .
Proj.
aprov. Execucdo
- Salas novas/ampliadas de educacado pré-escolar. n° 200 230 107
- Novas escolas de ensino bésico. n° 18 18 13
- Escolas de ensino bésico remodeladas/ampliadas n° 15 14
- Laboratdrios em escolas de ensino basico ou secundério. n° 160 194 157
- Infra-estruturas desportivas no ensino basico e
secundario. n° 60 69 60
- Salas de ensino secundario e profissional remodeladas
e/ou apetrechadas. n° 140 142 137
Salas de ensino basico 334 260

N° de alunos abrangidos por intervencdes aprovadas

11%

O Pré-escolar @ Basico O Secundéario e Profissional

A populagdo escolar abrangida pelas vérias intervencdes reparte-se, de acordo com o nivel de
ensino, por: 28.850 alunos do ensino basico, 13.380 do ensino secunddrio e profissional e 5.354 do
ensino pré-escolar.

A maior incidéncia, em termos absolutos e relativos, corresponde ao ensino bésico -2° e 3° ciclo,
seguida do ensino secundario e profissional e, por dltimo, do pré-escolar (26%, 19% e 12% da
populacdo em cada nivel de ensino, respectivamente).
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3. Medida II1.2 - Educacao - Ensino profissional

A Medida visa consolidar as ofertas de Ensino Profissional ja existentes ao nivel da regido que
melhor correspondem as necessidades de preparacio em matéria de recursos humanos
qualificados a este nivel, tendo, no entanto, presente a evolugdo dessas mesmas necessidades de
desenvolvimento regional no decurso do periodo de 2000-2006.

As Escolas Profissionais, tendo resultado de parcerias estabelecidas ao nivel local e regional tém
revelado uma capacidade efectiva de preparar recursos humanos de modo orientado para a
satisfagdo das necessidades de desenvolvimento regional e das empresas com implantagao local.

Tal como previsto o financiamento dos Cursos Profissionais no ambito deste Programa
Operacional visa a consolidacdo dos Cursos ja existentes ao nivel da Regido e cujo contributo
para o respectivo desenvolvimento seja objecto de reconhecimento por parte dos outros
parceiros e sectores. E neste contexto que no ano 2006 foram apreciadas 13 candidaturas de
Escolas Profissionais, que acumuladas as apreciadas nos anos anteriores perfazem um total de
141, todas com parecer favoravel da Unidade de Gestao.

Unidade: Euros

A Programacgao Aprovacao Execucao Taxas (%)

i D. Pablica | Fundo D. Pablica ‘ Fundo D. Pablica | Fundo A/P. ‘ Exc,/P. ‘ Exec/A
2000 4347.000  2.497.000 3.641.093  2.093.628 3.021.908 1737597 83,8 69,5 83,0
2001 9.979.999  5733.000  11.237.489  6.461.556 9917961  5702.828 112,6 99,4 88,3
2002 11.905.810  6.839.360  15.074.672  8.667.937  14.339.515 8245221 126,6 120,4 95,1
2003 18.396.278 10.577.860  18.933.711 10.886.884  19.971.868 11.483.824 1029 108,6 105,5
2004 22553.740 12.973.000  21.007.130 12.079.100  20.314.920 11.681.079 93,1 90,1 96,7
2005 24476518 14.079.000  22.690.236 13.046.885  21.417.409 12315010 92,7 87,5 94,4
2006 23344221 13.427.843  19.147.433 11.009.774  19.380.580 11.143.834 82,0 83,0 101,2

2000-2006  115.003.566 66.127.063 111.731.764 64.245.764 108.364.162  62.309.393 97,2 94,2 97,0
Total
(2000-2008)  115.003.566 66.127.063 117.302.791 67.449.105 108.364.162  62.309.393 102,0 94,2 92,4

Os projectos aprovados e homologados correspondem a 117.303 mil Euros, em termos de
despesa publica, acima em 2% ao total programado. A execucdo atingida até final de 2006 é da
ordem dos 94% do valor programado.

Evolucdo da despesa publica, programacao, aprovacgao e execucao
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As intervengdes no Ensino Profissional tém uma maior incidéncia no Interior da Regido, quer em
termos absolutos quer em termos relativos, contribuindo para uma melhor distribuicio de
recursos humanos com nivel de qualificacdo média.

Unidade: Euros

NUT III N° Proj. | Custo total D. Pablica Fundo
Incidéncia
% por hab.
Baixo Vouga 14 7.320.399 7.166.266 4.120.603 6,07 19
Baixo Mondego 29 21.543.688 20.504.792 11.790.255 17,85 63
Pinhal Litoral 9 10.328.567 9.950.158 5.721.341 8,56 41
Pinhal Interior Norte 25 27.207.548 26.791.055  15.404.856 22,54 196
Dao-Lafées 18 14.752.091 14.266.697 8.203.351 12,22 52
Pinhal Interior Sul 2.673.285 2.661.118 1.530.143 2,21 60
Serra da Estrela 3.704.235 3.553.574 2.043.305 3,07 74
Beira Interior Norte 11 9.368.889 9.229.813 5.307.143 7,76 82
Beira Interior Sul 6 2.815.614 2.693.070 1.548.515 2,33 36
Cova da Beira 12 13.672.769 13.329.574 7.664.505 11,33 146
Nao Reginalizavel 6 7.305.522 7.156.675 4.115.088 6,05

Litoral 52 39.192.655 37.621.215  21.632.199 32,47 40

Interior 83 74.194.431 72524901  41.701.818 61,47 92

Total da Medida 141 120.692.608  117.302.791 67.449.105 100,00 68

O namero de formandos abrangidos, nos sete anos lectivos, foi na ordem dos 25.249 alunos,
acima do previsto (23 400 até final de 2006). Destes cerca de 55% sao homens

Quantificacao

Resultados (31-12-2006)

Indicador | Un. | Previsto
Ano Ano Ano Ano
2006 lectivo lectivo lectivo lectivo Ano lectivo Ano lectivo | Ano lectivo
2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
Formandos
abrangidos
(H) n° 1.300 1.726 2.296,00 2.600 2.656 2.605 826
Formandos
abrangidos
(M) n° 929 1.383 1.933,00 2.119 2.123 2.089 664
Formandos
abrangidos
(Total) n° 23.400 2.229 3.109 4.229,00 4.719 4.779 4.694 1.490
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Dos finalistas dos anos lectivos 2000/2001 a 2005/2006, 4.985 atingiram o nivel de qualificagdo
III (48,7% homens e 51,3% mulheres). Este valor indica que se irdo cumprir os resultados
previstos (5 070 até final do programa).

Quantificacao

Resultados (31-12-2006)
Indicador un.

Ano Ano
Previsto | Ano lectivo lectivo Ano lectivo Ano lectivo lectivo Ano lectivo
2006 2000/2001 | 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006

N° de beneficiarios
que concluiramo E P
com qualificacéo nivel

1] n° 5.070 548 671 961 956 772 1.077
H n° 285 333 464 475 351 521
M n° 263 338 497 481 421 556

Das as caracteristicas destas acgdes de formacdo a maioria das pessoas abrangidas encontram-se
no escaldo etdrio dos 15 aos 19 anos de idade, e ingressam nos cursos com o ensino basico.

N° de
Formandos
abrangidos Ano
por idade | Ano lectivo lectivo Ano lectivo | Ano lectivo | Ano lectivo | Ano lectivo | Ano lectivo
(%) 2000/2001 | 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007
<15 0,81 0,5 5,4 2,7 2,6 2,5 2,6
15-19 77,30 75,9 84,1 85,4 85,6 84,1 83,7
20-24 20,86 22,7 9,9 11,2 11,1 12,8 13,6
25-34 1,03 0,9 0,5 0,7 0,6 0,5 0,1
35-44 0,00 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Total 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N° de Formandos Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
abrangidos por lectivo lectivo lectivo lectivo lectivo lectivo lectivo
Habilitacdes (%) 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007

Ensino 2° ciclo -
Basico  (6°ano)

2,1 1,5 1,5 11 0,0 0,0 0,0
3 ciclo -
(9° ano) 97,6 98,5 98,4 98,7 99,8 99,8 99,7
Ensino Secundario 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

O grafico seguinte indica quais as principais dreas de formacdo dos alunos, as quais representam
cerca de 85% do total.
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A estrutura da oferta formativa desta regido, com base nos formandos abrangidos, assenta nas
Familias Profissionais da “Informatica”, “Servicos Sociais” ,“Hotelaria e Turismo”, “Construgéo
Civil”, “Electricidade e Electrénica” e “ Administragao”.

Area CIME Principais areas de formagéo

Comércio
Turismo e lazer |
Contabilidade e fiscalidade |
Secretariado e trabalho administrativo |
Jornalismo |
Audiovisuais e produgdo dos media l
Design | 1
Electricidade e energia |
Gestdo e administrago |
Construcdo civil |
Electrénica e automagio |
Hotelaria e restauragéo i

Trabalho social e orientagéo
Ciéncias informaticas |

\

\

f
00 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
@ N° de Formandos

E, ainda, de referir que as areas das tecnologias de informagdo e comunicagdo e do ambiente
representam cerca de 9% do total do volume de formacao.

o 4

0 500 1.000 1.

Volume de formagao (horas*formandos)

Total %
TIC 2.465.484 9
Ambiente 199.939 1
Total 26.610.205 100

No que refere ao percurso dos diplomados, verifica-se que, apds a conclusdo do curso, mais de
2/3 dos diplomados tomam como opgdo de vida a insercdo no mercado de trabalho. O
prosseguimento de estudos define-se como a situacdo actual para cerca de 1/4 do total dos
diplomados.

Em suma: globalmente, o impacto da Medida afigura-se satisfatéria, considerando que cerca de
60% dos formandos concluiram a sua formagao e, destes, 2/3 ingressaram no mundo do
trabalho.

Importa, assim, continuar a ajustar a oferta formativa as medidas a implementar a nivel local e
regional para melhorar o emprego através da adequada preparagdo de jovens para a vida activa,
satisfazendo assim as necessidades de recursos humanos qualificados.
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4. Medida II1.3 - Promog¢ao da Empregabilidade e do Emprego a Nivel
Local

A distribuicdo do desemprego na regido Centro tém vindo a influenciar as prioridades da
Medida. Assim no altimo periodo de candidaturas procurou-se dar prioridade aos concelhos
com elevadas taxas de desemprego e também aos que, se previa, que no inicio do ano de 2007,
com o encerramento de grandes unidades industriais, viessem a ver agravada esta variavel.

Considerando os dados da Delegacao Regional do Centro do Instituto do Emprego e Formacao
Profissional no final de 2006, encontravam-se inscritos 64.067 desempregados, representando
uma reducao de 0,9% relativamente a Dezembro do ano anterior.

Nos quadros seguintes caracterizam-se os desempregados inscritos distribuidos por NUTS III, no
que se refere as habilitacdes escolares, categoria, sexo, niveis etdrios e tempo de inscrigao.

Habilitacoes Literarias Por Categorias
NUTS Total de desemp. " <'g'Anos | [6-9] Anos [11-12] Médio/ | 1° Novo
Esco. Escol. Anos Escl. Sup. Emp. Emprego
Baixo Vouga 15.281 5.515 5.812 2.001 1953 1.261 14.020
Baixo Mondego 12.407 3.684 4133 2.238 2352  1.662 10.745
Pinhal Litoral 6.587 2.443 2187 1.101 856 541 6.046
Pinhal Interior Norte 3.900 1.483 1.442 652 323 454 3.446
Pinhal Interior Sul 891 358 296 164 73 109 782
Dao-Lafdes 11.907 4172 4.380 1.787 1.568  1.502 10.405
Serra Estrela 2.522 1.180 815 356 171 302 2.220
Beira Interior Norte 3.184 1.157 1.183 458 386 287 2.897
Beira Interior Sul 2.791 1.113 989 441 248 270 2.521
Cova da Beira 4.597 1.900 1.607 596 494 501 4.096
Total 64.067 23.005 22.844 9.794 8424 6.889 57.178
Género Grupos Etarios Tempo de Inscricao
NUTS
H M Jovens Adultos 1 Ano >=1 Ano
Baixo Vouga 5.769 9.512 2.027 13.254 9.325 5.956
Baixo Mondego 5.370 7.037 1.829 10.578 8.353 4.054
Pinhal Litoral 2.470 4117 944 5.643 4.730 1.857
Pinhal Interior Norte 1.481 2.419 778 3.122 2.665 1.235
Pinhal Interior Sul 348 543 161 730 643 248
Dao-Lafoes 4.831 7.076 2.091 9.816 7.922 3.985
Serra Estrela 957 1.565 383 2139 1.596 926
Beira Interior Norte 1.082 2102 467 2.717 2.306 878
Beira Interior Sul 1.149 1.642 390 2.401 1.889 902
Cova da Beira 1.891 2.706 643 3.954 2.923 1.674

Totais 25.348 38.719 9.713 54.354 42.352 21.715
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Numa andlise as varidveis caracterizadas destacam-se as sub-regides do Baixo Vouga, Baixo
Mondego e Dao-Lafdes com maior nimero de desempregados inscritos. Por outro lado,
constatamos que nos desempregados inscritos predominam:

e Mulheres (60,4%)

e Adultos (84,8%)

e Inscritos hd menos de um ano (66,1%)

e Novo emprego (89,2%)

o Baixas qualificacdes escolares (< de 6 anos de escolaridade) 35,9%

Procuram novo emprego (publico alvo predominante da Medida) 89,2% dos inscritos
verificando--se um decréscimo de 1,7% relativamente ao ano anterior, enquanto que os
candidatos ao 1° emprego registaram uma variagao positiva (1,66%).

Nas sub-regides com maior niimero de desempregados inscritos destacam-se os concelhos:

Baixo Vouga

o Agueda
e Aveiro
o Ovar

e Albergaria
e Estarreja

e flhavo

Baixo Mondego
e Coimbra

¢ Figueira da Foz

Dao Lafoes
e Mangualde
o Viseu
e S.Pedrodo Sul

Nos concelhos de Aveiro, Coimbra, Viseu, Covilha, Leiria, Figueira da Foz e Agueda localizam-
se 70,9% dos desempregados.

Por outro lado, registou-se o maior aumento do ntimero de desempregados nos concelhos de
Pinhel (200,9%), Figueir6 dos Vinhos (29,3%), Vila de Rei (24,3%) e Manteigas (17,1%).

E neste contexto, que no 6° periodo de candidaturas, exclusivamente dirigido a accdes da
tipologia 3.3.1.1, foram apresentados 287 pedidos de financiamento, nimero superior ao ano
anterior (237), abrangendo 14.630 formandos para um montante total solicitado de 171.533 mil
euros (84.792 mil euros no ano anterior).

Em sede de Comissdo de Acompanhamento do Programa foi aprovada uma proposta de reforgo
da Medida 3.3 no montante de 12,5m€ de FSE e por outro lado, ap6s o encerramento do ano 2005
constatou-se a existéncia de disponibilidade financeira para fazer face as necessidades formativas
que viessem a ser justificadas num novo periodo de candidaturas.
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Assim em Junho de 2006 foi aberto o 6° periodo de candidaturas para acgdes de formagdo que
conferem a dupla certificagao de publicos adultos.

Considerando que a Iniciativa Novas Oportunidades se torna uma prioridade nacional e
pretende apostar na qualificagdo dos adultos pouco escolarizados, cabe as Intervengdes
Desconcentradas de Emprego e Formagcao através da accdo tipo 3311 - Qualificagao Profissional
com Progressdao Escolar, contribuir para a elevacdo dos niveis de qualificagdo dos adultos
desempregados. Assim e considerando que se impunha um forte incremento na oferta de cursos
de educacdo e formacdo de adultos como instrumento adequado a superagdo de lacunas de
formagao em adultos pouco escolarizados, permitindo-lhes elevar o nivel de habilitagdes
escolares, este 6° periodo de candidaturas foi aberto apenas para projectos formativos no ambito
desta accdo tipo.

Apesar de o nimero de candidaturas e montantes propostos pelas entidades ter vindo a crescer
ao longo do QCA era previsivel um interesse acrescido por parte dos promotores, neste final de
quadro. Contudo a realidade ultrapassou largamente as nossas expectativas. Assim foi
necessario usar de apertados critérios de racionalidade econdmica e técnica na administracdo da
verba disponivel e de privilegiarmos as candidaturas que ofereciam melhores condicdes técnico-
pedagégicas, que continham maiores indices de empregabilidade e ainda termos efectuado
aprovacdes parciais. Contudo, mesmo assim a percentagem de indeferimentos foi elevada (41%).

No que se refere aos Estdgios Profissionais com a adenda ao contrato Programa 2004-2006,
assinada em Novembro de 2005, passou ser obrigatério de aprovagdo dos pedidos de
financiamento em Unidade de Gestao. E neste contexto que foram aprovados alguns dos Pedidos
de Financiamento dos Estdgios Profissionais relativos ao ano 2005 e os relativos ao 1° semestre
do ano 2006. Também em 2006 foram aprovados Pedidos de Financiamento do ano 2005 do
Contrato Programa Apoios ao Emprego em Iniciativas Locais e os relativos ao 1° semestre do ano
2006.

O total das candidaturas aprovadas até final do ano, excluindo as desisténcias, acrescidas do
valor dos contratos programa para o periodo 2000-2003 e 2004-2006 representam cerca de 106%
do total programado.

A Medida 3.3 registou até final de 2006 um desempenho financeiro de 79%. Para este resultado
contribuiram de forma diversa as diferentes tipologias que a Medida integra: formagao, estdgios
profissionais e apoios ao emprego. Aquela percentagem de execucgdo elevar-se-4 quando for
certificada a despesa relativa ao 2.° semestre de 2006 dos Estagios Profissionais e dos Apoios ao
Emprego em iniciativas Locais.

A baixa execucdo do ano de 2006, quando comparada com anos anteriores, ficou-se a dever a
suspensdo do periodo anual das candidaturas durante o ano de 2005. Nas acgdes de formacdo
apenas estiveram em curso os projectos plurianuais, que transitaram do ano anterior e os
projectos do ano 2006 dos centros de gestao directa e participada do IEFP cujas candidaturas sao
anualizadas. Como a despesa destes tltimos ndo foi contabilizada uma vez que as aprovagdes
foram condicionadas a existéncia de disponibilidade orgamental (aprovagdes em overboking) a
taxa de execugdo deste ano ficou pelos 35% do valor programado para 2006.
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Unidade: euros

A Programacio Aprovagio Execucdo Taxas (%)

" D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo A/P. ‘ Exc./P. ‘ Exec/A
2000 22707.983  14.190.035  21.491.177  13.431.985 0 0 94,6 0,0 0,0
2001 21771966 13561383  20.841.676  13.025.707 38242148  23.901.341 957 1756 1835
2002 21.084.089  13.053.048  19.185319  11.990.821  22.003.853  13.752.405 91,0 1044 1147
2003 23.044.858  14.272.535 25605742  16.003.587  26.731.074 16.706.580 11,1 1160 1044
2004 26172186  16.340.853 25382982  15.864.364  13.246.888  8.279.305 97,0 50,6 52,2
2005 27288524  17.060515 32225026  20.140.641  32.972.740  20.607.960 1181  120,8 1023
2006 46.989.105  29.683498 22565652  14.103.533  16.485.466 10.303.413 48,0 35,1 73,1

2000-2006 189.058.711 118.161.867 167.297.574 104.560.638  149.682.169  93.551.005 88,5 79,2 89,5
Total
(2000-2008) 189058711  118.161.867 201.709.248 126.067.934 149.682.169 93551.005 1067 792 742

Evolucdo da despesa plblica, programacao, aprovagdo e execugao
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As acgoes de formagdo incidiram em grande maioria em acgdes dirigidas a qualificacdo e
reconversao profissional dos desempregados (accdo tipo 3312) e a qualificacdo profissional com
progressdo escolar (accdo tipo 3311).

Unidade: euros

Aprovagoes Execucdo (2000-2006)
Tipologia de Accao P
N° Proj. ‘ D. Pablica | Fundo % (D.P.) | D.Puablica | Fundo
3.3.1.1Qualificagdo Profissional
com Progressao Escolar 182 54.706.113 34.191.321 27,1 12.452.647 7.782.904
3.3.1.2 Qualificacado e
Reconversdo Profissional 168 47.533.143 29.708.214 23,6 46.886.626  29.304.141
3.3.1.3 Aperfeicoamento
Profissional 62 4.086.670 2.554.169 2,0 4.086.670 2.554.169
3.3.1.4 Especializagdo
Profissional de Q.Superiores 85 8.820.582 5.512.864 44 8.628.627 5.392.892
3.3.1.5 Formacao Emprego 5.717.151 3.573.219 2,8 5.717.151 3.573.219
3.3.1.6 Estagios Profissionais (*) 46.944.279 29.339.831 23,3 41.356.666  25.847.568
3.3.2 Apoio a criacao de
Emprego (*) 2 33.901.309 21.188.316 16,8 30.553.782  19.096.111
Total 505 201.709.248 126.067.934 100  149.682.169  93.551.005

(*) Execugao dos contratos-programa no periodo 2000-2005 e 1° semestre do ano 2006.
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Duas outras tipologias de accdes - Estagios Profissionais e Apoios ao Emprego - completaram o
quadro da medida 3.3, com 40% do total aprovado.

A execucdo e as aprovagodes das diferentes tipologias distribuem-se de forma semelhante.

Mais do que a incidéncia territorial do investimento aprovado importa analisar a distribuicao
dos formandos pela Regido. Os dados disponiveis dizem respeito as ac¢des de formacao (Accdo
tipo 3.3.1.1 a 3.3.1.5), constatando-se que as regides com maior ntimero de abrangidos foram,
para o periodo 2000-2006, o Baixo Vouga e o Baixo Mondego, destacando-se, com menor niimero
de desempregados envolvidos, o Pinhal Interior (Norte e Sul). No entanto, em termos relativos,
populagdo e nimero de desempregados, a maioria dos formandos concentra-se no interior, com
realce para algumas das sub-regides, Serra da Estrela, Cova da Beira e Beira Interior Sul.

N°© Incidéncia

NUT III Formandos | % formandos | % Populacdo | % Desempregados

Baixo Vouga 3631 16,54 21,66 24,33
Baixo Mondego 4606 20,98 19,09 19,39
Pinhal Litoral 2347 10,69 13,99 10,01
Pinhal Interior Norte 1172 5,34 7,79 6,05
D&o-Lafées 2694 12,27 16,05 18,86
Pinhal Interior Sul 634 2,89 2,52 1,35
Serra da Estrela 1795 8,17 2,8 3,68
Beira Interior Norte 1467 6,68 6,45 4,18
Beira Interior Sul 1425 6,49 4,4 4,27
Cova da Beira 2187 9,96 5,25 7,89
Litoral 10.584 48,20 54,73 53,73

Interior 11.374 51,80 45,27 46,27

Total 21.958 100,00 100 100

Formandos por habitante
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43%

5%

N° Formandos abrangidos por tipologia de accéo
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0O 3.3.1.3 Aperfeicoamento Profissional
0 3.3.1.4 Especializagdo Profissional de Quadros Superiores
m 3.3.1.5 Formagdo Emprego
@ 3.3.1.6 Estagios Profissionais

O nivel de execucdo fisica atingida em 2000 a 2006, relativo aos desempregados abrangidos por
medidas de politica activa (formagdo e estdgios), é cerca de 5460 formandos/ano, sendo o
objectivo da medida atingir cerca de 5 500. A maioria das intervencdes foram dirigidas as

mulheres (cerca de 68% do total), grupo mais representativo no desemprego regional .

A estrutura dos abrangidos (2000-2006) acompanha a estrutura dos desempregados da regido,
realcando-se a importancia de qualificacdo e da insercdo profissional (Estégios).

g}"rii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

H | M H M| ua| M |ua[mvm]alv|alvm| a|wv]
3311 18 6l 31 175 55 262 66 397 47 350 126 653 351 1.031
3312 691 1367 391 758 544 856 715 1182 752 1108 901 1265 123 194
3313 35 61 3 128 97 152 98 230 219 422 340 515 0 0
3314 0 0 112 175 136 358 191 420 219 491 349 766 56 92
3315 155 977 81 543 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3316 1179 2110 853 1841 98 1284 g7 1667 875 1819 805 1621 263 547
Total 2078 4576 1504 3.620 1437 2954 1.857 3.896 2112 4190 2521 4.820 793 1.864

Nas Medidas de apoio ao emprego foram abrangidas 6.198 pessoas com uma expressao idéntica
para as mulheres e homens, concorrendo para a igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no que respeita a presenca no mundo empresarial (micro-empresas). Ter-se-4 atingido
na ordem dos 76% o objectivo da Medida.

N° de Formandos
abrangidos por
tipologia
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As pessoas abrangidas pelas diversas tipologias de accdes, formacdo, estagios e criagao de
emprego, concentram-se nos desempregados de com menos de um ano e a procura do primeiro
emprego. Esta distribuicdo resulta do peso das acgdes 3.3.1.6- estagios profissionais, dirigida ao
primeiro emprego (com 84% de pessoas a procura do primeiro emprego) e da acgdo 3.3.1.2 e
3.3.1.3 (com 87% de desempregados ha menos de um ano no total das pessoas abrangidas nestas
tipologias).

%

Anos/ Pgssoas A proc 1° A proc. novo Emprego Total
abrangidas Emp. Nzo DLD DLD total

2000 40 50 10 60 100
2001 51 40 9 49 100
2002 39 48 13 61 100
2003 39 47 14 61 100
2004 40 47 13 60 100
2005 33 54 13 67 100
2006 26 54 19 74 100
Total 39 49 12 61 100

As acgoes de formagao (tipologias 3.3.1.1 a 3.3.1.5) concentraram-se no grupo dos 20 aos 44 anos
de idade. Atendendo a que os estdgios profissionais sdo dirigidos a jovens com idades
compreendidas entre os 16 e 30 anos de idade o grupo mais jovem é reforcado.

%

N° de 2000-2006
Formandos

abrangidos por

idade H M Total
15-19 2,6 1,9 2,1
20-24 24,4 18,4 20,3
25-34 43,1 42,7 42,8
35-44 18,9 25,4 23,3
45-49 59 7,2 6,8
50-54 3,6 2,9 31
55-64 1,5 1,5 1,5
>64 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0

Em 2006 as pessoas abrangidas (tipologias 3.3.1.1 a 3.3.1.5), segundo o nivel de habilitagdes
literarias consta do quadro seguinte.

Ano: 2006
N° de Formandos abrangidos por Accgdes de formagao Estagios Prof.
Habilitages H | M ‘ Total H ‘ M ‘ Total
<4 anos escolaridade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
. 91 9,8 9,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Ensino
Bésico 61,3 70,8 68,1 04 0,2 0,2 0,2
13,0 71 8,8 34 18 2,3 2,3
Ensino secundario 6,0 5,2 5,5 25,1 21,0 22,3
. . 10,6 7,0 8,0 69,6 76,8 744 74,4
Ensino Superior
0,0 0,0 0,0 1,5 0,2 0,6 0,6

Total 100,0 100,0 100,0 100 100,00 100,0
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No gréfico seguinte estdo indicadas as principais dreas das accdes de formagao (tiplogias 3.3.1.1 a
3.3.1.5). Destaca-se a nivel de areas de formacdo, Hotelaria e Restauracdo como a érea
preferencial ao longo de todo o periodo (2000/2006).

Area CIME Lo N

Principais areas de formacdo

Ciéncias empresariais
Seguranca e higiene no trabalho
Materiais

Informética
Ciéncias informaticas

Servigos pessoais ]

Comércio

Electrecidade e energia

Metalurgia e metalomecanica

Servigos ao domicilio

Informatica na dptica do utilizador

Téxt, vestudrio, calgado e couro

Gestdo e administracéo

Hotelaria e restauracéo

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

@ N° de Formandos

As areas das tecnologias de informacdo e de comunicacdo envolveram cerca de 17% do volume
total de formagéo.

Volume de
formagao
(horas*formandos) %
TIC 2.048.259 17
Ambiente 214.864 2
Total 11.768.094 100

5. Medida II1.4 - Apoio ao Investimento no Desenvolvimento Local

Em Fevereiro de 2005 foi assinado novo Contrato Programa com o IEFP para a gestao da Medida
34 - Apoio ao Investimento no Desenvolvimento Local. Compete ao IEFP, ao abrigo deste
Contrato Programa estabelecer as condigdes e critérios de preferéncia, baseando-se para isso nas
condicdes estabelecidas na Portaria n.’196-A/2001, de 10 de Margo, com a redacgao que lhe foi
dada pela Portaria n.° 255/2002 de 12 de Marco, definindo procedimentos no Manual que veio a
produzir.

Numa adenda ao referido Contrato Programa, homologado em Novembro de 2005, fica
estabelecida a obrigatoriedade de aprovagao dos Pedidos de Financiamento em Unidade de
Gestao.
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A despesa validada ndo inclui a realizada no ano de 2006, pelo que a execugao até final de 2006,
representa 72.2% do programado. Se contabilizarmos a despesa efectuada no 1° semestre de
2006, entretanto apresentada para validagao, aquela taxa sobe para 83.4% do valor programado
no periodo 2000-2006.

Unidade: euros

Programacdo Execucdo Taxas (%)
Ano
D. Pablica | Fundo D. Pablica Fundo Exc/Prog

2000 4.569.246 2.741.050 0 0 0,0
2001 4.370.957 2.622.097 0 0 0,0
2002 4.206.654 2.523.534 0 0 0,0
2003 4.565.742 2.738.947 3.247.130 1.948.278 71,1
2004 1.009.399 607.597 3.473.848 2.084.309 344,2
2005 0 0 3.717.305 2.230.383
2006 0 0 3.087.913 1.852.748

2000-2006 18.721.998 11.233.225 13.526.196 8.115.718 72,2

Total (2000-

2008) 18.721.998 11.233.225 1352619 8.115.718 72,2

Os projectos incidem maioritariamente no interior da regido (63% dos investimentos apoiados e
70% do emprego associado a esse investimento), em particular nas sub-regides da Serra da
Estrela e da Cova da Beira. Esta dltima sub-regido absorveu 17% do investimento apoiado e do
emprego criado nas iniciativas Locais de Emprego.

Unidade: euros

. | N° Postos de .
NUT III N° Proj. trabalho Custo total | D. Puablica Fundo Incidéncia

%CT por hab.

Baixo Vouga 80 209 3.791.867 1.471.126 882.676 9,38 10
Baixo Mondego 61 127 2.394.666 812.618 487.571 592 7
Pinhal Litoral 103 212 3.511.436 1.476.370 885.822 8,68 14
Pinhal Interior Norte 95 161 2.698.409 1.011.215 606.729 6,67 19
Dao-Lafoes 93 213 4.717.232 1.793.891 1.076.334 11,67 17
Pinhal Interior Sul 68 114 2.136.358 822.863 493.718 5,28 48
Serra da Estrela 101 202 3.416.969 1.516.440 909.864 8,45 68
Beira Interior Norte 94 176 3.626.121 1.424.361 854.617 8,97 32
Beira Interior Sul 46 95 2.173.473 630.818 378.491 5,38 28
Cova da Beira 137 315 6.704.672 2.566.494 1.539.896 16,58 72
Nao Reg. 0 0 5.264.781 5.264.781 3.158.869 13,02

Litoral 244 548 9.697.969 3.760.114 2.256.068 23,98 10

Interior 634 1.276 25.473.234 9.766.082 5.859.649 63,00 32

Total da Medida 878 1.824 40.435.984  18.790.978 11.274.586 100,00 23

A restauragdo, o comércio e 0s servigos foram as actividades onde se concentram 82% dos apoios
concedidos. A indtstria transformadora e a construcdo civil no seu conjunto tiveram uma
expressao mais modesta, mas ainda assim digna de nota.
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Unidade: euros

Execucdo (2000-2006)

Actividades N° Proj. % (D. Postos

D. Pablica | Fundo Pablica) | de trabalho
Indtstria 79  1.631480 978.888 12,1 235
Construgao 70 809.058  485.435 6,0 134
Comércio 302 3.838.341 2.303.005 28,4 486
Restauragao 162 3.342.364 2.005.419 24,7 411
Servicos 265  3.904.953 2.342.972 28,9 558
Total 878 13.526.196 8.115.718 100,0 1824

Os 1.824 postos de trabalho associados aos apoios concedidos nesta medida, seguem uma
distribuicdo idéntica, 30% nos servicos, 27% no comércio e 23% na restauracdo. A industria
envolve 13% dos postos de trabalho criados.

Postos de trabalho

13%

23%

@ Indistria @ Construgdo [J Comércio [J Restauragdo W Servigos
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6. Medida IIL.5 - Ciéncia, Tecnologia e Inovacao

No ambito da reprogramacao do Programa ocorrida em 2006 esta medida passou a contemplar
para além, da criacdo dos Centros de Ciéncia Viva e das iniciativas a estes associadas de
promocdo e divulgacdo da cultura cientifica e tecnoldgica, intervengdes de expansdo e
qualificacdo de instalagdes do ensino superior e de expansdo da rede de equipamentos de apoio
social aos estudantes, tendo em vista a melhoria da qualidade e desempenho do ensino superior.

O reforgo financeiro desta Medida (5,7 milhdes de euros FEDER) destina-se a esta nova tipologia
de projectos, sendo adicional a dotacdo existente para a promocdo da cultura cientifica e
tecnolégica.

Com a alteracdo do conteddo da Medida s6 ocorreu no final de 2006, a aprovacdo de projectos
daquela tipologia s6 veio a ocorrer em 2007.

Até final do ano de 2006 foram apreciados seis projectos, com parecer favoravel em Unidade de
Gestao:

3 de melhoramento do Centro de Ciéncia de Coimbra;
Centro de Ciéncia Viva de Aveiro;

Centro de Ciéncia Viva de Proenca-a-Nova;

Centro de Ciéncia Viva de Viseu.

Destes 5 foram aprovados até ao final do ano, os quais correspondem a 25% do total da despesa
publica programada. O projecto do Centro de Ciéncia Viva de Viseu s6 veio a ser aprovado em
2007, dado que a sua aprovacdo ficou condicionada a apresentacdo do contrato de adjudicacdo
do edificio.

A execucdo continua muito baixa (13% da despesa publica programada e 22% da Programada
antes do refor¢o da Medida.

Unidade: euros

A Programacio Aprovagao Execucao Taxas (%)
i D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo D.Pablica | Fundo | A/P. | Exc./P. | Exec/A

2000 750.000  525.000 0 0 0 0 0,0 0,0

2001 1.248.000  873.000 136.172 68.086 0 0 109 0,0 0,0

2002 1.082.900  748.000 304.766 152.383 210671 105335 28,1 19,5 69,1

2003 1.016.252  698.000 0 0 230266 115.133 0,0 22,7

2004 1.392.693 969.271 1.837.963  918.981 269.474  134.737  132,0 19,3 14,7

2005 7.601.345 5.312.791 829.038  414.519 335043 167521 10,9 44 40,4

2006 755432  566.574 415100  207.550 731.619 365809 54,9 96,8 176,3
2000-2006 13.846.622  9.692.636  3.523.037 1761519  1.777.073 888.537 254 12,8 50,4

Total

(2000-2008) 13846622 9.692.636  3.523.037 1761519  1.777.073 888.537 254 12,8 50,4
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Evolucdo da despesa publica, programacao, aprovagdo e execucao
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A baixa execugao desta Medida decorre de varios factores, designadamente:

* baixa experiéncia dos diversos actores na concepgao e producdo de espago interactivos de
Ciéncia e Tecnologia, o que implica, por vezes, o recurso a alguns dos melhores centros de
ciéncia internacionais;

* falta de disponibilidade de instalacdes adequadas, sejam edificios ja existentes e que tém que
receber obras de adaptacdo, sejam edificios a edificar para os quais é necessario a elaboragao
de projecto de arquitectura e financiamento para a sua construgao;

* dificuldade ao nivel dos recursos humanos ja que é necessario uma forte interaccdo de
equipas competentes multidisciplinares, durante o processo de criagao e de exploragao de
um centro.

Estes factores tém condicionado a implementacao da medida.

Tendo em atencdo a alteragdo da tipologia de projectos prevista na medida é de esperar
recuperacao no proximo ano.

Com o n° de projectos aprovados até final do ano e com os projectos ja aprovados em 2007 é
possivel prever que as metas fisicas previstas serdo atingidas

Quantificacdo
Indicador Fisico Unidade
Previsto Resultados (31-12-2006)
Proj. aprov. | Execucdo
Projectos de Centros de ciéncia viva a
criar/beneficiar n° 6 5 2

Area Bruta construida e/ou equipada m2 5.000 0 0
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7. Medida III.6 - Sociedade da Informacgao - Portugal Digital

Até ao final do periodo em anélise foram apreciadas em Unidade de Gestao 35 candidaturas, das
quais 32 foram aprovadas e homologadas.

Os projectos aprovados, correspondem a um investimento elegivel no valor de 27.576 mil euros.
O nivel de aprovacdo aumentou significativamente em 2006, passando a 85% da despesa publica
programada, mas a execucdo continua a ser bastante baixa 29% do total da despesa publica
programada.

Unidade: euros

A Programacao Aprovacao Execucao Taxas (%)
i D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo A/P. ‘ Exc,/P. | Exec/A
2000 3.431.000  2.568.000 0 0 0 0 00 0,0
2001 5.217.000  3.392.000 961.119 720.839 1.103.794 827.845 184 21,2 1148
2002 6.786.000  4.280.000 1.876.118  1.407.088 1.876.118 1.407.088 27,6 27,6 100,0
2003 6.607.167  4.664.000 5.370.717  3.596.408 911.749 683.812 81,3 13,8 17,0
2004 6.197.500  4.648.000  1.707.398  1.128.594  1.634.733 1.079.706 27,5 26,4 95,7
2005 4308333  3.231.000 888.978 579.896 2.568.984 1.670.429 20,6 59,6  289,0
2006 0 0 206608  1401.040  1.219.532 806.445 59,0
2000-2006 32.547.000 22.783.000 12.870.416  8.833.866 9.314.909 6.475.325 39,5 28,6 72,4
Total
(2000-2008) 3547000 22.783.000 27577541 19242704  9.314.909 6475325 847 286 338

Evolucédo da despesa publica, programacao, aprovagdo e execucao
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Os sete projectos aprovados, da linha de accao “Estado Aberto” dizem respeito a criacdo de trés
Lojas do Cidaddo (Viseu, Aveiro e Coimbra) a informatizacdo dos tribunais da Regido, dos
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servicos de registo e notariado da Regido e dos servigos prisionais da Regido, ao servigo de
atendimento permanente "Balcdo Verde" do Ministério da Agricultura e ao das Comunicagdes de
Seguranca e Emergéncia - Regido Centro do Gabinete de Estudos e Planeamento de Instalagdes
Trata-se de projectos que visam desburocratizar as organizagdes, simplificando processos e
aumentando os seus niveis de eficiéncia e eficcia, através da introdugao de novas tecnologias da
informagao e da comunicagao, redefinindo a relagdo entre a administragao ptblica e os cidadaos,
empresas e outros agentes sociais.

Os nove projectos da linha de acgdo “Portugal Digital” dizem respeito a iniciativa “Campus
Virtual” e envolvem vérias Universidades e Institutos Politécnicos da regido: Universidade de
Aveiro, de Coimbra, da Beira Interior, Catélica Portuguesa em Viseu, Institutos Politécnicos da
Guarda, de Leiria, de Aveiro, de Castelo Branco e de Coimbra.

Os dezasseis projectos da linha de accdo “Coesdo Digital do Territério” dizem da criagdo de
centros de disponibilizacdo de servios de Internet de Banda Larga, da iniciativa dos Municipios.

Unidade: euros

Aprovacoes Execugao (2000-2006)
Linha de Accdo %
N° Proj. . P .
D. Pablica | Fundo (D. Pablica) | D. Pablica Fundo

Portugal Digital 9 6.145.703 3.994.707 22,3 4.918.075 3.196.749
Estado Aberto 7 19.952.381 14.224.212 72,4 4.396.834 3.278.576
Coesao Digital do

Territério 16 1.479.458 1.023.785 54 0 0
Total 32 27.577.541 19.242.704 100,0 9.314.909 6.475.325

Com os projectos aprovados é de prever que as metas fisicas sejam alcangadas.

Indicador Fisico Unidade Quantificacdo

Previsto | Resultados (31-12-2006)

Proj. aprov. | Execugao

N° de projectos da ac¢do Portugal Digital n° 9 9 0
NP° de institui¢des de ensino envolvidas n° 35 35 0
N° de ac¢Ges aprovadas no &mbito de projectos integrados n° 27 27 0
N° de redes locais instaladas n° 280 280 109
N° de aplicacdes informaticas/ BD desenvolvidas n° 10 10 0
N° de espagos de acesso a Internet de Banda Larga apoiados  n° 50 16 0

8. Medida IIL.7 - Sociedade da Informacao: criar competéncias para o
desenvolvimento de Portugal Digital

Na avaliacdo intercalar dos diversos programas Operacionais, designadamente do PO Centro,
evidenciou-se a necessidade de articular a Medida com o Programa Nacional (POSI). Com o
novo Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento e o reconhecimento de que o
desenvolvimento da Sociedade do Conhecimento passa pela aposta dos principais actores do



V. Eixo Prioritario Il | 179

territério, optou-se por propor um novo enquadramento para a vertente desconcentrada,
procurando adapté-la a expectativas dos actores regionais.

Esta Medida passou a dirigir-se a certificacdo de competéncias em tecnologias de informagcao e

comunicacao.

Durante o ano de 2005 iniciou-se o processo de definicio do Regulamento Especifico da Medida,
processo concluido em 2006. Na sequéncia da publicacdo das condi¢des que regulamentam a
medida foram apreciados 55 projectos em Unidade de Gestado, dos quais, 16 foram aprovados até

ao final desse periodo.

Unidade: euros

Programacgao Aprovacao Taxas
Ano (%)
D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo | A/Prog
2000 349.000 249.000 0,0
2001 454.000 339.000 0,0
2002 782.400 489.000 0,0
2003 1.042.120 499.000 0,0
2004 600.000 450.000 0,0
2005 600.000 450.000 0,0
2006 266.667 200.000 111.997  73.201 42,0
2000-2006 4.094.187 2.676.000 111.997  73.201 2,7
Total
(2000-2008) 4 g9q 187 2.676.000 851.083  556.268 20,8

Atendendo aos projectos aprovados até final do ano e os aprovados ja no ano de 2007 serd de
prever que as metas, quer do n° de acgdes quer de formandos, sejam ultrapassadas.

Indicador

uantificacdo

Unidade

Resultados (31-12-2006)

Previsto
Proj. aprov. | Execucéo
Numero de pessoas certificadas n° 5.100 3.426 0
Numero de formandos n° 5.700 3.426 0
Numero de acgoes de formagdo n° 570 301 0
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9. Medida II1.8 - Satde: Implementacao dos Sistemas Locais de Saade
(SLS)

Das candidaturas apreciadas em Unidade de Gestao até final de 2006, num total de 55, 51 foram
aprovadas. representando cerca de 96% do total da despesa publica programada para o periodo
2000-2006. A execugdo é da ordem dos 67% da programagao e 69% do investimento aprovado.

O valor executado em 2006 foi idéntico ao do ano anterior, sendo necessario um maior esforgo
nos anos seguintes de forma a que as metas financeiras sejam alcancadas.

Unidade: euros

A Programacao Aprovacao Execucao Taxas (%)

i D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo A/P. ‘ Exc/P. | Exec/A
2000 12931539  9.697.678  1.601.244 1200933  1.601.244 1200933 124 12,4 100,0
2001 12.381.490  9.286.362  10.880.553  8.116.309  10.158.184  7.574.533 87,9 82,0 93,4
2002 11.923278  8.942.459 7.709.806  5.754.941 7995807  5.969.442 64,7 67,1 103,7
2003 12693152 9519865 10.529.078  7.843.259  10.765.726  8.020.745 83,0 84,8 102,2
2004 10.153.935  7.615.696  9.142.165  6.856.624  6.800441 5100331 90,0 67,0 74,4
2005 10.562.868  7.922.474  16.309.800  12.202.326 8.706.748  6.500.037 154,4 82,4 53,4
2006 11.242.858 8432466  13.036.766  9.650.613 8.605.959  6.440.550 116,0 76,5 66,0

2000-2006 81.889.120 61.417.000  69.209.411 51.625.006  54.634.108 40.806.570 84,5 66,7 78,9
Total
(2000-2008) g7 889120 61.417.000 78.932.257 58.917.140  54.634.108 40.806570 964 66,7 69,2

Dos projectos aprovados

Evolucdo da despesa publica, programacéo, aprovacgao e execucao
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34 dizem respeito a intervengdes em centros de satude, 16 a

intervencdes em unidades hospitalares e cuidados continuados e um a criagdo de unidades
moveis para melhorar a acessibilidade ao cuidados de satde por parte da populagdo mais idosa.
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Unidade: euros

Aprovacdes/Homologacoes (total) Execugao (2000-2006)
Tipologia %
N° Proj. . P, .
D. Puablica | Fundo (D. Pablica) | D. Pablica Fundo
Centros de satide e extensdes 34 49.858.831 37.394.123 63,2 37.066.778 27.800.083
Unidades Hospitalares 14 27437430 20.578.072 34,8 16.496.543 12.372.407
Cuidados continuados 2 1.410.262 775.644 1,8 845.054 464.780
Unidades Méveis 1 225.734 169.300 0,3 225.734 169.300
Total 51 78.932.257 58.917.140 100,0 54.634.108 40.806.570

Também no sector da satde as intervencdes apoiadas contribuem para um reforco da qualidade
dos servigos no interior da regido. De facto esta sub-regido absorve 58% do investimento
aprovado, muito para além do seu peso populacional. Para este facto muito contribui o projecto
de remodelacdo das instalacdes do Hospital de Castelo Branco, intervencdo essencial para
melhorar os cuidados de satde a cerca de 130 000 pessoas.

Unidade: Euros

NUT III N° Proj. | Custo total D. Pablica Fundo
Incidéncia
% por hab.
Baixo Vouga 10 11.788.589 11.788.589 8.841.442 14,94 31
Baixo Mondego 12 17.181.189 17.181.189 12.885.892 21,77 51
Pinhal Litoral 2 3.523.482 3.523.482 2.642.612 4,46 14
Pinhal Interior Norte 6 6.577.455 6.577.455 4.778.000 8,33 47
Dao-Lafées 8 9.802.322 9.802.322 7224781 12,42 34
Pinhal Interior Sul 3 5.354.656 5.354.656 4.015.992 6,78 119
Serra da Estrela 2 10.342.805 10.342.805 7.757.104 13,10 207
Beira Interior Norte 3 3.980.328 3.980.328 2.985.246 5,04 35
Beira Interior Sul 2 9.699.708 9.699.708 7.274781 12,29 124
Cova da Beira 0 0 0 0 0,00 0
Nao Reginalizavel 3 681.723 681.723 511.292 0,86

Litoral 24 32.493.260 32493260  24.369.945 41,17 33

Interior 24 45.757.275 45757275  34.035.903 57,97 57

Total da Medida 51 78.932.257 78.932.257  58.917.140 100,00 44

Os objectivos a atingir com as candidaturas apresentadas, prendem-se essencialmente com a
melhoria da qualidade dos cuidados de satde e atendimento prestados aos utentes.

No que respeita aos Centros de Satde, substituiram-se instalacdes degradadas e ja
funcionalmente inadaptadas a prestacdo de cuidados primadrios, abrangendo cerca de 47% dos
utentes inscritos nos centros de satide Centro.

As interven¢des em Unidades Hospitalares visaram remodelar instalacdes degradadas e adquirir
equipamentos que permitem servir as populagdes em melhores condi¢des, induzindo ganhos em
satide ao nivel da qualidade e proximidade dos meios de diagndstico.

De referir ainda a aquisicdo de 6 viaturas de apoio domicilidrio, afectas s 6 Sub-Regides de
Sadde da ARS Centro, destinadas ao transporte de utentes idosos e portadores de deficiéncia.
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No quadro seguinte sintetizam-se os indicadores fisicos de acompanhamento. Na dltima
alteracdo ao Complemento de Programacao as metas foram ajustadas pelo que se prevé que as
mesmas serdo alcancadas.

Quantificacéo

Indicador Fisico Unidade _12-
Previsto Resultados (31-12-2006)

Proj. aprov. | Execucéo

Intervencgdes de construgdo, remodelagio e adequacéo
de instalagBes de centros de salide e respectivas
extensdes n° 34 33 19

Intervencdes em equipamentos de centros de saide e
respectivas extensoes ne 34 34 20

Intervencdes em remodelacéo e adequagéo de
instala¢Bes hospitalares, incluindo hospitais-de-dia n® 15 13 9

Intervencdes em equipamento de instalaces
hospitalares, incluindo hospitais-de-dia n° 5 6 6

Unidades mdveis criadas/adaptadas para utilizar em
projectos comunitarios n.° 6 6

10. Medidad II1.9 — Cultura

Das 18 candidaturas com parecer favordvel da Unidade de Gestdo, 16 foram homologadas até
final de 2006. 0 que representa 96,5% do custo total programado.

A partir do ano 2004, verificou-se um progresso substancial na apreciagdo e aprovagao de
candidaturas, quer externas, quer do préprio Instituto ou em parceria com outras entidades.

Referem-se como entidades beneficiarias ou parceiras do IPPAR nas candidaturas aprovadas as
seguintes entidades: Cadmara Municipal de Coimbra, Camara Municipal de Penela, Camara
Municipal de Vouzela, Camara Municipal da Guarda, Cdmara Municipal de Montemor-o-Velho,
Camara Municipal de Oliveira do Hospital, Paroquia de S.Miguel - Penela, Paréquia de Vouzela,
Paréquia do Lorvdo, Par6quia de Castelo Rodrigo, Diocese de Coimbra, Fundagao Batalha de
Aljubarrota e Direccao Regional do IPPAR de Coimbra e de Castelo Branco.

Com excepcdo da candidatura da Camara Municipal de Coimbra, da Cdmara Municipal de
Montemor-o0-Velho, da Camara Municipal da Guarda e da Cadmara Municipal de Oliveira do
Hospital, ndo se verificaram candidaturas integralmente externas.

Nas restantes candidaturas, dada a especificidade e delicadeza das intervengdes, o IPPAR optou
por chamar a si a responsabilidade de execugdo e coordenagdo das mesmas, celebrando em
alguns casos e para esse efeito, protocolos com as entidades abrangidas, por serem proprietarias,
usufrutudrias ou gestoras dos monumentos a recuperar e beneficiar.

Registou-se uma elevada recuperacdo na taxa de execucdo a partir de 2004, atingindo no final do
periodo uma taxa 83% da despesa publica programada para o periodo 2000-2006.
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Unidade: Euros

A Programacio Aprovagio Execucdo Taxas (%)
" D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo A/P. ‘ Exc./P. ‘ Exec./A
2000 1.601.221  1.238.467 0 0 0 0 0,0 0,0
2001 1562192 1.196.888 327.888 245916 327.888 245.916 21,0 21,0 100,0
2002 1.523.122  1.154.318 118.326 88.745 118.336 88.752 78 7.8
2003 1.468.653  1.127.589 1.004.312 753.234 349.298 261.974 68,4 23,8 34,8
2004 1223138 874154  5.833.317 4.143.428 2455521  1.841.641 4769 2008 42,1
2005 1.250.847 898903  1.509.154 1116428  3.991.600 2.873.251 1207 3191 2645
2006 1.252.019  920.873 517.261  387.946 910.893  683.170 41,3 728 1761
2000-2006 9.881.192  7.411.192 9.310.259 6.735.697  8.153.537  5.994.703 94,2 82,5 87,6
Total
(2000-2008) 9.881.192 7.411.192 9536353 6.905.268  8.153.537  5.994.703 9%,5 825 855

Evolucdo da despesa publica, programacao, aprovagao e execugao
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A distribuicdo territorial dos projectos aprovados indica que estes se concentram no interior da
regido (55% do valor total aprovado).

Unidade: Euros

NUT I N° Proj. | Custo total | D.Pablica Fundo Incidéncia
% por hab.
Baixo Vouga 1 339.482 339.482 254.612 3,56 1
Baixo Mondego 5 3.792.510 3.792.510 2.597.386 39,77 11
Pinhal Litoral 1 211.346 211.346 158.510 2,22 1
Pinhal Interior Norte 2 1.421.163 1.421.163 1.065.873 14,90 10
Dao-Lafces 1 815.777 815.777 611.833 8,55 3
Beira Interior Norte 5 1.521.740 1.521.740 1.141.305 15,96 13
Beira Interior Sul 1 1.434.334 1.434.334 1.075.751 15,04 18
Litoral 7 4.343.338 4.343.338 3.010.507 45,55
Interior 9 5.193.015 5.193.015 3.894.761 54,45
Total da Medida 16 9.536.353 9.536.353 6.905.268 100,00 5
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Os projectos aprovados dizem respeito a recuperacdo/ valorizacdo de castelos, a recuperacdo de
edificios de valor patrimonial e histdrico e a intervengdes de valorizacdo do patrimonio histérico

e paisagistico.

uantificaco

31-12-2006
Proj.

Indicador Fisico Unidade Previsto aprov. | Execucdo
Castelos recuperados/valorizados n° 5 5 4
Sitios arqueolégicos recuperados/valorizados n° 3 1 1
Visitantes nos castelos e sitios recuperados n° 10.000 10.000 8.000
Postos de trabalho criados permanentes n° 20
Edificios de interesse patrimonial intervencionados n° 10 9 7
Intervencdes de valorizagdo do patriménio histérico e
paisagistico n° 6 6
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11. Medida III.10 - Desporto: Desenvolvimento de Equipamentos
Desportivos

Durante o ano de 2006 foram apreciados em Unidade de Gestdo e aprovados 6 projectos. No
final do ano estavam aprovados 31 projectos que envolvem um total de 103.738 mil Euros de
investimento elegivel e 35.786 mil Euros de Fundo (104,5% da despesa ptblica e 100% do fundo
programado). A taxa de execucdo é da ordem dos 81% dos valores programados para o periodo
2000-2006, o que indica que as metas programadas podem vir a ser atingidas. No ano de 2006, a
execucdo so atingiu 39% do valor programado para esse ano em muito derivado ao facto de ter
existido dificuldade em garantir a contrapartida nacional dos projectos apoiados.

Unidade: Euros

A Programacao Aprovagao Execucao Taxas (%)
i D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo A/P. ‘ Exc./P. ‘ Exec/A
2000 7977472  5.567.451 0 0 0 0 0,0 0,0
2001 8218472  5.324.412 7.733.075  4.608.229 5.668.624  3.517.053 94,1 69,0 73,3
2002 8313718 5124053 41451970 11181401 10484305 4651371 4986 126, 25,3
2003 21461210  5564.140  33.242.672 8050318  37.892.695  9.691.042 1549 1766  114,0
2004 17.828.470  4.480.587 3.944251  2199.207 17.456.805  4.090.127 22,1 97,9 4426
2005 18314372  4.675.685  11.040.304  6.366.239 2194881  1.172.024 60,3 12,0 19,9
2006 17.191.835  5.013.670 1.450.182 796260 6757170 3929547 84 393 466,0
2000-2006 99.305.549  35.749.998  98.862.454 33.201.655  80.454.481 27.051.165 99,6 81,0 81,4
Total
(2000-2008) 99305549 35.749.998 103.738.361 35.785.890  80.454.481 27.051.165 104,5 81,0 776

A discrepancia entre as taxas de aprovagdo e de execucdo, relativas a despesa publica e Fundo
estrutural, devem-se ao facto da taxa efectiva de co-financiamento ser inferior ao previsto para a
Medida.

Evolucdo da despesa publica, programacao, aprovacgao e execugao
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As intervengdes em piscinas e em grandes campos de jogos concentram 87% do valor FEDER
aprovado. De realcar as piscinas, com 41% daquele indicador, dado tratar-se de um equipamento
com utilizadores de vérios grupos etdrios e que permitem uma ocupagdo ao longo de todo ano
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para a prética desportiva. Outros equipamentos a destacar sdo os da pista de remo de
Montemor, pista de atletismo da Covilh3, o estadio de Coimbra, Aveiro e de Leiria e o campo de
futebol de Castelo Branco, equipamentos que valorizam a Regido Centro e as areas onde se
localizam.

Unidade: Euros

Aprovagoes Execugdo (2000-2006)
Tipologia % D
N° Proj. L. .
D. Pablica | Fundo (Fundo) | Pablica Fundo

Piscinas 14 25257527 14.641.471 40,9 17.937.058 10.609.291
Pistas de atletismo 1 1.496.394 748.197 2,1  1.496.394 748.197
Pavilhdes desportivos/salas de
desporto construidos 4 3784889 2.249.031 6,3 3.048.626 1.790.385
Grandes campos de jogos
remodelados/ampliados 11  70.019.030 16.556.931 46,3 54.791.883 12.313.032
Pistas de remo 1 3.180.521 1.590.260 4,4 3.180.521 1.590.260
Total 31 103.738.361 35.785.890 100,0 80.454.481 27.051.165

Valor aprovado (FEDER) segundo tipologia de equipamento desportivo

4% —
@ Piscinas

W Pistas de atletismo
41%
O Pavilhdes desportivos/salas
% de desporto construidos

O Grandes campos de jogos
remodelados/ampliados

W Pistas de remo

6% 2%

A maioria do investimento concentra-se no litoral da regido, contribuindo para tal facto os
projectos do Estadio de Aveiro, de Leiria e de Coimbra e a pista de remo de Montemor-o-Velho.

Unidade: Euros

NUT III N° Proj. Custo total D. Pablica Fundo Incidéncia
% | por hab.

Baixo Vouga 4 35.073.467 35.073.467 9.214.755 33,81 91
Baixo Mondego 7 27.465.839 27.465.839  10.182.802 26,48 81
Pinhal Litoral 2 19.909.616 19.909.616 4337396 19,19 80
Pinhal Interior Norte 4 3.941.668 3.941.668 2.233.948 3,80 28
Dao-Lafées 7 8.551.519 8.551.519 4.868.615 8,24 30
Pinhal Interior Sul 2 3.391.390 3.391.390 1.934.496 3,27 76
Serra da Estrela 2 1.988.401 1.988.401 1.065.638 1,92 40
Beira Interior Norte 1 1.149.578 1.149.578 718.487 1,11 10
Beira Interior Sul 1 770.489 770.489 481.556 0,74 10
Cova da Beira 1 1.496.394 1.496.394 748.197 1,44 16
Litoral 13 82.448.922 82448922  23.734953 79,48 85

Interior 18 21.289.439 21.289.439  12.050.937 20,52 26

Total da Medida 31 103.738.361  103.738.361  35.785.890 100,00 58
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As intervengdes apoiadas estdao de acordo com as metas previstas, conforme quadro seguinte.
Com a area ttil de equipamento desportivo prevista nos projectos aprovados (cerca de 339.271
m?2) este indicador, na regido, eleva-se para 3.45 m2 por habitante. Excluindo a 4rea util da pista
de remo de Montemor-o-Velho, aquele indicador eleva-se a 3.32, valor que ultrapassa o previsto
a atingir até final de 2006.

Quantificacao
Indicador Fisico Unidade Resultados (31-12-2006)
Previsto Proi
j-
aprov. Execucao

Intervengdes em equipamentos
desportivos n° 28 31 26
Piscinas construida n° 11 9
Piscinas remodeladas/ampliadas n° 3 2
Pistas de atletismo construidas n° 1 1
Pavilhoes desportivos/salas de
desporto construidos n°
Grandes campos de jogos construidos n°
Grandes campos de jogos remodelados/ampliados 9
Pistas de remo n° 1 1
Area ttil desportiva m2 50.000 357.160 340757

12. Medida II1.11 - Economia

No decurso do ano de 2006 foram publicados alguns diplomas legais que, de alguma forma,
fazem referéncia e vao ao encontro de iniciativas previstas na Medida Economia e que, de algum
modo, véem reforcar o apoio a um conjunto de projectos que tém sido aprovados.

A este respeito é de referir o Decreto-lei n® 30/2006, de 15 de Fevereiro, e o Decreto-Lei n°
140/2006, de 26 de Junho, que estabelecem os principios relativos a organizacdo e ao
funcionamento do Sistema Nacional de Gas Natural, bem como ao exercicio das actividades de
recepcdo, armazenamento, transporte, distribuicio e comercializacio de gés natural e a
organizagao dos mercados de gas natural, transpondo para a ordem juridica nacional a Directiva
n°®2003/55/CE, de 26 de Junho.

Tendo presente a aproximagao do QCA III foram publicados, em Diario da Republica (DR),
alteracdes aos regulamentos de linhas de acgdo incluidas na Intervencdo da Economia
Regionalmente Desconcentrada, nomeadamente:

e a Portaria n.° 478/2006, de 26 de Maio, que estabeleceu o prazo de pré-candidaturas
PITER, bem como de candidaturas apresentadas no dmbito do Sistema de Incentivos
associado ao PITER (SIPITER);

e a Portaria n.° 1358/2006, de 04 de Dezembro, que alterou o Regulamento da linha de
accdo “Apoio a criagdo de novas infra-estruturas tecnolégicas e as actuais infra-
estruturas tecnologicas, da formagdo e da qualidade”, aprovado pela Portaria n°
919/2003;

e Despacho n° 9680/2006, de 3 de Maio, que suspendeu a apresentagdo de novas

N

propostas de ideia no ambito da linha de accdo “Apoio a criagdo de novas infra-
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estruturas tecnoldgicas e as actuais infra-estruturas tecnoldgicas, da formacdo e da
qualidade”.

No decurso de 2006 é, ainda, de referir, no &mbito da reprogramacdo do Programa, o reforgo
financeiro de 1,5 milhdes de euros de Fundo, proveniente do Programa Nacional da Economia
(PRIME), orientado, predominantemente, para as infra-estruturas de apoio a actividade
empresarial, criacdo e requalificacdo de parques empresariais, criacdo de centros de negocios e
criacdo de plataformas logisticas.

Até final de 2006, foram apreciadas em Unidade de Gestdo e aprovadas 76 candidaturas. As
candidaturas indeferidas, uma de conversao de consumo de energia para gas natural e outra de
um mercado abastecedor, ndo cumpriam as condicdes de acesso estabelecidas nas portarias que
regulamentam essas acgoes.

A taxa de aprovacdo é da ordem dos 115% da despesa ptblica programada. No total aprovado
estdo incluidos projectos com aprovacdo condicionada a existéncia de disponibilidade
orcamental. Esses projectos correspondem a um total de 38.1 milhdes de euros de despesa

publica e e 21,1 milhdes de euros de fundo.

O nivel de execucdo atingiu 74% da despesa publica programada até ao final deste ano (2006).

Unidade: Euros

Programacao Aprovacao Execucao Taxas (%)
An D. Pablica ‘ Fundo D. Pablica ‘ Fundo D. Pablica ‘ Fundo A/P. ‘ Exc,/P. ‘ Exec/A
2000 48.670.779  19.669.413  20.190.132 8.076.053 0 0 415 0,0 0,0
2001 51518585  20.800.851  61.321.862  24349.772  50.447.602 20.179.041 119,0 97,9 82,3
2002 36.932.176  16.801.878  32.544.439  13.086.975  25.503.090 10.151.026 88,1 69,1 78,4
2003 32.662.257  15.644.959  32.061.850 13242468 58274115 22979486 982 1784 1818
2004 30162129  14.369.591  38.772.723  17.045.043 22110479  8.957.778 1285 73,3 57,0
2005 29375613 14977676 36319519  16.864.024  19.855.809  8.338.851 1236 67,6 54,7
2006 24556561  15.021.969  44.615.697  22270.235  10.364.621  5.165.100 181,7 422 23,2
2000-2006 253.878.100 117.286.337 265.826.222 114934570 186.555.716  75.771.282 104,7 73,5 70,2
Total

(2000-2008) 553878100 117.286.337 294.058.083 134.609.604 186.555.716 75.771.282 115,8 73,5 63,4

Evolucdo da despesa publica, programacao, aprovagdo e execugao
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Os projectos da linha de acgao B dizem respeito a construgdo da armazenagem subterrdnea de
gdas natural, rede de distribuicao de gas natural e as infra-estruturas tecnoldgicas e de formagao,
concentrando 68% da despesa ptiblica aprovada. Se aos projectos da armazenagem e rede de gas
natural adicionarmos os da conversdo de consumos para o gas natural da Linha de Accdo A
verificamos que o sector da energia absorve 65,4% do total aprovado.

Unidade: Euros

Linha de ac¢ao Aprovagoes Execucao (2000-2006)
N° %
Proj. | D. Pablica | Fundo (D.P.) |D.Pablica Fundo

A- Promogao de areas estratégicas
para o desenvolvimento 58 94.673.494 49.243.400 32,2 37.910.636 14.909.243
Mercados 3 16.131.481 6.140.878 55 8.968.121 3.373.990
Zonas empresariais 5 16.998.820 9.914.821 58 0 0
Pousadas 11 6.264.872 4.698.654 2,1 1.621.223 1.215.918
PITER (Turismo) 18 16.111.922 12.042.384 55 196.938 147.703
Conversao de cons. energético 17  34.475.032 12.928.137 11,7 27.124.354 10.171.633
Areas Mineiras 4 4.691.368 3.518.526 1,6 0 0

B- Melhoria da envolvente

empresarial 18 199.384.589 85.366.205 67,8 148.645.081 60.862.039

Energia (inf.géds natural) 6 158.040.396 63.216.159 53,7 138.014.886 55.205.955

Inf. tecnolégicas e de formacao 12 41.344.192 22.150.046 14,1 10.630.195 5.656.085
Total 76 294.058.083 134.609.604 100,0 186.555.716 75.771.282

Despesa publica aprovada por sector

65%

@ Energia [ Turismo O Comércio

O Ambiente M IndUstria e servigos

A acgao “Dinamizacdo dos Sistemas Tecnolégicos, da Formacdo e da Qualidade”(linha de Acgao
B) e a das “Zonas Empresariais” (linha de accdo A) envolvem, também, um investimento
significativo, 19,9% do total aprovado.
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Os projectos do PITER dizem respeito aos Programas "Turismo Termal e de Negocios da Beira
Interior", "Leiria - Fatima", “Curia”, “Terras do Vouga e do Caramulo”, “Fundao - Terras de
Mistério” e “Serra da Estrela dindmica” .

Dado o peso dos projectos de gas natural, o investimento aprovado concentra-se no litoral da
regido.

Unidade: Euros

NUT III N° Proj. | Custo total D. Pablica Fundo
Incidéncia
% por hab.
Baixo Vouga 6 7.947.639 7.911.770 4.025.963 2,50 21
Baixo Mondego 12 38.887.872 38.887.872  19.984.002 12,25 114
Pinhal Litoral 9 92.065.291 92.054.878  38.155.717 29,00 370
Pinhal Interior Norte 4 4.888.119 4.888.119 3.010.552 1,54 35
Dao-Lafées 4 3.793.853 3.793.853 2.831.687 1,20 13
Pinhal Interior Sul 0 0 0 0 0,00 0
Serra da Estrela 3 6.639.616 4.532.579 3.041.122 2,09 133
Beira Interior Norte 1 5.661.645 5.661.645 4.246.234 1,78 49
Beira Interior Sul 5 8.651.139 6.458.683 3.370.042 2,73 111
Cova da Beira 16 41.404.652 22.339.833  13.089.918 13,04 443
Nao Reg.1 16 107.528.850  107.528.850  42.854.367 33,87

Litoral 27 138.900.802  138.854.520  62.165.683 43,75 143

Interior 33 71.039.023 47.674.713  29.589.554 22,38 88

Total da Medida 76 317.468.676  294.058.083 134.609.604 100,00 178

Fede de qis

O \FHiazenagem de gis
A I1f Tecnalinicas

FITER &
Pousadas

Q Mercados
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O ritmo de execucao actual indica que as metas previstas, quer em termos fisicos quer em termos

de resultados, no geral, deverao ser alcangados.

Quantificacdo
Indicador Fisico Unidade Resultados (31-12-2006)
Previsto Proj. aprov. Execucdo
Alargamento da rede mercados locais - mercados a
restaurar. n° 2 2 1
Alargamento da rede de mercados abastecedores
regionais - a criar. n° 1 1 0
Pousadas da juventude - a remodelar. n° 3 4 3
Pousadas da juventude - a criar n° 2 3 0
Acréscimo da extensdo da rede de distribuicdo de gas
natural (priméria e secundaria). km 750 678 745
Extensdo da rede de distribui¢do de gas natural (primaria
e secundaria). km 1946 1874 1941
criagdo de Infra-estruras de apoio a actividade
empresarial n° 4 5 0
Infraestruturas Tecnolégicas (Lotes) n° 25 0
Infraestruturas Tecnolégicas (Médulos de incubagéo) n° 104 0
Infraestruturas de Formagdo (Salas de form.) n° 22 0
Quantificagdo
Indicador de Resultado Unidade . Resultados (31-12-2006)
Previsto
Proj. aprov. | Execugao
Alargamento da rede mercados locais -operadores
previstos. n° 370 370 199
Alargamento da rede mercados abastecedores regionais -
operadores previstos. n° 30 30 0
Acréscimo de clientes da rede de gas natural n° 40400 53517 43571
Clientes totais da rede de gas natural n° 77700 90817 80871
reconv para consumo de gas - Clientes domésticos n° 37617 40160
reconv para consumo de géas - Clientes de servigos n° 1328 1209
reconv para consumo de géas - Clientes de industriais n° 10 10
Capacidade de armazenagem de gés natural m3 140.000.000 140.000.000  140.000.000
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13. Medida II1.12 - Acessibilidades e Transportes

Das 176 candidaturas com parecer favoravel em Unidade de Gestdo, até final do ano, foram
aprovadas 151, as quais representam 81% do total da despesa puablica programada para a
medida. A execucdo no ano de 2006 foi significativamente superior a do ano anterior 108% da
despesa programada para o ano, ficando a execugdo global nos 65.8% do periodo 2000-2006.
Serd, no entanto, necessario um crescimento significativo nos anos seguintes de forma a que as
metas financeiras sejam alcancadas.

Unidade: Euros

A Programacgao Aprovacao Execucao Taxas (%)

" D. Pablica ‘ Fundo D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo A/P. ‘ Exc,/P. ‘ Exec/A
2000 74.818.978  36.368.789 7.047.575 3.601.828 0 0 9,4 0,0 0,0
2001 65.669.389  31.920217  40.024.104  21.894.413  37.888.715  20.540.200 60,9 57,7 94,7
2002 67.277.012 32500128 65241339  35.654.313  58.074.832  31.662.683 97,0 86,3 89,0
2003 58.632.267 33385159 52139324 28376940  46.769.128  25.689.994 88,9 79,8 89,7
2004 45316153 27210487 64148459  33.187.062  51.736.328  27.259.995 141,6 1142 80,7
2005 50.180.625  29.270.649  41.184.038  20.829.057  26.453.696  13.501.468 82,1 52,7 64,2
2006 40.253.886  26.289.561  41.546.021  20.830495  43.553.025  22107.534 103,2 108,2 104,8

2000-2006 402.148.310 216.944.990 311.330.862 164.374.108 264.475.723 140.761.874 774 65,8 85,0
Total
(2000-2008) 407 148310 216.944.990 325.897.332 171.657.343 264.475.723 140.761.874 810 658 812

Evolucdo da despesa publica, programacao, aprovagdo e execugao
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As intervengdes apoiadas dizem respeito, na sua maioria a beneficiagdo e requalificagdao da rede
de estradas nacionais. Para além destas foram apoiadas intervengdes na melhoria da
acessibilidade ferrovidria e maritima ao Porto da Figueira da Foz e estudos de base para o Metro
Mondego.
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Unidade: Euros

Aprovagdes Execucao (2000-2006)
Sector % (D.
N° Proj. . P e
D. Pablica | Fundo Pablica) | D. Pablica | Fundo
Transportes rodovidrios 148 314.528.264 166.135.570 96,5 253.148.766 135.261.157
Transportes maritimos 2 9.334.547 4.667.273 29 9.292.436 4.646.218
Transportes ferroviarios 1 2.034.522 854.499 0,6 2.034.522 854.499
Total 151 325.897.332 171.657.343 100,0 264.475.723 140.761.874

De destacar o elevado esforco em intervencdes na rede de estradas do interior da Regido, com
56% do total, com particular incidéncia nas sub-regides da Beira Interior Norte e Sul, Pinhal
Interior Norte e Serra da Estrela.

Unidade: Euros

NUT III N° Proj. | Custo total D. Pablica Fundo
Incidéncia
% por hab.
Baixo Vouga 14 36.188.459 36.188.459  18.764.915 11,10 94
Baixo Mondego 25 54.170.457 54.170.457  28.386.354 16,62 159
Pinhal Litoral 7 17.182.828 17.182.828 8.927.927 5,27 69
Pinhal Interior Norte 13 33.666.323 33.666.323  18.337.663 10,33 243
Dao-Lafées 23 53.312.982 53.312.982  28.032.496 16,36 187
Pinhal Interior Sul 7 9.500.907 9.500.907 4.969.135 2,92 212
Serra da Estrela 9 10.900.099 10.900.099 5.937.758 3,34 218
Beira Interior Norte 15 28.884.337 28.884.337 15.148.376 8,86 251
Beira Interior Sul 18 31.589.098 31.589.098  16.749.355 9,69 404
Cova da Beira 10 16.697.244 16.697.244 8.768.141 5,12 179
Nao Reg. 10 33.804.597 33.804.597  17.635.224 10,37

Litoral 46 107.541.744  107.541.744  56.079.196 33,00 110

Interior 95 184.550.992  184.550.992  97.942.923 56,63 229

Total da Medida 151 325.897.332  325.897.332 171.657.343 100,00 183

Os indicadores fisicos reflectem o desempenho da Medida: concentracdo na beneficiacdo e
requalificacdo das vias rodovidrias. Estima-se que as metas previstas no final de 2006, metas
revistas na alteragdo ao Complemento de Programacdo ocorrida em 2006, sejam atingidas.

Quantificacdo
Indicador Fisico Unidade k Resultados (31-12-2006)
Previsto
Proj. aprov. | Execucdo
Rede de estradas construidas ou
requalificadas km 220 200,4 139,7
Extensdo de linha férrea construida ou
requalificada km 2
Estacdes construidas ou remodeladas n° 3
Acessos rodoviarios aos portos km 1
Acessos ferrovidrios aos portos km 1,2 3,2 3,2
Rede de estradas beneficiada km 1.303,0 888,0

Os indicadores de resultado reflectem as intervencdes do Programa Nacional de Acessibilidades
e Transportes, mais do que as do Programa Regional.
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Quantificacao
Indicadores de Resultado Unidade| preyvisto |Resultados (31-12-2006)
2006 Execucao

Tempo médio de percurso rodovia minutos

Guarda-C. Branco 52 55
Viseu Lisboa 208 157
Viseu-Porto 90 7
Guarda-Lisboa 208 165
Guarda-Porto 124 117
C. Branco-Lisboa 135 110
C. Branco-Porto 174

146
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14. Medida I1I1.13 - Ambiente

A Medida enquadra mdltiplas tipologias de projectos, designadamente:

. investimentos da requalificacdo do litoral, da rede hidrografica e nos Sitios da Rede
Natura 2000;

. investimentos de informacdo ambiental urbana;

. acgdes no dominio ambiental que vao para além das infra-estruturas e que centram as

suas preocupacdes em dominios da qualidade, do acompanhamento e anlise.

Durante o ano de 2006 reforcou-se a Medida no valor de 0,831 milhdes de euros FEDER, no
sentido de apoiar projectos que no &mbito da politica do ordenamento do territério e do
ambiente, sejam consideradas “chave” num contexto de desenvolvimento sustentavel, criem
mais-valias ambientais as economias locais, recuperando-as e/ou protegendo-as de catdstrofes
provocadas por fendmenos naturais (ex: cheias, incéndios e secas), contribuam para minimizar os
riscos provocados por galgamentos marinhos e derrocadas de arribas e falésias originadas por
temporais e marés vivas, ou ainda que promovam a recuperacdo de passivos ambientais que
tenham originado a contaminacao de solos, dos recursos hidricos ou a poluigao atmosférica.

Das 193 candidaturas com parecer favoravel em Unidade de Gestado, estavam aprovadas, no final
do ano 2006, 192 projectos, representando 104% do total da despesa publica prevista para a
medida e 100,6% do fundo programado.

A execucdo foi de 89,4% da despesa programada para 2006 e de 67% do total do periodo 2000-
2006.

Unidade: Euros

A Programacao Aprovagao Execucao Taxas (%)

i D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo A/P. ‘ Exc./P. ‘ Exec/A
2000 8.090.478  6.067.857 675.954 506.965 0 0 8,4 0,0 0,0
2001 8988.600 6741387 8067378  6.027.762 5555507  4.161.110 89,8 61,8 68,9
2002 7247337 5435436 5877289  4.407.967  5.011.792  3.751.655 81,1 69,2 85,3
2003 7.002.578  5.251.866 6.398.539  4.798.905 5.785.999  4.333.582 91,4 82,6 90,4
2004 8792222  6.594.213 7.520.339  5.640.254 6.344.472  4.754.209 85,5 72,2 84,4
2005 7219.648 5414888 10.383.831  7.787.873 7451881 5588911 143,8 1032 71,8
2006 7204938 5403704 13.833.591  9.226.978  6.440.693  4.626.226 192,0 89,4 46,6

2000-2006 54545801 40.909.351  52.756.921 38.396.704  36.590.345  27.215.694 96,7 67,1 69,4
Total

(2000-2008) 54545801 40.909.351 56.777.939 41.149.228 36590345 27.215.694 1041 67,1 64,4
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Evolucdo da despesa publica, programacao, aprovagdo e execucao
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No desempenho da medida, em 2006, serdo e realcar os seguintes aspectos:
*  Onivel de aprovacdes ultrapassou o valor programado para o ano;

* Elevado ntimero de candidaturas externas a CCDRC, apresentadas por Autarquias e
Associagdes de Municipios, aprovadas neste periodo e que irdo permitir um acréscimo de
execucdo No proximo ano.

As linhas de acgdo com maior peso dizem respeito a Melhoria do Ambiente Urbano
(intervengdes de reaquilificacdo urbana e de valorizacdo ambiental nas cidades de Coimbra,
Leiria, Covilha, Viseu, Guarda, Aveiro e Castelo Branco) e da Valorizagdo e Proteccdo dos
Recursos Naturais (intervencdes de reabilitacdo da rede hidrografica, zonas lagunares e zona
costeira).

Unidade: Euros

Aprovacoes Execugao (2000-2006)
Linha de ac¢io " -
N° Proj. | p, Pablica | Fundo % (D.P.) |D.Puablica |Fundo

A - Conserv. e Valor. Patr. Natural 2 6570206 4382461 11,2 3.960.523  2.871.027
B - Valor. e Prot. R. Naturais 105 22206332  15.615.731 391 14238153 10.550.916
C- Inf. e Gestdo Ambientais 37 5924863  4.443.648 104 4662961  3.497.221
D- Melhoria do Ambiente Urbano B 51040987  15.930741 374 12711556  9.533.667
E- Promogao de Acgdes de

Recuperagdo do Passivo Ambiental 7 1.035.530 776.648 1,8 1.017.152 762.864

Total 192 56.777.939  41.149.228 100,0  36.590.345 27.215.694
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A maioria dos projectos localizam-se no litoral da regiao (50%).

Unidade: Euros

NUT 1II N° Proj. | Custo total D. Pablica Fundo
Incidéncia
% | por hab.
Baixo Vouga 38 9.494.559 9.494.559 7.021.219 16,72 25
Baixo Mondego 38 9.373.951 9.373.951 6.950.535 16,51 28
Pinhal Litoral 20 6.891.258 6.891.258 4.874.674 12,14 28
Pinhal Interior Norte 11 5.865.140 5.865.140 3.674.850 10,33 42
Dao-Lafées 10 6.587.071 6.587.071 4.844.765 11,60 23
Pinhal Interior Sul 3 335.456 335.456 226.366 0,59 7
Serra da Estrela 3 672.061 672.061 453.504 1,18 13
Beira Interior Norte 7 3.222.345 3.222.345 2.416.759 5,68 28
Beira Interior Sul 4 4.552.414 4.552.414 3.348.792 8,02 58
Cova da Beira 3 831.765 831.765 623.824 1,46 9
Nao Reginalizavel 55 8.951.920 8.951.920 6.713.940 15,77

Litoral 96 25.759.768 25.759.768  18.846.428 45,37 26

Interior 41 22.066.251 22.066.251  15.588.859 38,86 27

Total da Medida 192 56.777.939 56.777.939  41.149.228 100,00 32

Os indicadores fisicos reflectem o tipo de acgdes apoiadas na zona costeira, na promogdo do
ambiente urbano e no controle da qualidade ambiental. Serd ainda de realgar as intervengdes na
rede hidrografica (82 Km de rede) como as que maior expressdo tém nos projectos apoiados.

Quantificacdo
. . . Resultados
Indicador Fisico Unidade (31-12-2006)
Proj.

Previsto aprov. Execucéo
Extensdo de costa intervencionada km 12 12,89 12,29
Estacoes fixas instaladas para monitorizacdo da
qualidade do ambiente (agua, ar e ruido) n° 12 14 12
Postos de informagéo ao publico no dominio do
ambiente urbano (*) n° 4 7 6
Accdes de apoio a recuperagio do passivo
ambiental n® 1 0 0
Linhas de agua intervencionadas Km 82,0 74,0

(**) - Referente aos Polis das cidades de Coimbra, Covillha, Leiria, Viseu e Castelo Branco

Com as intervengdes de requalificacdo urbana e de valorizacdo ambiental das cidades serdo
beneficiadas cerca de 552 929 pessoas residentes nas mesmas.
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Serdo, ainda, de realcar as intervencdes que contribuem para a promogdo do turismo da
natureza, com as quais se estima que se venham a abranger 24.800 pessoas.

Quantificacdo

Indicador de Resultado Unidade
Resultados (31-12-2006)

Previsto

Proj. aprov. Execugao

Utilizadores das infra-estruturas de apoio ao

turismo de natureza n° 24000 24800 14700
% de terrtério abrangido por estatuto de

classificacdo, excepto area protegida de ambito

nacional (4reas protegidas dedmbito

regional/local, sitio de rede Natura e ZPEs) % 10 17,8
Populagdo a abranger por intervencdes de
requalificacdo urbana (*) hab. 550.000 552.929

(*) - Referente aos Polis das cidades de Coimbra, Coviilha, Leiria, Viseu, Aveiro, Guarda e Castelo Branco
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15. Medida III1.14 - Agricultura e Desenvolvimento Rural

Até final de 2006 foram apreciadas 13.188 candidaturas em Unidade de Gestdo. Destas 10.201
tiveram parecer favordvel da Unidade de Gestdo (77%). Foram, ainda, apreciadas 775
candidaturas, que no final do ano se encontravam em fase de audiéncia prévia aos promotores.
Os motivos de indeferimento dos projectos com decisdo ja homologada em finais do ano (2.987
projectos), decorrem do ndo cumprimento de condigdes de acesso ou de seleccdo previstas no
Complemento de Programagcao e Portarias regulamentadoras.

O nuamero de projectos presentes em cada Unidade de Gestdo é extremamente elevado, devido
sobretudo a dois factores: a “dimensdao” da Accdo 1 em nimero de projectos e o processo
inerente as audiéncias prévias dos projectos com parecer desfavordvel, que na prética obrigam a
uma dupla apreciagdo em Unidade de Gestao.

Das candidaturas aprovadas e homologadas 380 foram anuladas por desisténcia, ndo assinatura
de contrato ou ndo execucdo no periodo previsto no contrato, pelo que no final do ano se
encontravam aprovados 9.807 projectos que representam 96% do total da Medida.

O quadro seguinte sintetiza as aprovacdes ocorridas no ano e explicita as causas das diferencas

do valor aprovado no final de 2006 e 2005.

Accbes/ Reprog. e redugdes
Subacces Projectos Aprovados em por conclusdo abaixo
Aprovacdes a 31-12-2006 Aprovacbes a 31-12-2005 2006 do aprovado
Projectos (n°) FEOGA Projectos (n°) FEOGA Projectos (n°) | FEOGA FEOGA
TOTAL 9.807 | 157.517.623 9.151 | 154.241.252 656 | 8.486.324 -5.209.953
Acgdo 1 7.776 |  32.990.564 7.273 | 32.075.261 503 | 1.357.140 -441.837
11 7.776 | 32.990.563,74 7.273 | 32.075.261 503 | 1.357.140 -143.746
Acgdo 2 90 4.746.777 88| 4.842.765 2 58.370 -154.358
21 81| 4.560.470,48 80| 4.654.284 1 49.933 -143.746
2.2 9| 186.306,14 8 188.481 1 8.438 -10.612
Acgdo 3 146 | 29.209.919 133 | 27.515.033 13| 2.672.810 -977.924
31 38 5.842.159 38| 5.850.079 -7.921
3.2 4 36.594 4 38.085 -1.490
3.3 2 42.415 42.415
3.4 102| 23.288.752 89| 21.584.454 13| 2.672.810 -968.513
Acgéo 4 61 6.720.580 53| 6.183.385 8| 1.083.449 -546.254
4.1 4 197.550 4 200.005 -2.455
4.2 57 6.523.029 49 5.983.380 8| 1.083.449 -543.799
Acgdo 5 156 | 43.742.376 146 | 43.829.692 10| 961.991 -1.049.307
5.1 139 |  34.559.402 129 | 34.155.701 10| 961.991 -558.290
5.2 14 8.871.905 14|  9.362.921 -491.016
5.3 3 311.070 3 311.070 0
Acgdo 6 869 | 23.545.891 835| 25.067.380 34| 311.232 -1.832.722
6.1 246| 17.512.310 246 | 18.270.368 -758.058
6.2 623 6.033.581 589 6.797.012 34| 311.232 -1.074.664
Acgdo 7 665| 13.668.056 579 | 11.839.441 86 | 2.041.332 -212.717
71 465|  10.404.988 379 8.472.315 86 | 2.041.332 -108.659
7.2 200 3.263.068 200| 3.367.126 -104.058
Acgdo 8 44 2.893.459 44|  2.888.295 5.165




200 | PO Centro. Relatério de Execugao. 2006

A execucdo de 2006 foi baixa (76% do programado para o ano) o que, aliado ao deficit de
execucdo dos primeiros anos, levou ao ndo cumprimento dos objectivos minimos para o
cumprimento da regra n+2 do PO neste Fundo.

Unidade: Euros

Ano

Programacao

Aprovacao

Execucao

Taxas (%)

D. Pablica ‘ Fundo

D. Pablica | Fundo

D. Pablica Fundo

A/Prog ‘Exc/P. ‘Exec./A

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

2000-2006

Total
(2000-2008)

32.413.558 23.821.997
36.213.551 26.622.918
36.692.246 26.978.684
33.457.410 24.599.169
31.917.375 23.487.946
31.822.632 23.417.341
30.133.321 22.188.008
232.650.093  171.116.063

232.650.093  171.116.063

0 0
29.832.026 21.153.923
50.960.759 37.182.355
34.375.142 24.434.786
79.422.666 54.244.613
26.681.935 18.657.984

2.538.018 1.843.962
223.810.545 157.517.623

223.810.545  157.517.623

0 0

5.950.348 4.267.885
30.837.481 22.412.633
23.771.744 16.842.795
36.657.840 25.616.338
34.932.371 24.473.756
22.851.233 15.879.955
155.001.016  109.493.362

155.001.016  109.493.362

0,0 0,0
82,4 16,4 19,9
138,9 84,0 60,5
102,7 71,1 69,2
248,8 114,9 46,2
83,8 109,8 130,9
8,4 75,8 900,4
96,2 66,6 69,3

96,2 66,6 69,3

Evolucédo da despesa publica, programacao, aprovagado e execugao
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A maioria dos projectos aprovados localizam-se no interior da regido (82% do total do
investimento elegivel), especialmente nas areas da Beira Interior Norte e Sul e Ddo-Lafoes. Para
tal facto contribuem, para além dos projectos de apoio a pequena agricultura, os de regadios
colectivos e os da gestdo sustentavel e estabilidade ecologica das florestas.



V. Eixo Prioritario Il | 201

Unidade: Euros

NUT III N° Proj. | Custo total D. Pablica Fundo Incidéncia
% | por hab.
Baixo Vouga 339 14.642.691 11.264.959 7.938.781 511 38
Baixo Mondego 722 14.076.117 10.336.408 6.904.326 491 41
Pinhal Litoral 229 19.037.535 17.562.836  12.301.430 6,64 76
Pinhal Interior Norte 1.264 20.509.341 15.267.789 10.980.311 7,15 148
Dao-Lafées 3.025 72.385.992 52.862.500  37.452.367 25,25 253
Pinhal Interior Sul 567 10.178.100 6.925.904 4.887.387 3,55 227
Serra da Estrela 332 11.343.085 9.667.532 6.589.307 3,96 227
Beira Interior Norte 1.748 52.146.112 39.770.929 27.789.451 18,19 454
Beira Interior Sul 756 48.120.865 41.727.324  30.039.176 16,78 615
Cova da Beira 803 20.489.011 14.790.359  10.272.794 7,15 219
Nao Reginalizavel 22 3.770.097 3.634.007 2.362.292 1,32

Litoral 1.290 47.756.343 39.164.203  27.144.537 16,66 49

Interior 8.495 235172505  181.012.336 128.010.794 82,03 292

Total da Medida 9.807 286.698.946  223.810.545 157.517.623 100,00 161

Medida 3.14 - Agricultura - Ntmero de projectos aprovados até 31-12-2006
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Medida 3.14 - Agricultura - Custo total aprovado até 31-12-2006
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O quadro seguinte sintetiza os indicadores de realizagdo fisica dos projectos aprovados e da
execucdo. A medida AGRIS esta em grande parte orientada para o apoio as exploragdes de
pequena ou muito pequena dimensdo, onde predomina o trabalho familiar e cuja actividade na
exploragdo contribui para uma parcela importante do rendimento familiar. Estas exploracdes,
para além da importdncia no acréscimo do rendimento dos agregados familiares, desempenham
um papel social e de preservacdo ambiental dos espagos rurais relevantes. Assim, para se avaliar
da importdncia do apoio a estas pequenas exploragdes, ndo se deverd atender somente ao
aumento da produtividade e da rentabilidade, mas também os beneficios, quer das condicdes de
trabalho e conforto fisico proporcionado pela substituigdo do trabalho manual pelo mecanico
quer da valorizacdo da producdo auto-consumida, bem como os efeitos sobre o ordenamento e
ocupagao (contrariando a desertificacdo) do espago rural. E neste contexto que se realca o volume
de projectos apoiados pela Acgao 1 (91% do total previsto até final de 2006).

De salientar, também, o nimero de projectos aprovados na Acgdo 3 relativos a prevengao de
riscos abidticos e a constituicdo de organizagdes de produtores florestais, na Acgao 5 relativa a
criacdo e beneficiacdo de infra-estruturas para optimizar a gestdo dos recursos hidricos, na
Accdo 6 relativa a electrificagao das exploragdes .agro-florestais e de caminhos agricolas e rurais,
ena Accgdo 7 relativa a conservacdo do ambiente, a recuperagao e valorizacdo do patrimoénio, da
paisagem e de niicleos rurais.
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Quantificacao
Linha Accao Indicador Unidade Resultados (31-12-2006)
Previsto
Proj. aprov. Execugio(*)
R1 Projectos aprovados e 8565 7.776 7.151
R1 Ajudas Publicas mil euros 51863 46.944 44.797
R2 R2.1 Projectos para criagao e modernizagao de unidades produtivas n° 75 81 66
R2 R2.2Projectos de incentivos a produtos de qualidade n° 8 9 2
R2 R2.3 Projectos de criagao e mod. De pequenas unidades artesanais ~ n° 10 0 0
R2 Ajudas Publicas mil euros 6.827 6.763 6.046
R3 3.1 Organizagdes de produtores florestais constituidas n° 57 38 1
R3 3.2 Entidades prestadoras de servicos florestais instaladas n° 16 4 4
R3 3.3 Projectos de apoio a prestacdo de servicos florestais n° 8 2 1
R3 R3.4.Projectos de apoio a prevengao de riscos bidticos e abiéticos n° 109 102 3
R3.4. Area florestal coberta por planos de prevencéo contra riscos
R3 biéticos e abiticos ha 375.000 388.119 5.925
R3.5 Projectos de valorizacao e conservacao dos espagcos florestais
R3 com interesse ptblico n° 5 0 0
R3.5 Area florestal de interesse ptblico coberta por projectos de
R3 valorizagdo e conservagao ha 3200 0 0
R3 Ajudas Publicas mil euros 52023 45.223 18.856
R4 R4.1 Projectos de instalagao de servigos de substituicao e gestao n° 4 4 1
R4 R4.2 Projectos de desenvolvimento de outros servigos a agricultura  n° 40 57 42
R4 Ajudas Publicas mil euros 11299 8.961 6.996
R5.1 Projectos relativos a novos regadios colectivos e a regadios
R5 tradicionais n° 142 139 44
Agricultores abrangidos pelos projectos relativos a regadios
R5 colectivos e tradicionais n° 8700 12.312 3.078
Area beneficiada pelos projectos de regadios colectivos e
R5 tradicionais ha 4800 8.592 1.095
Rede de rega criada ou beneficiada no ambito dos projectos de
R5 regadios colectivos e tradicionais km 410 378 73
R5 Projectos de reabilitagdo e modernizagao de perimetros de rega n° 22 14 1
Agricultores abrangidos pelos projectos de reabilitagao e
R5 modernizagdo dos perimetros de rega n° 5360 14.765 21
Area beneficiada pelos projectos de reabilitacio e modernizacio
R5 dos perimetros de rega ha 14000 44216 2.332
R5 Rede de rega nova ou reabilitada nos perimetros de rega km 30 33 0
R5 Projectos de emparcelamento aprovados n° 5 3 0
R5 Agricultores abrangidos por projectos de emparcelamento n° 2200 1.846 0
R5 Area beneficiada por projectos de emparcelamento ha 2500 771 0
R5 Ajudas publicas mil euros 60027 58.323 38.905
R6 Projectos de caminhos agricolas e rurais n° 178 246 125
R6 Rede viaria nova ou beneficiada km 810 556 228
Exploragoes agricolas beneficiadas pelos projectos de caminhos
R6 agricolas e rurais n° 8600 13.200 6.074
R6 Projectos de electrificagao n° 599 623 488
R6 Linhas de média tensao instaladas km 700 305 239
R6 Linhas de baixa tensao instaladas km 600 401 334
Exploragoes agricolas e unidades agro-industriais beneficiadas
R6 pelos projectos de electrificagao n° 4500 1.704 1.458
R6 Ajudas Publicas mil euros 30602 35.485 25.615
Projectos de recuperagao e valorizagao do patrimoénio, da paisagem
R7 e de nucleos rurais n° 339 465 213
R7 Projectos de conservagao do ambiente e dos recursos naturais n° 269 200 190
R7 Ajudas Publicas mil euros 15301 18.252 11.777
R8 Projectos aprovados n° 52 44 2
R8 Ajudas Publicas mil euros 4708 3.858 2.010

(*)Valores relativos a n® de projectos concluidos e despesa ptiblica executada.
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Analise por ac¢do e sub-ac¢ao

De salientar o facto de todas as linhas de accdo terem projectos aprovados. Os da Acgdo 1, de
apoio a pequena agricultura, sio os de maior niimero (79%) representando no entanto cerca de
21% do valor da ajuda. Para além destes, com peso significativo, sdo de salientar os da Acgdo 3,
no que respeita a a prevencdo riscos provocados por agentes abidticos e criacdo de organizagdes
de producdo florestal, os da Accdo 5, no que respeita aos recursos hidricos, os da Accdo 6,
caminhos e electrificacdo, e os da Acgao R7.1, recuperacdo e valorizacdo do patriménio e da

paisagem rural.

Unidade: Euros

Aprovagoes Execucdo (2000-2006)

Tipologia de Acgao N° Proj. | D. Pablica | Fundo | % (D.P.) |D.Pablica |Fundo | % (D. P.)
R1 Diversificagdo na pequena
agricultura 7.776 46.944.475 32.990.564 21,0 44.796.991  31.472.200 28,9
R2.1 Criagdo e modernizacdo de
unidades produtivas 81 6.514.958 4.560.470 2,9 5.871.204 4.109.842 38
R2.2- Incentivos a produtos de
qualidade 9 248.408 186.306 0,1 174.364 130.773 01
R3.1 Instalacdo de organizagoes de
produtores florestais 38 7.789.545 5.842.159 3,5 3.937.925 2.953.444 2,5
R3.2 Apoio a constituicdo e
instalagdo de prestadores de
servigos florestais 4 51.645 36.594 0,0 41.356 28.949 0,0
R3.3-Apoio a prestagdo de servigos
florestais 2 56.553 42415 0,0 34.742 26.057 0,0
R3.4- Prevencao riscos prov. agentes
bioticos e abidticos 102 37.325.269 23.288.752 16,7 14.841.718 8.980.956 9,6
R4.1- Instalagdo de servigos de
substituicdo e de gestao das
exploracdes agricolas 4 263.400 197.550 0,1 234.496 175.872 0,2
R4.2- Desenvolvimento de outros
servigos a agricultura 57 8.697.373 6.523.029 3,9 6.761.378 5.071.034 44
R5.1 Novos regadios colectivos e
beneficiacdo de regadios
tradicionais 139 46.079.203 34.559.402 20,6 29.233.754  21.925.316 18,9
R5.2 Reabilitagdo e modernizagao
dos perimetros de rega 14 11.829.206 8.871.905 53 9.411.497 7.049.929 6,1
R5.3- Emparcelamento rural 3 414.760 311.070 0,2 259.446 194.584 0,2
R6.1 Caminhos agricolas e rurais 246 23.418.220 17.512.310 10,5 16.833.986  12.646.394 10,9
R6.2 Electrificagao 623 12.067.161 6.033.581 54 8.781.186 4.390.591 57
R7.1 Recuperagdo e valorizagdo do
patrimonio, da paisagem e dos
nucleos populacionais em meio
rural 465 13.897.927 10.404.988 6,2 7.657.050 5.742.788 49
R7.2 Conservagao do ambiente e
dos recursos naturais 200 4.354.498 3.263.068 1,9 4.119.951 3.087.158 2,7
R8- Dinamizagao do
desenvolvimento agricola e rural 44 3.857.946 2.893.459 1,7 2.009.973 1.507.476 1,3
Total 9.807 223.810.545 157.517.623 100,0 155.001.016 109.493.362 100,0
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euros Aprovacéo e execucdo por linha de acgéo
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Segue-se uma andlise sumdria de cada uma das acgdes. E de referir que os valores que se
apresentam como valores programados em cada accdo correspondem aos valores de ajuda
previstos nos indicadores de acompanhamento do Complemento de Programagao.

Accao 1. Diversificagao na pequena agricultura

Nesta Accdo foram aprovadas cerca de 80% do total de candidaturas da Medida, embora a
Despesa Publica aprovada tenha um peso significativamente inferior, o que reflecte
naturalmente a natureza deste tipo de projectos e dos montantes envolvidos (o montante médio
de investimento aprovado por projecto é de 12 200 euros).

A programagcao financeira desta Acgdo para 2000-2006 prevé um orcamento de despesa publica
de cerca de 51,8 milhdes de euros, tendo sido aprovados projectos no montante de 46,9 milhdes
de euros de despesa publica, o que se traduz numa taxa de aprovacao de 90,5%.

Despesa publica prevista, aprovada e executada
Euros
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50 000 000 -|

40 000 000 -
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10 000 000 -|

Prevista Aprov ada Executada
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A execucdo é de 86,4% e 95,4%, executado/previsto e executado/aprovado, respectivamente.
Este altimo indicador revela que a execugdo dos projectos é relativamente rdpida a que nao é
alheia 0 montante e tipo de investimento predominante.

Nesta Accdo continua a verificar-se uma predomindncia acentuada dos investimentos em
equipamentos, seguindo-se os melhoramentos fundidrios. Esta tendéncia que se mantém desde o
inicio do QCA IIII, ndo é muito diferente da verificada com outros instrumentos financeiros de
apoio, nomeadamente a Medida 1 do AGRO, e devera manter-se em 2006, apesar desta Accao
prever apoios para investimentos no dmbito da diversificacdo de actividades. As subacgdes 2 e 3,
designadamente “Diversificacdo de actividades na exploracdo agricola” s6 devera ter expressdo
depois de serem melhoradas condicdes de funcionalidade e de trabalho das pequenas
exploracdes e que sdo apontadas pelos detentores destas exploracdes como os seus
estrangulamentos prioritrios.

Accdo 2. Desenvolvimento dos produtos de qualidade

No periodo em anélise foram aprovadas 90 candidaturas, sendo a maioria na sub-acgdo 2.1 - (81)
e com localizacdo predominante na Regido da Beira Interior - (67).

As aprovagdes representam 99% do previsto e a execucio é de 88,6% e 89,4%,
executado/ previsto e executado/aprovado, respectivamente.

Despesa publica prevista, aprovada e executada
Euros

8000 000 -
7000 000

6 000 000

5000 000
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3000 000
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Prevista Aprov ada Executada

A maior incidéncia das aprovacdes na Beira Interior explica-se pela especificidade desta Accao -
apoio a unidades agro-industriais de produtos com modos particulares de producdo - DOP
(Denominacdo de Origem Protegida), IGP (Indicacdo Geogréfica Protegida), AB (Modo de
Produgao Biolégica), etc -, no caso da Subaccdo 2.1, e pelo peso relativo dos produtos com tais
denominagdes nesta drea, sobretudo no que diz respeito ao sector do leite/queijo de pequenos
ruminantes e do azeite.

N

No que diz respeito a sub-acdo 2.2, relativa ao apoio as entidades gestoras das Mengoes
Protegidas e as entidades de Controlo e Certificagdo, visando o desenvolvimento de ac¢des que
promovam o reforgo dos sistemas de comercializacdo e controlo das especificidades e qualidade
dos produtos , verificou-se uma execugdo relativamente baixa, devido ao facto destas entidades
terem ja sido contempladas com tais apoios no QCAII e, sobretudo devido ao facto de as acgdes
orientadas para a promogdo dos produtos terem deixado de ser comparticipadas neste quadro
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comunitario. Os 9 projectos aprovados, da DRABL, incidem em produtos como o queijo, frutas,
azeite e pequenos ruminantes.

Apesar da taxa de aprovagao da accdo 2 se encontrar no limiar do previsto, com uma elevada
pressdo de procura, ndo se verifica uma correlacdo significativa entre o volume de investimento
aprovado e o consequente aumento da oferta de produtos com mencao legalmente consignada
(DOP’s, IGP’s, etc) no mercado. Esta situagdo é particularmente notdria no sector dos azeites e
em menor expressao nos queijos e fruticultura. Tal facto resulta em parte da incipiente estrutura
organizativa por parte da producdo, a nivel comercial, particularmente no sector do azeite,
situacdo que comeca a apresentar uma inversdo de tendéncia. Concorrem ainda para esta
realidade dois factores preponderantes: - por um lado a metodologia associada ao sistema de
controlo e certificagdo , manifestamente inadequado para a dimensao da producdo e por outro a
apropriacdo por parte da grande distribuicao da quase totalidade da mais valia destes produtos,
associada a grande pressdo sobre os produtores com melhor capacidade produtiva para a
integracao de clubes de produtores daquelas unidades.

Accdo 3. Gestao sustentavel e estabilidade ecoldgica das florestas

Nesta Accao foram aprovados 146 projectos, com uma despesa publica correspondente a 87% do
previsto. A maior incidéncia diz respeito a sub-accdo 3.4- Prevencdo riscos provocados por
agentes bidticos e abiéticos (83% do total da acgdo), ndo se registando aprovagdes na sub- accdo
3.5. - Valorizagao e conservacao de espagos florestais de interesse publico.

Na sub- acgdo 3.5. - Valorizacdo e conservagao de espagos florestais de interesse publico o
principal factor que conduziu ao insucesso desta sub-accdo foi o facto do prémio atribuido aos
promotores ndo ser suficiente para fazer face as despesas resultantes da implementacdo de um
plano de gestdo florestal nessas 4reas. Na realidade, 40-120 euros/ano/ha, é um valor que nado
cobre as despesas resultantes das intervengdes culturais de que essas dreas carecem.

Despesa pUblica prevista, aprovada e executada
Euros
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A taxa de execucdo desta Acgdo é baixa (41,7% do aprovado), devido a uma série de factores
complementares:

A complexidade formal das trés primeiras sub-accdes, tendo como objectivos, entre outros, a
criacdo de novas dinamicas de organizagdes de produtores florestais, locais e regionais, o apoio a
prestacdo de servicos florestais e a capacidade técnica de intervencdo no sector. De qualquer
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modo, a execugdo da primeira sub-accdo - instalacdo de organizacdes de produtores florestais -,
estd de acordo com a programacao inicial, 0 mesmo ndo se verificando nas restantes sub-accdes,
quer pela inovacdo na sua formulagdo, quer sobretudo pela dificuldade de enquadramento dos
beneficiarios e despesas elegiveis.

A sub-accdo 3.4 é aquela que na pratica apresenta maiores desvios relativamente ao programado.
O atraso no inicio da implementagao desta sub-accdo devido a dificuldade de enquadrar os
proprietérios florestais dos territérios alvo- os primeiros projectos s6 foram aprovados em 2004-,
a programacao plurianual dos investimentos (a maioria distribuida por 5 anos), o elevado
numero de rubricas de investimento, a dificuldade na adjudicacdo dos trabalhos em tempo dtil,
por parte das entidades publicas e a ocorréncia de um numero significativo de incéndios, tem
obrigado a reprogramacdes sucessivas e ao adiamento das intervengdes previstas em cada ano.

Estas sub-acgdes e a Acgdo no seu conjunto, aproximam-se dos pontos mais sensiveis da floresta
na Regido Centro, nomeadamente no que diz respeito a sua dimensao/ parcelamento. Tendo
como pano de fundo a Lei de Bases da Politica Florestal, a sua estruturagdo com objectivos,
elegibilidades, ajudas, sistema de convite ptblico, etc., muito abrangente, obriga a uma execugdo
muito acompanhada, num quadro de gestao complexo dificultado pelos compromissos de cada
projecto distribuidos por um periodo longo de anos e em que raramente sio cumpridas na
totalidade as programacdes anuais dos investimentos

Refira-se que esta Acgdo ndo se aplica na area geografica abrangida pela Acgdo Integrada de Base
Territorial do Pinhal Interior, que tem dotagdes financeiras especificas para a sua implementagao.

Accdo 4. Servigos a agricultura

Foram aprovados 61 projectos, com uma ajuda de 8,96 milhdes de euros, o que representa 79%
do previsto.

A maioria diz respeito a sub-acgao 4.2- Desenvolvimento de outros servicos a agricultura (97%
da ajuda). A execucdo é relativamente elevada (78% do aprovado).

Esta Acgdo tem como objectivos bdsicos o apoio a prestacio de servigos agricolas ndo
directamente ligados ao processo produtivo através das organizagdes de produtores. A subaccdo
relativa ao melhoramento das ragas autoctones (Ovelha Merino da Beira Baixa, Ovelha
Mondegueira, Ovelha Bordaleira Serra de Estrela, Raga Bovina Marinhoa, Cabra Charnequeira )
e da Raca Bovina Frisia, pelas suas caracteristicas (programas anuais e despesas elegiveis
padronizadas) tem uma execucdo elevada. Relativamente a subacgdo Apoio a Prestacao de
Servigos Agricolas, realizou-se um convite publico, encontrando-se os projectos numa fase final
de execucdo. Da avaliagdo que ja é possivel fazer, permite constatar que a tipologia de oferta de
servios constante do convite ptblico se dirige para um nivel organizacional das estruturas do
associativismo agricola que, de um modo geral, se encontra ainda algo distante da nossa
realidade. Com efeito a procura por parte das estruturas associativas é claramente dirigida para
a prestacdo de servicos aos seus associados, que de algum modo envolvem o processo produtivo,
o que é condicionado pela propria regulamentagdo comunitaria.

O facto dos apoios previstos na sub-acgao 4.2 ndo ser atribuido directamente aos agricultores que
recorrem a prestacdo de servicos, ndo permite avaliar da capacidade de resposta e qualidade dos
servicos prestados, e limita a dinamer uma maior competitividade entre prestadores de servigos.
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Accdo 5. Gestao dos recursos hidricos e emparcelamento

Nesta Accdo foram aprovadas 156 candidaturas, envolvendo um montante de investimento
superior a 58.3 milhdes de euros. Quer o nimero de projectos, quer os montantes envolvidos
encontram-se dentro dos pardmetros previstos, embora a execucdo (executado/previsto e
executado/aprovado) ronde ainda os 65% e 67% respectivamente.
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Como se tratam de investimentos de alguma dimensdo fisica e financeira (caso dos novos
regadios colectivos e dos perimetros de rega), com uma execucdo plurianual, sujeitos a regras
muito estritas, incluindo estudos de impacte ambiental, e a concursos publicos, a sua execugao
arrasta-se normalmente pelo periodo do Quadro Comunitario.

O investimento em regadios é considerado estratégico na politica agricola e de desenvolvimento
rural, suportando esta accio um conjunto de investimentos nos principais regadios e perimetros
de rega da regido centro.

Accao 6. Caminhos e electrificacao agricola

Esta Acgao tem niveis de execugdo (aprovado/previsto) muito elevados (foram aprovadas 869
candidaturas com uma despesa publica de 35,5 milhdes de euros o que representa 116% do
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previsto no periodo 2000-2006. De facto, no caso dos caminhos agricolas e rurais, a natureza dos
promotores (essencialmente autarquias locais) aumentam fortemente a procura deste tipo de
apoios.

Regista-se uma boa recuperacao no nivel de execucao, quer da sub-accao dos caminhos quer na
da electrificagdo, com um crescimento da despesa publica de 32%, ficando, no final do periodo
com uma taxa de execugdo de 72% do valor aprovado.

Despesa pUblica prevista, aprovada e executada
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Accdo 7. Valorizacao do ambiente e do patriménio rural

Foram aprovados 665 projectos (465 relativos a subacgdo 7.1. - Recuperacdo e valorizagdo do
patriménio, da paisagem e dos ntcleos populacionais em meio rural, e 200 & subacgdo 7.2. -
Conservacdo do ambiente e dos recursos naturais), representando 119% da despesa publica
prevista para o periodo 2000-2006. O nivel de execucdo é de 65% do aprovado, com diferencas
significativas para a sub-accdo 7.1 e 7.2 (55% e 95% do aprovado, respectivamente).
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A Subacgdo 7.1. tem uma elevada procura, quer porque os beneficidrios sdo essencialmente
autarquias locais ou Associagdes de Desenvolvimento Local, quer porque a consideram um
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complemento de outros meios de financiamento, nomeadamente o Programa LEADER +. A
tipologia das intervengdes e o facto do processo de implementacdo desta subacgdo estar
associado a apresentagdo de um Plano de Intervencdo para posterior enquadramento dos
projectos, contribui para reforcar as dindmicas ao nivel dos territérios rurais e promover uma

maior coeréncia e articulacdo com outras iniciativas, como as referidas anteriormente.

No caso da Sub-ac¢do 7.2. - Conservacdo do ambiente e dos recursos naturais, a execucdo foi
fortemente dinamizada pelo enquadramento dos investimentos de caracter ambiental nos
lagares de azeite. Neste caso especifico, os investimentos apoiados tiveram um impacto
significativo no processo de licenciamento dos lagares.

Accdo 8. Acgdes integradas de dinamizacao agricola e rural

Nesta Accdo foram aprovados 44 projectos com uma despesa publica de 3.9 milhdes de euros,
correspondente a 82% do previsto para o periodo 2000-2006. A execucdo ¢ da 52.1% do valor
aprovado.

Atendendo a sua especificidade, esta Accdo constitui um importantissimo instrumento de apoio
a iniciativas que levem a ultrapassagem de estrangulamentos numa determinada fileira ou de
fragilidades detectadas num determinado territorio, constituindo o catalizador de iniciativas
potenciais beneficidrias de outros apoios publicos que, de uma forma mais coerente e articulada,
podem ser implementados nos espagos rurais e nos sectores estratégicos.

O facto dos projectos aprovados nesta accdo terem iniciado apenas em 2004 e 2005 limitou os
objectivos que levaram a inclusdo da accdo na medida AGRIS.
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Respeito pela politica agricola comum. A compatibilidade do Programa Regional e, em
particular, das medidas cofinanciadas pelo FEOGA-O com a PAC estd enquadrada pelo Reg
(CE) 1257/99, nomeadamente pelo seu artigo 37°. Esta situacdo ficou assegurada nas diversas
negociagdes entre as autoridades nacionais e a Comissao Europeia, quer na propria fase de
concepgdo quer nas alteracdes subsequentes do Complemento de Programacao aprovadas pela
Comissdo de Acompanhamento, existindo, assim, a garantia que as diversas Acgdes que
compdem as medidas FEOGA-O:
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- Esta assegurada, além do cumprimento de quotas e restri¢des especificas, a
coeréncia  entre as propostas no Programa Operacional Agricultura e
Desenvolvimento Rural “AGRO” e a Medida “Agris”- esta confirmacdo ¢
assegurada através da verificacdo de responsabilidades do beneficidrio no SIADRU
ou no Plano de Contingéncia

- Néo colidem com as ajudas concedidas no ambito das diversas Organizagoes
Comuns de Mercado (OCM), nomeadamente a excepgdo para os investimentos
realizados no sector da “Frutas e Horticolas” em que sdo apresentadas declaragdes
das Organizacdes de Produtores de que sejam associados, atestando que o
investimento ndo colide com o seu Programa Operacional, os das Direcgdes
Regionais de Agricultura quando os beneficidrios ndo sdo associados ou nao existe

Organizacdo de Produtores para o sector.
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16. Medida II1.15 - Pescas - Infra-estruturas de Portos

Desde o 2° semestre de 2005 intensificaram-se as accdes de divulgagdo e informacdo MARIS
através de reunides com potenciais promotores, no sentido de garantir até final de 2006
aprovagoes de projectos candidatos que assegurem a execugdo da verba da medida. O objectivo
em termos de aprovacdes foi alcancado.

Reportando a situacdo a 31 de Dezembro de 2006, a medida apresenta uma elevada taxa de
compromisso. As aprovagdes representam, 102% do total programado. A taxa de execugao teve
um acréscimo significativo a partir de 2003, atingindo 74% do total programado até final de 2006.

A despesa validada em 2006 foi nula, facto que se deve a elevada taxa de execucdo dos projectos
aprovados em anos anteriores e 4 tardia aprovacdo dos projectos decididos em 2006 (Dezembro
de 2006). Para além destes factos é de realgar, ainda, as alteragdes aos projectos aprovados que
implicam reprogramacdes, com consequentes atrasos na execucao financeira. Em menor escala a
taxa registada é também devida a processos de pedidos de pagamento apresentados sem a
totalidade dos elementos necessarios a verificacdo e aceitago.

Unidade: Euros

A Programacio Aprovacao Execucao Taxas (%)
i D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo A/P. ‘ Exc./P. | Exec./A
2000 2.433.000  1.824.000 0 0 0 0 0,0 0,0
2001 1.896.000  1.422.000 0 0 0 0 0,0 0,0
2002 1.653.000 1.240.000  2.087.791 1.565.843 458.085  343.563 126,3 27,7 21,9
2003 1.913.000 1435000  5.024.523 3.768.393  4.362.302 3.271.727 262,7 2280 86,8
2004 1131440  849.000  2.085.161 1.563.870  2.808.633 2.106.475 1843 2482 134,7
2005 1.367.750  1.025.960 0 0 1.282574  961.931 0,0 93,8
2006 1.709.104 1.281.513  1.532.820 1.149.615 0 0 89,7 0,0 0,0
2000-2006 12103294  9.077.473  10.730.295  8.047.721 8911595  6.683.696 88,7 73,6 83,1
Total
(2000-2008) 15703294 9.077.473 12.300.766 9.225574 8911595 6.683.696 1016 736 724

O ntimero de intervengdes de beneficiacdo ou construgao em portos de pesca concluidas até final
de 2004 correspondem as intervengdes previstas até 2006. As intervengdes aprovadas
beneficiam cerca de 530 embarcacoes.

Quantificagdo
Resultados (31-12-2006)
Indicador Fisico Unidade | Previsto | Proj.aprov. Execucdo
Intervengdes de beneficiagdo ou construgdo em portos de pesca  n° 5 6 5

embarcagdes servidas n° 533 453
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17. Medida II1.16 - Pescas: Equipamentos de Transformacgao

Na sequéncia da aprovagao de alteracdes ao Complemento de Programagao, foram publicados,
em 2003, o Decreto-Lei n® 109/2003 e a Portaria n® 934/2003, no sentido de preverem outro tipo
de projectos e de beneficidrios. Com o objectivo de prorrogar o prazo previsto no Regulamento
da Componente Pesca dos Programas Regionais do Continente (MARIS), para efeitos de
apresentacdo de candidaturas, foi publicada a Portaria n° 339/2006, de 8 de Setembro.

Desde o 2° semestre de 2005 intensificaram-se as accdes de divulgagdo e informacdo MARIS
através de reunides com potenciais promotores e com uma nova circular junto dos potenciais
beneficidrios. Foi assim possivel garantir em 2006 aprovagdes de projectos que comprometem a
totalidade da verba da medida.

Neste contexto no final de 2006 estavam aprovadas 26 candidaturas, a que corresponde uma
taxa de aprovacdo/programacdo da ordem dos 114%. De referir que, dos 26 projectos
aprovados, 4 estdo condicionados a existéncia de disponibilidade orgamental.

Unidade: Euros

A Programacao Aprovacao Execucao Taxas (%)
" D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo A/P. | Exc./P. | Exec./A
2000 432978 314978 0 0 0 0 00 0,0
2001 357977  261.977 16.180 12135 4194 3145 45 1,2 25,9
2002 319.977 234977 336123  252.093 11.827 8.870 105,0 3,7 3,5
2003 319977  234.977 90.223 78.571 219.079 175212 28,2 68,5 2428
2004 177.637  139.977 961341  785.695 835.044  659.498 5412  470,1 86,9
2005 205997 162977 148.740 118.759 148740  113.727 722 72,2 100,0
2006 234777 187137 70.350 57.981 145.748 130.063 30,0 62,1 207,2
2000-2006 2.049.320  1.537.000 1.622.956  1.305.233 1.364.631 1.090.516 79,2 66,6 84,1
Total
(2000-2008) 2.049.320 1537.000  2.342.989 1775314  1.364.631 1090516 1143 66,6 58,2

Evolucdo da despesa publica, programacao, aprovagdo e execugao
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Apbs o progresso evidente em termos de execugao verificada em 2004, a execugdo registada em
2006 foi bastante mais baixa, 62,1% da despesa publica programada, tendo, no entanto,

permitido observancia da regra n+2.

Dada a especificidade da medida a maioria dos projectos localizam-se no litoral da Regiao.

Unidade: Euros

NUT I N° Proj. | Custo total D. Pablica Fundo
Incidéncia
% por hab.

Baixo Vouga 11 875.619 766.497 614.046 31,76
Baixo Mondego 12 1.234.428 929.871 738.453 44,78
Beira Interior Norte 2 621.298 621.298 403.823 22,54
Nao Reg. 1 25.323 25.323 18.992 0,92

Litoral 23 2.110.047 1.696.368 1.352.498 76,54 2
Interior 2 621.298 621.298 403.823 22,54

Total da Medida 26 2.756.667 2.342.989 1.775.314 100,00 2

Os projectos aprovados, 22 projectos se excluirmos os aprovados em overbooking, constituem um
bom indicador em termos de projectos previstos no Complemento de Programacdo até 2006. Em
todos os indicadores previstos o nimero de projectos aprovados ultrapassa a meta prevista.

Quantificacdo

Resultados (31-12-2006)
Proj.
Indicador Fisico Unidade | Previsto aprov. Execucéo
projectos colectivos de apoio a aquicultura N.° 2 3
projectos de equipamentos de portos de pesca N.° 5 9
projectos para a promogao do desenvolvimento
gualidade e normalizacdo dos produtos da pesca N.° 2 10 8
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VI

Procentro: administracao, gestao e respeito pelas
politicas comunitarias
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I - Gestiao e Administracido

1. Comissao de Acompanhamento

Os trabalhos da Comissao de Acompanhamento centraram-se na reprogramagao financeira do
Programa Operacional. Em 2006 foi realizada apenas uma reunido, a 12*, na qual foi apreciada e
aprovada a reprogramacao financeira do Programa e a consequente alteracio ao Complemento
de Programacdo, a excepcdo da transferéncia de 2 milhdes de euros da Medida 2.7 (FEOGA-O)
para a Medida 2.6 (FEDER).

Tratou-se de uma reprogramacdo interna, com movimentos de fundos entre os Eixos II e III, de
modo a reafectar as verbas disponiveis nas Medidas em que ndo era previsivel executar a
totalidade da dotacdo programada a outras Medidas que se revelaram estratégicas para a regido.

Esta reprogramagao incluiu também as seguintes alteragdes:

* alteracdo das taxas de comparticipagdo Fundo/Despesa Publica de algumas Medidas, de
modo a ajustar a taxa actual programada a taxa previsivel, sendo esta superior;

* ajustamento dos indicadores de acompanhamento nos casos em que as metas seriam
ultrapassadas ou nao seriam atingidas.

Posteriormente, foram submetidas a consulta escrita aos membros da Comissdo de
Acompanhamento as seguintes alteracdes que foram aprovadas:

* a libertacdo de 2 milhdes de euros da Medida 3.14 para reforco dos programas da
Madeira e dos Acores;

* aentrada para o Programa de 0,5 milhdes de euros do Programa da Assisténcia Técnica
do QCA (vertente FEDER) e 1,5 milhdes de euros do Programa PRIME (componente FEDER),
mantendo-se igual o seu montante global;

* o reforco da Medida 3.3 em 2 milhdes de euros suportado em 1,5 milhdes pela
Assisténcia Técnica do Programa (1,4 da milhdes da Medida 3.17 e 0,1 milhdes da Medida 3.18) e
os restantes 0,5 milhdes pelo Programa da Assisténcia Técnica do QCA;

*  oreforco da Medida 3.11 - Economia em 1,5 milhdes de euros.

2. Reprogramacao do Programa Operacional

Tal como referido no ponto anterior, no ano de 2006 procedeu-se a uma proposta de
reprogramacdo do Programa Operacional tendo em vista a adequacdo da dotagdo de cada
Medida a sua capacidade de execucdo e dar resposta a prioridades em matéria de recursos
humanos “Iniciativa novas Oportunidades”. Ciéncia e Tecnologia, ambiente e infra-estruturas de
apoio a actividades produtivas.

No anexo IX estdo sintetizados os movimentos financeiros ocorridos no Programa, Fundo e
Medida com esta alteracdo, a qual veio a ser aprovada em 28-12-2006, através da Decisao
C(2006) 7297 de 28-12-2006.
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3. Sistema de Informacgao

Em 2006, verificou-se a prossecucdo dos trabalhos conducentes a implementacao e utilizacdo dos
sistemas de informacado desenvolvidos pelas autoridades de gestdo e de pagamento dos Fundos
(Direcgao-Geral do Desenvolvimento Regional/DGDR; Instituto de Gestdo do Fundo Social
Europeu/IGFSE, Gabinete de Planeamento e Politica Agro-Alimentar/GPPAA e Direcgao-Geral
das Pescas e Aquicultura/DGPA), ou seja, o Sistema de Informagdo para os Fundos Estruturais e
de Coesdo (SIFEC/moédulo FEDER); o Sistema Integrado de Informagdo do Fundo Social
Europeu (SIIFSE); o Sistema de Informacado Agricultura e Desenvolvimento Rural (SIADRU) e o
Sistema Integrado de Informacédo das Pescas (SI2P).

Ao nivel do SIFEC/Médulo FEDER encontra-se actualizada a informagdo financeira
(programacdo, aprovacdo e execucdo). Foi inserida a execucdo ao nivel dos indicadores de
acompanhamento da realizacdo fisica dos projectos, relativamente a data de referéncia de 31 de
Dezembro.

Permaneceram, a semelhanga dos anos anteriores, algumas dificuldades e instabilidade na
obtencdo dos relatérios e no funcionamento do SIFEC - médulo FEDER, particularmente ao
nivel da reprogramacdo financeira e finalizacdo dos projectos. No entanto, a DGDR tem
disponibilizado prontamente todos os pedidos de informagédo que sdo solicitados por este PO.

A DGDR disponibilizou em Novembro a aplicacdo SEIS - Sistema de Exploragdo de Informacao
existente em SIFEC, permitindo “maior flexibilidade no apuramento de dados em SIFEC”.

Foram pedidas e satisfeitas, ainda, diversas alteragdes a DGDR relativamente aos dados
inseridos nos projectos, ao NIPC e a designacdo das entidades executoras e aos utilizadores e
seus perfis.

No SIIFSE, apenas a medida (III.2) desconcentrada da Educagdo - Ensino Profissional se encontra
integrada, sendo os modelos das restantes medidas introduzidos através da digitacao directa.

A informacdo de cardcter financeiro (programagdo, aprovagdo e execugdo) encontra-se
actualizada, quer em termos da figura de gestor integrado, como na de gestor ndo integrado. Na
medida desconcentrada III.3 - Promocado da empregabilidade e do emprego ao nivel local (FSE),
“o0 registo e analise financeira das candidaturas, o processo de andlise e gestdo subsequentes dos
pagamentos é feita utilizando as aplicagdes informaticas disponibilizada pelo POEFDS,
funcionando em VAX”.

Desde 2005, a gestao e acompanhamento das medidas FEOGA-O passou a ser efectuada através
do SIADRU, estando em plena producdo as accdes das medidas FEOGA-O (IL7 - Accdo
Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior e II1.14 - Agricultura e Desenvolvimento Rural).

No SI2P (medida IFOP: III.16 - Pescas - equipamentos e transformacdo), ao nivel do
Coordenador, foi efectuada em 2003 a ligacdo da Direcgdo Regional das Pescas e Aquicultura do
Centro ao médulo de gestdo de projectos do sistema de informacdo da Direcgao-Geral das Pescas
e Aquicultura e em 2004 decorreu a recuperagao do histérico, estando actualizada a informacéo.

No sentido de colmatar as actuais deficiéncias do sistema de informacdo de gestdao, foram
estabelecidos contactos com outros PO que desenvolveram sistemas integrados de informacdo
préprios com vista a sua cedéncia. Foi solicitada a CCDR LVT a cedéncia do sistema de
informacdo proprio, contratadas as adaptacdes para o PO Centro (SIPO Centro) e estando
praticamente concluida a sua implementacdo, com a importacdo do histérico dos projectos das
medidas FSE.
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Foi dado inicio ao processo de contratacdo para a inclusao no sistema SIPO Centro do “Programa
Estagios Profissionais na Administracdo Local (PEPAL)” da medida L.6 - Desenvolvimento dos
Recursos Humanos, com vista a gestdo on-line de toda a tramitacao das candidaturas.

Foi realizada em Novembro uma ac¢do de “Auditoria aos Sistemas de Informagdo da Autoridade
de Gestdo do Programa Operacional Regional Centro”, por parte da Inspeccdo-Geral de
Financas.

Em termos do controlo de 1° nivel, sao efectuados os registos do plano anual, mapa de
acompanhamento trimestral, relatério anual de sintese e as acgdes, nos sistemas integrados de
informagéo ja implementados (SIFEC e SITFSE). E, ainda, utilizado como solucao complementar o
Sistema de Informagao de Gestao dos Instrumentos e Fundos Estruturais (SIGIFE), desenvolvido
pela Inspecgdo-Geral de Financas, em Access, para os fundos FEDER, IFOP e FEOGA-O.

4. Utilizacao da Assisténcia Técnica

Algumas limitagdes nacionais na contratacdo de pessoas para as Estruturas de Apoio Técnico
tem condicionado a utilizacdo prevista nas medidas de assisténcia técnica, tendo sido possivel
libertar verbas destas medidas no &mbito da reprogramagao do Programa Operacional.

A taxa de aprovacdo é da ordem dos 80% e a taxa de execucdo de 67% da despesa programada
até final de 2006.

Como a utilizagdo das medidas ird para além do periodo de 2000-2006 prevé-se que a execucdo
total se aproxime dos valores programados.

Unidade: Euros

A Programacao Aprovacao Execucao Taxas (%)
" D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo A/P. ‘ Exc,/P. ‘ Exec/A
2000 3.943.829  2.902.671 0 0 0 0 0,0 0,0
2001 4.060.059  2.983.125 2437684  1.783.572 1.702.982  1.232.545 60,0 41,9 69,9
2002 3.969.699  2.913.485 2.686.929  1.983.940 1.806.424  1.354.818 67,7 45,5 67,2
2003 3.801.588  2.800.000 3584430 2657723  3.090.225  2.286.412 94,3 81,3 86,2
2004 3.006.696  2.229.705 1946452  1427.803  4.000.625  2.937.833 64,7 1331 205,5
2005 2368923  1.761.771 3.449234 2555332  2430.803  1.791.509 1456 1026 70,5
2006 1.275.546 951.329 3.771.970  2.799.428 2.020.926  1.490.131 2957 1584 53,6
2000-2006 22426340 16.542.086 17.876.699 13.207.798  15.051.985  11.093.249 79,7 67,1 84,2
Total
(2000-2008) 5y 476340 16.542.086  17.876.699 13.207.798  15.051.985 11.093.249 797 671 84,2
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Medida 3.17 (Assisténcia Técnica - FEDER) Medida 3.18 (Assisténcia Técnica - FSE)
Programacdo, aprovacéo e execugao Programacdo, aprovacéo e execucao
euros euros
16.000.000 4.000.000 4
14.000.000 3.500.000 -
12.000.000 3.000.000
10.000.000 2.500.000
8.000.000 2.000.000 -
6.000.000 1.500.000 -
4.000.000 1.000.000 -
2.000.000 - 500.000 -
0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000- 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-
2006 2006
B Program. O Aprov. O Exec. ‘ ‘ B Program. O Aprov. O Exec.

Medida 3.19 (Assisténcia Técnica - FEOGA)

Programacéo, aprovacéo e execugao

euros
6.000.000

5.000.000

4.000.000 -

3.000.000 -

2.000.000

1.000.000

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2000-
2006

@ Program. O Aprov. O Exec.

A Medida 3.18, comparticipada pelo FSE era a que, no final de 2005, tinha menor taxas de
compromisso e de execucdo, pelo que libertou verbas no &mbito da reprogramacao do Programa
(1 milhdo de euros FSE). As aprovagdes e a execugao representavam 40% e 37,5% da despesa
publica programada, respectivamente. De igual forma foi possivel libertar 1,4 milhdes de eirds
FEDER da Medida 3.17, por se ter considerado ndo ser expectdvel a absorcdo integral da sua
dotagdo. Com estas alteracdes as taxas de compromisso e de execucdo das trés Medidas de
Assisténcia Técnica passaram para niveis uniformes e indiciarias de absorcdo total da sua
dotacao.

Programacao total Aprovacao Execucao Taxas (%)
Medidas
D. Pablica | Fundo D. Pablica | Fundo D. Pablica ‘ Fundo A/P. ‘ E/P. ‘ E/A
3.17 14.239.784  10.679.878  11.132.984 8.349.738 8992171 6.744128 782 63,1 808
3.18 3.353.223  2.237.208 2.413.394 1.610.319 2197.969 1452737 720 655 91,1
319 4833333  3.625.000 4330321 3.247.741 3.861.845 2896383 896 799 892
Total 22.426.340 16.542.086  17.876.699  13.207.798  15.051.985 11.093.249 79,7 67,1 84,2

As despesas certificadas no valor de 15.051.985 Euros, sdo classificadas no grupo de “sujeitas a
plafont” (de gestdo, acompanhamento e controlo) e no grupo “ndo sujeitas a plafond” (avaliagdo,
publicidade, estudos, conferéncias e sistemas de informacdo) e repartem-se de acordo com o
quadro seguinte:
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Execucao
Medida Tipo de despesa Custo total prog. (Custo Total)
Valor (Euros) | % | Valor (Euros) ‘ %
Total 14.239.784 100 8.992.171 100
1.Despesas Sujeitas a plafond (in) 12.388.754 87 7.548.111 84
317 Pessoal 8.355.084 59 5718754 64
Outras 4.033.670 28 1.829.356 20
2. Despesas ndo sujeitas a plafond 1.851.030 13 1.444.060 16
Total 3.353.223 100 2.197.969 100
1.Despesas Sujeitas a plafond (in) 3.006.014 90 2.075.571 94
318 Pessoal 2128.628 63 1400866 64
Outras 877.386 26 674.705 31
2. Despesas nao sujeitas a plafond 347209 10 122.399 6
Total 4.833.333 100 3.861.845 100
1.Despesas Sujeitas a plafond (in) 3.383.333 70 2.624.861 68
3.19 Pessoal 725000 15 473158 12
Outras 2658333 55 2.151.703 56
2. Despesas ndo sujeitas a plafond 1.450.000 30 1.236.984 32
Total 22426340 100 15.051.985 100
1.Despesas Sujeitas a plafond (in) 18.778.101 84 12.248.542 81
Total Pessoal 11.208.712 50 7.592.778 50
Outras 7.569.389 34 4.655.764 31
2. Despesas néo sujeitas a plafond 3.648.239 16 2.803.443 19

5. Controlo

Enquadramento

A estrutura de apoio técnico do controlo de 1° nivel do Programa Operacional da Regido Centro
é enquadrada pela Resolugdo do Conselho de Ministros n.° 172/2001 de 26 de Dezembro de 2001.

Os direitos e prerrogativas da EAT, o modo como a estrutura se enquadra no ambito do Sistema
Nacional de controlo, e a definicdo das suas obrigacdes, estdo definidos nos seguintes textos
legais nacionais: Decreto-Lei n° 54-A /2000, de 7 de Abril, que define a estrutura orgénica relativa
a gestdo, acompanhamento, avaliacdo e controlo da execugdo do QCA III; Decreto-Lei n°
168/2001, de 25 de Maio, que regula o funcionamento do SNC do QCA III e das intervengdes de
iniciativa comunitaria relativas a Portugal, nos termos dos Regulamentos n°s 1260/1999 e
438/2001; e Portaria n® 684/2001, de 5 de Julho, que estabelece as modalidades de articulagdo
entre os diferentes niveis de controlo do SNC e define as condi¢bes de fornecimento e acesso a
informagao relevante para o controlo.

A EAT dispde de um Manual de procedimentos do controlo de 1° nivel do PO Centro, que é um
instrumento de sintese das praticas e procedimentos adoptados por parte da Estrutura de Apoio
Técnico do Controlo de 1° Nivel.

O presente relato da sintese da actividade de controlo, divide-se em quatro areas: formacdo;
acgdes de acompanhamento a entidades de auditoria/controlo externas; actividade de reporte da
actividade; ac¢bes de controlo.
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Formacio

No exercicio de 2006, a estrutura do controlo de 1° nivel, participou no que concerne a formacéo,
quer ao nivel da participagdo, quer ao nivel da sua promocao.

A EAT promoveu uma accdo de formagdo realizada em 22 de Fevereiro de 2006 na CCDRC,
intitulada: “Sessdo de trabalho: metodologia para cumprimento das regras de mercados publicos
e; directiva n° 2004/18.”

Dois elementos da estrutura realizaram um Curso de Especializagdo em Auditoria Financeira e
Controlo Interno que teve lugar na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra no
periodo compreendido entre 24 de Marco e 6 de Maio.

Um elemento da estrutura participou numa sessdo sobre Contratacdo Publica Autdrquica em
Outubro de 2006, organizada pela Faculdade de Direito da UC e pela Inspeccao-Geral da
Administragio do Territério.

Entidades que participam na realizacdo das accdes de controlo de 1° nivel

No exercicio de 2006, recorreu-se as bolsas de auditores pré-qualificados, entidades estas
seleccionas pelas entidades responsaveis pelo controlo de segundo nivel dos fundos estruturais
FEDER e FSE, DGDR e IGFSE, respectivamente, para realizacao de accdes de controlo de 1° nivel
nos termos dos pontos 8 e 9 do artigo 42° do Decreto-Lei 54-A /2000 de 7 de Abril, e do artigo 12°
do Decreto-Lei n.° 168/2001 de 25 de Maio.

No que concerne aos fundos estruturais FEOGA-O, de acordo com o disposto na lista anexa a
Portaria n° 684/2001 de 5 de Junho, o IFADAP/INGA, foi integrado como organismo envolvido
no controlo de 1° Nivel do PO Centro ao nivel das medidas: 2.7 - AIBT do Pinhal Interior
(FEOGA-O), 3.14 - Agricultura e desenvolvimento rural (FEOGA-O). A intervencdo do IFADAP
no controlo de 1° nivel do PO Centro, estd enquadrada através dos Protocolos de Colaboragao
celebrados.

Acompanhamento de auditorias externas

O exercicio de 2006 ficou novamente marcado por um ndmero elevado de auditorias realizadas
ao Programa Operacional da Regido Centro por entidades externas, o que exigiu por parte da
estrutura um particular esforco de acompanhamento:

1. Plano de acgao sobre contratagao ptblica realizado pela DGDR, concluido em Agosto de 2006;

2. Auditoria do IGFSE - Instituto de Gestdo do Fundo Social Europeu, no dmbito da verificacdo
da despesa apresentada em Novembro de 2005 relativo aos contratos programa relativos aos
Apoios ao Emprego e Estdgios Profissionais da 3.3 do PO Centro. Apreciacdo do projecto de
relatério de Junho de 2006 e do relatério final de Setembro de 2006;

3. Controlo Complementar - Auditoria a projectos co-financiados pelo FEDER integrados no
Programa Operacional da Regido Centro do QCA III realizada pela Inspecgao-geral de Financas.
Apreciacdo de Relatorio final de Julho de 2006;

4. Auditoria da Inspeccdo-geral e Auditoria de Gestao sobre “Auditoria Tematica a Gestao de
devedores e Comunicacdo de Irregularidades, no &mbito do QCA III - componentes FEOGA-O e
IFOP”. Apreciagdo de projecto de relatério em Agosto de 2006 e relatério final em Novembro de
2006;
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5. Auditoria da Inspecgao-geral e Auditoria de Gestao sobre “ Auditoria a beneficidrios no &mbito
da Medida AGRIS dos PO Regionais do QCA III”. Apreciacdo de relatorio final de Janeiro de
2006;

6. Auditoria do IGFSE - Instituto de Gestdo do Fundo Social Europeu, no ambito da verificacdo
da despesa apresentada entre Fevereiro de 2004 e Maio de 2005 das medidas 2.8, 3.2 e 3.18 do PO
Centro. Apreciacao do relatério final de Maio de 2006;

7. Auditoria do IGFSE - Instituto de Gestao do Fundo Social Europeu relativo ao apuramento do
erro sistémico no decorrer do processo n® 5.4/05/CERT/42/2003. Apreciacdo de projecto de
relatério em Janeiro de 2006 e do relatério final de Abril de 2006;

8. Seguimento das recomendacdes efectuadas em auditorias anteriores, relativas a diversos
Programas Operacionais do QCA III - Vertente FEDER realizado pela DGDR, concluido em
Janeiro de 2006;

9. Auditoria do Gabinete de Auditoria do IFADAP/INGA no 4mbito da verificagao do 8° Pedido
de pagamento intermédio de reembolso de despesas IFOP do PO Centro. Relatério final de
Fevereiro de 2006;

10. Auditoria da Inspeccdo-geral de Finangas aos procedimentos aplicados na realizagdo de
despesas mediante a celebracdo de contratos publicos - FEDER e FSE. Apreciacao do relatério
final de Dezembro de 2006;

11. Auditoria do IGFSE - Instituto de Gestdo do Fundo Social Europeu a um grande beneficiario.
Apreciacdo do relatério final de Novembro de 2006.

Sistemas de informacio

No que se respeita aos Planos Anuais de Controlo de 2002 a 2006, e accdes de controlo extra-
plano, as tarefas inerentes a prestagdo de informacdo no dmbito do Sistema Nacional de
Controlo, de referir que relativamente ao FSE, foram inseridos no SIIFSE - Sistema Informatico
Integrado do Fundo Social Europeu, os dados relativos ao Plano Anual de Controlo, os Mapas de
Acompanhamento Trimestral, o Relatério Anual de Sintese e os relatos das ac¢des de controlo
efectuadas. No que concerne ao FEDER, FEOGA-O e IFOP, foram inseridos na aplicacdo
informatica SIGIFE - Sistema de Informacgdo de Gestdo dos Instrumentos e Fundos Estruturais,
os Planos Anuais de Controlo do PO Centro, a execugdo e acompanhamento da acgdes de
controlo realizadas, e foram exportados os Mapas de Acompanhamento Trimestral e o Relatério
Anual de Sintese. No que concerne ao FEDER foram ainda registadas no SIFEC - Sistema de
Informacdo dos Fundos Estruturais e Coesdo, as ac¢des de controlo desenvolvidas.

Gestio de devedores e Comunicacio de irreqularidades

Existe ao nivel da estrutura de controlo de 1° nivel o registo da informacao relativa a gestdo de
devedores e pré-devedores. Este capitulo reveste a maior importdncia uma vez que se refere a
operagdes, ou partes de operagdes que prejudicaram o orcamento comunitdrio e enquanto tal,
devem estes montantes ser recuperados. Foram disponibilizados pelas Autoridades de
Pagamento de cada um dos fundos estruturais manuais de gestio de devedores e de
comunicagao de irregularidades.

Sempre que existiram montantes indevidamente pagos, foram desencadeados procedimentos de
recuperacdo, que passam por um retorno financeiro, ou nos casos previstos no Regulamento (CE)
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n.° 1681/94 de 11 de Julho, cumulativamente pela existéncia de comunicacao de irregularidade a
entidade responsével pelo Controlo de 2° Nivel.

A Comunicagao de irregularidades no dmbito do financiamento das politicas estruturais, teve
uma base trimestral, tendo sido comunicadas pela EAT do controlo a entidade responsavel pelo
controlo de segundo nivel no ambito da articulagdo de acordo com o estabelecido no Sistema
Nacional de Controlo.

No exercicio de 2006 foram instruidas e propostas e comunicadas quinze fichas de
irregularidades referentes ao fundo estrutural FEDER e uma referente ao fundo estrutural
FEOGA-O.

Casos de irregularidades comunicados em 2006 Euros
N° de
Fundo projectos  Montante Irreg. Montante A recuperar Montante Recuperado
UE Total Pago (UE) UE UE Total

FEDER 15 967.820,26 1.363.151,43 967.820,26 274.632,10  693.188,16  693.188,16
FSE 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FEOGA-O 1 10.952,20 14.602,93 10.952,20 10.952,20 0,00 0,00
IFOP 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16  978.772,46 1.377.754,36 978.772,46 285.584,30  693.188,16  693.188,16

Actualizacdo da descricdo dos sistemas de Gestio e Controlo previstos no art. 5° do Regulamento (CE) n°
438/2001

A EAT procedeu a actualizagdo e envio de pistas de auditoria do PO Centro de acordo com o
artigo 5°, e n.° 3 do art. 9 do Regulamento (CE) n.° 438/2001 de 2 de Marco de 2001.

Controlos por amostragem da despesa

EAT de Controlo de 1° Nivel

No que concerne a execugdo dos planos anuais de controlo, concretamente, ao disposto no artigo
10° do Regulamento (CE) n.° 438/2001 de 2 de Marco, os dados apresentados respeitam a
execucdo da actividade de controlo, a data de 31 de Dezembro de 2006.

Uma vez que a esta data existiam relatérios de controlo, integrados nos Planos Anuais de
Controlo de 2002 a 2006, que apesar de realizados ndo tinham sido objecto de decisdo final,
apresenta-se a situacdo a 31/12/2006 e a 30/04/2007.

No que concerne ao fundo estrutural FEDER, foram ja efectuados 178 relatérios finais
abrangendo accdes de controlo previstas no Plano Anual de Controlo 2002 a 2006 FEDER,
denuncias recebidas e solicitacdes da gestdo, envolvendo a verificacdo de despesa no montante
de 141.002.078,00 € e 2.940.012,00 € de correccdes financeiras.
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Despesa Despesa
. o verificadaa 31 | Correcgdes o | verificada 30 | Correcgoes
Medida N de Dezembro de | financeiras N de Abril de financeiras
2006 2007

EIXO PRIORITARIO I
1.1 - Equipamentos e Infra-estruturas locais 23 12.723.296,00 211.154,00 23 12.723.296,00 211.154,00
L2 - Ambiente e Recursos Naturais 17 10.469.437,00 4.296,00 18  10.836.646,00 4.296,00
L3 - Acessibilidades 12 7.787.887,00 699.571,00 13 8.489.218,00 699.571,00
1.4 - Qualificacdo de Aglomerados Urbanos 5 3.479.093,00 181.350,00 6 4.023.130,00 181.780,00
1.5 - Apoio as activ econémicas, acgdes de 14 3.967.462,00 2.000,00 15 5.864.179,00  2.210.222,00
desenv. Territorial e apoio a eficacia das Pol.
Publicas
1.7 - Acgoes Especificas de Valorizagdo 6 8.370.958,00 155.286,00 7 9.202.021,00 183.286,00
Territorial

6 173.120,00 0,00 6 173.120,00 0,00
1.8 - Bonificacdo de Juros em Linhas de
Crédito ao Investimento Autirquico
1.9 - Saneamento 1 1.421.548,00 24.506,00 1 1.421.548,00 24.506,00
TOTAL EIXO I 84 48.392.801 1.278.163 89 52.733.158 3.514.815
EIXO PRIORITARIO II

3 6.799.072,00 126.757,00 3 6.799.072,00 126.757,00
I1.1 - Acgdes Integrada para a Qualificagdo e
Competitividade das Cidades
11.3 - Acgdes Inovadoras de Dinamizagao das 12 2.292.998,00 79.128,00 12 2.292.998,00 79.128,00
Aldeias
IL4 - Turismo e Patriménio no Vale do Coa 2.861.769,00 39.105,00 2.861.769,00 39.105,00

2.904.097,00 75.236,00 2.904.097,00 75.236,00
I1.5 - Accdo Integrada de Desenvolvimento
da Serra da Estrela
IL6 - AIBT do Pinhal Interior 5 872.848,00 15.481,00 5 872.848,00 15.481,00
TOTAL EIXO II 34 15.730.784 335.707 34 15.730.784 335.707
EIXO PRIORITARIO III
II1.1 - Educacdo - Infra - Estruturas da 7 8.971.811,00 55.945,00 7 8.971.811,00 55.945,00
Educagéo Pré-Escolar e dos Ensinos Basicos
e Secundarios
1IL.4 - Apoio ao investimento no 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
Desenvolvimento Local
IIL5 - Ciéncia, Tecnologia e Inovacao 1 112.773,00 0,00 112.773,00 0,00
IIL6 - Sociedade de Informacio 3 1.505.597,00 142.674,00 1.505.597,00 142674
4.360.939,00 261.514,00 4.360.939,00 261.514,00

II1.8 - Satde - Implementagdo dos Sistemas
Locais de Satde (S.L.S.)
IIL9 - Cultura 5 1.041.846,00 185.813,00 1.041.846,00 185.813,00
11110 - Desporto - Desenvolvimento de 4 6.427.141,00 0,00 7.026.863,00 1.308,00
Equipamentos Desportivos
IIL11 - Economia 4 28.072.389,00 0,00 28.072.389,00 0,00
11112 - Acessibilidade e Transporte 9 21.779.079,00 0,00 21.779.079,00 0,00
IIL13 - Ambiente 10 2.046.226,00 680.196,00 11 2.237.860,00  1.047.366,00
II1.15 - Pescas - Infra-estruturas de portos 3 1.252.781,00 0,00 3 1.252.781,00 0,00
1117 - Assisténcia Técnica ( FEDER ) 7 1.307.911,00 0,00 7 1.307.911,00 0,00
TOTAL EIXO III 60 76.878.493 1.326.142 62 77.669.849 1.694.620
TOTAL GERAL 178 141.002.078,00  2.940.012,00 185 146.133.791,00 5.545.142,00

No que se refere ao fundo estrutural FSE foram efectuados 103 relatérios finais abrangendo
acgdes de controlo previstas no Plano Anual de Controlo 2002 a 2006 FSE, denuncias recebidas e
solicitagdes da gestdo, que envolveram despesa verificada no montante de 36.877.955,04 € e
correcgOes financeiras no montante de 262.794,72 €.
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Despesa verificada com relatério final

Despesa Despesa
verificada Correccao veri f?ca da Correccao
Medida N° 31 de financeira N° 30 de Abril financeira
Dezembro FSE + OSS de 2007 FSE + OSS
de 2006

EIXO PRIORITARIO I
1.6 - Desenvolvimento dos Recursos Humanos 15 1.340.061,16 42.753,66 17 1.458.493,05 35.128,35
TOTAL EIXO I 15 1.340.061,16 42.753,66 17 1.458.493,05 35.128,35
EIXO PRIORITARIO II
IL.8 - Desenvolvimento dos recursos humanos
e promogdo da coesdo social 1.075.187,62 35.128,35 1.075.187,62 44.003,82
TOTAL EIXO II 7 1.075.187,62 35.128,35 7 1.075.187,62 44.003,82
EIXO PRIORITARIO III
II1.2 - Educagéo - ensino profissional 29 16.885.799,31 78.614,69 31 18.149.427,36 78.614,69
II1.3 - Promogédo da empregabilidade e do
emprego ao nivel local 47  17.091.251,29 106.298,02 52 18.228.973,40 106.298,02
I11.7 - Sociedade da informacéo - Portugal
Digital 0,00 0,00 0,00 0,00
II1.18 - Assisténcia Técnica - FSE 485.655,66 0,00 485.655,66 0,00
TOTAL EIXO III 81 34.462.706,26 184.912,71 88  36.864.056,42 184.912,71
TOTAL GERAL 103 36.877.955,04 262.794,72 112,00 39.397.737,09 264.044,88

Relativamente ao fundo estrutural FEOGA-O, foram efectuados 126 relatérios finais abrangendo
acgdes de controlo previstas no Plano Anual de Controlo 2002 a 2006 FEOGA e uma acgao de
acompanhamento. Estes relatérios envolveram uma despesa verificada no montante de
9.628.252, 00 € e correcgdes financeiras de 305.223,00 €.

Despesa verificada com relatério final

Despesa
verificada Despesa
. N° de Correccoes N° de verificada  Correcgdes
Medida L. 31de N A L. . . .
relatorios financeiras relatérios 30 de Abril financeiras
Dezembro 2007
2006
EIXO PRIORITARIO II
I1.7 - Acgdo Integrada de Base Territorial
do Pinhal Interior (FEOGA) 990.149,00  246.905,00 1.408.414,00  249.623,00
TOTAL EIXO II 990.149,00  246.905,00 8 1.408.414,00  249.623,00
EIXO PRIORITARIO III
I11.14 - Agricultura e Desenvolvimento
Rural (FEOGA) 123 8.638.103,00 58.318,00 136 9.519.061,00 62.009,00
I11.19 - Assisténcia Técnica (FEOGA) 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00
TOTAL EIXO III 123 8.638.103,00 58.318,00 136 9.519.061,00 62.009,00
TOTAL GERAL 126 9.628.252,00  305.223,00 144 10.927.475,00  311.632,00

Relativamente ao fundo estrutural IFOP, foram efectuados 3 relatérios finais abrangendo accdes
de controlo previstas no Plano Anual de Controlo 2002 a 2006 IFOP. Foi verificada despesa no

montante de 294.429,00 €.
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Despesa
verificada Despesa
. N° de Correcgdes N° de verificada Correccoes
Medida L. 31de N : L. . . X
relatorios financeiras relatérios 30 de Abril financeiras
Dezembro 2007
2006
EIXO PRIORITARIO III
II1.16 - Pescas - Equipamentos e
Transformagéo (IFOP) 3 294.429,00 875,00 3 294.429,00 875,00
TOTAL EIXO III 3 294.429,00 875,00 3 294.429,00 875,00
TOTAL GERAL 3 294.429,00 875,00 3 294.429,00 875,00

Outros niveis de controlo

O Instituto de Gestdo do Fundo Social Europeu realizou no ambito das suas atribuigdes de
entidade responsavel pelo controlo de 2° Nivel, 7 auditorias a pedidos de financiamento (1 em
2001, 2 em 2003 e 2 em 2004) ao PO Centro, envolvendo 30 projectos aprovados no ambito das
medidas FSE.

A Inspeccdo-geral de Financas efectuou 2 auditorias. Uma auditoria em 2003 as medida FEOGA-
O, na sequéncia da Auditoria realizada aos Sistemas de Gestdo e Controlo dos Programas e
Medidas Financiadas pelo FEOGA-O e IFOP, envolvendo 6 projectos. E outra em 2004 na
sequéncia da Auditoria aos Sistemas de Gestao e Controlo do Programa Operacional Regional do
Centro (POR Centro) do QCA III, foram realizadas 11 auditorias a projectos apoiados pelo fundo
estrutural FEDER, 8 ao fundo estrutural FEOGA-O, e duas a candidaturas FSE.

O IGMSSEC - Inspeccdo-geral do ministério da Seguranga Social, da Crianca e da Familia,
realizou duas auditorias envolvendo 10 projectos FSE da medida 3.3.

A IGA - Inspecgao Geral de Auditoria e gestdo realizou cinco auditorias envolvendo 18 projectos
FEOGA-O do PO Centroe 1 IFOP.

N° de relatérios produzidos

Entidade | FEDER | FEOGA-O FSE IFOP Total Geral
IGA 18 1 19
IGF 11 8 2 1 22
IGFSE 30 30
IGMSST 10 10
Total Geral 11 26 42 2 81

Nos quadros seguintes é possivel verificar o esforco de controlo realizado no dmbito do PO
Centro, pelas entidades que colaboram no Sistema Nacional de Controlo.

Relatérios concluidos a 31/12/2006

Entid.\ Fundo | FEDER | FEOGA-O | FSE | or | Total
IGA 2.369.542,40 79.297,30 2.448.839,70
IGF 25.005.878,67 4.568.706,38 207.620,56 29.782.205,61
IGFSE 4.586.527,75 4.586.527,75
IGMSST 1.779.476,71 1.779.476,71

Total Geral 25.005.878,67 6.938.248,78 6.573.625,02 79.297,30 38.597.049,77
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Relatérios concluidos a 30/04/2007

Entid.\ Fundo | FEDER | FEOGA-O FSE IFOP Total
IGA 2.369.542,40 79.297,30 2.448.839,70
IGF 25.005.878,67 4.568.706,38 207.620,56 29.782.205,61
IGFSE 4.586.527,75 4.586.527,75
IGMSST 1.779.476,71 1.779.476,71
Total Geral 25.005.878,67 6.938.248,78 6.573.625,02 79.297,30 38.597.049,77

Em termos absolutos o esfor¢o de controlo a 31/12/2006 foi de 38.597.049,77 euros.

Sintese da actividade de controlo

Para efeitos do cumprimento do disposto no n° 2 do artigo 10° do Regulamento (CE) n° 438/2001
de 2 de Marco, importa efectuar um racio, por fundo estrutural, entre a despesa verificada em
sede de accdes de controlo/auditorias e a despesa validade a 31 de Dezembro de 2006.

31/12/2006

Inv elegivel realizado | Despesa verificada - |Despesa verificada -

Fundo % verificada

31-12-2006 EAT PO Centro Outras entidades
FEDER 1.685.785.609 141.002.078,00 25.005.878,67 9,85%
FSE 313.415.421 36.877.955,04 6.573.625,02 13,86%
FEOGA-O 240.908.723 9.628.252,00 6.938.248,78 6,88%
IFOP 1.489.555 294.429,00 79.297,30 25,09%
Total 2.241.599.306,68 187.802.714,04 38.597.049,77 10,10%
30/04/2007
Inv elegivel realizado Despesa verificada - [Despesa verificada- .

Fundo 31-12-2006 EAT PO Centro Outras entidades o verificada
FEDER 1.685.785.609 146.133.791,00 25.005.878,67 10,15%
FSE 313.415.421 39.397.737,09 6.573.625,02 14,67%
FEOGA-O 240.908.723 10.927.475,00 6.938.248,78 7,42%
IFOP 1.489.555 294.429,00 79.297,30 25,09%
Total 2.241.599.306,68 196.753.432,09 38.597.049,77 10,50%

Ao nivel do fundo estrutural FEDER o esfor¢o de controlo foi de 9,85%, se considerarmos os
relatdrios decididos a 31/12/2006. Ao nivel do fundo estrutural FSE, o réacio é de 10.72%. Para o
FEOGA-O os récios sdo 6, 88%, e para o IFOP 25,09%.

Desta forma é possivel verificar que ao nivel dos controlos por amostragem, o actual ritmo
garante um esforgo de controlo bastante superior ao limiar minimo regulamentar previsto de 5%.

Impacte da actividade de controlo no sistema de gestdo do PO Centro

Ao nivel do impacto da actividade do controlo de 1° nivel no sistema de gestdao do PO Centro
importa efectuar uma andlise dos testes de conformidade/controlo efectuados ao nivel das
estruturas de gestao, e os testes substantivos efectuados ao nivel dos beneficidrios.
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Ao nivel do fundo estrutural FEDER, as principais preocupagdes da EAT tem sido:

- verificar o bom cumprimento dos normativos legais no que respeita aos mercados publicos;

- verificar o correcto co-financiamento do IVA enquanto despesa elegivel;

- verificar se existe um adequado controlo orcamental, no sentido de nao serem co-financiadas
despesas/componentes ndo previstas em sede de candidatura;

- verificar os motivos do atraso na implementacdo dos projectos.

Ao nivel do fundo estrutural FSE as principais preocupagdes da EAT tem sido:

- verificar o cumprimento dos normativos legais relativamente aos mercados ptblicos;

- verificar o correcto co-financiamento do IVA enquanto despesa elegivel;

- verificar a organizacdo do dossier pedagogico, principalmente ao nivel das referéncias ao PO
Centro, elegibilidade de formandos, habilitagdes de formadores, frequéncia/assiduidade dos
formandos;

- verificar os contratos de prestagdo de servigos;

- verificar a razoabilidade dos critérios de imputagdo de custos;

- verificar a razoabilidade dos custos, particularmente entre entidades relacionadas.

Ao nivel do fundo estrutural FEOGA as principais preocupagdes da EAT tem sido:
- cumprimento dos normativos legais relativamente aos mercados publicos;

- verificar o correcto co-financiamento do IVA enquanto despesa elegivel;

- verificar uma adequada comprovacao da pista de controlo da despesa;

- verificar a existéncia de todas as componentes de investimento apoiadas;

- verificar a elegibilidade dos beneficidrios e das candidaturas;

- verificar o cumprimento das normas minimas.

Ao nivel do fundo estrutural IFOP a principal preocupacdo da EAT tem sido:

- cumprimento dos normativos legais relativamente aos mercados publicos;

- verificar a correcta utilizagdo das componentes de investimento para os fins a que sdo
propostas.

Ao nivel da gestdo as principais preocupagdes da EAT tém sido:

- verificar a existéncia de uma necessaria segregacdo de fungdes;

- verificar a existéncia de uma necessaria evidéncia em todos as tarefas e procedimentos
efectivados pelas estruturas;

- verificar a existéncia de préaticas de acompanhamento adequadas.

6. Divulgacao, Informacao e Publicidade

Em termos de comunicagdo, o ano de 2006 ficou marcado pela apresentacdo e divulgacdo dos
resultados conseguidos pelo Programa Operacional da Regido Centro (PO Centro) no periodo de
2000-2006 e pela sensibilizacdo para as orientacdes do QREN- Quadro Referéncia Estratégico
Nacional 2007-2013.

No que respeita ao Programa Operacional Centro serdo de destacar as seguintes intervencdes:
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Assessoria de Imprensa

Os contactos com os 6rgdos de comunicagdo social (regionais e nacionais) foram feitos com
regularidade ao longo do ano, havendo sempre preocupagdo em dar resposta, esclarecer e
acompanhar os pedidos de informacdo feitos pelos meios de comunicacdo social. Sempre que
houve informagdes ou acontecimentos relevantes no desenvolvimento do programa foi feita a
sua difusdo através de Comunicados de Imprensa.

. 10 Comunicados de Imprensa

27 Pedidos de informacao por Jornalistas

Renovacdo do website

Tendo em conta as grandes potencialidades de
comunicacdo da Internet, a CCDRC fez uma
renovacdo do seu site (www.ccdre.pt),
tornando-o mais apelativo, atractivo e de facil Cariménta do langemento do 1 padra do Ausau do Che -
utﬂizagéo. Esta mudan(;a permitiu uma maior r Realiza-se amanha, 26 de Janeiro, a ceriménia de langamento da 1°

P pedra do Museu de Arte e Arqueclogia do Vale do Coa, que conta I
visibilidade ao PO Centro, uma vez que sempre com a presenca da Ministra da Cultura e do Ministro do Ambiente, ER——

, . - do Ordenamento do Territdrio @ do Desenvelvimenta Regional y

que ha uma nova informagao do programa esta
¢ inserida na seccdo destaques na pagina de

abertura.

O site da CCDRC registou, no ano de 2006, |
81.953 acessos. Dentro da seccdo do PO Centro, que teve 20 436 acessos, constatou -se que 0s
dominios com um maior ntimero de visitas foram as «Noticias» e os «Formularios» .

L e Alrssterrti e st e

S

Maticis

ROTICIAS

Indicadores de Visita -PO Centro

Indicadores de acessos
Po Centro 18.590
Noticias 9.860
Formuléarios 3.828
Descricao dos eixos 3.310
Documentos de referéncia 3.088
Contactos 3.080
Manual de Identidade 2.000
Legislacdo 1.975

Banco de imagens do PO Centro

Foi constituido um banco de imagens de projectos co-financiados pelo PO Centro, de forma a
apostar numa comunicagao de resultados mais apelativa e transparente.

* Fotos de 2100 projectos, abrangendo quase a totalidade dos 78 municipios da Regido
Centro.
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Linha de Apoio ao cidadido

Em Maio de 2006, a CCDRC criou a Linha de Apoio ao Cidaddo com o objectivo de assegurar
respostas rdpidas e objectivas a todos os pedidos de esclarecimentos do ptblico em geral.

Relativamente ao PO Centro, a Linha de Atendimento ao Cidaddo (Tel.: 808 202 777),
contabilizou 50 pedidos de informagdo, sendo a maioria relativa a dividas de financiamento ou
questdes técnicas relacionadas com as candidaturas.

Visitas a projectos

Aproveitando as reunides do Gestor do PO Centro com os promotores dos projectos, foram
realizadas varias visitas a projectos co-financiados, que contaram com a participacdo da
Comunicacdo Social. Das vdrias visitas destacamos as que foram feitas as obras do Programa
POLIS (Viseu, Guarda, Leiria, Aveiro, Leiria, Castelo Branco e Coimbra), ao local do Museu do
Coa (em Vila Nova de Foz Coa) e ao Projecto Biocant (em Castanhede).

Presidente da Repiblica diz ser urgente a melhoria da qualidade de vida nas cidades

Polis de Goimbra
“@ um bom exemp
Ao longo de 2006 foram publicados cerca de 250 noticias na | =2 jinbra - =
Comunicagdo Social relativas ao programa. A maioria destas -
noticias dizem respeito a projectos especificos (fins de
trabalhos, inauguragdes, visitas de representantes do
Governo).

Recortes de imprensa

lo”

s el o
,

Eventos
VII Encontro Nacional dos estudantes de Economia

O PO Centro participou no VII Encontro Nacional dos estudantes
de Economia, promovido pela Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, de 30 Marco a 2 de Abril. Neste
encontro, em que participaram cerca de 1000 estudantes, foi feita
a divulgacdo dos diversos dominios de intervencdo do PO

Centro, tendo sido dado especial destaque a apresentagdo de
resultados, através de casos de sucesso.

¢ Distribuicdo de 750 brochuras «Um olhar pelo PO Centro 2000-2005»

8° Congresso da dgua

O PO Centro participou no 8° Congresso da Agua, promovido
pela Associacdo Portuguesa dos Recursos Hidricos. Este
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congresso, que se realizou de 13 a 17 de Marco de 2006, contou com 430 Participantes.
e 270 Visitas ao Stand do PO Centro:

o Distribui¢do de informagédo sobre projectos de sucesso co-financiados pelo PO Centro na
drea do ambiente

Publicidade

Relativamente a publicidade, foram publicados trés antncios de convites publicos a
apresentacdo de candidaturas, dirigidos a potenciais beneficidrios do Fundo Social Europeu
(FSE).

Publicidade

Anuncio Formato antncio Meios de Comunicacéo Indicadores de resultados

1/4 Jornal Publico, Diario de Coimbra,
pagina/impar/preto e[Diario de Aveiro, Diario de Leiria,
branco Diario de Viseu, Reconquista , Nova| 51 candidaturas
Guarda , Noticias da Covilha

AnGncio da Medida 2.8-
Desenvolvimento dos Recursos
Humanos e Promocdo da Coesao
Social

9]

1/4 Publico, Diario de Noticias e Jornal de|
Andncio de Abertura de Candidaturas|pagina/impar/preto e|Noticias

da Medida 3.2-«Ensino Profissional” |branco 13 candidaturas

1/4 Pulblico, Jornal Nova Guarda, Diario|
Antncio- Abertura de Candidaturas dalPagina/impar/preto elde Coimbra, Diario de Aveiro, Diario
Medida 3.3 do PO Centro (Medida 3.3 |branco de Leiria, Diario de Viseu, Jornal do
Formagdo para  Desempregado- Fundao, Jornal Expresso 287 candidaturas

Tipologia - Qualificacéo Profissional
com Progresséo Escolar)

ALDEIAS DO

Marca «Aldeias de Xisto»

A estratégia de promogao territorial da Acgdo Integrada de Base

Territorial (AIBT) do Pinhal Interior foi alicercada numa marca do

territério. Esta foi sendo construida com base nas trés vertentes principais desta

Accao Integrada: a "Rede das Aldeias do Xisto", a "Rede das Praias Fluviais" e
pelo estabelecimento de uma "Rede de Percursos" que interligasse os principais
valores identitarios do territério. Ja na fase final surgiu a iniciativa "Rede de Lojas

Aldeias do Xisto" que, na vertente dos produtos locais e do merchandising,

complementa as anteriores. ME *-r‘f-".
—==

A-aventuraSes.,
. . . . . . . . COMecd afti=
Neste sentido, foi promovido o conceito da marca "Aldeias do Xisto", que inclui Sy

os principais recursos turisticos do territorio, promovendo-o globalmente e de
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forma integrada. O territorio do Pinhal Interior, sob a marca "Aldeias do Xisto", passou a ter, por
varias ferramentas de comunicacdo, projeccdo nacional e mesmo internacional, existindo ja
operadores turisticos da Europa Central a comercializar produtos turisticos do territério.
Considera-se que foi determinante a concentracdo de toda a actividade de construgdo de
produtos turisticos e subsequente promogdo, numa Unica entidade, que estabeleceu uma

estratégia de actuagao articulada com os municipios e os agentes privados.

e Repercussdo nos meios de comunicacao social: 67 Noticias

e 3 Revistas Aldeias do Xisto - 6.000 exemplares; 73 assinaturas
pagas; 500 mailings directos p/ edicdo

o Site Aldeias do Xisto: Ntumero de visitas a pagina: 2749 (1,20
visitas/ visitante)

e 5.000 Folhetos Aldeias do Xisto

e 4 Paginas de publicidade em publicacdes nacionais (sectoriais do
turismo e generalistas)

e 12 Cartazes de eventos no ambito do Calendario de Animacao das
Aldeias do Xisto

¢ 14 Comunicados de Imprensa

¢ 4 Encontros/visitas as aldeias com a comunicagao social

FotoXisto

Expositiodefolograha

¢ 1 Encarte no Jornal do Fundao : @

II. Respeito pelas politicas comunitarias

Concorréncia - Regime de Ajudas. Os regimes de ajudas previstos no Programa Operacional e
no Complemento de Programagao dizem respeito a:

* 3.11. Economia: PITER - Programas integrados turisticos de natureza estruturante e base
regional (Auxilio estatal n° 124/2000); Apoio ao aproveitamento do potencial energético
(Auxilio estatal n° 219/200); Apoios as Areas de Localizacio Empresarial (Auxilio Estatal n°
459/2003).

* Auxilios abrangidos pela regra “minimis” nas Medidas:
2.3 Acgoes inovadoras de dinamizagdo das aldeias
2.4 Accdo integrada Turismo e Patriménio no Vale do Coa
2.5 Accao integrada de base territorial da Serra da Estrela
2.6 Accdo integrada de base territorial do Pinhal Interior (FEDER)

3.3 e 3.4 - Programa de estimulo a oferta de emprego (Port. 196-A/2001, de 10 de
Marco);
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3.6 - Sociedade de informacao.

Destes foi implementado o Regime de apoio ao aproveitamento do potencial energético e PITER,
estando a ser cumpridos os regulamentos especificos, publicados na sequéncia da sua notificacdo
a Comissao Europeia.

Dos apoios abrangidos pela regra “minimis” foram implementados os previstos nas Medidas do
EixoIl e 3.3 e3.4 do Programa Operacional.

No que respeita as Medidas do Eixo II foram publicados, em 2003, os respectivos despachos que
regulamento a aplicagdo desses apoios. Em 2004 os regulamentos das medidas 2.5 e 2.6 sofreram
alteragdes. A existéncia de apoios a conceder ao abrigo da regra minimis, no ambito das AIBTs,
pressupde que seja assegurado o cumprimento do limiar de 100.000 euros, a um mesmo
beneficidrio, durante um periodo de trés anos. Neste sentido a entidade Gestora do PO Centro
comunica a Direc¢do Geral do Desenvolvimento Regional a informagao necessaria ao controle de
acumulacdo de ajudas, que é feito através de registo central, criado para o efeito, por aquela
Direccao Geral.

Os apoios da Medida 3.3 e 3.4 sdo concedidos através do Programa de Estimulo a Oferta de
Emprego. Estes apoios sdo geridos pelo IEFP, de acordo com contratos-programa celebrados com
o gestor e Coordenador das Medidas.

A DGDR, no exercicio da Presidéncia da Comissao de gestdo do QCA III, centraliza a informacao
relativa aos auxilios de minimis efectivamente ja implementados e recolhe a informagéao sobre os
apoios concedidos. No caso do PO Centro, atendendo a situacdo actual dos regimes em vigor, a
informagao é fornecida pelo IEFP, no caso das medidas 3.3 e 3.4, e pela autoridade de Gestdo, no
caso do Eixo II.

Mercados Pablicos.

A autoridade de gestdo, no ambito dos sistemas de gestdo e controlo implementados na
Intervencdo Operacional do Centro, tem tido uma especial atencdo quanto as despesas realizadas
mediante a celebracdo de contratos ptblicos, nos termos previstos nos art.’s 4. do Regulamento
(CE) n.° 438/2001, de 2 de Marco no ambito dos Fundos e Instrumentos Financeiros Estruturais.

Estas matérias sdo enquadradas em sede de legislagdo nacional por:

- Decreto-Lei n® 59/99, de 2 de Marco, com as alteracdes introduzidas pela Lei n° 163/99, de 14
de Setembro e pelo Decreto-Lei n° 159/00, de 27 de Julho, relativos ao regime juridico das
empreitadas de obras publicas;

- Decreto-Lei n° 197/99, de 8 de Junho, alterado pelo Decreto-lei n.° 245/2003, de 7 de Outubro,
relativo ao regime de realizacdo de despesas publicas com locacdo, empreitadas de obras
publicas, prestacdo de servicos e aquisicao de bens, bem como o da contratagdo publica relativa a
prestagdo de servigos, locacdo e aquisi¢do de bens moéveis.

- Decreto-Lei n° 223/2001, de 9 de Agosto, relativo a contratagdo de empreitadas, fornecimentos
e prestacdo de servigos nos sectores da agua, energia, dos transportes e das telecomunicagdes.

Os citados regimes juridicos decorrem da transposicdo de Directivas Comunitarias, no que
concerne a contratacdo de empreitadas de obras publicas e de fornecimentos publicos -
Directivas 93/37/CEE, do Conselho, de 14 de Junho, e 93/36/CEE, do Conselho, de 14 de Junho,
com as alteragdes da Directiva n° 97/52/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de
Outubro. Os processos de celebracdo dos contratos nos sectores da dgua, da energia, dos
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transportes e das telecomunicagdes é regulada pela Directiva 93/38/CEE, do Conselho, de 14 de
Junho, alterada pela Directiva 98/4/CEE, de 16 de Fevereiro.

No exercicio de 2006 entrou em vigor a Directiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 31 de Marco de 2004, sobre coordenacdo dos procedimentos dos contratos de
empreitada de obras publicas, contratos publicos de fornecimento e contratos publicos de
Servicos.

Nesse sentido foi elaborada a Instrucdo de trabalho 1/06/Gestdo PO Centro de 14/02/2006, no
sentido de iniciar o estudo, andlise e debate sobre o impacto dos novos textos legais comunitéarios
na temdtica dos mercados publicos e respectivos procedimentos.

E um documento preparatorio de um manual de orientagdes a desenvolver em consonancia, com
0 que vai ser a evolugdo da legislagdo nacional sobre esta temdtica, visando em particular os
casos em que a directiva pode ter aplicagdo directa.

Recorde-se que foram ja realizadas duas ac¢des de formacdo tematicas de largo
espectro:

- Sessdo de formacdo realizada em 16 de Marco de 2005 na CCDRC, intitulada: Sessdo de
trabalho sobre Administracdo Directa e Mercados Puablicos;

- Sessdo de trabalho sobre: metodologia para cumprimento das regras de mercados publicos e
nova directiva n® 2004/18 em 22 de Fevereiro de 2006.

A preocupagao de dar evidéncia da andlise dos procedimentos dos contratos publicos, foi
consubstanciada com a adopgao da metodologia ja estabelecida:

1 - Para contratos com despesa validada apenas a partir de 1/01/2005 e até 31/12/2005.

Atendendo ao disposto no artigo 4° REG (CE) n° 438/2001, e no ambito do estabelecido no artigo
29° do DL 54-A/2000 de 7/04, os sistemas de gestdo e controlo, na institui¢do de regras de
verificacdo dos procedimentos de contratagdo publica, podem recorrer a verificagdes nao
exaustivas, baseadas numa amostra de operagdes.

2 - Para contratos com despesa validada apenas a partir de 01/01/2006.

Existe uma verificagdo através de preenchimento pelo promotor de uma check-list preparada
para o efeito, e simultaneamente preenchimento de outra check-list pela EAT do PO Centro.

Proteccao e Melhoria do Ambiente. A compatibilidade das intervencdes no ambito do Programa
com as politicas comunitarias é assegurada através de uma estreita cooperagdo com as entidades
nacionais com competéncia na matéria. Assim, no ambito das questdes relacionadas com o
ambiente, 0s projectos com eventuais repercussdes sdao submetidos a apreciagdo prévia do
Ministério do Ambiente ou, quando a lei assim o determina, exige-se a realizagao dos respectivos
estudos de avaliacdo do impacte ambiental. No caso do Grande Projecto de “Armazenagem de
Gas estd constituida uma Comissdo que acompanhard os trabalhos de realizagdo da obra e seu
impacto ambiental.

Serdo, ainda, de realgar as iniciativas jd aprovadas no ambito da Medida 1.2 “Ambiente e
recursos naturais” e da Medida 3.13 “Ambiente”, como as que maior impacto tém na melhoria
das condi¢des ambientais e na proteccdo e valorizacdo das dreas de naturais de especial interesse.

Apresentam-se algumas notas sobre a Directiva Habitats/Rede Natura 2000, bem como alguns
aspectos especificos dos projectos candidatos ao III QCA.
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Aspectos gerais

No espago comunitario, o principal acto de direito comunitério no dominio da conservagdo da
Natureza surgiu com a publicagdo da Directiva n.° 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio,
relativa a conservacdo dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (directiva habitats).

Este diploma visa a conservacdo da biodiversidade, através da conservacdo dos habitats naturais
e da fauna e da flora selvagens do territério da Unido Europeia, nomeadamente mediante a
criacdo de um conjunto de sitios de interesse comunitario (Rede Natura 2000).

Em Portugal foram identificados em duas fases, um conjunto Sitios potencialmente integradores
da Rede Natura 2000, que, abrangem cerca de 20% da 4rea do territério continental.

Na regido Centro foram identificados e estao legalmente instituidos 18 sitios da lista nacional.
Aspectos especificos dos projectos com incidéncia na Rede Natura 2000.

Atendendo a importdncia da preservagao dos Sitios da Rede Natura 2000, a intervencdo da
Medida 3.13 - Ambiente em termos dos projectos candidatos pela CCDRC Centro assumiu uma
linha estratégica que possibilitou o desenvolvimento de projectos em Sitios da Rede Natura 2000.
Ou no caso dos mesmo néo incidirem territorialmente nas areas invocadas, os valores associados
a Directiva Habitats foram sempre considerados como elementos dominantes de promogdo e
desenvolvimento dos projectos.

Realcam-se acgdes concretas, como a substituicdo de espécies exéticas, por associacdes de
espécies da Directiva Habitats, como sejam as encontradas no sistema ribeirinho nomeadamente
os géneros Alnus e Fraxinus. Dentro das diversas ac¢des refira-se ainda a instalacdo de sistemas
que possibilitam a reproducdo e abrigo de espécies como a lontra (Lutra lutra), Quirépteros,
espécies piscicolas (género Rutilus) ou mesmo algumas espécies de aves insectivoras.

Ao nivel promocional do projecto, destaca-se a participagdo em diversas conferéncias e jornadas
de base nacional, regional e local.

Em todos os projectos, manteve-se o envolvimento das autarquias, organizacdes ndo governa-
mentais de ambiente e equipas cientificas das universidades.

Os resultados manifestam-se a 3 niveis distintos:

Melhorou-se o conhecimento sobre os habitats e espécies de alguns Sitios da regido centro,
nomeadamente da zona do Baixo Mondego, da regido das Gandaras, Serra da Lousd, Ria de
Aveiro entre outros;

Promoveu-se a distribuicdo e proteccdo de habitats e espécies da Directiva Habitats, através da
plantacdo directa e da requalificacdo de areas degradadas por espécies exdéticas;

Melhorou-se a sensibilizagdo das populagdes, nomeadamente 6rgdo autdrquicos (Camaras
Municipais e Juntas de Freguesia) para a proteccdo das espécies, assim como para importancia
da Directiva e da necessidade de proteccdo dos Sitios criados ao seu abrigo. O sucesso desta
intervencdo promocional é de tal forma marcante que sao hoje em dia diversas as autarquias que
solicitam apoio técnico nos processos relacionados com os Sitios, sendo algumas delas exteriores
aregiao Centro.

Os projectos incidiram ainda sobre o dominio da utilizagdo sustentédvel do patriménio natural da
regido centro, designadamente através do langamento de bases para o dominio do turismo
sustentdvel e da natureza.
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As iniciativas ja aprovadas, no ambito da Medida 3.13 “Ambiente”, com maior impacto na
proteccao dos parques e reservas naturais, zonas de proteccdo especial e Rede Natura 2000

dizem respeito a:

Unidade: euros

Incidéncia
Designacédo do projecto (’E(L)ltsatlo Coxl;frli?i rio PI;);:O Plfz()etag !
Natural Natura
2000
Rede de Areas Naturais de Importancia Local e Regional 75.038 56.279 X
Ecomuseu da Mata da Geria 74.902 56.177 X
Percursos Pedestres - Animagao Cultural e Turistica 80.277 60.207 X
Ordenamento e Gestdo de areas Sensiveis - OGAS 253.654 190.241 X
Corredores Ecoldgicos Fluviais - Impactes, medidas de req. e conservacao 210.632 157.974 X
CIA - Controlo de infestantes aquaticos 117.453 88.090 X
Ordenamento de Acessos e Protec¢do das Dunas da Praia da Tocha - 1* Fase 139.625 104.719 X
Ecomuseu das Lagoas de Mira e Barrinha 80.271 60.203 X
Limpeza e Remocao de Jacintos da Pateira de Fermentelos 203.674 152.756 X
Sistema de Informacao Geografica do Litoral Centro 106.973 80.230 X
Ordenamento de Acessos e Prot. das Dunas da Praia da Murtinheira - 1° Fase 96.534 72.400 X
Ordenamento de Acessos e Protec¢do das Dunas da Praia de Quiaios - 1° Fase 123.517 92.638 X
Reabiltacdo de Valas Afluentes ao Canal de Mira 139.151 104.364 X
Gestdo e Implementacdo do POOC - 17 Fase 201.490 151.117 X
Limpeza de Valas Afluentes ao Paul de Arzila e Rio Dueca 146.898 110.173 X
Projecto Piloto de Reperfilamento Eélico de uma Duna sujeita a Erosdo Marinha 202.621 151.966 X
Ordenamento de Acessos e protec¢do das Dunas da Praia da Torreira - 3% Fase 130.696 98.022 X
Reforco da Duna da Vagueira Norte e Sul 131.391 98.543 X
Ordenamento de Acessos e Proteccdo das Dunas da Praia da Barra 162.280 121.710 X
Reforco da Protec¢do da Duna de Mira Sul 141.837 106.378 X
Execuc¢ado da Duna da Costa Nova Sul 139.569 104.677 X
Ordenamento de Acessos e Protec¢do da Duna da Costa Nova Sul - 1° fase 157.200 117.900 X
Recuperacdo e Qualif. Ambiental do Parque da Pateira de Espinhel- Espinhel 236.045 177.034 X
Recuperagdo e Qualif. Ambiental do Parque de Lazer da Senhora do Amparo -
Travasso 375.980 281.985 X
Recuperacao e Qualif. Ambiental do Espaco Natural do Parque do Prego -
Perraes 242.303 181.727 X
Nucleo de Educagio Ambiental da Costa Nova 127.875 95.906 X
Ordenamento de Acessos e Prot. das Dunas da Praia de Quiaios Norte - 2% Fase 141.174 105.880 X
Sistema Dunar da Costa Nova Sul - 2% Fase/ Duna Secundéria 164.480 123.360 X
Ordenamento de Acessos da Duna Secundaria da Costa Nova sul - 2 ® Fase 126.484 94.863 X
EcoMiral 280.612 210.459 X
BIORIA 169.725 127.294 X
Recuperacao e Qualif. Ambiental do Esp. Envolvente a Pateira de Fermentelos-
Ois da Ribeira 483.750 362.813 X
Valorizacdo e requalificacdo da Barrinha de Esmoriz/Paramos (ICN) 178.236 133.677 X
Valorizagdo e requalificacdo da Barrinha de Esmoriz/Paramos (CCDRC) 23.230 17.423 X
ECOMATUR - ecoturismo naMata Nacional do Urso 145.686 87.412 X
Reabilitagdo/Recuperagdo na Quinta da Paiva - 1° Fase 234.257 140.554 X
Arranjos de Esp. Verdes e Ambientais na Freg. da Abrunheira 265.383 159.230 X
Parque Ecoldgico da Cerca - 2° Fase 252.103 151.262 X
Valorizacao ambiental e gestdo integrada dos rec. naturais das margens das
albufeiras de Cabril e Bouga 168.173 100.904 X
Regq. e val. do patriménio natural nas Freg. de Pampilhosa, Vacarica e Luso 420.379 252.228 X
Parque Botéanico "Arbutus do Demo" - Jardins da Beira 384.819 230.892 X
Total 7.536.378 5.371.664
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Contributo para a Estratégia Europeia de Emprego

O Programa Operacional da Regido Centro (POCentro), sem descurar o cumprimento dos
principios da Adicionalidade e da Subsidiariedade revelou ser, a sua dimensdo, um excelente
instrumento financeiro estratégico na execucdo das politicas definidas pelo Governo,
nomeadamente a participagdo para a consecugdo das metas preconizadas no Plano Nacional do
Emprego (PNE) e no Plano Nacional para a Inclusdo (PNAI).

Ao procurar manter ao longo de 2006 a dimensao territorial da execugdo de politicas de emprego
de coordenacao nacional e de cariz multidisciplinar, foram utilizados critérios de gestao de maior
eficicia tendentes a concretizagdo das orientacdes da Estratégia Europeia de Emprego (EEE),
nomeadamente a melhoria da empregabilidade, do espirito empresarial, da adaptabilidade e da
igualdade de oportunidades, pilares de actuacdo estratégica delineados inicialmente na Cimeira
do Luxemburgo, ou através de posteriores recomendacdes emanadas anualmente das reunides
de acompanhamento realizadas na Primavera, com especial significado as recomendacdes da
Conferéncia de Berlim (Margo 2003).

Igualmente a execucdo das diferentes medidas do POCentro, com impactos directos ou
indirectos em termos da quantidade e da qualidade do emprego, tiveram em consideracdo as
orientagdes Politicas de Emprego 2005 - 2008, sobretudo na promogdo da empregabilidade e
adaptabilidade dos recursos humanos e na criagdo de infra-estruturas e equipamentos que
facilitam a conciliacdo do trabalho com a vida familiar.

A concretizacdo de reformas sectoriais, macro e micro-econémico, tém permitido progressos
assinaldveis ao nivel da quantidade, qualidade e produtividade do trabalho.

A Regido Centro beneficiou com a intervencdo directa das medidas FSE do POCentro, ao
executar politicas relacionadas com a qualificagdo dos portugueses, nomeadamente articulando
os sectores da educagdo, formagdo profissional e (re)insercdo na vida activa, bem como
atenuando os impactos negativos com a transferéncia de competéncias da administracdo ptblica
central para a local, através do cofinanciamento de projectos Formagao-Acgdo, com especial
impacto no reforco das competéncias profissionais dos funciondrios e na competitividade da
administracdo publica local.

Os candidatos ao 1° emprego ao abandonarem precocemente o sistema educativo sem qualquer
qualificacdo ocupam inicialmente empregos desqualificados e vulneraveis, que, a curto prazo, os
obrigam a vivéncias de ciclos de desemprego /emprego/desemprego. As ac¢des de qualificagdo
inicial financiadas pelo FSE do POCentro tém vindo a atenuar estas situagdes de instabilidade e
precariedade da qualidade do emprego, pois o reforco das qualificagdes profissionais e
igualmente da melhoria das qualificacdes de base académica, permitem a adaptabilidade dos
recursos humanos a situagdes desfavoraveis do mercado laboral.

A promocdo da empregabilidade de desempregados a procura de novo emprego foi uma
preocupacao reforgada em 2006 na medida 3.3, onde o acréscimo de aprovagdes e de execugdes
de cursos de dupla certificagdo (cursos EFA) contribui positivamente para a consecugao das
metas previstas no PNE.

ADAPTABILIDADE

A melhoria da adaptabilidade dos trabalhadores e das empresas continuou a ser uma
preocupacao da gestdo ao longo de 2006, visando o aumento da competitividade, a diminuigao
do desemprego, o prolongamento da vida activa e o reforco do mercado laboral com a inclusao
e/ou manuten¢ao de trabalhadores em desvantagem na sequéncia de reestruturacdes sectoriais
ou da deslocalizacdo de empresas no contexto da globalizagdo econémica.
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De igual modo ao ocorrido nos anos anteriores, as medidas que mais contribuiram para este pilar
foram: a Medida 1.6 - Desenvolvimento dos Recursos Humanos no 4mbito da Administracdo
Local e a Medida 3. 3 - Intervencdo Desconcentrada do Emprego, através da accdo-tipo 3.3.1.2 -
Qualificacdo e Reconversao Profissional.

De menor dimensao quantitativa, mas com uma vertente forte em termos de territorializacdo da
politica de emprego, a medida 2.08 - Desenvolvimento de Recursos Humanos e Promogao da
Coesao Social cofinanciou projectos de formacao dirigidos a empregados e a desempregados.

A execugdo coordenada da medida 2.8 com outras do Eixo das AIBT obteve ganhos sinérgicos
interessantes, consequentes da articulacao de projectos materiais FEDER/FEOGA com imateriais
do FSE, proporcionando impactos positivos relevantes na qualidade de vida das pessoas e na
melhoria da dindmica de economias locais em territorios desfavorecidos.

Em consequéncia do estado de maturacdo do seu desenvolvimento, as medidas 1.6 e 2.8
mantiveram a sua evolugdo favoravel, enquanto que a medida 3.3 apresentou um abrandamento
em relagio a 2005.

Volume TIC
Medida Formandos
Formacao V. Formacao
1.6 - Desenvolvimento dos Recursos Humanos 21.674 582.981 87.997
2.8 - Desenvolvimento de Recursos Humanos e
1.727 422.225 28.352
Promocado da Coesao Social
3.3 - Intervencao Desconcentrada do Emprego
317 233.393 30.960
Accao Tipo 3.3.1.2

Para além de contetdos especificos, as accdes formativas reforgaram as competéncias
profissionais dos destinatdrios ao nivel comportamental, gestdo organizativa e participativa,
aprendizagem ao longo da vida e novas tecnologias de informacao e comunicacdo, revelando-se
estas como ferramentas importantes para Adaptabilidade dos trabalhadores aos novos processos
de gestdo associados as novas exigéncias do mercado laboral consequentes da globalizagdo e
igualmente a introducdo das novas tecnologias nos processo de trabalho, combatendo assim a
infoexclusao.

De destacar que em 2006 a medida 3.7 - Sociedade da Informacao: Criar Competéncias para o
Desenvolvimento de Portugal Digital passou a dirigir-se a certificagdo de competéncias em
tecnologias de informacdo e comunicacdo pelo que foram aprovados 16 projectos que terdo
realizacdo até final do QCA III, abrangendo 3.426 pessoas em 570 accdes formativas

programadas.

A medida 1.6 - Desenvolvimento dos Recursos Humanos no 4mbito da Administracdo Local
continuou a revelar uma forte procura pelos beneficidrios, sobretudo na proposicdo de projectos
formativos relacionados com a reestruturacdo de servicos municipais e a implementagdo de
processos de Gestdo de Qualidade com a intervencdo directa dos trabalhadores. Assim para além
da valorizacdo pessoal e profissional dos formandos verificou-se a melhoria organizacional das
entidades beneficiarias.

Esta tipologia de projectos contribuiu para a melhoria da governacao ao nivel local, beneficiando
directa e indirectamente os municipes e a dindmica da economia local.
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CRIACAO DE EMPREGO E ESPIRITO EMPRESARIAL

A criagdo de emprego e o incentivo ao espirito empresarial com especial atencdo a dinamizagao e
criagdo de microempresas relacionadas com as potencialidades locais, bem como o lancamento
de projectos inovadores na area dos servigos, da investigacdo e do desenvolvimento, foram
teméticas que o POCentro continuou a apostar visando a criacdo de Mais e Melhores Empregos.

A Medida 1.5 - Apoio as Actividades Econémicas, Actividades de Desenvolvimento Territorial e
Apoio a Eficacia das Politicas Pablicas, cofinanciada pelo FEDER, tem por objectivo contribuir
para uma envolvente empresarial mais favordvel nos dominios da inovagdo, promogdo do
investimento e cultura empresarial. Nesse sentido, a medida tem apoiado alguns projectos que,
prosseguindo 16gicas funcionais assentes em relagdes de cooperagao e de Networking entre os
agentes regionais, visaram promover a competitividade regional pela via do reforco da sua
capacidade empreendedora e da valorizagao empresarial do conhecimento produzido na regido,
permitindo a criagdo de novas oportunidades de negocio e, consequentemente, de emprego
qualificado. Destacam-se, nesta matéria, os chamados projectos triangulares ICE (Inovagao,
Competitividade, Empreendedorismo), cujas iniciativas respeitaram, precisamente, aquelas
premissas.

De referir que, em termos de acompanhamento e gestio da medida 2.8, os promotores de acgdes
formativas de qualificacdo inicial dirigidos a desempregados foram sensibilizados para a
introducdo de médulos de criacdo e gestdo de microempresas, bem como a realizagao de praticas
em contexto de trabalho, visando a facilitagao da criacdo de pequenos negécios e/ou a insercdo
profissional dos formandos nas empresas enquadradoras.

O Eixo II - Acgoes Integradas de Base Territorial prevé no complemento de programacdo das
medidas de Dinamizagdo das Aldeias, Vale do Coa, Pinhal Interior e Serra da Estrela o apoio
financeiro FEDER a criacdo e modernizacdo de microempresas em zonas bastante desfavorecidas
e de baixa densidade através dos auxilios de Minimis.

Ao longo do QCA foram apresentadas 54 candidaturas, das quais 43 estao aprovadas em U.G e
38 homologadas pela tutela. Os postos de trabalho criados e a criar com os 38 projectos
homologados ascendem a 55, com um investimento total de 5,16 milhdes de euros e um apoio
Feder de 1,49 milhdes euros.

Igualmente ndo poderd ser ignorado o esfor¢o desenvolvido pelas medidas 3.3-Intervencao
Desconcentrada do Emprego e 3.4-Apoio ao Investimento no Desenvolvimento Local, pois os
contratos programa com o IEFP, permitiram apoiar a criagdo de novos postos de trabalho,
respectivamente pelo FSE e pelo FEDER, sendo este tltimo totalmente encaminhado para novas
Iniciativas Locais de Emprego.

No ano passado a medida 3.3 apoiou a criacdo de 431 postos de trabalho, dos quais 71 foram
propostos por desempregados subsidiados que criaram o préprio emprego.

EMPREGABILIDADE

As orientacdes para as politicas de emprego procuram concentrar o mdaximo de esforcos
possiveis em politicas que visam a obtencdo do pleno emprego numa 6ptica de mercado de
emprego inclusivo.

O reforco da qualificagdo de pessoas desfavorecidas, o aumento do investimento no capital
humano e a adaptagdo dos sistemas de educagdo e formacdo sdo estratégias inerentes a
promogcao da empregabilidade.
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Apesar da Regido Centro ter uma taxa de emprego de 72 %, superior em 2% a meta estabelecida
no PNE para 2010, constata-se que estamos perante a populacdo activa do pais com o pior nivel
de escolarizagdo, pois cerca de 65,5% tem a escolaridade basica ou inferior, 20,2% o ensino
secundario e 14,3 % o ensino médio ou superior.

Estas fragilidades estruturais resultam das saidas precoces da escola, da fraca atractividade e

adaptabilidade dos planos curriculares a vida real e de uma taxa de pré-escolarizacdo nado
satisfatoria.

As melhorias alcancadas nos tltimos anos com o investimento do FSE na implementacdo de
politicas coordenadas no dmbito do PNE, embora ainda insuficientes, foram resultados que
apraz continuar, pelo que se revela positivo o cumprimento das recomendacdes emanadas da
comunidade.

Em 2006, limitagdes orcamentais das medidas 3.2 e 3.3 ndo permitiram a aprovagado e a execucao
das metas concretizadas em anos anteriores. No entanto, entre os formandos qualificados,
realcamos a frequéncia de jovens diplomados que beneficiaram de acgdes formativas
complementares a formagdo académica, potenciando a sua empregabilidade. Apesar deste
esforco, a taxa de desemprego dos diplomados elevou-se de 12% para 13,1 % do total do
desemprego registado na Regido Centro, com particular incidéncia nos pélos urbanos do litoral.

A valorizacdo da oferta formativa para desempregados, através do aumento das saidas
profissionais do secunddrio, a disponibilizacdo de acgdes formativas transversais para publicos
com elevadas formacdes académicas em dreas de reduzida empregabilidade, bem com o
incentivo a promogdo de cursos de formagdo avancada para activos empregados foram apostas
do POCentro durante 2006, donde se destaca a realizagdo de um nimero significativo de
projectos de formagao avangada dirigidos a quadros superiores da administragdo local
financiados pela medida 1.6.

Tornar o trabalho mais compensador é um passo decisivo para incentivar os trabalhadores a
maiores permanéncias no mundo de trabalho e tudo isto s6 se consegue, reforcando a relevancia
do ensino superior no mundo do trabalho numa estratégia de interaccdo global, fomentando a
cultura da formacdo ao longo da vida como factor determinante para a promogao da
empregabilidade.

O FSE apresentou-se determinante e indispensavel no cofinanciamento da medida 3.2 -Ensino
Profissional e da acgdo tipo 3.3.1.1 - Qualificagdo Profissional com Progressao Escolar (cursos
EFA), nomeadamente através da melhoria da qualidade e eficiéncia dos sistemas de dupla
certificacdo.

Ainda no dominio da melhoria da empregabilidade e visando a criacdo de mais e melhores
empregos, as acgdes tipo 3.3.1.4 - Especializacdo Profissional de Quadros Superiores e 3.3.1.6 -
Estdgios Profissionais também desempenharam um papel importante na facilitagao da transicdo
dos jovens para o mundo de trabalho, principalmente dos jovens diplomados.

Medida Formandos Volume de Formacao

3.2 - Ensino Profissional 1.490 3.804.116

3.3 - Intervencao Desconcentrada do Emprego
Acgdo Tipo 3.3.1.1 1.382 1.122.899
Accao Tipo 3.3.1.4 148 95.186

Accéo Tipo 3.3.1.6 810 ndo aplicavel
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IGUALDADE DE OPORTUNIDADES

De igual modo ao referido no relatério do ano anterior, o POCentro ndo possui instrumentos de
politica especificos a concretizacdo dos objectivos previstos no IV Pilar - Promogao da Igualdade
de Oportunidades (I/O). Contudo, ndo poderemos ignorar que a conciliacdo da vida profissional
com a familiar ndo se concretiza somente com intervencdes directas na melhoria das
competéncias pessoais e profissionais dos publicos alvos, mas também com accdes de
sensibilizacdo para a (re)organizacao e flexibilizagdo dos horérios de trabalho e a valorizacdo em
termos econdmicos e de lideranca do trabalho feminino junto dos média, da classe politica, dos
parceiros sociais, com especial significado das entidades patronais. Estas medidas sao também
importantes para a mudanca cultural da abordagem do mercado de trabalho, mas que em termos
de enquadramento na tipologia das ac¢des tipo do POCentro necessitam do cumprimento de
outras especificidades.

Igualmente importante e ja com a intervengdao do POCentro, sdo os efeitos induzidos com a
concretizagdo de determinados investimentos que permitem impactos positivos na I/0O,
nomeadamente no acréscimo de respostas de apoio social em termos de servigos de proximidade
(infantérios, rede pré-escolar, lares e centros de dia), na melhoria dos cuidados de satde em
termos de aproximacdo dos mesmos aos utentes, na melhoria da acessibilidade intra e inter
centros urbanos, bem como na melhoria da qualidade e da velocidade de prestagao de servicos
por parte dos organismos da administracdo local e central, nomeadamente com a criagao das
cidades digitais e na melhoria de qualidade de atendimento aos utentes.

A distribuicdo global do nimero de beneficidrios por género nas medidas 1.6; 2.8; 3.2 e 3.3
apresenta uma taxa ligeiramente superior para os homens, no entanto e numa anélise medida a
medida, verificamos que as medidas mais direccionadas para desempregados revelam taxas de
participacdo superiores das mulheres, contribuindo assim de forma directa para a igualdade no
acesso ao mercado de trabalho.

Distribuicdo dos Beneficiarios por Género

. Homens Mulheres
Medidas unidades| % unidades| % Total
Medida 1.6 11.859] 54,7% 9.815( 45,3% 21.674
Medida 2.8 1.592| 41,1% 2.283| 58,9% 3.875
Medida 3.2 826| 55,4% 664| 44,6% 1.490
Medida 3.3 1.000] 32,4% 2.088| 67,6% 3.088
| Total | | 15.277|50,7%| | 14.850] 49,3%| [  30.127

N

Relativamente a recomendacgdo da Melhoria do Acesso da Mulher ao Mercado de Trabalho,
somos a informar que as diferentes medidas FSE do POCentro continuaram a utilizar critérios de
discriminacdo positivos (valorizagdo dos projectos) em termos de selectividade, designadamente
a integragdo nas fichas de andlise multicritério de avaliagao, itens relacionados com a redugao da
segregacdo sectorial e profissional, a valorizacdo do trabalho feminino e a melhoria das
condi¢des de empregabilidade pelo reforco da educagao/formacao.
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Respeito pela politica agricola comum.

A compatibilidade do Programa Regional e, em particular, das medidas cofinanciadas pelo
FEOGA-O com a PAC esta enquadrada pelo Reg (CE) 1257/99, nomeadamente pelo seu artigo
37°. Esta situacdo ficou assegurada nas diversas negociacdes entre as autoridades nacionais e a
Comissao Europeia, quer na prépria fase de concepgdo quer nas alteragdes subsequentes do
Complemento de Programacdo aprovadas pela Comissdo de Acompanhamento, existindo,
assim, a garantia que as diversas Acgdes que compdem as medidas FEOGA-O:

Esta assegurada, além do cumprimento de quotas e restri¢des especificas, a
coeréncia entre as propostas no Programa Operacional Agricultura e
Desenvolvimento Rural “AGRO” e a Medida “Agris”- esta confirmacdo ¢é
assegurada através da verificagdo de responsabilidades do beneficiario no
SIADRU ou no Plano de Contingéncia

Ndo colidem com as ajudas concedidas no ambito das diversas
Organizacdes Comuns de Mercado (OCM), nomeadamente a excepgdo para
os investimentos realizados no sector da “Frutas e Horticolas” em que sao
apresentadas declaragdes das Organizacdes de Produtores de que sejam
associados, atestando que o investimento ndo colide com o seu Programa
Operacional, os das Direccdes Regionais de Agricultura quando os
beneficidrios nao sdo associados ou ndo existe Organizagdo de Produtores
para o sector.

Relagdo entre a intervencdo dos outros Fundos e outros instrumentos financeiros. Foi
aprovado pelo BEI, em Junho de 2000, um financiamento para o projecto de “Armazenagem de
Gas”. Este financiamento é complementar da comparticipagdo do FEDER neste projecto.
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