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Introdugao

O Relatério Final do PO Centro integra de forma auténoma o Relatério de 2008 e o de
20009.

Esta seccdo relativa ao Relatério de 2008 é constituida por 6 capitulos. No primeiro
capitulo sdo apresentadas as principais modificagdes das condicdes gerais para a
execu¢do do Programa no ano de 2008 em particular, no que respeita a evolucao
socioecondémica e as alteragdes das politicas nacionais, sectoriais ou regionais.

O segundo apresenta de forma detalhada os resultados alcancados no final de 2008,
especificando a execucdo financeira e dos principais indicadores de acompanhamento
por medida e linha de acgao.

O terceiro aborda todas as questdes financeiras do Programa ao nivel da execugao, das
transferéncias de Fundos da Comissdo Europeia e dos pagamentos aos beneficiarios.

O quarto especifica a situacdo do grande projecto.

O capitulo quinto centra-se sobre as questdes ligadas a gestdao e acompanhamento do
Programa, enquanto o dltimo capitulo sintetiza as questdes do Programa associadas as

politicas comunitérias.
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1. Alteracoes das condicOes gerais de enquadramento do Programa
Operacional

Neste capitulo do relatério de Execucdo, serdo apresentadas as principais modificacdes
das condicdes gerais para a execucdo do Programa no ano de 2008 em particular, no que
respeita a evolugao socioeconémica e as alteragdes das politicas nacionais, sectoriais ou

regionais.

1.1. Evoluc¢ao econémica e social nacional

O ano de 2008 foi marcado por uma desaceleracdo do crescimento da economia nacional,

com o PIB a ter um crescimento nulo, apds um crescimento de 1,9% em 2007.

Quadro 1.1 Principais indicadores econémicos, anos de 2007 e 2008

2007 2008

PIB v. h. (%) 1,9 0
Procura Interna v.h. (%) 1,7 1,6
Consumo das Familias v. h. (%) 1,6 1,7
Taxa de Investimento (%) 23,5 23,5
Exportagdes v. h. (%) 7,5 -0,5
Importagdes v. h. (%) 5,6 2,1
VAB v. h. (%) 2,0 03
Taxa de desemprego (%) 8,0 7,6
IPC v. h. (%) 2,5 2,6
Indicador de confianca dos consumidores (%) -35,2 -44.8
Indicador de clima econdmico (%) -1,1 0,3

Fonte: CCDRC, Boletim Trimestral da Regido Centro (4° trimestre de 2008)

Esta evolucdo foi resultado quer da crise financeira internacional e dos seus reflexos sobre
a actividade econémica mundial, quer das condicionantes internas em matéria de
competitividade. As exportagdes tiveram, alids, um decréscimo de 0,5% no ano de 2008,
enquanto as importagdes apesar da taxa de crescimento ser inferior a do ano anterior,

ainda aumentaram em consonancia com o aumento da procura interna desse ano.

O ultimo trimestre de 2008 registou ja um decréscimo do PIB nacional (-1,8% em termos

homoélogos). De facto, a intensificacdo da crise financeira internacional desde o final do
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Verdo de 2008 levaram a uma retraccdo do consumo e do investimento a nivel mundial,

afectando as exportagdes e o investimento nas varias economias, incluindo a portuguesa.

A taxa média anual de desemprego de 2008 manteve-se ainda em valores contidos,

apesar do seu crescimento no final desse ano.

O indicador de confianga dos consumidores apresentou um valor médio bastante inferior
ao do ano anterior, enquanto o indicador de percepgao dos agentes econémicos quanto ao
estado da economia nacional, apesar de positivo na média anual, registou uma quebra

acentuada no altimo periodo desse ano.

1.2. Evoluc¢ao econdémica e social da regiao

A abordagem das alteragdes do contexto social e econémico da regido no ano de 2008
sofre de algumas limitacdes dado que alguns indicadores estatisticos ndo estdo
disponiveis para esse ano ou ndo tém uma desagregacao regional que permita isolar a
Regido Centro, enquanto area de aplicagdo do Programa, com 78 municipios, j& que a

NUT II actual abrange o Médio Tejo e o Oeste.

As questdes a destacar ao nivel regional relacionam-se com o contexto de crise econémica
e financeira e as suas repercussoes sobre o emprego e capacidade exportadora, varidveis
que serdo analisadas neste ponto.

Em termos de recursos humanos o aspecto mais relevante corresponde ao acréscimo do
desemprego. O ntimero de pessoas em situagdo de desemprego, inscritas nos centros de

empregos, registou um aumento de 8,7% em relagdo ao ano anterior.

Quadro 1.2 Evolugio do namero de desempregados na Regiio Centro, 2007-2008

Anos Desempregados Inscritos Taxaac(l)e A‘r];riiatz;g; g/eo;agao
2007 57.724
2008 62.739 8,7

Fonte: Delegacédo Regional Centro do IEFP
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Nos quadros seguintes estdo identificados os desempregados inscritos nos centros de
emprego, em termos de género, tempo de inscricdo, habilitagdes escolares, categoria e
niveis etarios.

Atendendo as variaveis caracterizadas, é notdrio o elevado crescimento face ao ano
anterior do desemprego masculino, dos adultos e das pessoas a procura de novo

emprego. A crise econdmica com a destruicdio de alguns dos sectores produtivos

contribui para esta evolugdo na estrutura do desemprego.

uadro 1.3 Caracterizacao dos desempregados na Regido Centro de acordo com o
Quadro 1.3 C izagdo dos d pregad Regido C d d
género, grupo etario e tipo de procura, no periodo 2007-2008

Total Desempregados Género Grupo etario Tipo de Procura
Taxa de
Variacao em
Relagdo ao

Ano Anterior 1° Novo
Anos N° (%) H M Jovens Adultos Emprego Emprego
2007 57.724 21.795 35.929 9.223 48.501 7.949 49.775
2008 62.739 8,7 26.053 36.686 9.754 52.985 7.112 55.627

Fonte: Delegacdo Regional Centro do IEFP

Os desempregados ha menos de um ano, cresceram significativamente, passando a
representar 68% do total dos desempregados, aspecto relacionado com o acréscimo do

desemprego durante o ano de 2008.

Quadro 1.4 Caracterizagio dos desempregados na Regido Centro de acordo com o
tempo de inscricao e habilitacdes literarias, no periodo 2007-2008

Tempo de inscri¢do HabilitacGes escolares
Anos <1 ano >1 ano <6 anos | 6-9 anos | 11-12 anos | médio/superior
2007 37.210 20.514 19.806 19.959 9.541 8.418
2008 42.893 19.846 20.796 23.288 10.892 7.763

Fonte: Delegacdo Regional Centro do IEFP

Tal como no pais o decréscimo do volume do comércio internacional, no que respeita as

saidas de bens da Regido Centro caracterizou o ano de 2008.

Pagina 13 Unido Europeia



PO CENTRO RELATORIO DE EXECUCAO DO ANO DE 2008

As saidas intra-comunitarias registaram uma quebra de 10,2%, enquanto as saidas para
outros paises registaram um acréscimo de 17,3%, relacionado com a procura de

diversificagdo dos destinos das exportagdes.

Quadro 1.5 Comércio internacional de bens, saidas e exportacdes na Regido

Centro, 2007 e 2008
2007 2008
(Média (Média
trimestral) trimestral)
Saidas e exportacoes
Milhges
Total euros 1.775,30 1.714,60
v.h. real (%) -5,70
Milhges
Intra-comunitarias euros 1.481,6 1.361,7
v.h. real (%) -10,2
Milhoes
Extra-comunitérias euros 293,7 352,9
v.h. real (%) 17,3

1.3. Principais politicas com impacte nas condi¢cdoes de enquadramento

do programa

O quadro das politicas publicas com impacte ao nivel da execucdo do programa,
manteve-se, em termos gerais, estdvel durante o ano de 2008, podendo, no entanto,

referir-se algumas questdes condicionantes da sua actividade:

¢ Num programa cujos beneficidrios sdo, na sua maioria, entidades publicas, a
implementacdo de uma politica orcamental restritiva afectou a capacidade de
financiamento da contrapartida nacional dos projectos financiados pelos Fundos
Estruturais. No caso do programa Operacional Centro, esta dificuldade foi
particularmente sentida nos projectos com financiamento do FEOGA, levando a
necessidade de reabrir candidaturas e aprovar novos projectos em acgdes
dirigidas aos municipios, “Caminhos rurais”, e que nao dependem do Orcamento
do Ministério da Agricultura. A reabertura deste tipo de candidaturas foi

possibilitada pela Portaria n°® 714/2008, de 31 de Julho.
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Outro aspecto a realgar relaciona-se com a alteragdo da data limite da
elegibilidade das despesas para 30 de Junho de 2009, processo iniciado em finais
de 2008 e que veio a ser concretizado com a Decisdo n.° C(2009) 1116 de
18/2/2009. Esta possibilidade veio a ser utilizada para os projectos com
financiamento FEOGA ja que nos restantes Fundos a despesa elegivel foi
efectuada por parte dos beneficidrios/destinatarios das ajudas até final do ano de
2008. A despesa imputada aos anos de 2009, nesses trés Fundos (FEDER, FSE e
EFOP) relaciona-se com o pagamento de ajudas efectuado em 2009 e questdes de
limitagao de registo em sistemas de informacao.

No que respeita a transicdo dos 6rgaos e estruturas de gestdo para o QREN, ha a
referir que, com a publicacdo do Despacho n° 14441/2008 do Ministro do
Ambiente, do Ordenamento do Territério e do Desenvolvimento Regional, em 26
de Maio, as atribuicdes, direitos e obrigacdes da autoridade de gestao do PO
foram assumidas pela Autoridade de Gestdo do PO Regional do Centro do
QREN. Assim a Comissdo Directiva do Mais Centro 2007-2013, assumiu a
responsabilidade pela gestdo e inerente encerramento do QCA III, ficando
igualmente salvaguardada a manutencgao das estruturas de apoio de cada um dos
eixos prioritarios de modo a suportar as tarefas necessarias de gestdo e controlo.
De referir que a estrutura de apoio técnico do QCA III, transitou
maioritariamente para o secretariado técnico do Mais Centro, o que apesar do
acumular de fungdes, permitiu uma continuidade de tarefas e uma maior

capacidade no acompanhamento do processo de encerramento.
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2. Execucao dos Eixos Prioritarios e das Medidas

2.1. Sintese dos indicadores de realizacao

Nos pontos seguintes é apresentada a situagdo dos principais indicadores de
acompanhamento de cada medida e linha de ac¢do, com a indicagdo da quantidade

realizada no final de 2007 e final de 2008.

Como a execugdo das diversas medidas, por parte dos beneficidrios finais e destinatarios
das ajudas, terminou no final de 2008, com excepgdo das medidas com comparticipagado
FEOGA, o grau de realizagdo ndo difere em muito do apresentado no corpo principal do

Relatério final.
Sintetizando a informacdo por Eixo e Fundo podemos concluir que:

e Em cerca de 80% dos indicadores a realizacdo ficou acima dos 75% da meta

programada;

e O Eixo I foi o que atingiu na generalidade das medidas as metas previstas ou as

ultrapassou;

¢ No Eixo II, devido ao peso do nimero de indicadores do FEOGA e ao fraco nivel
de execugdo face as metas programadas na respectiva medida, o comportamento
global foi menos positivo, com 35% dos indicadores a nao atingirem em 75% as

metas programadas;

* No Eixo III, a situacao ¢é intermédia, com 85% dos indicadores a atingirem pelo

menos 75% da meta prevista.

Quadro 2.1 Grau de cumprimento das metas de cada medida, por Eixo, situacdo a 31-12-

2008

N° de Indicadores de acordo com a % de realizaciio

Eixo Total <75% 75%-100% 100 %-125 % >125%
Eixo I 26 1 1 19 5
Eixo II 60 21 10 9 20
Eixo III 97 15 19 40 23
Total 183 37 30 68 48
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¢ As medidas com intervengdo do FEOGA, no Eixo III e particularmente no Eixo II,
foram as que tiveram um comportamento menos favordvel, face as metas

previstas;

e As medidas com intervencdo do FSE e IFOP, ficaram, na maioria dos casos, acima

das metas programadas;

¢ As medidas com intervencdo do FEDER em muitos casos, em particular no Eixo

II, ultrapassaram largamente as metas previstas.

Quadro 2.2 Grau de cumprimento das metas de cada medida, por Fundo, situacao a 31-

12-2008

N° de Indicadores de acordo com a % de realizacio

Fundo Total <75% 75%-100% 100 %-125 % >125%
FEDER 103 12 10 47 34
FSE 12 1 1 3 7
FEOGA 65 24 19 17 5
IFOP 3 0 0 1 2
Total 183 37 30 68 48
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2.2. Execucao por Eixo e Medida

2.2.1. Eixo I - Execucdo e principais indicadores de acompanhamento

2.2.1.1. Eixo I - Sintese da execuc¢ao

Até ao final de 2008 foram realizadas 55 reunides da Unidade de Gestdao do Eixo I, nas

suas diferentes sec¢bes, e varias consultas escritas aos seus membros, tendo sido

apreciadas 2.383 candidaturas. Das candidaturas aprovadas e que contribuiram para a

execucdo do Programa, num total de 2.229, 35 projectos da medida 1.1 foram aprovadas

durante o ano de 2008.

Quadro 2.3 Eixo I - Candidaturas aprovadas - situacao a 31-12-2008

Medida

Aprovados até final 2008(*)

Aprovados em 2008 (*)

11
1.2
I3
14
L5
L6
L7
1.8
1.9
TOTAL

662
270
120
91
127
628
34
169
128
2.229

35

36

*) - Exclui 0s projectos com desisténcias, arquivados e com revogacio de decisdo, apds aprovacio
q gac pOs aprovag

A execucdo global do Eixo I a 31-12-2008 atingiu, em termos de fundo, 101,6% da sua

dotagdo, devido ao contributo das medidas com comparticipagdo FEDER, ja que a

Medida 1.6, com comparticipacdo do FSE ficou um pouco abaixo da sua dotagao.

Os montantes executados durante o ano de 2008 foram significativos. Em termos relativos

é de realcar o esforco de execugao da Medida 1.6 (FSE), que passou duma realizacdo de

77,8% da sua dotagdo, no final de 2007, para os 96, 4% no final de 2008.
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Unidade: Euros

Quadro 2.4 Eixo I - Programacao e execucao - situagao a 31-12-2008

Programacao Execucao Exc,/Prog
Fundo C. Total ‘ D. Pablica ‘ Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)

2000-2007  816.517.342  816.517.342  573.189.667  797.045.664 797.045.664  530.531.530 92,6

FEDER 2008 85.783.668  85.783.668  52.812.319
2000-2008 816.517.342  816.517.342  573.189.667  882.829.333  882.829.333  583.343.849 101,8
2000-2007  30.642.831 30.642.831 22982184  23.989.623  23.851.874  17.888.906 77,8

FSE 2008 5.728.691 5.694.657 4.270.993
2000-2008  30.642.831 30.642.831 22982184  29.718.314  29.546.531  22.159.899 96,4
2000-2007  847.160.173  847.160.173  596.171.851  821.035.288  820.897.539  548.420.436 92,0

Total Eixo I 2008 91512359  91.478.325  57.083.312
2000-2008  847.160.173  847.160.173  596.171.851  912.547.647 912.375.864  605.503.747 101,6

A execucdo ao longo do periodo de programacdo foi distinta, consoante o Fundo

envolvido. Cerca de 80% da dotacao global FEDER do Eixo, ja se encontrava executado

no final de 2005, enquanto no FSE a execugdo foi concentrada no ultimo periodo de

programacao.

Eixo I- Evoluc¢ao da execu¢ao em cada um dos fundos - situa¢dao a 31-12-2008
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O desempenho de cada uma das Medidas do Eixo I, é relativamente distinta, sendo de
relevar os niveis alcangados pela Medidas, 1.1, onde foi atingido um nivel de execucéo,
relativamente ao programado, superior a 113%. Na situagdo contraria, a medida 1.5

registou uma execugao abaixo da dotacao, atingindo 73% do valor programado.

Quadro 2.5 Eixo I : Sintese da execu¢ao por Medida, situacao a 31-12-2008

Unidade: euros

N° Programado Execucao Exec/Prog
Medida Projectos 2000-2006 2000-2008 (%)

Medida I.1 662 198.168.635 224.756.139 113,4
Medida 1.2 270 121.651.648 119.907.030 98,6
Medida 1.3 120 87.588.911 85.216.830 97,3
Medida 1.4 91 49.562.908 46.733.357 94,3
Medida 1.5 127 26.675.448 19.427.797 72,8
Medida 1.6 628 22.982.184 22.159.899 96,4
Medida 1.7 34 53.922.973 53.725.198 99,6
Medida 1.8 169 4.619.144 3.649.308 79,0
Medida 1.9 128 31.000.000 29.928.190 96,5
Total 2.229 596.171.851 605.503.747 101,6
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2.2.1.2. Eixo I - Execucao por medida
Medida 1.1 - Equipamento e infra-estruturas locais

Em 31-12-2007 estavam aprovados 627 projectos na Medida 1.1 apresentando a medida
uma taxa de execugao de 97.3%.

Durante o ano de 2008 foram aprovados mais 35 projectos em “overbooking”, apenas
para garantir a plena execugdo do Programa.

A execugao financeira do ano de 2008 foi da ordem dos 58.7 milhdes de euros de despesa

publica, atingindo no final uma taxa de execuc¢do/programacao de 113,4%, em termos de

fundo.
Quadro 2.6 Medida I.1 Programacao e execucao a 31-12-2008
Unidade: Euros
Programagao Execugao
Exc.,/Prog
C. Total ‘ D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica Fundo (Fundo)
2000-2007 304.874.821 304.874.821 198.168.635 296.712.934 296.712.934 188.568.251 95,2
2008 58.733.606 58.733.606 36.187.888

2000-2008 304.874.821 304.874.821 198.168.635 355.446.539 355.446.539 224.756.139 113,4

Os indicadores fisicos que traduzem o desempenho da Medida 1.1 sdo necessariamente
diversificados. Os projectos apoiados orientam-se para quatro areas fundamentais:
beneficiar e remodelar a rede vidria municipal, tendo sido intervencionados em 1. 110 Km
dos 950 Km previstos; a construgdo de equipamentos educativos, desportivos, culturais e
de lazer, tendo sido apoiados 143 dos 115 programados; infra-estruturas de apoio a
actividade econémica, tendo sido realizadas 36 das 35 previstas; e finalmente, a

reabilitacdo de alguns espagos urbanos, estando concluidas 44 das 40 iniciativas previstas.

Quadro 2.7 Medida I.1 Indicadores de realizagiao a 31-12-2008

Realizagédo Grau de
Indicador de . ~ S
Acompanhamento Unidade Situagao 2000- | 2000 Meta Aproximacao
de partida - " | Programada a Meta (%)
2007 | 2008 2008
Infra-estruturas de saneamento basico: redes de
abastecimento de dgua km 1900 113 221 115 192,2
Infra-estruturas de apoio a actividade produtiva n’° 24 36 36 35 102,9
Infra-estruturas de transporte: Rede viaria km 1200 1003 1110 950 116,8
Intervengdes de reabilitagdo urbana n.° 27 44 44 40 110,0
Equipamentos desportivos, culturais e de lazer n.’° 80 143 143 115 124,3
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Medida 1.2 - Ambiente e recursos naturais

Nesta Medida foram apoiados 270 projectos que representam uma despesa publica
realizada de 161.1 milhdes de Euros. No final de 2007 esta Medida apresentava ja uma
execucao de 97.1%.

Durante o ano de 2008 apenas se procedeu ao encerramento dos projectos em aberto,
sendo a execucdo na ordem dos 2.5 milhdes de euros de despesa publica e encerrando a

Medida com uma taxa de execucdo/programacao de 98.6% em termos de fundo.

Quadro 2.8 Medida I.2 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 162.202.254  162.202.254  121.651.648 158.567.638  158.567.638  118.140.937 97,1
2008 2.537.693 2.537.693 1.766.093
2000-2008 162.202.254  162.202.254 121.651.648 161.105.331 161.105.331  119.907.030 98,6

Os indicadores fisicos reflectem o tipo de acgdes apoiadas, que correspondem
predominantemente a execugdo de infra-estruturas em “baixa”, fundamentalmente, redes
de distribuicdo de dgua e redes de drenagem de aguas residuais, tendo sido construidos
ou remodelados 1.491 Km de rede de drenagem de dguas residuais e 1.251 Km de rede de
abastecimento de &gua, valores ligeiramente superiores as metas previstas. Em
complemento a esta medida, foram construidos/remodelados mais 702 Km de rede de

drenagem de aguas residuais e 286 Km de rede de abastecimento de dgua, na medida 1.9.

Quadro 2.9 Medida I.2 Indicadores de realizacao a 31-12-2008

Realizacao Grau de
Indicador de Situagdo . ~
A h " Unidad d Meta Aproximagdo
companhamento fudade ° 2000- | 2000- Programada | a Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
Selagem de lixeiras n’° 16 3 3 3 100,0
Rede de drenagem e tratamento de dguas residuais:
ETAR's n° 53 32 34 32 106,3
Rede de drenagem e tratamento de aguas residuais
construida/remodelada km 1300 1466 1491 1434 104,0
Rede de abastecimento de dgua Km 50 1246,82 1251 1129 110,8
Abastecimento de dgua (Reservatérios:
construcdo/ampliacao) n.° 64 74 76 67 113,4
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O objectivo principal desta Medida é apoiar a execugdo de redes de drenagem de dguas
residuais e redes de abastecimento de 4gua, complementares dos sistemas
multimunicipais existentes na Regido, bem como pequenos sistemas para servir
aglomerados de pequena dimensao.

O sector apoiado nesta medida é o ambiente, com uma despesa publica realizada de 31.9
milhdes de Euros na vertente abastecimento de dgua, 120.6 milhdes de Euros em 4guas

residuais e 8.3 milhdes de Euros em residuos sélidos urbanos.

Quadro 2.10 Medida 1.2 - Execugao por sector de intervencao (situacao a 31-12-2008)

Unidade: Euros

Sector de Actividade Despesa Pablica % Fundo Associado
Executada
AMBIENTE - 4guas residuais 120.601.553 74,9 89.545.945
AMBIENTE - abastecimento de d4gua 31.888.956 19,8 23.899.967
AMBIENTE - residuos sélidos 8.354.924 5.2 6.266.193
AMBIENTE - protecgio ambiental 259.897 02 194.923
TOTAL 161.105.331 | 1000 119.907.030

Medida 1.3 - Acessibilidades

Nesta Medida foram apoiados 120 projectos que representam uma despesa publica
realizada de 117,1 milhdes de Euros.

Durante o ano de 2008 procedeu-se ao encerramento dos projectos em aberto, sendo na
ordem dos 3.1 milhdes de euros a despesa publica executada e encerrando a Medida com

uma taxa de execu¢do/programacgdo de 97.3% em termos de fundo.

Quadro 2.11 Medida I.3 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programagao Execucao Exc,/Prog
C. Total D. Pablica | Fundo C. Total | D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 116.785.215 116.785.215 87.588.911 113.957.022  113.957.022  83.099.557 94,9
2008 3.100.961 3.100.961 2.117.273
2000-2008 116.785.215 116.785.215  87.588.911 117.057.983  117.057.983  85.216.830 97,3
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Os indicadores fisicos reflectem os objectivos preconizados para a medida 1.3: construgao
de circulares aos centros urbanos, construcdo ou beneficiacdo da rede vidria municipal
mais estruturante, bem como ligagdo a equipamentos de utilizacdo colectiva. No primeiro
caso foram construidos 22 Km de vias circulares aos centros urbanos e, no segundo,

foram intervencionados 653 Km de rede viéria.

Quadro 2.12 Medida 1.3 Indicadores de realiza¢ao a 31-12-2008

Realizacao Grau de
Indicador de Situagdo . -
Acompanhamento Unidad de Meta Aproximacao
P fudade . 2000- | 2000- Programada | a Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
Variantes urbanas km 21 22 22 22 100,0
Estradas km 1200 636 653 635 102,8

Medida I.4- Qualificacao dos aglomerados urbanos e das estruturas de povoamento

Nesta Medida foram apoiados 91 projectos que representam uma despesa publica
realizada de 70.2 milhdes de Euros.

Durante o ano de 2008 procedeu-se ao encerramento dos projectos em aberto, sendo a
despesa publica executada, apenas, 4.6 milhdes de euros e encerrando a Medida com uma

taxa de execucdo/programacado de 94.3% em termos de fundo.

Quadro 2.13 Medida 1.4 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total ‘ D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 67.712.293  67.712.293  49.562.908 65.663.964  65.663.964  44.213.915 89,2
2008 4.569.046 4.569.046 2.519.442
2000-2008 67.712.293  67.712.293  49.562.908  70.233.010  70.233.010  46.733.357 94,3

Os indicadores fisicos reflectem o tipo de ac¢des apoiadas, que sao, fundamentalmente,
arranjos urbanisticos, com os quais se pretende recuperar e melhorar a imagem de
centros histéricos e areas degradadas em espagos urbanos de interesse turistico, bem
como recuperar edificios de interesse arquitecténico e patrimonial. A execucdo esteve

proxima dos valores previstos.
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Quadro 2.14 Medida 1.4 Indicadores de realiza¢ao a 31-12-2008

Realizagdo Grau de
Indicador de Situagédo . -
Acompanhamento Unidade de Meta Aproximacao
p . 2000- | 2000- Programada | a Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
Arranjos urbanisticos n.’° 19 63 73 65 112,3
Recuperacéo de edificios e monumentos n.° 7 9 9 10 90,0

Medida 1.5 - Apoio as actividades econémicas, actividades de desenvolvimento

territorial e apoio a eficacia das politicas publicas

Até final de 2008 foram apoiados 127 projectos que envolvem um investimento total
realizado de 29,5 milhdes de Euros e 19,4 milhdes de euros de fundo, correspondendo a

66,6% do total programado para a Medida.

Para esta baixa execucdo contribui a fraca adesdo a esta tipologia de acgdes e algumas

quebras de execugao resultantes de encerramento abaixo dos valores comprometidos.

Quadro 2.15 Medida 1.5 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programagao Execucao Exc,/Prog
C. Total D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 40417257  40.417.257 26.675.448 26.743.632  26.743.632  17.629.250 66,1
2008 2.781.134 2.781.134 1.798.547
2000-2008 40.417.257  40.417.257  26.675.448 29.524.766  29.524.766  19.427.797 72,8

Os projectos concentram-se na linha de acgao relativa as “acgdes inovadoras de promogao
e valorizagdo de recursos” e a “dinamizagdo de redes e ac¢des de cooperacdo inter-
regional”. Em qualquer dos indicadores programados as metas foram, ligeiramente,

ultrapassadas.
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Quadro 2.16 Medida I.5 Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Indicador de Situagdo Realizacao Gra}1 de ~
Acompanhamento Unidade de 2000- | 2000 Meta Aproximacao
. N " | Programada | a Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
Reforco da eficdcia das politicas ptblicas n.’° 0 4 9 8 112,5
Reforco das estruturas organizativas de apoio a
actividade econémica n.° 0 15 19 18 105,6
Dinamizagdo de redes e de ac¢des de cooperacao
interegional n.° 0 63 84 70 120,0
Acgoes inovadoras de promogdo e valorizagdo de
recursos n.° 0 305 305 300 101,7

Medida 1.6 - Desenvolvimento dos Recursos Humanos

Esta Medida procurou reforcar as qualificagdes profissionais dos funcionérios e agentes
da Administracdo Local de modo a permitir respostas eficientes e com maior qualidade
aos novos desafios que foram sendo colocados, em areas como a solidariedade social, a
cultura, a educagao, o desporto, a economia e o ambiente, que surgiram na sequéncia da
progressiva transferéncia de atribuicdes e competéncias da Administracdo Central para a
Local.

Até final de 2008 foram apoiados 628 projectos, todos em data anterior a 31-12-2007, que
concorreram para uma execugao na ordem dos 96,4% do Fundo programado.

Durante o ano de 2008 procedeu-se ao encerramento dos projectos em aberto, sendo na

ordem dos 5,7 milhdes de euros a despesa publica validada.

Quadro 2.17 Medida 1.6 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total ‘ D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 30.642.831  30.642.831 22.982.184 23.989.623  23.851.874 17.888.906 77,8
2008 5.728.691 5.694.657 4.270.993
2000-2008 30.642.831  30.642.831 22.982.184 29.718.314  29.546.531 22.159.899 96,4

Nas diversas formas de intervencdo desta medida foram realizadas 8.044 ac¢des de

formacdo e estdgios que envolveram 93.590 formandos/estagidrios.
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Quadro 2.18 Medida I.6 Formandos por modalidade formativa, situacao a 31-12-2008

N° de N° de
Modalidades formativas Acgdes | Formandos/estagiarios
Formacao tradicional 4.895 52.131
Formagao a distancia 148 1.081
Formagao avangada 25 238
Formacgao-acgao 2.676 39.840
PEPAL 300 300
Recursos didécticos 0 0
TOTAL 8.044 93.590

Das metas previstas em Complemento de Programacdo somente a meta relativa a

estudos, indicador pouco relevante, nao foi atingida.

Quadro 2.19 Medida 1.6 Indicadores de realizacao a 31-12-2008

Realizagdo

Indicador de Situagao Gra}l de =
Acompanhamento Unidad de Meta Aproximacao
P fudade tid 2000- | 2000- Programada | a Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
N.° médio de estudos por ano n.° 0 0 0 5 0,0
N.° médio de estagidrios por ano n.° 0 299 300 250 120,0
N.° médio de formandos abrangidos por ano
(média) n.° 2770 13.025 13.327 7.390 180,3
N.° médio de formandos abrangidos por ano
(Formandos H) n° 1.238  6.801 7.071
N.° médio de formandos abrangidos por ano
(Formandos M) n° 1532  6.224 6.256
N.° médio de ac¢bes de formagdo por ano (média) n.° 0 1072 1.106 493 2244

E de destacar o facto de, apesar de nos projectos aprovados se prever abranger um maior

namero de mulheres, na formacao realizada os homens ultrapassarem as mulheres.

Em 2008 s6 foram contemplados os Estagios do PEPAL, dai a reduzida execucao fisica

300 formandos desempregados.

3.3.1.7 Medida 1.7 - Accdes Especificas de Valorizagao Territorial

Nesta Medida foram aprovados 34 projectos, que representam uma despesa publica

executada de 82.4 milhdes de Euros.
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A execucdo financeira do ano de 2008 foi da ordem dos 6.4 milhdes de euros de despesa
publica, atingindo a Medida, no final, uma taxa de execucdo/programacao de 99.6%, em

termos de fundo.

Quadro 2.20 Medida 1.7 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execugao Exc,/Prog
C. Total D. Pablica | Fundo C. Total | D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 77.033.309  77.033.309 53.922.973  76.000.397  76.000.397  49.825.902 92,4
2008 6.401.817 6.401.817  3.899.296
2000-2008 77.033.309  77.033.309  53.922.973  82.402.213  82.402.213  53.725.198 99,6

A medida, orientada para a recuperagao de edificios de interesse patrimonial e para a
construgdo de equipamentos estruturantes nos principais Centros da Regido,
nomeadamente cineteatros, bibliotecas, centros de exposicdes e espectaculo, incidiu,

fundamentalmente, nos equipamentos de indole cultural.

Quadro 2.21 Medida 1.7 Indicadores de realiza¢ao a 31-12-2008

Realizagdo Grau de
Indicador de Situacdo . -
Acompanhamento Unidade de 2000- | 2000 Meta Aproximacao
. - " | Programada | a Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
Equipamentos estruturantes culturais de lazer e
apoio a actividade econémica n.° 12 23 29 24 120,8
Recuperacao de edificios de interesse cultural e
patrimonial, valorizacéo do territério n.° 4 2 2 2 100,0

Os montantes mais significativos foram investidos na cultura (43%), no apoio ao
desenvolvimento Regional (31%) em equipamentos de recreio e lazer e em intervengdes

de reabilitacdo quer do patriménio quer do tecido urbano.

Medida 1.8 - Bonificacdo de Juros em Linhas de Crédito ao Investimento Autarquico

A Medida, no final de 2008, registou 169 projectos aprovados, 12 candidaturas recusadas
e 16 projectos cancelados. Os motivos de recusa dos projectos devem-se, em alguns casos,
ao ndo cumprimento das condigdes de acesso e das condi¢des da linha de crédito

previstas nas Normas de Procedimento da Medida 1.8, e noutros casos, a inexisténcia de
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disponibilidade or¢camental. O cancelamento de projectos, por iniciativa do promotor, foi
motivado pelo facto dos contratos de empréstimo nao terem obtido o visto do Tribunal

de Contas.

No quadro seguinte sdo apresentados os valores executados, no periodo 2000-2008.

Quadro 2.22 Medida 1.8 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total D. Publica Fundo C. Total | D. Pablica ‘ Fundo (Fundo)
2000-2007 6.158.859 6.158.859 4.619.144 2.489.603 2.489.603 1.866.418 40,4
2008 2.377.776 2.377.776 1.782.890
2000-2008 6.158.859 6.158.859 4.619.144 4.867.379 4.867.379 3.649.308 79,0

Nesta medida como o prazo para a sua execugdo terminava em 31.12.2008, todos os
pagamentos associados aos projectos aprovados teriam de estar liquidados até essa data.
Tendo presente que valores das bonificagdes aprovadas se prolongavam para além

daquela data, tornou-se necessario antecipa-los para a data limite de 31.12.2008.

Para o efeito, os valores das bonificacdes com vencimento apds 2008 foram actualizados a
data de 31.12.2008, com uma taxa de actualizacdo de 6,36%. O valor obtido foi transferido
para as institui¢des de crédito, e o respectivo montante de cada projecto foi integralmente
aplicado numa amortizacdo extraordindria de capital do respectivo empréstimo. O
montante global dessas bonificacdes antecipadas foi de 1.347.139 euros a que

corresponderam 1.010.176 euros FEDER.

Se compararmos o valor da dotagdo da Medida com o montante executado, verificamos
que foi aplicado 79% do subsidio FEDER disponivel para a bonificagdo de juros em linhas

de crédito ao investimento autarquico.

A realizagao fisica é dada pelo nimero de empréstimos contratados, que se mantém nos
169 projectos aprovados. A taxa de execucdo fisica corresponde a percentagem de

execugdo financeira, que atingiu os 100%, como mostra o quadro seguinte.
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Quadro 2.23 Medida 1.8 Indicadores de realiza¢ao a 31-12-2008

Taxa de
Designacdo do indicador Unidade | Aprovagdes | execucdo
(%)
Empréstimos contratados ao abrigo da linha de crédito Ntumero 169 100

Medida 1.9 - Saneamento basico

Os 128 projectos aprovados até final de 2008 envolvem um investimento elegivel
realizado de 62.192 mil euros a que corresponde um FEDER de 29.928 mil euros. A
execugao financeira do ano de 2008 foi da ordem dos 5,3 milhdes de euros de despesa
publica, atingindo a Medida, no final, uma taxa de execucdo/programacao de 96,5%, em
termos de fundo. Apesar dos projectos aprovados ultrapassarem a dota¢do da medida, os
mesmos foram concluidos por valores inferiores aos inicialmente aprovados.

Esta medida surgiu na fase da reprogramacao intercalar, pelo que a sua execugdo so teve

inicio em 2005.

Quadro 2.24 Medida 1.9 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total ‘ D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 41.333.334  41.333.334 31.000.000 56.910.474  56.910.474 27.187.300 87,7
2008 5.281.637 5.281.637 2.740.890
2000-2008 41.333.334  41.333.334  31.000.000 62.192.111  62.192.111  29.928.190 96,5

Em complemento a medida 1.2 foram construidos/remodelados mais 702 Km de rede de

drenagem de aguas residuais e 286 Km de rede de abastecimento de 4gua, nesta medida.

Quadro 2.25 Medida 1.9 Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Realizacao Grau de
Indicador de Situaca Meta Aproximaca
Acompanhamento Unidade ode 2000- 2000 Programad o
partida | 2007 y a a Meta (%)
Sistema de drenagem e tratamento de dguas residuais Km 2734 557 702 460 152,6
Rede de abastecimento de dgua Km 1179 228 286 150 190,7
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Tal como previsto especificamente para a Medida, o volume mais expressivo de projectos
aprovados corresponde a projectos de redes de drenagem de &guas residuais que

representam 85,6% do investimento total executado.

Quadro 2.26 Medida 1.9 - Execugao por sector de intervengao

Unidade: Euros

Sector de Actividade Despesa Piblica % Fundo Associado
Executada
AMBIENTE - dguas residuais 53.255.404 85,6 25.228.325
AMBIENTE - abastecimento de dgua 8.936.707 144 4.699.866
TOTAL 62.192.111| 100,0 29.928.190

Pagina 32 Unido Europeia



PO CENTRO RELATORIO DE EXECUCAO DO ANO DE 2008

2.2.2. Eixo II - Execucdo e principais indicadores de acompanhamento

2.2.2.1. Eixo II - Sintese da execucao

Até ao final de 2008 foram realizadas 94 reunides da Unidade de Gestdo do Eixo II, nas
suas diferentes seccOes e varias consultas escritas aos seus membros, tendo sido

aprovadas 1.157 candidaturas, 48 das quais durante o ano de 2008.

Quadro 2.27 Eixo II - Candidaturas aprovadas - situacao a 31-12-2008

Medida Aprovados até final 2008 (*) | Aprovados em 2008 (*)
.1 34 11
1.3 191
4 123
1.5 102 13
11.6 234 15
1.7 382 0
1.8 91

TOTAL 1.157 48

(*) - Exclui os projectos com desisténcias, arquivados e com revogacdo de decisao, apés aprovagao

Estes projectos contribuiram para uma execucdo de 292 milhdes de Euros de despesa
publica e 202 milhdes de euros de fundo, correspondendo a 98,5% do total programado

para o Eixo II.

Quadro 2.28 Eixo II - Programacgao e execucao - situacao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
Fundo C. Total ‘ D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)

2000-2007  240.630.363 233.821.772 164.312.623 185.407.405 183.981.391 127.707.593 77,7

FEDER 2008 62.878.922  61.950.547  42.872.479
2000-2008  240.630.363 233.821.772 164.312.623 248.286.327 245.931.937  170.580.072 103,8
20002007  21.419.522  20.969.832  15.727.383  15.128.746  15.128.746  11.346.559 72,1

FSE 2008 1.305.707 1.305.707 979.280
2000-2008  21.419.522  20.969.832  15.727.383  16.434.452  16.434452  12.325.839 78,4
2000-2007  50.434129  37.480.900  25.339.937  28221.614  22.801.947  15.370.202 60,7

FEOGA 2008 6.897.481 6.647.168 4.103.567
2000-2008  50.434.129  37.480.900  25.339.937  35.119.095  29.449.116  19.473.769 76,9
20002007  312.484.014 292.272.504 205.379.943 228.757.765 221.912.084  154.424.355 75,2

Total Eixo II 2008 71.082.110  69.903.422  47.955.326
2000-2008  312.484.014 292272504 205.379.943 299.839.874 291.815.505  202.379.681 98,5

O comportamento de execucdo no ano de 2008 foi diferente em cada fundo verificando-se

uma recuperacao significativa no FEDER, ultrapassando-se a dotacdo disponivel.
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Eixo II- Evolu¢ao da execu¢ao em cada um dos fundos - situagao a 31-12-2008
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A evolucdo do FEDER fica marcada pelos picos de execucdo em 2005 e 2008 sendo
significativo que a execugado no ano de 2008 seja de 26,1% do fundo programado. A taxa
de execucdo, no final do periodo, foi de 103,8%. Para este desempenho contribuiram
fortemente as Medidas 2.1 e 2.4 que dispunham de maior volume financeiro. Face a
evolucdo previsivel de execucdo foram adoptadas, no decurso do ano de 2008, medidas
de garantia de execugdo através da criacdo de uma bolsa de “overbooking” por forma a
colmatar quebras na fase final de execucdo e no encerramento. No caso do FEDER o Eixo
IT absorveu parte das verbas nao executadas no Eixo III contribuindo, desta forma, para a

plena realizacdo do PO.

A medida 2.8, com intervencdo do FSE, assegurou a absorcdo parte significativa da
dotagdo entre os anos de 2005 e 2007. No final de 2007 a taxa de execugdo era de 72,1%
concluindo a execucdo com 78,4%. A verba nado executada foi disponibilizada para as

medidas do Eixo III e “overbooking” de execugdo no Programa.

A evolucao do FEOGA ao longo do periodo de programacao foi fortemente condicionada
pelo arranque tardio na execugdo e pelas quebras ocorridas no periodo 2006 e 2007.
Apesar do esforgo de execucdo verificado no ano de 2008, 16% do fundo programado, a

taxa no final de 2008 s6 atingiu os 76,9% do findo previsto para a medida.
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2.2.2.2. Eixo II - Execucdo por medida

Medida II.1 - Accdo integrada para a qualificacdo e competitividade das cidades -

Componente territorial

Esta Medida acolheu projectos que visam a qualificagdo urbanistica e ambiental das
cidades através de uma nova visdo estratégica do ambiente e do ordenamento do
territério em espago urbano, adoptando, para o efeito, medidas excepcionais em matéria
de requalificacdo urbana e de valorizacdo ambiental das principais sete cidades da regiao

centro.

A Medida que se apresenta com um peso percentual significativo em termos de Despesa
Pablica Total e de Fundo (37,8% do FEDER programado no Eixo II), registou niveis de
execugao fisica e financeira anuais pouco uniformes, sendo de realcar a elevada execucdo
do ano de 2008, o que permitiu elevar de 71%, em finais de 2007, para 106,2%, no final de

2008, a taxa de execugdo do fundo programado na medida.

Face ao peso financeiro da medida no Eixo e a fraca execugdo foram desencadeados no
final de 2007 e em 2008 mecanismos de acompanhamento especifico de projectos com
execugdo financeira comprometida (fundamentalmente investimentos da sociedades
ViseuPolis e CoimbraPolis) e, simultaneamente foram desencadeados mecanismos que de
aprovacdo de novos projectos que garantissem, caso necessario, a constituicio de uma

bolsa de overbooking.

As dificuldades de execucdo verificadas nalguns projectos tinham origem na
incapacidade financeira para garantir a quitacdo de compromissos efectuados situagao
que foi atenuada no final de 2008 com a criacdo de uma linha de crédito de curto prazo
com origem na Direccdo Geral do Tesouro e que garantiu as condi¢des de financiamento

para a conclusdo financeira dos projectos da sociedade ViseuPolis.

Quadro 2.29 Medida II.1 Programacao e execugao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total | D. Pablica Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 87.810.656 87.810.656 62.104.647 62.822.915 62.822.915 44.087.035 71,0
2008 31.712.894 31.712.894 21.840.872
2000-2008 87.810.656 87.810.656 62.104.647 94.535.809 94.535.809 65.927.907 106,2
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Esta medida ao apoiar acgdes de requalificacgio permite melhorar a qualidade do
ambiente urbano e valorizar a presenca de elementos estruturantes tais como frentes de
rio, aumentar zonas verdes, dreas pedonais e condicionar o transito automoével em

determinados centros urbanos.

Da execucdo dos 34 projectos aprovados resultaram intervengdes significativas na malha
urbana que os indicadores de acompanhamento constantes do Complemento de

Programacdo - dada a sua especificidade - ndo descrevem na totalidade.

De facto foram concretizadas, entre outras, 661.105m2 de Area urbana intervencionada
incluindo, por exemplo, a significativa requalificacdo das Infra-estruturas e espago
puablico do Recinto da Feira de Sdo Mateus em Viseu, 95.598 m2 de area de arranjos
urbanisticos, incluindo a Constru¢do da rotunda da Ponte do Rato na Covilha (area de
intervencdo objecto de mencdo honrosa (projectos publicos) na 4* Edicao dos Prémios
Turismo de Portugal (2008), 23.171m2 de &rea verde, reconstrugdo/requalificacdo de dois
mercados municipais, entre os quais o Mercado do Peixe, em Aveiro, e construidas duas

piscinas, um campo de jogos e trés edificios.

No indicador “extensdo de ciclovia a criar/reabilitar”, previsto em Complemento de
Programacdo, ha a referir que embora nos projectos aprovados estivessem previstos
5,655Km, na sua realizacdo onde inicialmente estava previsto a criagdo de trocos para
ciclovias, foram criados percursos pedonais, e, noutros casos, foi adoptada uma solugao
mista, com a existéncia em paralelo de ciclovias e percursos pedonais embora com
extensodes diferentes.

Relativamente a “criacdo de lugares de estacionamento” foram executados 2.102 lugares,
valor que ultrapassa significativamente o valor previsto atingir (1.500 lugares de

estacionamento).

Quadro 2.30 Medida II.1 Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Realizagdo
Indicador de Gra'u de -
Acompanhamento Unidade | 2000- | 2000 Meta Aproximacao
N " | Programada | a Meta (%)
2007 | 2008 2008
Extensdo de ciclovias a criar/reabilitar km 3,2 3,2 7 45,7
Criacao de lugares de estacionamento tendo em vista
dissuadir a utilizagdo do automével nos centros urbanos n.° 2102 2.102 1500 140,1
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Medida I1.3 - Accao inovadoras de Dinamizacdo das Aldeias

A natureza temdtica da medida implicou uma atitude de selectividade territorial que
permitiu sinalizar, no Interior da Regido Centro, aglomerados emblematicos e manchas
espaciais contiguas, onde o estimular de dindmicas inovadores de desenvolvimento
produzisse efeitos demonstrativos e multiplicadores em territérios mais amplos.

Os 191 projectos financiados representam 104,4% do total de fundo programado,
resultando do overbooking, iniciado em 2006, enquanto atitude cautelar de gestdao; em 2007
registou-se o reforco daquela situagao, face a boa performance evidenciada na execugdo e
tendo, também, em conta as mdultiplas situacbes de encerramento de projectos com

valores inferiores aos homologados.

Quadro 2.31 Medida II.3 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total ‘ D. Pablica | Fundo C. Total | D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 27.606.077  25.251.751 17.675.724 23.841.986  23.414.621 16.273.193 92,1
2008 3.247.927 2.988.546 2.187.799
2000-2008 27.606.077  25.251.751 17.675.724 27.089.913  26.403.167  18.460.992 1044

Na sequéncia da decisdo de alargamento do periodo de aprovacdes, ocorreu em 2007 a
aprovacao dos ultimos sete projectos reforcando para 5,7% o overbooking existente no final
de 2006 (2,1%) garantindo, por esta via, uma maior margem de cumprimento da

programacao.

Toda a execugdo financeira ocorreu até ao final do ano de 2008 tendo, apenas, deslizado
para 2009 alguns dos pagamentos finais aos executores. A execucdo de 2008 continuou a
reflectir o encerramento de projectos com valores inferiores aos homologados, pelo que o

encerramento financeiro da Medida, foi consolidado nos 104,4% do FEDER programado.

Os 97 projectos da Linha de Acgao “Aldeias Histéricas” representam 66,2% do
investimento total, reafirmando o papel estruturante desta Rede de Aldeias. Nas doze

Aldeias Historicas a recuperagdo do patrimoénio histérico e cultural, assume significado
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importante, quer, em termos simbolicos quer em termos financeiros, reforcando o papel
ancora que desempenham, no contexto territorial da Acgao Integrada.

Nos quinze Centros Rurais foram executados 69 projectos que absorveram 23,2% da
despesa publica executada sendo dominantes projectos, ligados a valorizacdo e
dignificacdo da paisagem rural e dos espagos publicos dos pequenos aglomerados e ao
acréscimo da qualidade de vida local, que envolveram valores de investimento menos

expressivos.

Quadro 2.32 Medida II.3 - Execucao por linha de ac¢ao, situacao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Execucao (2000-2009)

Unidade:
Euros
Linha de Accao N° Proj. D. Pablica Fundo % (D. Pablica)
Aldeias Historicas 97 17.480.487 12.403.226 66
Centros Rurais 69 6.124.983 4.102.099 23
Contratos Aldeia 25 2.797.698 1.955.668 11
Total 191 26.403.167 18.460.992 100

Ja no que se refere aos “Contratos de Aldeia”, foram aprovados 25 projectos que
correspondem as propostas apresentadas em nove Planos de Accdo representando 10,6%
do investimento realizado na Medida.

Os sete indicadores de acompanhamento definidos, no Complemento de Programacao,

cobrem as situagdes que se previam como mais especificas desta AIBT.

Quadro 2.33 Medida II.3 Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Realizacdo Grau de

Indicador de Situagédo . -
Acompanhamento Unidade de Meta Aproximacao

P . 2000~ ( 2000- Programada | a Meta (%)

partida | 2007 | 2008 2008

Iniciativas de dinamizagado econémica n.° 15 7 12 10 120,0
Arranjos urbanisticos n.° 62 42 48 50 96,0
Recuperacéo de edificios e monumentos n.° 44 27 32 25 128,0
Intervencdes em patriménio rural n.° 3 39 39 40 97,5
Recuperacao de fachadas n.’° 554 182 221 200 110,5
Acgoes de animagdo e divulgagdo n.° 108 33 35 35 100,0
Pousada n.° 1 1 1 1 100,0
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Os desvios observados indiciam um reforco significativo de projectos com caracter
estruturante, em particular a recuperacdo de edificios e monumentos (128%), as
iniciativas de dinamizacdo econémica (120%) e, complementarmente, a recuperagao de
fachadas (110,5%), uma vez que constituiram as intervenc¢des ancora na proteccao e
valorizacdo das unidades base da estrutura de povoamento (Aldeias) e do respectivo
patrimoénio cultural concorrendo, assim, para “Restituir ao meio rural e as aldeias,

capacidade de Dinamizac¢do” (objectivo geral do PO Centro).

Medida I1.4- Accao Integrada “Turismo e Patriménio do Vale do Coéa”

A Medida tem como area de intervencdo dez concelhos situados em territério raiano do
centro e norte de Portugal. Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Méda, Pinhel, Sabugal,
Trancoso integram a NUT II Centro e os restantes 4 integram a NUT II Norte - Freixo de
Espada-a-Cinta, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foz Coa.

Este territério corresponde ao espago geogréfico definido pela bacia do rio Coa, mas
integra, também, espagos durienses e transmontanos, formando um espaco mosaico que
ganha a sua identidade pela sua histéria comum, por wuma malha de
complementaridades, que tem vindo a alargar-se e a gerar dinamicas nos tecidos
econémicos locais, a partir da influéncia do Parque Arqueolégico do Vale do Coa
(PAVC).

Em termos acumulados, a Medida registou 123 projectos aprovados em Unidade de
Gestao, homologados e executados fisica e financeiramente dentro do prazo para a
conclusdo (segundo as regras de encerramento) dos projectos, 9 dos quais aprovados

durante o ano de 2008.

Quadro 2.34 Medida II.4 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total D. Pablica ‘ Fundo C. Total | D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 64.557.332  63.120.794 44.185.001 45.652.094  45.355.145 31.731.163 71,8
2008 18.650.661  18.443.240 12.910.268
2000-2008 64.557.332  63.120.794 44.185.001 64.302.756  63.798.385  44.641.432 101,0
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A execucdo ocorrida em 2008 representa 29,2% do total do FEDER programado para o
periodo de programacao 2000/2006, o que significa um forte e decisivo impulso na
execuc¢do da medida. Tal ficou a dever-se a execucao integral do Museu do Cba.

O quadro anterior mostra que os valores FEDER executados ultrapassam a dotagdo da
Medida em 456 mil euros (1,0%), o que demonstra a performance da Medida, tanto mais
tendo em conta os niveis médios de execugdo que a medida foi apresentando ao longo
dos tempos.

No que respeita a concretizagdo de objectivos especificos importa referir que os projectos
executados conseguiram, na sua maioria, alcancar ou superar em larga escala as metas
previstas no Complemento de Programacdo. Exceptuam-se as “ac¢des de animacdo,
divulgacdo e promogao” e “organizacdo e participacdo em feiras e mostras” que
concretizaram 60% do previsto e os “encontros cientificos-culturais” que se quedou por
17% do objectivo pretendido.

Quanto a ndo aproximagdo da meta relativa as “feiras e mostras” importa sublinhar o
facto de terem sido financiadas até 2003 um conjunto de “feiras das tradigdes e das
actividades econémicas” que ocorrem anualmente no territério da AIBT do Coa. O efeito
de alavancagem entdo proporcionado, fez com que todas continuem a realizar-se apesar
de ndo terem co-financiamento para a realizacdo. Quanto a ndo concretizagao da meta
“encontros cientificos-culturais”, o facto dos beneficiarios finais deste tipo de iniciativas

poder ser em nimero reduzido, terd condicionado a concretizacdo desta meta.

Quadro 2.35 Medida II.4 Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Realizacédo Grau de
Indicador de Situaca Meta Aproximacio
Acompanhamento Unidade ode 2000- | 2000- | Programa ; Meta (; )
partida | 2007 | 2008 da 2008
Museu arqueolégico n.° 0 1 1 100,0
Encontros cientifico-culturais n.° 1 1 6 16,7
Iniciativas de dinamizagao econémica n.° 20 4 10 10 100,0
Acgdes de animagdo e divulgacdo e promogdo n.° 0 5 6 10 60,0
Arranjos e infra-estruturas urbanisticas n.° 12 24 38 20 190,0
Organizagdo e participacdo em feiras e mostras ~ n.° 12 12 20 60,0
Recuperacéo de edificios e monumentos n.° 10 13 6 216,7
Equipamentos culturais, de turismo e lazer n.° 11 27 6 450,0

Pagina 40 Unido Europeia



PO CENTRO RELATORIO DE EXECUCAO DO ANO DE 2008

A Linha de Accao dominante em ntimero de projectos é a “Reabilitacdo dos Aglomerados
e Recuperacdo do Patrimoénio”, indicando a forte incidéncia das intervengdes realizadas
nas Aldeias/Portas de entrada do Vale do Coa, destinadas a valorizacdo da imagem dos
aglomerados e do seu patriménio. Os 13 ntcleos abrangidos, distribuidos por sete
concelhos da AIBT, foram todos objecto de pelo menos uma intervencdo, destacando-se
os investimentos em arranjos urbanisticos e na recuperacdo de iméveis e de

equipamentos tradicionais.

Quadro 2.36 Medida I1.4 - Execucao financeira por linha de ac¢ao, situacao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Linha de Execucdo (2000-2008)
N° D.
Acgdo Proj. | Pablica FEDER | %

LA1 - Valorizacdo do Parque Arqueolégico do Vale do Coa 6 | 11.942.890 | 8.360.023 | 18,7
LA2 - Promogédo do Desenvol. Turistico 37 |31.939.900 | 22.357.930 | 50,1
LAS3 - Reabilitagdo dos Aglomerados e Recuperacao do

Patriménio 48 | 14.721.811 | 10.305.268 | 23,1
LA4 - Dinamizacdo Econdémica e Social 32 5.193.783 | 3.618.210| 8,1
Total 123 | 63.798.385 | 44.641.432 | 100

Por outro lado, verifica-se que os projectos da Linha de Acgdo “Promocao do
Desenvolvimento Turistico” absorvem cerca de metade dos valores aprovados. A isso
nao sera estranho, evidentemente, a “matriz constituinte” da prépria AIBT que, tal como

o seu proprio nome indica, radica no “turismo e patriménio no vale do Coa”.

Medida IL5 - Acgao Integrada de Base Territorial da “Serra da Estrela”

Face a abertura verificada no final do primeiro semestre de 2008 que permitiu um ligeiro
acréscimo de overbooking foi possivel em 2008 aprovar 13 candidaturas. Com as 92
aprovadas até final de 2007, atingiu-se um total de 105 candidaturas homologadas, das
quais 11 aprovadas no ambito do Sistema de Incentivos especifico da Accdo Integrada de
Desenvolvimento da Serra da Estrela. Destas 102 garantiram execugdo no final de 2008.

A taxa de execucgdo efectiva sobre o programado para a Medida, atingiu os 103,9%

registando-se portanto um overbooking de 3,9%.
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Quadro 2.37 Medida II.5 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total | D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 33.914.823  31.560.497 22.092.600 30.341.003  29.831.124 20.394.318 92,3
2008 3.901.170 3.679.003 2.554.162
2000-2008 33.914.823  31.560.497 22.092.600 34.242.174  33.510.127 22.948.480 103,9

Os objectivos tracados para a medida foram alcangados ou ultrapassados como se pode
verificar pelos resultados obtidos na grande maioria dos indicadores de
acompanhamento. Com excepcdo do indicador Parques de Estacionamento, cuja
execugao foi nula, todos os restantes indicadores apresentaram execug¢do bem acima das
metas programadas. O indicador Parque de Estacionamento ficou consagrado no
Complemento de Programacdo por uma situagdo muito especifica que resultava da
ocorréncia de fortes congestionamentos de transito automével no ponto mais alto da
Serra da Estrela, a Torre, provocados pelos utentes das pistas de esqui que ai se situam.
As Estradas de Portugal, entidade responsével pelas EN 339 e EN 339-1 onde ocorriam
tais congestionamentos optou sempre por solugdes alternativas ndo concretizando a
apresentacdo de candidatura como previsto no Programa de Acgdo celebrado entre o
Ministério de Planeamento e Ordenamento do Territério e o Ministério das Obras
Pablicas para beneficiacdo do Parque de Estacionamento dos Piornos e a criagdo de um

chamado Parque de Descongestionamento de trafego na Lagoa Comprida.

Quadro 2.38 Medida II.5 Indicadores de realizacao a 31-12-2008

Realizacédo Grau de

Indicador de Situacdo . -
Acompanhamento Unidade de Meta Aproximacao

P . 2000- | 2000- Programada | a Meta (%)

partida | 2007 | 2008 2008

Beneficiacdo de estradas km 16 16 24 30 80,0
Arranjos urbanisticos n.° 0 24 27 20 135,0
Acgdes de animagdo e divulgacdo e promogéo n.° 0 24 30 12 250,0
Parque tematico n.° 0 6 6 3 200,0
Valorizagdod e zonas de recreio n.° 0] 7 9 2 450,0
Recuperacao de edificios n.° 0] 9 11 2 550,0
Parques de Estacionamento n.° 0 0 0 2 0,0
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Os Parques Tematicos/Museus Construidos (200%) foram dos sete apoiados concluidos
seis. Apenas o Museu da Electricidade nao foi considerado concluido por nao ter entrado
em funcionamento, embora o tenha sido fisicamente, embora ndo financeiramente até
31/12/2008. Os restantes indicadores de acompanhamento, inicialmente considerados

em complemento de programagao foram largamente superados.

Medida I1.6 Accao Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior - Componente
FEDER

O territério do “Pinhal Interior” corresponde ao conjunto das NUT III “Pinhal Interior
Norte” e “Pinhal Interior Sul” (a que se associam areas das NUT III “Cova da Beira” e
“Beira Interior Sul”), as quais partilham um conjunto de caracteristicas comuns. Abrange
um territério de 510 mil hectares em 21 concelhos com um total de 180 mil habitantes.
O Pinhal Interior é uma &rea com uma “marca” muito especifica em termos de recursos
naturais, ligada a floresta e a 4gua. Simultaneamente é uma das areas mais problematicas
da Regiao Centro em termos de desenvolvimento.
Perante um territdrio tdo vasto e diverso, cheio de potencialidades mas, ao mesmo tempo,
tdo carente e periférico, definiram-se trés linhas estratégicas de desenvolvimento: a
constituicdo de uma rede das aldeias do xisto, de uma rede das praias fluviais e de uma
rede de percursos do Pinhal Interior.
Para a concretizagdo e consolidacdo da estratégia a AIBT apoiou um conjunto de
iniciativas coerentes e articuladas, que contribuiram para a afirmagdo de “marcas”
territoriais, particularmente as que se prendem com:

¢ Rede das Aldeias do Xisto

* Rede de praias fluviais

e Rede de percursos
Das 292 entradas até final de 2008, 278 obtiveram parecer favoravel. Destas 234

garantiram execucdo de despesa no final desse ano.

No quadro seguinte sdo apresentados os valores programados e executados, até final de

2008.

Pagina 43 Unido Europeia



PO CENTRO RELATORIO DE EXECUCAO DO ANO DE 2008

Quadro 2.39 Medida II.6 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Unidade: Euros

Programacao Execucao

Exc./Prog
C. Total | D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica Fundo (Fundo)
2000-2007 26.741.475 26.078.074 18.254.651 22.749.406 22.557.586 15.221.884 83,4
2008 5.366.269 5.126.864 3.379.378
2000-2008 26.741.475 26.078.074 18.254.651 28.115.676 27.684.450 18.601.262 101,9

No ano de 2008 verifica-se um esforco de aprovacdo de candidaturas, 15, e de execucao
no sentido de garantir a plena absor¢do dos montantes programados. Foram aprovados
projectos de forma a constituir uma bolsa de overbooking na medida de tal forma que, no
final do periodo de programacao, foi possivel apresentar uma execucao 1,9% acima do
programado.

As metas previstas em Complemento de Programacdo sdo significativamente
ultrapassadas. Este facto resulta, por um lado, de algum subdimensionamento das
previsdes de execugdo mas, sobretudo, da adesdo a rede de Aldeias do Xisto por parte
quer dos promotores de natureza publica (Municipios) quer de natureza associativa. O
sucesso da intervencao é visivel em dois indicadores criticos relativos aos objectivos da
Medida: Requalificacdo de Aldeias Serranas (400%) em que estava prevista uma rede de 6
Aldeias mas que integra, no final do periodo 24 Aldeias e o indicador
Estabelecer/requalificar praias fluviais (133%) que conta com 12 praias fluviais

intervencionadas.

Quadro 2.40 Medida II.6 Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Realizacao Grau de

Indicador de Situacao . -
A h " Unidad d Meta Aproximagdo

companhiamento nidade N 2000- | 2000- Programada | & Meta (%)

partida | 2007 | 2008 2008

Rede de percursos n.° 0 1 6 3 200,0
Iniciativas de animagéo e promogdo turistica n.° 0 5 25 16 156,3
Unidades de alojamento apoiadas n.° 0 5 12 5 240,0
Acessos construidos ou beneficiados km 0 48 53,7 20 268,5
Infra-estruturas de estradas panoramicas n.° 0 2 3 6 50,0
Iniciativas museolégicas n.° 0 5 8 5 160,0
Restauro de imoveis classificados n.° 0 2 5 3 166,7
Estabelecer/requalificar praias fluviais n.° 0 10 12 9 133,3
Requalificacao de aldeias serranas n.° 0 55 24 6 400,0
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Quanto a execucdo por linhas de accdo e Sectores verifica-se que a linha de acgdo 4,
“Infraestruturas e equipamentos de promocgao das potencialidades”, representa 80,7% da

execucao.

Quadro 2.41 Medida I1.6 - Execucao por linha de ac¢ao, situacao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Execucao (2000-2009)

Linha de Acg¢do % (D.
N° Proj. D. Pablica Fundo Pablica)

LA1 - Ref. e Qual. Cap. Aloj. Turistico 10 1.714.752,00 1.111.712,00 6,2
LA2 - Apoio a Animacao Turistica 3 151.853 106.297 0,5
LA3 - Promogéao Turistica Territério 23 2.942.900 1.872.766 10,6
LA4 - Infraest. Equip. Promo.

Potencialidades 195 22334330 15.132.055 80,7
LAS5 - Acessib. Locais e Transversais 3 540.616 378.431 2,0
Total 234 27.684.450 18.601.262 100,0

Medida I1.7 - Accdo Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior (FEOGA)

A Accao Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior corresponde ao territério das
NUT HI “Pinhal Interior Norte” e “Pinhal Interior Sul”, com excepgdo do concelho de
Oliveira do Hospital, incluindo as freguesias de fronteira dos concelhos de Castelo
Branco, Fundao e Vila Velha de Roéddo, que em funcdo da interioridade apresentam
caracteristicas socio-econémicas semelhantes. E uma regido montanhosa, onde imperam
as serras da Lousa, do Acor e do Muradal, sendo atravessada pelos rios Alva, Ceira,
Mondego, Ocreza e Zézere. Apresenta uma superficie florestal ocupa cerca de 260.000 ha
(mais de 50 % do territdrio), predominantemente, pinhal e eucaliptal.

Em 2008 e analisando os quadros da Execucao Financeira 2008 por Accado e da Execucao

Financeira a 31-12-2008, importa referir o seguinte:

* no ano de 2008 nao se registou nenhuma aprovagao;

* a taxa execucdo financeira do ano 2008 representou 21,7% do total da Despesa
Publica executada na medida até final desse ano, tendo sido este 0 ano com maior

taxa de execucgao;

* a Acgdo 6 representou 88,4% da despesa publica executada em 2008;
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Quadro 2.42 Medida II.7 Execuc¢ao Financeira 2008 por Ac¢ao, Ano de 2008

Unidade: Euros

Execucao 2008 (%) Despesa

Accao D. Pablica Fundo Pablica

1 457.242 342.242 6,9

2 53.525 40.144 0,8

3 193.888 145416 2,9

4 0 0 0,0

5 0 0 0,0

6 5.878.223 3.527.547 88,4

7 0 0 0,0

8 0 0 0,0

9 64.290 48.218 1,0
Total 6.647.168 4.103.567 100,0

Apesar da recuperagao da execugao no ano de 2008, a taxa no final desse ano ficou pelos

76,9% do Fundo programado.

Quadro 2.43 Medida II.7 Programacao e execu¢ao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total ‘ D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 50.434.129  37.480.900 25.339.937 28.221.614  22.801.947 15.370.202 60,7
2008 6.897.481 6.647.168 4.103.567
2000-2008 50.434.129  37.480.900 25.339.937 35.119.095 29.449.116  19.473.769 76,9

Assente nos aspectos regulamentares que se aplicam no dmbito nacional, a Medida IL.7
teve significativos atrasos de implementacdo ao nivel de algumas linhas de accdo,
decorrentes dos atrasos verificados na publicacdo de regulamentagao especifica de cada
linha de accdo e subsequentes normativos internos. Acrescem as alteragdes ocorridas aos
normativos decorrentes quer pela calamidade dos incéndios florestais de 2003 e 2005,

quer das subsequentes medidas de politica integradas na reforma do sector florestal.

Juntamente com os atrasos na execucdo devido aos problemas referidos, ocorreram
também as dificuldades financeiras dos promotores, publicos e privados, de forma a
garantir a contrapartida nacional. Este problema ficou associado na fase final do periodo
de programagdo a crise econémica, e (também em periodos anteriores) a falta de recursos
nacionais nomeadamente PIDDAC em projectos publicos que previam essa fonte de

financiamento.
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Quadro 2.44 Medida II.7 Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Linha de Realizagao Grau de
Accao Indicador de Situacao . <
Acompanhamento Unidade de 2000 2000 Meta Aproximacao
tid - " | Programada | a Meta (%)
partidaa | 2007 2008 2008

Reconversao de povoamentos mal instalados ~ ha 0 0 0 1.000 0,0

- Ajudas publicas Mil Euro 0 6310 6.821 11.300 60,4

o

’@ Arborizagao e rearborizagao ha 0 4.763 3.986 9.000 44,3

<
Area a beneficiar ha 0 4.326 4.081 5.000 81,6
Rede viaria e divisional km 0] 269 234 400 58,5
Pontos de dgua n.° 0 16 9 20 45,0
Projectos n.° 0 305 290 400 72,5

e Ajudas publicas Mil Euro 0 3017 3212 3.750 85,6

S

jod

< Organizagdes de produtores a constituir n.° 0 16 16 16 100,0

3 Ajudas publicas Mil Euro 0 0 0 10 0,0

(s}

O

< Projectos n.° 0 1 0 3 0,0

‘2 Ajudas publicas Mil Euro 0 13 13 40 31,7

s}

O

< Projectos n.° 0 2 1 2 50,0
Area florestal coberta por planos de
prevengao contra riscos bidticos ha 0 0 500 0,0
Ajudas publicas Mil Euro 10.592  16.470 18.870 87,3
Area florestal coberta por planos de

s prevengao contra riscos abidticos ha 191.750 189.704 200.000 94,9

S

|94

% Area de silvicultura preventiva ha 12,510 11.193 10.000 111,9
Rede viaria e divisional km 4.672 4973 4.700 105,8
Pontos de dgua n.° 179 99 130 76,2
Area florestal de interesse ptblico coberta por

N projecto de valorizacdo e conservagao ha 0 0 100 0,0

S

|94

< Ajudas publicas Mil Euro 0 0 10 0,0

@ Ajudas publicas Mil Euro 2617 2617 3.000 87,2

s, Projectos relativos a material lenhoso e gema

< de pinheiro n° 26 26 30 86,7

2 Ajudas publicas Mil Euro 253 317 500 63,4

S

|94

< Projectos apoiados n.° 7 4 10 40,0

O grau de aproximagdo as metas previstas em Complemento de Programacado foi
globalmente atingido nas AccOes 3 e 6. Para as restantes acgdes os resultados ficaram
abaixo do previsto, Este facto estd directamente relacionado com os problemas

encontrados durante a execucio da medida:

e falta de cadastro rastico no territoério;

e incéndios florestais de 2003 e 2005;
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e falta de PIDDAC em 2005 e 2006;

® questdes regulamentos de aplicagdo das vérias ac¢des;

e fraca execugdo devido as dificuldades financeiras dos promotores;
¢ baixa aprovacdo inicial;

¢ sazonalidade das operagdes silvicolas.

Medida I1.8 - Desenvolvimento dos recursos humanos e promogao da coesao social

Ao longo do Quadro Comunitario de Apoio (QCA III) a Medida 8 do Eixo II do Programa
Operacional da Regidao Centro - “Desenvolvimento dos Recursos Humanos e Promogao
da Coesdo Social” - financiou, através do Fundo Social Europeu (F.S.E.), projectos de
formagao profissional directamente relacionados com os dominios prioritdrios da
estratégia prosseguida pelas Accoes Integradas de Base Territorial (AIBT) e coerentes com
o respectivo referencial estratégico definido no P.O.Centro e nos Complementos de

Programacao.

Os projectos formativos foram enquadrados em trés linhas de acgdo: A -
Empregabilidade, B - Integracdo Social e C - Requalificacdo das Cidades. As duas
primeiras centraram-se na valorizacdo dos recursos humanos e para a promogao da
coesdo social, enquanto que a linha de accdo C, em vigor desde o final de 2005, visou a
promocao das competéncias profissionais relacionadas com o desenvolvimento do espaco

urbano.

Geograficamente, a Medida I1.8 enquadrou-se num vasto territério no qual se incluiam as
diversas AIBT, que englobam espagos rurais, e, também, um conjunto restrito de
territérios urbanos, entre os quais as sedes de concelho do interior da Regido Centro.
Estas altimas foram um impulso para o desenvolvimento local e, a0 mesmo tempo, um

suporte estratégico para o desenvolvimento das sub-regides em que estdo inseridas.

Até final de 2007 foram apresentados 118 pedidos de financiamento, tendo sido
aprovados 95 nas 29 Unidades de Gestdo realizadas. Das 95 candidaturas aprovadas

apenas 91 tiveram execugdo no final do periodo, 31-12-2008.

Em matéria de execucgdo, ha a registar, por um lado, o forte crescimento verificado em
2007, ano de conclusao de diversos projectos plurianuais aprovados em 2005 e em 2006, e,

por outro lado, os baixos montantes executados em 2008 tem a ver com o facto de o

Pagina 48 Unido Europeia



PO CENTRO RELATORIO DE EXECUCAO DO ANO DE 2008

encerramento de alguns pedidos de financiamento terem - a titulo excepcional -

transitado para 2008.

Quadro 2.45 Medida II.8 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Unidade:
Euros
Programagao Execugao
Exc./Prog
C. Total D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 21.419.522 20.969.832 15.727.383 15.128.746 15.128.746 11.346.559 72,1
2008 1.305.707 1.305.707 979.280
2000-2008 21.419.522 20.969.832 15.727.383 16.434.452 16.434.452 12.325.839 78,4

De pequena dimensdo, mas com uma vertente forte em termos de territorializagdo da
politica de emprego, esta medidacofinanciou projectos de formacdo dirigidos a
empregados e a desempregados, abrangendo 7.108 formandos. A execugdo coordenada
da medida II.8 com outras do Eixo das AIBT, permitiu a optimizacdo de investimentos
apoiados no ambito de projectos FEDER/FEOGA. Apesar de ndo se tratar de projectos
integrados, esta articulagdo e concretizagdo de projectos materiais com imateriais do FSE,
proporcionou impactos positivos relevantes na qualidade de vida das pessoas e na

melhoria da dindmica de economias locais em territérios desfavorecidos.

Quadro 2.46 Medida II.8 Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Realizagdo Grau de
Indicador de Situagédo . -
Acompanhamento Unidade de Meta Aproximacao
p . 2000- | 2000- Programada | a Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
Formandos - M n.° 0 2742 2710 1700 159,4
Formandos - F n.° 0 3205 4398 2000 219,9
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2.2.3. Eixo III - Execucdo e principais indicadores de acompanhamento
2.2.3.1. Eixo III - Sintese da execucdo

O Eixo Prioritario III do Programa Operacional, envolvendo 19 Medidas e 4 Fundos, tem

a sua gestao assegurada através dos Coordenadores das Medidas.

Até ao final de 2008 foram aprovadas 12.948 candidaturas, das quais 299 nesse ano.

Quadro 2.47 Eixo III - Candidaturas aprovadas - situagao a 31-12-2008

Medida | Aprovados até final 2008 (*) | Aprovados em 2008 (*)
1.1 192 8
1.2 141
111.3 504 0
111.4 1248 99
1.5 9 0
1.6 34 0
1.7 50 0
111.8 57 5
1.9 20 1
I11.10 33 2
.11 69 7
1112 211 28
111.13 202 11
111.14 10.074 137
11.15 7 0
.16 22 0
.17 47 0
I11.18 14 0
11.19 14 1

TOTAL 12.948 299

*) - Exclui os projectos com desisténcias, arquivados e com revogacio de decisdo, apds aprovacio
q gac pOs aprovag

O grande volume de candidaturas apreciadas na Medida da Agricultura é devido,
essencialmente, aos projectos de apoio a pequena agricultura, com uma dimensdo de

investimento muito baixa.

As candidaturas aprovadas contribuiram para uma execugdo no final de 2008 de 1.636,9
milhdes de euros de despesa publica e 953,7 milhdes de euros de fundo, 97,9% do total

programado para o Eixo III.
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Unidade: Euros

Quadro 2.48 Eixo III - Programacao e execucao - situacao a 31-12-2008

Programacao Execucao Exc,/Prog
Fundo C. Total D. Pablica Fundo C. Total D. Pablica Fundo (Fundo)

2000-2007  1.119.900.491 1.101.864.412 624.753.077  902.009.632  869.670.291  471.156.049 75,4

FEDER 2008 251.137.951  247.336.370  146.733.192
20002008  1.119.900.491 1.101.864.412 624.753.077 1.153.147.584 1.117.006.660  617.889.241 98,9
2000-2007 330.509.276  311.509.687 189.202.138  325.808.284  293.036.485 177.615.636 93,9

FSE 2008 30.555.938 27.236.452  17.067.769
2000-2008 330.509.276  311.509.687 189.202.138  356.364.223  320.272.936  194.683.405 102,9
2000-2007 309.666.478 215795234 158781157 239173330  178.639.596  126.352.161 79,6

FEOGA 2008 22.311.829 19.055.709  13.300.487
2000-2008 309.666.478  215.795.234 158.781.157  261.485.159  197.695.305 139.652.647 88,0
2000-2007 2.198.350 2.049.320 1.537.000 1.703.698 1.543.669 1.245.767 81,1

IFOP 2008 426.732 377.395 208.432
2000-2008 2.198.350 2.049.320 1.537.000 2.130.430 1.921.064 1.454.200 94,6
2000-2007  1.762.274.595 1.631.218.653 974.273.372 1.468.694.944 1.342.890.040 776.369.613 79,7

o 008 304432450 294005925  177.309.880
2000-2008  1.762.274.595 1.631.218.653 974.273.372 1.773.127.395 1.636.895.965 953.679.493 97,9

A recuperacdo da execucdo no ano de 2008, permitiu que no total do Eixo se tenha

conseguido absorver a quase totalidade da dotagdo disponivel.

Eixo III- Evolucao da execu¢ao em cada um dos fundos - situagao a 31-12-2008

120
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O comportamento dos quatro fundos é diverso. No seu conjunto, sdo as medidas com

intervencdo do FSE as que mais rapidamente conseguiram absorver a sua dotagdo, no

final de 2007, ja tinham absorvido 94% da sua dotacdo. Em 2008, para além de se ter

conseguido utilizar as verbas disponiveis no Eixo, foi possivel absorver as dotagdes nao
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utilizadas no Eixo I e II e constituir um “overbooking” de execugdo no Programa, para

colmatar eventuais quebras na fase de encerramento.

As medidas com intervencdo do FEDER, passaram de uma taxa de execucdo no final de
2007, de 75% para os 98,9% da sua dotacdo. Esta recuperacdo ficou a dever-se ao esforgo
de aprovagdo de projectos em “overbooking” durante o ano de 2008 e ao facto de alguma

da despesa executada em anos anteriores, so ter sido validada em 2008.

A medida IFOP passou de uma taxa de execucdo de 81%, em finais de 2007, para os 94,6%

no final desse ano.

No caso do FEOGA é de realgar a quebra ocorrida no periodo 2006 e 2007, o que levou,
alids, a0 ndo cumprimento da regra n+2 nesses anos. Em 2008, com o esforco de
aprovacdes de projectos da iniciativa dos municipios conseguiu-se criar uma bolsa de
projectos com execucdo ja em 2009 o que permitiu vir a ultrapassar a dotacdo final do

FEOGA neste Eixo e absorver a dotagdo nao utilizada no Eixo II.
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2.2.3.2. Eixo III - Execucao por medida

Medida III.1 - Educagao - Infra-estruturas da educacao Pré-escolar e dos Ensinos Basicos

e Secundarios

Durante o ano de 2008 foram apreciados em Unidade de Gestdo 6 candidaturas relativas ao
Ensino Bésico e ao Secundario. No final desse ano, estavam apreciadas em Unidade de

Gestdo, um total de 288 candidaturas. Destas, 219 obtiveram parecer favoravel deste 6rgao.

Dos 219 projectos apreciados em Unidade de Gestdo com parecer favoravel 9 foram
arquivados por desisténcia e 12 tiveram revogacdo de decisdo por incumprimento do
contrato ou por terem sido detectadas irregularidades em matéria de mercados ptublicos e 6
foram canceladas por ndo terem apresentado despesa considerada elegivel. Assim, no final
de 2008, encontram-se aprovados 192 projectos, relativos ao ensino pré-escolar, basico,

secundario e profissional.

Dos projectos aprovados em 2008, quadro dizem respeito a projectos do 1° ciclo do ensino
basico, tipologia que passou a ser elegivel com a alteracio do Complemento de

Programacao efectuada em 2008.

A execugdo financeira do ano 2008 foi da ordem dos 16,5 milhdes de euros de despesa
publica, atingindo-se, no final desse ano, uma taxa de execucdo/programacao de 103,8%,

em termos de fundo.

Quadro 2.49 Medida III.1 Programacao e execugao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total ‘ D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica Fundo (Fundo)
2000-2007 110.833.142 108.757.642 81.567.997 99.055.128 99.055.128 72.585.654 89,0
2008 16.541.325 16.541.325 12.067.482
2000-2008 110.833.142 108.757.642 81.567.997 115.596.453 115.596.453 84.653.136 103,8

No Eixo III, na vertente do ensino basico e secunddrio para além da construgdo e
remodelacdo de escolas, é de realgar o apoio a infra-estruturas desportivas e a remodelacao
de laboratérios, que contribuiram para uma melhoria da qualidade de ensino. No ensino

pré-escolar os projectos abrangem 201 salas para este nivel de ensino. As interven¢des no
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ensino profissional abrangem construgado, remodelacao e apetrechamento de equipamentos

em 11 estabelecimentos de ensino.

Quadro 2.50 Medida III.1 Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Realizagdo
. Grau de
Indicador de . - . <
Acompanhamento Unidade Situagado de Meta Aproximagao
P partida 2000- | 2000- Programada | a Meta (%)
2007 | 2008
2008
Salas novas ampliadas de educacao pré-escolar n’ 121 201 200 100,5
Novas escolas do ensino basico n.° 15 18 18 100,0
Salas do ensino secundario e profissional remodeladas e/ou
apetrechadas n.° 142 128 140 91,4
Laboratorios em escolas do ensino basico e secundario n.° 176 195 160 121,9
Infra-estruturas desportivas no ensino basico e secundario n.° 65 71 60 118,3

Medida III.2 - Educagao - Ensino profissional

A Medida visou consolidar as ofertas de Ensino Profissional ao nivel da regido que melhor

correspondem as necessidades de preparacdo em matéria de recursos humanos

qualificados a este nivel.

A fase de aprovacdo terminou em 2006, com o financiamento dos cursos do ano lectivo

2006/2007, tendo o total de candidaturas apreciadas em Unidade de Gestao ficado em 141.

A execugao atinge, no final de 2008, 99% do fundo programado.

O valor nao utilizado nesta Medida, da ordem dos 800 mil euros de fundo, foi compensado

com a execugao para além da dotagao prevista, na Medida III.3.

Quadro 2.51 Medida III.2 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programagao Execugao Exc,/Prog
C. Total ‘ D. Pablica Fundo C. Total | D. Pablica Fundo (Fundo)
2000-2007 121.410.446 115.003.566 66.127.063 117.796.720 113.602.352 65.321.352 98,8
2008 -2.812 -4.644 -2.670
2000-2008 121.410.446 115.003.566 66.127.063 117.793.909 113.597.709 65.318.682 98,8

O namero de formandos abrangidos, nos sete anos lectivos do ensino profissional, foi na

ordem dos 25.200 alunos, acima do previsto (23.400). De igual forma, foi ultrapassado o
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numero de finalistas que atingiram o nivel de qualificacao III, 48,6% homens e 51,4%

mulheres.

Quadro 2.52 Medida III.2 Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Realizagdo
. Grau de

Indicador de . < . ~
Acompanhamento | Unidade Situacado de Meta Aproximagao

P partida 2000- | 2000- Programada | a Meta (%)
2007 | 2008
2008

Formandos n.° 0 25289 25.289 23.400 108,1

Medida II1.3 - Promogao da Empregabilidade e do Emprego a Nivel Local

Em Junho de 2006 decorreu o 6° periodo de candidaturas, que abrangeu ac¢des de formacao
que conferem a dupla certificacdo de publicos adultos. Considerando o elevado grau de
execucdo da Medida e o facto de se aproximar o final do QCA III, esse foi o tltimo periodo
de candidaturas. Nesta ultima candidatura, houve necessidade de efectuar aprovagodes
condicionadas, uma vez que o montante a aprovar estava claramente acima da dotagdo da

Medida.

Face ao nivel de aprovacdes e de execucdo histérica da Medida 3.3, decidiu-se que, os
montantes ndo utilizados nos Eixos I e II (dentro dos limites da flexibilidade entre Eixos) e
nas restantes Medidas do Eixo III, seriam executadas por esta Medida, de acordo com as
regras de encerramento do QCA III. No entanto, veio a constatar-se que a dotagdo que
previsivelmente ficaria disponivel dos outros Eixos e Medidas do Eixo III, dificilmente seria
absorvida pelos projectos em execugdo da accdo tipo 3.3.1.1, apesar de se terem efectuado

aprovacdes condicionadas e da taxa de execugdo rondar os 80%.

Assim, a execucao destas verbas, pela Medida 3.3, apenas seria possivel porque o IEFP, nos
Estagios Profissionais e nos Apoios ao Emprego, tinha executado mais do que a dotagdo
inscrita nos respectivos Contratos-Programa. O IEFP surgiu entdo como o tinico promotor
passivel de apresentar despesa, razdo pela qual foram homologadas, em 2008, novas
adendas aos Contratos-Programa. A homologacdo destas adendas possibilitou o reforco
financeiro dos Estagios Profissionais, em 6 milhdes de euros de despesa publica (3,75
milhdes de euros FSE), e o alargamento do periodo de vigéncia dos trés Contratos-

Programa.
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A Medida 3.3 registou até final de 2008 um desempenho financeiro de 106,4%. Este excesso
de dotacdo s6 foi possivel a custa de uma execucdo abaixo da respectiva dotacdo nas
medidas do Eixo I e II e, em menor escala, das restantes do Eixo III, contribuindo, ainda

assim com um overbooking de execucdo do FSE no Programa.

Quadro 2.53 Medida III.3 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total ‘ D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica Fundo (Fundo)
2000-2007 201.651.420 189.058.711 118.161.867 203.985.148 175.736.949 109.835.247 93,0
2008 28.199.566 25.357.381 15.848.362
2000-2008 201.651.420 189.058.711 118.161.867 232.184.714 201.094.330 125.683.609 106,4

Até final de 2008 o namero de desempregados abrangidos por medidas de politica activa
(formacdo e estagios) foi cerca de 6.425 formandos/ano, sendo que o objectivo da Medida
era atingir cerca de 5500. O objectivo foi ultrapassado, sobretudo, devido ao facto de se ter
reforcado financeiramente, no final do Quadro, o Contrato Programa Estagios

Profissionais.

Na vertente de apoio ao emprego, a execugdo foi de 1023 postos de trabalho ano, nuj total
de 7.163, ndo tendo assim sido cumprido o objectivo (1.160 postos de trabalho/ano). As
medidas activas de emprego incluidas nesta tipologia, vieram a demonstrar um elevado
grau de incumprimento, por parte dos beneficidrios finais, obrigando o IEFP a apresentar
listagens de restituicdes dos apoios concedidos. O programa ILE foi aquele que apresentava
maior expressdo, sobretudo, por serem iniciativas empresariais de muito pequena

dimensao muito permeaveis a situagao de recessdo.

Quadro 2.54 Medida III.3 Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Realizagado Grau de
Indicador de Situagédo . ~
Acompanhamento Unidade de 2000- | 2000 Meta Aproximacao
. - " | Programada | a Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
Postos de trabalho criados no &mbito de medidas de apoio a
criagdo de emprego n.’° 333  1.060 1.023 1.160 88,2
Participacao em medidas de politica activa (formagdo e estagios
profissionalizantes) de desempregados / ano n.’° 3839 5933 6.425 5.500 116,8
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Medida I11.4 - Apoio ao Investimento no Desenvolvimento Local

O Apoio ao Investimento no Desenvolvimento Local, consiste na linha de acgao relativa ao
investimento em Iniciativas Locais de Emprego (ILE’s) prevista no Programa de Estimulos
a Oferta de Emprego (PEOE), programa esse da responsabilidade do Instituto de Emprego

e Formacao Profissional (IEFP).

Para a gestdo da Medida 3.4 foram celebrados, ao longo do QCA III, dois Contratos
Programa para os periodos 2001-2003 e 2004-2006, entre o Gestor do POCentro, a
Coordenacdo da Medida e o Instituto de Emprego e Formagao Profissional (IEFP). Este

documento atribuiu ao IEFP a gestdo técnica, administrativa e financeira da Medida.

A Medida 3.4 financiou a componente de investimento em imobilizado corpéreo das
candidaturas aprovadas pelo IEFP no a&mbito do programa Iniciativas Locais de Emprego
(ILE’s), previsto no Programa de Estimulo a Oferta de Emprego (PEOE). Este apoio
financeiro é complementar ao apoio financeiro da Medida 3.3, que apoiou a criacdo de

postos de trabalho.

Em Setembro de 2008, foi homologada uma adenda, que prolongou o periodo de vigéncia
deste 2° Contrato Programa até 30 de Novembro de 2008, com possibilidades de

prorrogacao.

Até final de 2008 foram apoiados 1.248 projectos, envolvendo 19,32 milhdes de euros de
financiamento publico e 11,59 milhdes de euros de Fundo, representando 103% do fundo

programado.

Quadro 2.55 Medida III.4 Programacao e execugao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Unidade: Euros

Programacgao Execucao

Exc./Prog
C. Total | D. Pablica ‘ Fundo C. Total ‘ D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 23.404.327 18.721.998 11.233.225 50.136.152 18.790.972 11.274.583 1004
2008 2.350.699 526.857 316.114
2000-2008 23.404.327 18.721.998 11.233.225 52.486.851 19.317.828 11.590.697 103,2
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Quadro 2.56 Medida II1.4 Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Realizagdo Grau de
Indicador de Situagédo . -
Acompanhamento Unidade de Meta Aproximacao
P . 2000- | 2000- Programada | a Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
Projectos apoiados (ano) n.’° 0 174 178 150 118,9

O apoio a criagdo de empresas na vertente FEDER, complementar ao da criacdo de
emprego da medida 3.3, permitiu criar 1248 empresas ao longo do periodo de execucdo do

Programa, concentrados no interior da regido (72% do total dos projectos apoiados).

Medida IIL5 - Ciéncia, Tecnologia e Inovacao

No ambito da reprogramacdo do Programa ocorrida em 2006 esta medida passou a
contemplar, para além da criacdo dos Centros de Ciéncia Viva e das iniciativas a estes
associadas de promocdo e divulgacdo da cultura cientifica e tecnolégica, intervencdes de
expansdo e qualificacdo de instalagdes do ensino superior e de expansao da rede de
equipamentos de apoio social aos estudantes, tendo em vista a melhoria da qualidade e

desempenho do ensino superior.

Com a alteracdo do contetido da Medida s6 ocorreu no final de 2006, a aprovagdo de
projectos daquela tipologia s6 veio a ocorrer em 2007. Até final de 2008 foram aprovados
nove projectos. Com estes projectos a execucdo atingiu 85% do fundo programado,
concentrada no ano de 2008 pelo motivo ja referido, dos dois projectos de maior peso

financeiro terem sido aprovados em 2007.

Quadro 2.57 Medida III.5 Programacao e execu¢ao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execugao Exc,/Prog
C. Total ‘ D. Pablica Fundo C. Total | D. Pablica Fundo (Fundo)
2000-2007 13.846.622 13.846.622 9.692.636 4.173.959 4.173.959 2.281.906 23,5
2008 9.577.775 9.577.775 5.979.088
2000-2008 13.846.622 13.846.622 9.692.636 13.751.734 13.751.734 8.260.994 85,2

No sentido de promover a cultura cientifica e tecnolégica, foram apoiados 7 projectos de
centros de ciéncia viva, 4 dos quais correspondem a novos centros: Proenca-a-Nova,

Aveiro, Viseu e Coimbra. A regiao fica, assim, dotada com 4 centros de ciéncia viva, o de
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Coimbra, dedicado as relagdes entre Ciéncias Basicas, Tecnologias e Satde, o de Proenca-a-
Nova, na temética da floresta, o de Viseu, centrado nas questdes do patriménio geolégico e
cultural e o de Aveiro, ligado a Universidade de Aveiro para a divulgacdo cientifica nas

areas daquela universidade.

Quadro 2.58 Medida IIL.5 Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Realizacdo Grau de

Indicador de Situagdo Aproxim
. Meta <
Acompanhamento Unidade de 2000- | 2000- acao
. Programada | |

partida | 2007 | 2008 a Meta

(%) 2008
Area bruta construida e/ ou equipada m?2 0 5.434 5.000 108,7
Centros de ciéncia viva a criar/beneficiar n.° 1 2 5 6 83,3

Medida III.6 - Sociedade da Informacao - Portugal Digital

Até ao final de 2008 foram apreciadas e aprovadas 36 candidaturas, das quais 2 vieram a

ser arquivada por desisténcia.

O nivel de execucdo aumentou significativamente no altimo ano, 2008, passando a 111% do

fundo programado.

Quadro 2.59 Medida III.6 Programacao e execu¢ao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programagao Execucao Exc,/Prog
C. Total D. Pablica Fundo C. Total ‘ D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 32.316.312 32.316.312 22.783.000 10.626.325 10.626.325 7.335.138 32,2
2008 25.639.000 25.639.000 18.061.841
2000-2008 32.316.312 32.316.312 22.783.000 36.265.325 36.265.325 25.396.980 111,5

No sentido de dinamizar e generalizar as tecnologias da informacdo e da comunicacao
foram apoiados 17 projectos de espagos publicos de acesso a internet, menos do que o
previsto inicialmente. No entanto, em conjunto com a intervencdo do Programa da
Sociedade do Conhecimento, atingiu-se uma boa cobertura territorial no acesso a estes
servicos. Esta iniciativa mereceu das autarquias uma adesdo muito significativa, os
investimentos disponibilizados no ambito do POSC e da medida desconcentrada da
permitiram que, somente, 7 dos 78 municipios da regido ndo tivessem obtido financiamento

para este tipo de projectos. A criagdo de Portais Regionais foi uma prioridade na
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intervencdo da medida, tendo sido apoiados dois projectos de Cidades Digitais, Coimbra e

Guarda.

A accdo Portugal Digital enquadra ainda outra tipologia de projectos, e-U Campus Virtual
localizados nas Universidades e Institui¢cdes de Ensino Superior. Através da criacdo de uma
rede sem fios, que permite a transmissao de dados em Banda larga, passou a ser possivel,
ao publico dessas institui¢des, ter acesso por meio de um computador portatil, contetdo
das aulas, artigos cientificos, notas, servigos administrativos da escola etc. Com esta
experiéncia inovadora, o ensino superior passou a dispor de uma rede integrada de wi-fi.

No ambito da medida desconcentrada foram desenvolvidos 9 projectos.

Quadro 2.60 Medida III.6 Indicadores de realiza¢ao a 31-12-2008

Realizagédo Grau de
Indicador de Situacdo . ~
A h t Unidad d Meta Aproximagao
companhiamento fidade N 2000- | 2000- Programada | & Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
N.° de institui¢Ges de ensino envolvidas n.° 0 35 35 100,0
N.° de projectos da ac¢do Portugal Digital n.° 0 11 9 122,2
N.° de acgdes aprovadas no ambito de projectos
integrados n.° 0 23 27 85,2
N.° de aplicagdes informaticas/ BD desenvolvidas n° 0 16 10 160,0
N.° de espacos de acesso a Internet de Banda Larga
apoiados n.° 0 17 50 34,0
N.° de redes locais instaladas n.° 109 370 280 132,1

Medida II1.7 - Sociedade da Informacao: criar competéncias para o desenvolvimento de

Portugal Digital

Durante o ano de 2005 iniciou-se o processo de definicdo do Regulamento Especifico da
Medida, processo concluido em 2006. Na sequéncia da publicacdo das condicdes que
regulamentam a medida foram apresentadas 92 candidaturas, das quais 62 foram

aprovadas.

No final de 2008 encontravam-se aprovados 50 projectos, ja que os restantes 12 foram
arquivados por desisténcia e sem qualquer execucdo. No final desse ano a execucdo

financeira ficou abaixo da dotagdo da medida, atingindo 61,3% do fundo programado.
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Quadro 2.61 Medida III.7 Programacao e execu¢ao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total | D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 4.094.187 4.094.187  2.676.000  1.347.200 1.017.967 665.344 24,9
2008 1.967.732 1.492.261 975.342
2000-2008 4.094.187 4.094.187 2.676.000  3.314.932 2.510.229  1.640.685 61,3

Foram abrangidos 16.686 formandos em 905 accdes de formacdo. As metas foram

largamente ultrapassadas porque a duracdo média das accdes foi bastante inferior a

duracdo presente nos pressupostos de calculo daqueles valores.

Quadro 2.62 Medida II1.7 Indicadores de realizacao a 31-12-2008

Realizagdo Grau de
Indicador de Situagédo . -
Acompanhamento Unidade de Meta Aproximacao
P . 2000- | 2000- Programada | a Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
N.° de pessoas certificadas n.° 5.046 14.253 5.100 279,5
N.° de formandos n.° 9.253 16.686 5.700 292,7
N.° de acgbes de formacéo n.° 639 905 570 158,8
Medida I11.8 - Satde: Implementagao dos Sistemas Locais de Satude (SLS)
Das candidaturas aprovadas ao longo do periodo de execucdo da medida, até final de 2008,
num total de 59, 2 foram arquivadas por desisténcia.
A execucdo da medida, apesar do elevado acréscimo ocorrido no ano de 2008, ficou abaixo
da sua dotagdo, representando 95% do fundo total programado.
Quadro 2.63 Medida III.8 Programacao e execucao a 31-12-2008
Unidade: Euros
Programagao Execucao
Exc.,/Prog
C. Total D. Pablica Fundo C. Total ‘ D. Pablica Fundo (Fundo)
2000-2007 81.889.120 81.889.120 61.417.000 61.617.732 61.617.732 46.009.323 74,9
2008 16.510.169 16.510.169 12.314.098
2000-2008 81.889.120 81.889.120 61.417.000 78.127.901 78.127.901 58.323.420 95,0
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Na érea da satide, medida 3.8, os objectivos a atingir com as candidaturas apresentadas,

prendem-se, essencialmente, com a melhoria da qualidade dos cuidados de satde e

atendimento prestados aos utentes.

No que respeita aos Centros de Saude, substituiram-se instalagdes degradadas e ja

funcionalmente inadaptadas a prestagdo de cuidados primérios. Dos 86 Centros de Satide

da Regido foram intervencionados 23. Acresce, a estas intervengdes, a construcdo de

instalacdes de 11 extensdes de centros satde. As intervencdes em unidades hospitalares

visaram remodelar instalagcdes degradadas e adquirir equipamentos que permitem servir as

populacdes em melhores condicdes, induzindo ganhos em satde ao nivel da qualidade e

proximidade dos meios de diagnoéstico. De referir ainda a aquisigdo de 6 viaturas de apoio

domicilidrio, destinadas ao transporte de utentes idosos e portadores de deficiéncia.

Quadro 2.64 Medida II1.8 Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Realizagdo Grau de
Indicador de Situagédo . -
Acompanhamento Unidade de 2000- | 2000 Meta Aproximacao
. - " | Programada | a Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
Intervencdes de construcao, remodelagdo e adequacéo de
instalacdes de centros de satide e respectivas extensoes n.’° 19 33 34 97,1
Intervencdes em equipamentos de centros de satide e
respectivas extensoes n’° 20 34 34 100,0
Intervencdes de construcao, remodelagdo e adequacéo de
instalacdes hospitalares n’° 12 16 15 106,7
Intervencdes em equipamento de instalagdes hospitalares,
incluindo hospitais de dia n’ 6 9 5 180,0

Medida II1.9 - Cultura

As 20 candidaturas aprovadas tém como entidades beneficidrias o ex-IPPAR e outras

entidades publicas locais.

No ano de 2008 com 1 milhdo de euros de fundo realizado a taxa de absor¢do passou de

89,7% nos finais de 2007 para os 103,6% no final daquele ano.

Quadro 2.65 Medida III.9 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execugao Exc,/Prog
C. Total D. Pablica Fundo C. Total | D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 9.881.192 9.881.192 7.411.192 9.139.019 9.139.019 6.647.120 89,7
2008 1.482.708 1.482.708 1.032.065
2000-2008 9.881.192 9.881.192 7.411.192 10.621.727  10.621.727 7.679.184 103,6
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Os projectos aprovados correspondem a recuperacao/valorizacdo de castelos, a
recuperacdo de edificios de valor patrimonial e histérico e a intervengdo na valorizagdo do

patriménio historico e paisagistico. As metas previstas, foram, na generalidade cumpridas.

Quadro 2.66 Medida III.9 Indicadores de realizacao a 31-12-2008

Realizagédo Grau de

Indicador de Situacdo . -
Acompanhamento Unidade de Meta Aproximacao

P . 2000~ | 2000- Programada | a Meta (%)

partida | 2007 | 2008 2008

Sitios arqueoldgicos recuperados/ valorizados n.° 1 2 3 66,7
Castelos recuperados/ valorizados n.° 2 4 5 5 100,0
Edificios de interesse patrimonial intervencionados n.° 8 11 10 110,0

Medida I11.10 - Desporto: Desenvolvimento de Equipamentos Desportivos

Das 34 candidaturas apreciadas em unidade de gestdo uma veio a ser cancelada por
desisténcia do promotor, pelo que, no final de 2008, se encontravam aprovados 33 projectos
que permitiram uma execucao global de 99,5% da dotacdo FEDER da medida, concorrendo

o ultimo ano de execugao com 11% da execugao global do fundo da medida.

Quadro 2.67 Medida II1.10 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execugao Exc,/Prog
C. Total ‘ D. Pablica | Fundo C. Total ‘ D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 99.305.549  99.305.549  35.749.998 93.684.366  93.684.366  31.510.271 88,1
2008 6.661.458 6.661.458  4.062.088
2000-2008 99.305.549  99.305.549  35.749.998  100.345.824  100.345.824  35.572.359 99,5

A medida teve intervencdo no desenvolvimento da rede de equipamentos de base, na rede

de equipamentos especializados e na rede de equipamentos de espectaculo.

Na rede de equipamentos bdésicos, os projectos apoiados contribuiram para
construir/modernizar 85.009 m2 de equipamentos desportivos, o que representa 0,0477 m2

por habitante.

Na rede de equipamentos especializados foram apoiados 2 projectos, pista de atletismo e

pista de remo com uma area ttil desportiva de 18.438 m2 e 237.600 m2, respectivamente.
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Nos equipamentos de espectdculo, foram apoiados 3 estddios, 2 dos quais com pistas de

atletismo, com uma area ttil desportiva de 27.840 m2 .

No seu conjunto as intervencdes apoiadas permitiram um acréscimo de area ttil desportiva
de 131.288 m2 (0.074 m2/habitante), mesmo excluindo a area da pista de remo, no valor de

237.600 m2, bastante superior a meta prevista, 50.000 m2.

Quadro 2.68 Medida II1.10 Indicadores de realizac¢dao a 31-12-2008

Realizagado Grau de

Indicador de Situagado . -
A h " Unidad d Meta Aproximagdo

companhamento hidade € 2000- | 2000- Programada | a Meta (%)

partida | 2007 | 2008 2008
Intervengdes em equipamentos desportivos n’° 0 26 33 28 117,9
Construgdo e modernizagdo de area ttil de equipamento

desportivo m?2 0 340.757 368.888 50.000 7378
Area til de equipamento desportivo por habitante m2 3,25 3 3 3 101,3

Medida I11.11 - Economia

Até final de 2008, foram apreciadas em Unidade de Gestdo 87 candidaturas, das quais 84
foram aprovadas. Destas, vieram a ser canceladas 15 candidaturas por desisténcia,
revogacao de decisdo ou por ndo terem apresentado despesa elegivel até ao final do

programa.

Os 69 projectos, que no final de 2008 se encontravam aprovados, tiveram uma execucao
com um total de 246,1 milhdes de euros de despesa publica e 109,1 milhdes de euros

FEDER, correspondente a 93% da dotacdao da medida.

De referir que o ano de 2008 permitiu uma recuperagdo assinalavel na despesa, que

representou 22% do total Feder executado na Medida até final desse ano.

Quadro 2.69 Medida II1.11 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total ‘ D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 253.878.100  253.878.100 117.286.337  203.341.496  202.347.335 84.699.296 72,2
2008 45.754.084 43.776.345 24.424.836
2000-2008 253.878.100 253.878.100 117.286.337  249.095.580  246.123.680 109.124.132 93,0
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As intervencdes da Medida incidiram na melhoria das condi¢des de fornecimento de gés
natural, sector que absorveu 63% do fundo executado até final de 2008 na medida, através
do aumento da capacidade de armazenagem (200 milhdes m3), na expansao da rede de gas
(passou dos 37.300 clientes, situacdo de partida, para os 111.720 clientes, com os projectos
apoiados), quer através do apoio a conversdao de consumos de energia para o gas natural,

nos sectores domésticos, industriais e dos servigos.

A accdo “Dinamizagdo dos Sistemas Tecnologicos, da Formacao e da Qualidade”, Linha de
Accdo B, e a das “Zonas Empresariais”, Linha de accdo A, envolveram, também, um

investimento significativo, 24% da comparticipacdo FEDER executada no final de 2008.

Estas intervencdes permitiram criar/melhorar as condi¢des para acolhimento empresarial
em 12 zonas da Regido e criar diversos equipamentos para a dinamizacdo e transferéncia de

tecnologia.

Quadro 2.70 Medida III.11 - Execucao por linha de ac¢ao, situagao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Execucao
Linha de accao N° Proj. D. Pablica Fundo % Fundo
A- Promocdo de areas estratégicas para o

desenvolvimento 53 76.561.658 36.423.546 33,38
Mercados 3 14.293.083 5.396.789 4,95
Zonas empresariais 12 17.574.295 9.643.321 8,84
Pousadas 11 5.507.005 4.130.254 3,78
PITER (Turismo) 6 2.514.249 1.885.687 1,73
Conversdo de cons. energético 17 32.366.065 12.137.274 11,12
Areas Mineiras 4 4.306.961 3.230.221 2,96
B- Melhoria da envolvente empresarial 16 169.562.021 72.700.586 66,62
Energia (inf.gds natural) 6 140.702.984 56.281.193 51,58
Inf. tecnolégicas e de formacao 10 28.859.037 16.419.393 15,05
Total 69 246.123.679 109.124.132 100,00

No turismo é de realgar o projecto da construcdo do hotel em Unhais da Serra, Covilha,
projecto PITER, com uma capacidade de alojamento de 90 quartos e 142 camas. De realcar,
ainda, o facto de terem sido apoiados projectos em 7 das 13 pousadas da juventude da
Regido Centro. Estas intervengdes correspondem a 3 novas pousadas, Porto de Més, Lousa
e Idanha-a-Nova, e a remodelacdo/ampliacdo de 4 pousadas, Penhas da Saude, Ovar, Sao

Pedro do Sul e Castelo Branco. No total, estes projectos envolvem 204 quartos e 567 camas.
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Quadro 2.71 Medida II1.11 Indicadores de realizac¢ao a 31-12-2008

Realizagao Grau de
Indicador de Situagao ) <
Acompanhamento Unidade de 2000- | 2000 Meta Aproximacao
. - " | Programada | a Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008

Alargamento da rede de mercados abastecedores
regionais - operadores previstos n.° 0 0 21 30 70,0
Pousadas da juventude criadas n.° 0 0] 3 2 150,0
Alargamento da rede de mercados abastecedores
regionais - a criar n.° 0 0 1 1 100,0
Infra-estruturas de apoio a actividade empresarial a
criar n.° 0 3 12 4 300,0
Alargamento da rede de mercados abastecedores locais
- mercados a restaurar n.° 0 1 2 2 100,0
Alargamento da rede de mercados abastecedores locais
- operdaores previstos n.° 0 199 349 370 94,3
Extensao da rede de distribuicdo de gas natural
(primaria e secundaria) km m3 1196 745 889 750 118,5
Capacidade de armazenagem milhoes 0 140 200 140 1429
Pousadas da juventude remodeladas n.° 0 3 4 3 133,3

Medida I11.12- Acessibilidades e Transportes

Das 214 candidaturas aprovadas em Unidade de Gestdo até ao final de 2008, 3 foram

canceladas pelo facto dos beneficidrios terem desistido ou ndo terem apresentado despesa

elegivel, pelo que no final desse ano encontravam-se aprovados 211 projectos.

A execugdo no ano de 2008, foi muito elevada, contribuindo para que a medida ultrapassa-

se, ligeiramente, a sua dotacdo. S6 nesse ano foi validado 25% do total FEDER executado.

Quadro 2.72 Medida II1.12 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total D. Pablica | Fundo C. Total | D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 413.426.560  402.148.310 216.944.990 307.511.586 307.511.586  162.359.188 74,8
2008 107.862.105 107.862.105 55.620.129
2000-2008 413.426.560 402.148.310 216.944.990 415.373.691 415.373.691  217.979.317 100,5

Os indicadores de acompanhamento nas infra-estruturas de transporte reflectem o

desempenho da medida: concentracao na beneficiacdo e requalificacdo das vias rodoviarias.

De facto, para além dos 252,7 Km de estradas construidas ou requalificadas, foram

beneficiados 1597 Km de estradas regionais e locais. Se adicionarmos os indicadores dos
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projectos ainda nao concluidos, 5 projectos, aqueles valores elevam-se a 273,5 e 1.618,5 Km,
respectivamente. As obras de beneficiacdo e requalificacdo executadas permitiram, de

algum modo, colmatar algumas das deficiéncias a nivel das assimetrias intra regionais.

Quadro 2.73 Medida I11.12 Indicadores de realizacao a 31-12-2008

Realizacdo Grau de

Indicador de Situagdo Aproxima
. Meta ~
Acompanhamento Unidade de 2000- | 2000- cao
. Programada N
partida | 2007 | 2008 a Meta

(%) 2008
Estacodes construidas ou remodeladas n.° 0 3 +3 100,0
Extensdo de acessos rodovidrios aos portos km 0 0 +1 0,0

Extensdo de linha férrea construida ou

requalificada km 0 5 +2 267,0
Extensdo de estradas construidas ou remodelada km 155 253 +220 114,9
Extensdo de acessos ferrovidrios aos portos km 3 3 +1,2 266,7

Para além destas foram apoiadas interven¢des na melhoria da acessibilidade ferroviéria e
maritima do Porto da Figueira da Foz, beneficiacdes de Interfaces nas Estacdes de Miranda
do Corvo, Lousa e Ceira no Ramal da Lousa e supressdo de constrangimentos em acessos a

ramais ferroviarios.

Medida I11.13- Ambiente

Até final de 2008 foram apresentadas 214 candidaturas, das quais foram aprovadas 209.
Destas 7 foram arquivadas por ndo terem apresentado despesa elegivel, pelo que, mo final
do programa, a medida continha 202 candidaturas que contribuiram para a execucdo de

97,6% da sua dotagao. Neste tltimo ano foram aprovados 11 projectos.

A execucdo no ano de 2008, foi muito elevada, contribuindo para que a medida atingisse

quase a sua dotagdo. SO nesse ano foi validado 24% do total FEDER executado.

Esta recuperacao deve-se, fundamentalmente, ao elevado montante de projectos aprovados
entre 2006 e 2008, que no seu conjunto contribuiram para a realizacdo de 27% do Fundo

executado na medida até final de 2008.
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Quadro 2.74 Medida II1.13 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total ‘ D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 54776489  54.776.489  40.909.351 41.308.928  41.308.928  30.392.363 74,3
2008 14298480  14.298.480 9.510.340
2000-2008 54.776.489  54.776.489 40.909.351 55.607.408  55.607.408  39.902.704 97,5

Os indicadores fisicos reflectem o tipo de acgdes apoiadas: na zona costeira, 12,6 Km de
costa intervencionada, na promogdo do ambiente urbano e no controle da qualidade
ambiental. Serdo ainda de realgar as interven¢des na rede hidrografica (118 km de rede)
como as que maior expressdo tém nos projectos apoiados e as ciclovias

criadas/reabilitadas, 23 km, em projectos de reconversdo de antigas linhas ferroviarias.

Com as intervengdes de requalificacdo urbana e de valorizagao ambiental das cidades serdo

beneficiadas cerca de 552.929 pessoas residentes nas mesmas.

Serdo, ainda, de realgar as intervengdes que contribuem para a promocao do turismo da

natureza, com as quais se estima que se venham a abranger 24.800 pessoas.

Quadro 2.75 Medida I11.13 Indicadores de realizacao a 31-12-2008

Realizagdo Grau de
Indicador de . ~ Meta o
Acompanhamento Unidade Situagao 2000 2000 Program Aproximacao
de partida - - ada a Meta (%)
2007 2008 2008
Acgbes de apoio a recuperagdo do passivo ambiental n.° 0 0 0 1 0,0
Utilizadores de infra-estruturas de apoio ao turismo de
natureza n.° 0 21300 24.800  24.000 103,3
Estruturas de monitorizagdo instaladas ou renovadas n.° 0 14 14 12 116,7
Populagdo abrangida por intervencées de requalificacao urbana hab 0 552929 552929 550.000 100,5
Extensdo de costa intervencionada km 0 12,3 12,6 12,0 104,9
Postos de informagédo ao ptblico no dominio do ambiente
urbano n.° 0 7 7 4 175,0
Territério abrangido por estatuto de classificagdo, excepto area
protegida de &mbito nacional (areas protegidas de ambito
regional/local, Sitios da Rede Natura e ZPEs) % 7 17,8 17,8 10,3 172,8

Do total de candidaturas aprovadas sobressai o elevado numero de candidaturas
enquadrédveis no ambito da Linha de Ac¢do B, onde os projectos da Reabilitacdo da Rede

Hidrogréfica e de requalificagio do litoral se destacam. Quanto ao peso financeiro
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envolvido, serd de destacar, ainda, os projectos relacionados com as Intervengdes Polis

enquadrados na Linha de Acgdo D - Melhoria do Ambiente Urbano.

Quadro 2.76 Medida III.13 - Execugao total por linha de ac¢ao, situagao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Linha de accao N° Proj. Precugao
D. Pablica Fundo
A - Conserv. e Valor. Patr. Natural 28 6.969.080 4.754.253
B - Valor. e Prot. R. Naturais 109 21.157.435 14.993.870
C- Inf. e Gestao Ambientais 36 4.972.601 3.729.451
D- Melhoria do Ambiente Urbano 22 21.491.139 15.662.265
E- Promocao de Accdes de Recuperacao do Passivo Ambiental 7 1.017.152 762.864
Total 202 55.607.408 39.902.704

Medida II1.14- Agricultura e Desenvolvimento Rural

Das candidaturas aprovadas e homologadas até final de 2008, 619 ndo concorrem para a
execugao por motivo de desisténcia, nao assinatura de contrato ou ndo execugao no periodo
de elegibilidade, pelo que no final desse periodo sdo os 10.074 projectos da medida que

contribuem para alcangar uma execucao de 88,1% de fundo programado para a medida.

Tal como referido em relatérios de anos anteriores no ano de 2006 e 2007 a baixa execugdo
aliada ao deficit de execugao dos primeiros anos, levou ao ndo cumprimento dos objectivos

minimos para o cumprimento da regra n+2 do PO neste Fundo em dois anos consecutivos.

A baixa execucdo deve-se a vérios factores, dos quais se destacam as medidas adoptadas, a
nivel nacional, relativas a aprovacado de projectos. De facto com a publicagdo da Portaria n.°
1390/2006, de 12 de Dezembro, foi suspensa a admissao de novas candidaturas as Acgdes
da Medida AGRIS do QCA III. S6 em 2008, com a publicagao da Portaria n° 714 /2008, de 31
de Julho, foi possivel admitir novas candidaturas, o que permitiu durante esse ano aprovar
137 projectos da subacgdo n.° 6.1, «Caminhos rurais», em que a contrapartida nacional é
assegurada através dos orcamentos autarquicos. Essas aprovagdes s6 vieram a ter

consequéncias financeiras de execugao ja durante o ano de 2009.
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Quadro 2.77 Medida I11.14 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total ‘ D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 304.833.145 210.961.901 155.156.157  235.251.786  174.718.051  123.411.002 79,5
2008 22.280.551 19.024.431 13.277.028
2000-2008 304.833.145 210.961.901  155.156.157 257.532.336  193.742.482  136.688.030 88,1

Medida 3.14 - Analise por ac¢ao e subaccao

Z

No quadro seguinte é apresentada a execucdo por acgdo, sendo de salientar o peso da
Accdo 1, de apoio a pequena agricultura, com 25% da execucdo FEOGA e 79% do n° de
projectos, seguida das accdes dirigidas a melhoria das infra-estruturas agricolas, regadios e

caminhos agricolas e rurais, e a floresta, na sua componente de prevencao de riscos.

Quadro 2.78 Medida II1.14 - Execugao total por linha de ac¢ao, situagao a 31-12-2008

Unidade: Euros

N° de Despesa %
Acgao projectos | Custo Total | Pablica FEOGA FEOGA
R1 Diversificagdo na pequena agricultura 7.975 97.476.602 48.082.252 33.787.669 24,7
R2.1 Criagdo e modernizagio de unidades produtivas 82  12.834.590 6.417.265 4.492.085 33
R2.2- Incentivos a produtos de qualidade 9 325.331 220.873 165.655 0,1
R3.1 Instalac@o de organizagdes de produtores florestais 33 6.446.320 5.182.080 3.886.561 2,8
R3.2 Apoio a constituicdo e instalacdo de prestadores de servigos
florestais 4 93.357 46.678 32.675 0,0
R3.3-Apoio a prestacio de servicos florestais 2 49.692 34.742 26.057 0,0
R3.4- Prevencdo riscos prov. agentes biéticos e abidticos 100 25.337.801 24.376.601 14.864.724 10,9
R4.1- Instalacdo de servicos de substituicdo e de gestdo das
exploragdes agricolas 4 407.848 244270 183.202 0,1
R4.2- Desenvolvimento de outros servigos a agricultura 60 9.852.731 7.324.417 5.493.313 4,0
R5.1 Novos regadios colectivos e beneficiacdo de regadios
tradicionais 147  39.574.152 39.574.152 29.680.614 21,7
R5.2 Reabilitagdo e modernizacdo dos perimetros de rega 14 10.917.979 10.917.979 8.164.089 6,0
RS5.3- Emparcelamento rural 3 254.446 254 .446 190.834 0,1
R6.1 Caminhos agricolas e rurais 407 22.892.022 22.892.022 17.183.111 12,6
R6.2 Electrificagdo 612  10.363.125 10.363.125 5.181.560 3,8
R7.1 Recuperagdo e valorizagdo do patriménio, da paisagem e dos
nicleos populacionais em meio rural 389 11.984.943 10.458.512 7.843.885 5,7
R7.2 Conservagdo do ambiente e dos recursos naturais 190 5.488.231 4.119.902 3.087.121 2,3
R8- Dinamizagdo do desenvolvimento agricola e rural 43 3.233.166 3.233.166 2.424.875 1,8
TOTAL 10.074 257.532.336 193.742.482  136.688.030 100,0
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Segue-se uma analise sumaria de cada uma das acgdes. E de referir que os valores que se
apresentam como valores programados em cada acgdo correspondem aos valores de ajuda

previstos nos indicadores de acompanhamento do Complemento de Programacao.

Accdo 1. Diversificacao na pequena agricultura

Nesta Acgdo os projectos representam 79% do total de candidaturas da Medida, embora a
Despesa Publica executada a 31-12-2008 tenha um peso significativamente inferior, o que

reflecte naturalmente a natureza deste tipo de projectos e dos montantes envolvidos.

Quadro 2.79 Medida 3.14 - Linha de Acgdo 1, execugao a 31-12-2008

Unidade: euros

Execugao
C. Total | D. Pablica ‘ Fundo % Exc.
2000-2007 92.503.817 45.653.564 32.077.052 94,9
2008 4.972.785 2.428.687 1.710.617 51
2000-2008 97.476.602 48.082.252 33.787.669 100,0

A execugdo estd centrada no primeiro periodo de programacdo, tendo o ano de 2008

concorrido para uma execugdo de 5,1% do executado até final desse ano.

Ao valor total FEOGA executado no final de 2008, 32.077.052euros, haverd que efectuar
uma correccao de 628.952 euros, correspondente a 2% de 31.447.600,19 euros. Esta correccao
forfetaria sobre as despesas declaradas para a Accdo 1.1, até 15-03-2007, é aplicada na

sequéncia do inquérito relativo aos sistemas de gestdo e controlo das Ac¢des 1 e 5 da
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Medida 3.14, por parte da DG AGRI. Na negociacdo com a Comissdo Europeia, na reunido

de 1 de Julho de 2008, concluiu-se que a verificagdo dos controlos para garantir o

cumprimento das normas minimas de ambiente, higiene e bem-estar animal, apesar de

efectuada, ndo se encontrava suficientemente documentada.

Quadro 2.80 Medida II1.14 - Linha de Ac¢aol, Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Linha de Accédo Realizacao Grau de
Indicador de Aproximag
Acompanhamento Unidade | 2000- | 2000- Meta ao
Programada | | o
2007 | 2008 a Meta (%)
2008
Projectos aprovados de diversificacdo de
actividades na exploragdo agricola n.° 0 0 75 0,0
Diversificacdo na Projectos aprovados de incentivo as
pequenas actividades turisticas e artesanais n.° 0 0 15 0,0
agricultura (R1) Projectos aprovados de apoio a pequena
agricultura n° 8369  7.975 8475 9,1
Ajudas publicas Mil Euro  45.654 48.082 50.000 96,2

A programacdo financeira desta Accdo para 2000-2008 prevé um orcamento de despesa

publica de cerca de 50 milhdes de euros, tendo sido executada uma despesa de 48,08

milhdes de euros, o que se traduz numa taxa de execugdo de 96,2%.

Medida I11.14 - Linha de accao R1, despesa publica prevista e executada (31-12-2008)

mil euros
60 000 -
50 000 -
40 000 -
30 000 -
20 000 -
10 000 -

Prevista

Executada

Esta Accdo esta orientada para o apoio as exploracdes de pequena ou muito pequena

dimensdo, onde predomina o trabalho familiar e cuja actividade na exploracdo contribui

para uma parcela importante do rendimento familiar. Estas exploracdes, para além da

importancia no acréscimo do rendimento dos agregados familiares, desempenham um
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papel social e de preservacido ambiental dos espacos rurais relevantes. E neste contexto que

se real¢a o volume de projectos apoiados pela Acgdo 1 (93% do total previsto no programa).

Accdo 2. Desenvolvimento dos produtos de qualidade

A execugdo estd centrada no primeiro periodo de programacdo, tendo o ano de 2008

concorrido para uma execugao de 1,6% do executado até final desse ano.

Esta accdo atingiu uma execucdo préxima da prevista 97,2% da despesa publica

programada.

Quadro 2.81 Medida 3.14 - Linha de Acc¢do 2, execucdo a 31-12-2008

Unidade: euros

Linha de Acg¢ao Execucdo
C. Total | D. Pablica Fundo % Exc.
2000-2007 12.621.344 6.310.642 4.417.450 98,3
R2.1 2008 213.245 106.623 74.635 1,7
2000-2008 12.834.590 6.417.265 4.492.085 100,0
2000-2007 325.331 220.943 165.707 100,0
R2.2 2008 0 -70 -52 0,0
2000-2008 325.331 220.873 165.655 100,0
2000-2007 12.946.675 6.531.585 4.583.157 98,4
R2 2008 213.245 106.553 74.583 1,6
2000-2008 13.159.920 6.638.138 4.657.740 100,0

Na accdo 2 foram apoiados 91 projectos, dos quais 82 na sub-accdo 2.1 com o apoio a
unidades agro-industriais de produtos com modos particulares de produgao - DOP
(Denominagao de Origem Protegida), IGP (Indicagdo Geografica Protegida), AB (Modo de
Producao Biolégica), com incidéncia no sector do leite/queijo de pequenos ruminantes e do
azeite. No que diz respeito a sub-accdo 2.2. os 9 projectos aprovados, da Beira Litoral,

incidem em produtos como o queijo, frutas, azeite e pequenos ruminantes.
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Quadro 2.82 Medida I11.14 - Linha de Ac¢do 2, Indicadores de realizacao a 31-12-2008

Linha de Accao . Realizacao Grau de
Indicador de A
Acompanhamento Unidade Meta Aproximacao
P 2000- | 2000- Programada | a Meta (%)
2007 2008 2008
Projectos de criacao e mod. de pequenas
Desenvolvimento unidades artesanais (R2) n.° 0 0 10 0,0
d Ajudas publicas Mil Euro 6.532  6.638 6.827 97,2
os produtos . . s
tradicionais Projectos para criacao e modernizagéo de
L unidades produtivas aprovados (R2) n’ 86 82 75 109,3
regionais (R2) . . .
Projectos de incentivos a produtos de
qualidade aprovados (R2) n’ 9 9 8 1125

Medida I11.14 - Linha de accao R2, despesa publica prevista e executada (31-12-2008)

mil euros
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Accdo 3. Gestao sustentavel e estabilidade ecoldgica das florestas

Nesta ac¢ao a maior incidéncia diz respeito a sub-ac¢do 3.4- Prevencao riscos provocados
por agentes biéticos e abioticos (83% do total da despesa publica executada a 31-12-2008 na
acgdo), nao se registando aprovacdes na sub- accdo 3.5. - Valorizacdo e conservagdo de

espacos florestais de interesse publico.

O ano de 2008 concorreu com 20,8% do total FEOGA executado até final desse ano.
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Quadro 2.83 Medida 3.14 - Linha de Acc¢do 3, execucao a 31-12-2008

Unidade: euros

Linha de Acc¢ao Execugao
C. Total | D. Pablica Fundo % Exc.
2000-2007 5.633.367 4.616.254 3.462.191 87,4
R3.1 2008 812.954 565.826 424.369 12,6
2000-2008 6.446.320 5.182.080 3.886.561 100,0
2000-2007 82.712 41.356 28.949 88,6
R3.2 2008 10.645 5.322 3.726 11,4
2000-2008 93.357 46.678 32.675 100,0
2000-2007 49.833 34.742 26.057 100,3
R3.3 2008 -141 0 0 -0,3
2000-2008 49.692 34.742 26.057 100,0
2000-2007 19.520.802 18.805.784 11.396.140 77,0
R34 2008 5.816.999 5.570.817 3.468.584 23,0
2000-2008 25.337.801 24.376.601 14.864.724 100,0
2000-2007 25.286.714 23.498.137 14.913.337 79,2
R3 2008 6.640.457 6.141.964 3.896.679 20,8
2000-2008 31.927.171 29.640.101 18.810.017 100,0

A execucdo desta Acgdo, centrada no ultimo periodo de elegibilidade das despesas, foi

condicionada por diversos aspectos:

A complexidade formal das trés primeiras sub-ac¢des, tendo como objectivos, entre outros,
a criacdo de novas dinamicas de organizacdes de produtores florestais, locais e regionais, o
apoio a prestagdo de servigos florestais e a capacidade técnica de intervengdo no sector. De
qualquer modo, a execucdo da primeira sub-accdo - instalagdo de organizagdes de
produtores florestais -, estd de acordo com a programacdo inicial, o mesmo ndo se
verificando nas restantes sub-ac¢des, quer pela inovacao na sua formulagao, quer sobretudo

pela dificuldade de enquadramento dos beneficidrios e despesas elegiveis.

Na sub-acgao 3.4, o atraso no inicio da implementacao desta sub-acc¢do devido a dificuldade
de enquadrar os proprietarios florestais dos territérios alvo - os primeiros projectos s
foram aprovados em 2004-, a programacdo plurianual dos investimentos (a maioria
distribuida por 5 anos), o elevado numero de rubricas de investimento, a dificuldade na
adjudicacdo dos trabalhos em tempo ttil, por parte das entidades publicas e a ocorréncia de
um numero significativo de incéndios, tem obrigado a reprogramacgdes sucessivas e ao

adiamento das intervengdes previstas em cada ano.
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Quadro 2.84 Medida II1.14 - Linha de ac¢ao 3, Indicadores de realizagao a 31-12-2008

Linha de Accao Realizacao Grau d
Indicador de Situacéo raude
Acompanhamento Unidade de 2000 2000 Meta Aproximacao
partida 2007' 2008_ Programada | a Meta (%)
2008
Area florestal de interesse ptblico coberta por
projecto de valorizacao e conservagao ha 0 0 0 0,0
Projectos de valorizacao e conservacao dos
espacos florestais aprovados n.’° 0 0 0 0,0
Entidades prestadoras de servicos florestais
instaladas n.° 4 4 4 100,0
Projectos de apoio a prestacao de servicos
Gestao florestais aprovados n.’° 2 2 2 100,0
sustentavel e Organizagoes de produtores florestais
estabilidade constituidas n’ 38 33 38 86,8
ecolégica das  Area florestal coberta por planos de
florestas (R3)  prevencdo contra riscos bioticos ha 0 0 25.000 0,0
Area florestal coberta por planos de
prevencao contra riscos abiéticos ha 388.119 368.282 350.000 105,2
Projectos de apoio a prevengdo de riscos
bidticos aprovados n.° 0 0 8 0,0
Projectos de apoio a prevencéo de riscos
abiéticos aprovados n.’° 102 100 101 99,0
Ajudas publicas Mil Euro 23.498  29.640 37.824 78,4

Nesta Accdo os 139 projectos concorreram com uma despesa publica executada a 31-12-

2008 correspondente a 78,4% do previsto.

Medida I11.14 - Linha de accao R3, despesa publica prevista e executada (31-12-2008)

mil euros
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De salientar o nimero de projectos da Accdo 3 relativos a constituicdo de organizagdes de
produtores florestais e a prevencdo de riscos bidticos e abidticos. Estes 100 projectos,
abrangeram uma superficie florestal de 368.282 hectares, cerca de 55% da area florestal da
regido centro, excluindo a drea do Pinhal Interior, que nesta tipologia de projectos é

apoiada no ambito da AIBT do Pinhal Interior.
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Accao 4. Servicos a agricultura

A maioria dos projectos apoiados dizem respeito a sub-accdo 4.2- Desenvolvimento de
outros servigos a agricultura (97% da ajuda). Esta Accdo tem como objectivos basicos o
apoio a prestacdo de servicos agricolas ndo directamente ligados ao processo produtivo
através das organizacdes de produtores. A subaccdo relativa ao melhoramento das racas
autoéctones (Ovelha Merino da Beira Baixa, Ovelha Mondegueira, Ovelha Bordaleira Serra
de Estrela, Raca Bovina Marinhoa, Cabra Charnequeira ) e da Raca Bovina Frisia, pelas suas
caracteristicas (programas anuais e despesas elegiveis padronizadas) teve uma execucdo

mais rapida.

Na accdo de Apoio a Prestacdo de Servicos Agricolas a execucdo foi bastante baixa. A
tipologia de oferta de servigos constante do convite publico dirige-se para um nivel
organizacional das estruturas do associativismo agricola que, de um modo geral, se
encontra ainda algo distante da nossa realidade. Com efeito a procura por parte das
estruturas associativas é claramente dirigida para a prestacdo de servicos aos seus

associados, que de algum modo envolvem o processo produtivo, o que é condicionado pela

propria regulamentacdo comunitaria.

No ano de 2008, a execucdo de valor negativo corresponde a anulagdo de despesa e

recuperagdes efectuadas nesse ano.

Quadro 2.85 Medida 3.14 - Linha de Acc¢do 4, execucao a 31-12-2008

Unidade: euros

Linha de Acg¢io Execucdo
C. Total D. Pablica Fundo % Exc.
2000-2007 407.848 244.270 183.202 100,0
R4.1 2008 0 0 0 0,0
2000-2008 407.848 244.270 183.202 100,0
2000-2007 9.930.420 7.380.290 5.535.218 100,8
R4.2 2008 -77.689 -55.873 -41.905 -0,8
2000-2008 9.852.731 7.324.417 5.493.313 100,0
2000-2007 10.338.268 7.624.560 5.718.420 100,8
R4 2008 -77.689 -55.873 -41.905 -0,8
2000-2008 10.260.579 7.568.687 5.676.515 100,0
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Os 64 projectos desta linha de acgdo registaram uma execucdo de 7,57 milhdes de euros de

despesa publica, o que representa 85% do previsto.

Quadro 2.86 Medida I11.14 - Linha de ac¢ao 4, Indicadores de realizacao a 31-12-2008

Linha de Accédo Realizacao Grau de
Indicador de Situagédo Meta Aproximacdo
Acompanhamento Unidade de 2000- | 2000- Programada 5 Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
Projectos de instalagdo de servigos de
Servicos a substituicdo e gestdo aprovados n.’° 4 4 4 100,0
agricultura (R4) Ajudas publicas Mil Euro 7.625  7.569 8.900 85,0
Projectos de desenvolvimento de outros
servicos a agricultura aprovados n’ 62 60 40 150,0

Accdo 5. Gestao dos recursos hidricos e emparcelamento

Os 164 projectos apoiados no final de 2008, envolvem um montante de investimento

elegivel realizado da ordem dos 51 milhdes de euros.

Como se trata de investimentos de alguma dimensdo fisica e financeira (caso dos novos

regadios colectivos e dos perimetros de rega), com uma execucdo plurianual, sujeitos a

regras muito estritas, incluindo estudos de impacte ambiental, e a concursos publicos, a sua

execugdo arrasta-se normalmente pelo periodo do Quadro Comunitario, tendo o ano de

2008 concorrido com 9,2% do FEOGA executado até final desse ano.

Quadro 2.87 Medida 3.14 - Linha de Acc¢do 5, execucao a 31-12-2008

Unidade: euros

Linha de Accao Execucao
C. Total D. Pablica ‘ Fundo % Exc.
2000-2007 36.144.701 36.144.701 27.108.526 91,3
R5.1 2008 3.429.450 3.429.450 2.572.088 8,7
2000-2008 39.574.152 39.574.152 29.680.614 100,0
2000-2007 9.694.961 9.694.961 7.262.527 88,8
R5.2 2008 1.223.018 1.223.018 901.562 11,2
2000-2008 10.917.979 10.917.979 8.164.089 100,0
2000-2007 259.446 259.446 194.584 102,0
R5.3 2008 -5.000 -5.000 -3.750 -2,0
2000-2008 254.446 254.446 190.834 100,0
2000-2007 46.099.108 46.099.108 34.565.638 90,8
R5 2008 4.647.468 4.647.468 3.469.899 9,2
2000-2008 50.746.576 50.746.576 38.035.537 100,0
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Os projectos apoiados beneficiaram 20.273 agricultores e 24.036 hectares de exploragdes

agricola.

A execugao ficou pelos 89% da ajuda prevista.

Quadro 2.88 Medida I11.14 - Linha de ac¢ao 5, Indicadores de realizacao a 31-12-2008

Linha de Ac¢édo

Realizagdo

Indicador de Situagao Gra}l de =
Acompanhamento Unidade de 2000 2000 Meta Aproximacao
. - ~ | Programada | & Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
Area beneficiada por projectos de
emparcelamento ha 771 771 2.500 30,8
Projectos de emparcelamento aprovados n.’° 3 3 5 60,0
Projectos de reabilitagdo e modernizagdo de
perimetros de rega aprovados n.’° 14 14 22 63.6
Agricultores abrangidos por projectos de
emparcelamento n’° 1.846  1.846 2.200 83,9
Rede de rega nova ou reabilitada nos
perimetros de rega km 33 33 30 109,3
Projectos relativos a novos regadios colectivos
Gestdo de e aregadios tradicionais aprovados n’ 151 147 142 103,5
recursos hidricos Ajudas publicas Mil Euro 46.099 50.747 56.800 89,3
e Rede de rega criada ou beneficiada no &mbito
emparcelamento dos projectos de regadios colectivos e
(R5) tradicionais km 378 365 410 89,0
Agricultores abrangidos pelos projectos
relativos a regadios colectivos e tradicionais ~ n.° 12.698 12.142 8.700 139,6
Area beneficiada pelos projectos de regadios
colectivos e tradicionais ha 8.808 6.924 4.800 144,2
Agricultores abrangidos pelos projectos de
reabilitacdo e modernizacdo dos perimetros
de rega n’ 14.765  6.065 5.360 113,2
Area beneficiada pelos projectos de
reabilitacdo e modernizacdo dos perimetros
de rega ha 44216 16.341 14.000 116,7

Medida I11.14 - Linha de accao R5, despesa publica prevista e executada (31-12-2008)

mil euros
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Acc¢ao 6. Caminhos e electrificacao agricola

Esta Accdo obteve elevados niveos de realizacdo, tendo o ano de 2008, concorrido com

12,6 % do total FEOGA executado até final desse ano.

Quadro 2.89 Medida 3.14 - Linha de Accao 6, execucao a 31-12-2008

Unidade: euros

Linha de Acg¢io Execucdo
C. Total | D. Pablica | Fundo % Exc.
2000-2007 19.312.472 19.312.472 14.497.306 84,4
R6.1 2008 3.579.550 3.579.550 2.685.805 15,6
2000-2008 22.892.022 22.892.022 17.183.111 100,0
2000-2007 9.760.282 9.760.282 4.880.139 94,2
R6.2 2008 602.843 602.843 301.421 5,8
2000-2008 10.363.125 10.363.125 5.181.560 100,0
2000-2007 29.072.754 29.072.754 19.377.445 87,4
R6 2008 4.182.393 4.182.393 2.987.226 12,6
2000-2008 33.255.147 33.255.147 22.364.671 100,0

No caso dos caminhos agricolas e rurais, a natureza dos promotores (essencialmente

autarquias locais) aumentam fortemente a procura deste tipo de apoios.

Com a abertura de candidaturas a partir de Julho de 2008, para este tipo de projectos, as
autarquias mobilizaram-se no sentido de colmatar as falhas existentes nas acessibilidades
rurais e absorver as dotacdes FEOGA ainda disponiveis, o que foi conseguido ja durante o

ano de 2009.

Quadro 2.90 Medida I11.14 - Linha de accdo 6, Indicadores de realizacao a 31-12-2008

Linha de Accao Realizacao Grau d
Indicador de Situacéo raude
Acompanhamento Unidade de 2000 2000 Meta Aproximacao
. N ~ | Programada | a Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
Ajudas publicas Mil Euro 29.073  33.255 30.602 108,7
Exploragées agricolas e unidades agro-
industriais beneficiadas n. 1.742 1.682 4500 37,4
Linhas de média tensdo instaladas km 315 309 700 44,1
Caminhos e Linhas de baixa tensao instaladas km 410 396 600 66,0
electrificagdo Rede viaria nova ou beneficiada km 598 815 810 100,6
agro-rurais (R6)  Projectos de electrificagao aprovados n.° 639 612 599 102,2
Projectos de caminhos agricolas e rurais
aprovados n.’° 280 407 178 228,7
Exploracées agricolas beneficiadas pelos
projectos de caminhos agricolas e rurais n.’° 14.242  20.106 8.600 233,8
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Medida I11.14 - Linha de ac¢ao R6, despesa publica prevista e executada (31-12-2008)

mil euros
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Nesta accdo relativa a caminhos e a electrificacdo das exploracdes agro-florestais, os
caminhos agricolas e rurais registaram uma execu¢do muito para além das metas previstas.
De facto foram apoiados 407 projectos de caminhos agricolas e rurais, com uma extensao de

815 Km, beneficiando 20.106 exploracdes agricolas. A despesa publica executada no final de

Prevista Executada

2008 atingiu, para as duas sub-ac¢oes 109% do valor previsto.

Accdo 7. Valorizacao do ambiente e do patriménio rural

Os 579 registaram cerca de 10,9 milhdes de euros de fundo executado tendo o ano de 2008
concorrido com 7% do total executado até final desse ano, em projectos da subaccao 7.1. -

Recuperacao e valorizacdo do patriménio, da paisagem e dos ntcleos populacionais em

meio rural.
Quadro 2.91 Medida 3.14 - Linha de Ac¢do 7, execucao a 31-12-2008
Unidade: euros
Linha de Acg¢io Execucdo
C. Total D. Pablica Fundo % Exc.

2000-2007 10.767.917 9.370.140 7.027.606 89,8

R7.1 2008 1.217.026 1.088.372 816.279 10,2
2000-2008 11.984.943 10.458.512 7.843.885 100,0
2000-2007 5.488.280 4.119.951 3.087.158 100,0

R7.2 2008 -49 -49 -36 0,0
2000-2008 5.488.231 4.119.902 3.087.121 100,0
2000-2007 16.256.197 13.490.091 10.114.763 93,0

R7 2008 1.216.977 1.088.323 816.242 7,0
2000-2008 17.473.174 14.578.414 10.931.006 100,0
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N

Nesta accdo foram apoiados 579 projectos, 389 relativos a subacgdo 7.1. - Recuperacdo e
valorizacdo do patrimoénio, da paisagem e dos nticleos populacionais em meio rural, e 190 a
subaccdo 7.2. - Conservagao do ambiente e dos recursos naturais, no primeiro caso acima

do previsto e no segundo, abaixo da meta estabelecida.

Quadro 2.92 Medida III.14 - Linha de ac¢ao 7, Indicadores de realiza¢ao a 31-12-2008

Linha de Accédo Realizacao Grau de
Indicador de Situagédo Meta Aproximacao
Acompanhamento Unidade de 2000- | 2000- | prooramada 5 Meta (%)
partida | 2007 | 2008 & 2008
Projectos de conservacdo do ambiente e dos
Valorizagao do  recursos naturais aprovados n.° 202 190 269 70,6
ambienteedo  Ajudas publicas Mil Euro 13.490 14.578 15.301 95,3
patrimoénio rural  Projectos de recuperacdo e valorizagdo do
(R7) patrimoénio, da paisagem e de ntcleos rurais
aprovados n’ 465 389 339 114,7

A Subacgdo 7.1. teve uma elevada procura, quer porque os beneficidrios eram
essencialmente autarquias locais ou Associacdes de Desenvolvimento Local, quer porque a
consideraram um complemento de outros meios de financiamento, nomeadamente o
Programa LEADER +. A tipologia das intervencdes e o facto do processo de implementacao
desta subacgdo estar associado a apresentacdo de um Plano de Intervencdo para posterior
enquadramento dos projectos, contribui para reforcar as dinamicas ao nivel dos territorios
rurais e promover uma maior coeréncia e articulacdo com outras iniciativas, como as

referidas anteriormente.

No caso da Sub-accdo 7.2. - Conservacdo do ambiente e dos recursos naturais, os
investimentos apoiados tiveram um impacto significativo no processo de licenciamento dos

lagares.

A despesa publica executado no final de 2008 corresponde a 95% do valor previsto para o

periodo 2000-2006.
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Medida I11.14 - Linha de ac¢ao R7, despesa publica prevista e executada (31-12-2008)
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Accdo 8. Accoes integradas de dinamizacgao agricola e rural

Nesta Acgao os 43 projectos apoiados contribuiram com 3,2 milhdes de euros de despesa

publica executada a 31-12-2008, correspondente a 68,7 % do valor previsto.

Quadro 2.93 Medida 3.14 - Linha de Acc¢do 8, execucao a 31-12-2008

Unidade: euros

Linha de Ac¢io Execucdo
C. Total D. Pablica Fundo % Exc.
2000-2007 2.748.252 2.748.252 2.061.190 85,0
R8 2008 484914 484914 363.686 15,0
2000-2008 3.233.166 3.233.166 2.424.875 100,0

O facto dos projectos aprovados nesta acgao terem iniciado apenas em 2004 e 2005 limitou o

seu grau de execugao.

Quadro 2.94 Medida III.14 - Linha de ac¢ao 8, Indicadores de realizacao a 31-12-2008

Linha de Ac¢édo Realizacao Grau de
Indicador de Situagao Aproximaga
. Meta
Acompanhamento Unidade de 2000- | 2000- o
. Programada | | N
partida | 2007 2008 a Meta (%)
2008
Dinamizacdo do  Ajudas publicas Mil Euro 2748  3.233 4.708 68,7
desenvolvimento
agricola e rural
(R8) Projectos aprovados (R8) n. 44 43 52 82,7
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Medida II1.15- Pescas - Infra-estruturas de Portos

No ambito desta medida foram apresentadas e aprovadas 7 candidaturas, que permitiram

atingir uma execugao bastante elevada face aos seus recursos financeiros programados.

A taxa de execucdo teve um acréscimo significativo a partir de 2003, registando, no ano de
2008, 18,8% da sua dotagado, o que permitiu atingir 109,2% do fundo total programado no
final desse ano. Em dois projectos parte do financiamento aprovado ficou condicionado a
disponibilidade orcamental do Programa. Como a execucdo global do FEDER do Eixo III

ficou aquém da sua programagao foi possivel acolher essa despesa.

Quadro 2.95 Medida II1.15 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programagao Execugao
C. Total | D. Pablica | Fundo C. Total | D. Publica | Fundo Exc,/Prog (Fundo)
2000-2007 12103294  12.103.294 9.077.473  10.939.851  10.939.851  8.204.888 90,4
2008 2.273.412 2273412 1.705.059
2000-2008 12.103.294  12.103.294  9.077.473  13.213.263  13.213.263  9.909.947 109,2
Quadro 2.96 Medida II1.15 Indicadores de realizacao a 31-12-2008
Realizagdo
Indicador de Situacao Gra'u de -
Acompanhamento Unidade de Meta Aproximacao
P - 2000- | 2000- Programada | a Meta (%)
partida | 2007 | 2008 2008
Projectos de beneficiagdo ou construgdo em portos de pesca n’ 2 5 7 5 140,0

As 7 intervengdes beneficiaram os principais ntcleos piscatérios da Regido Centro, de

Murtosa, [Thavo, Mira e Figueira da Foz.

Medida I11.16- Pescas: Equipamentos de Transformacao

Na sequéncia de ac¢des de divulgacdo desencadeadas e intensificadas em 2005 foi possivel
garantir em 2006 aprovacdes de projectos que comprometem a totalidade da verba da

medida.

Das 35 candidaturas apresentadas foram aprovadas 26. Destes projectos, 4 vieram a ser

cancelados por ndo terem apresentado qualquer despesa elegivel.
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Durante o ano de 2008 foi validada despesa correspondente a 13,5% da sua dotagao,
permitindo que no final de 2008 os 22 projectos tenham absorvido 94,6% do Fundo
programado. A despesa imputada ao ano de 2009, foi executada em 2008 e paga pelo

organismo intermédio no inicio de 2009.

Quadro 2.97 Medida II1.16 Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
C. Total D. Pablica | Fundo C. Total | D. Pablica | Fundo (Fundo)
2000-2007 2.198.350 2.049.320 1.537.000 1.703.698 1.543.669  1.245.767 81,1
2008 426.732 377.395 208.432
2000-2008 2.198.350 2.049.320 1.537.000 2.130.430 1.921.064  1.454.200 94,6

Quadro 2.98 Medida II1.16 Indicadores de realizacao a 31-12-2008

Realizacao Grau de

Indicador de Situagao . ~
A h " Unidad d Meta Aproximagdo

companiamento idade ° 2000- | 2000- Programada | a Meta (%)

partida | 2007 | 2008 2008
Projectos para a promogao do desenvolvimento qualidade e

normalizacdo dos produtos da pesca e da aquicultura n’ 0 9 9 9 100,0
Projectos colectivos de apoio & aquicultura n’ 0 2 3 2 150,0
Projectos de equipamentos de portos de pesca n’ 0 5 10 5 200,0

As intervencgdes desta medida, complementares nos seus objectivos aos da medida 3.15,
para além das intervencdes em portos de pesca, equipamentos, apoiou projectos para a
promocao do desenvolvimento qualidade e normalizagdo dos produtos da pesca e
projectos colectivos de apoio a aquicultura. Em todos os indicadores previstos o ntimero de

projectos executados atinge ou ultrapassa a meta prevista.
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3. Execuc¢ao Financeira do Programa Operacional

3.1. Execuc¢ao do Plano de Financiamento

A dotacao do programa no final de 2008, conforme Decisao n.° C(2008) 7293 de 24/11/2008, é
de 1.775,8 milhdes de euros de fundo e encontra-se distribuida por Fundo de acordo com o

quadro seguinte.

No seu conjunto, atingiu-se no final de 2008 uma taxa de execugdo em termos de custo

total, despesa publica e de Fundos, de 102,2%, 102,5% e 99,2%, respectivamente.

Quadro 3.1 PO Centro - Programacao e execu¢ao por Fundo - situacao a 31-12-2008

Unidade: euros

Programacao Execucao Exc,/Prog
Fundo C. Total ‘ D. Publica ‘ Fundo C. Total D. Pablica Fundo (Fundo)

2000-2007  2177.048.196 2.152.203.526 1.362.255.367 1.884.462.702  1.850.697.346  1.129.395.172 82,9

FEDER 2008 399.800.542  395.070.585 242.417.990
2000-2008  2.177.048.196 2.152.203.526 1.362.255.367 2.284.263.243  2.245.767.930  1.371.813.162 100,7
2000-2007 382.571.629 363122350  227.911.705  364.926.653  332.017.105  206.851.101 90,8

FSE 2008 37.590.336 34.236.815 22.318.042
2000-2008 382.571.629  363.122.350  227.911.705  402.516.989  366.253.920  229.169.143 100,6
2000-2007 360.100.607 253276134  184.121.094  267.394.944  201.441.543  141.722.363 77,0

FEOGA 2008 29.209.309 25.702.877 17.404.054
2000-2008 360.100.607  253.276.134  184.121.094  296.604.254  227.144.420  159.126.417 86,4
2000-2007 2.198.350 2.049.320 1.537.000 1.703.698 1.543.669 1.245.767 81,1

IFOP 2008 426.732 377.395 208.432
2000-2008 2.198.350 2.049.320 1.537.000 2.130.430 1.921.064 1.454.200 94,6
2000-2007 2921918782 2.770.651.330 1.775.825.166 2.518.487.997 2.385.699.663  1.479.214.403 83,3

Total PO 2008 467.026.919 455.387.672 282.348.518
2000-2008  2.921.918.782  2.770.651.330  1.775.825.166  2.985.514.916  2.841.087.334  1.761.562.922 99,2

O grau de absorgao de cada um dos fundos, no final de 2008, é distinto. De facto, no FEDER
e FSE foi possivel ultrapassar a dotacdo do programa e constituir um “overbooking” de
execugdo, para colmatar eventuais quebras na fase de encerramento. Nestes fundos toda a
despesa foi realizada pelos beneficiarios finais até ao fim de 2008. A despesa imputada ao
ano de 2009, nestes fundos, é residual e decorre de trés aspectos: limitacdes do seu registo

em Sistema de Informacgdo no ano de 2008, ano de realizacao efectiva dessa despesa (FSE);
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despesa efectuada em 2008 e paga pelos organismos intermédios naquele ano (FEDER);

anulagdo de despesa decorrente de processos de auditoria (FEDER e FSE).

No caso do FEOGA ¢é de realcar a baixa execuc¢do no final de 2008, 86,4% do fundo

programado, o que levou a necessidade de aprovar novas candidaturas, 137 na medida

3.14, da iniciativa dos municipios. Estas aprovagdes s6 vieram a ter consequéncias

financeiras de execuc¢do no ano de 2009.

O IFOP realizou a quase totalidade da sua dotacao até final de 2008, atingindo uma despesa

validada de 94,6% no final desse periodo. A parte restante, embora executada pelos

executores dos projectos em 2008 foi imputada ao ano de 2009, ano de pagamento da ajuda.

De realgar, também o equilibrio da execugdo de cada eixo prioritdrio para o total dos

fundos, com 101,6%, 98,5% e 97,9 da dotagdo do Eixo I, II e III, respectivamente. Ao nivel de

cada um dos Fundos e Eixos a situacdo é distinta. No caso do FEDER, foram os Eixos Il e 1

que contribuiram para o “overbooking”, com 103,8 e 101,8 % de execugao.

No FSE foi o Eixo III que contribuiu para ultrapassar a dotagdo deste fundo.

Quadro 3.2 PO Centro - Programacao e execucao por Eixo e Fundo, situacao a 31-12-2008

Unidade: euros

Programagao Execucao
Fundo Exc./Prog
D. Pablica ‘ Fundo D. Pablica | Fundo

FEDER 816.517.342 573.189.667 882.829.333 583.343.849 101,8
FSE 30.642.831 22.982.184 29.546.531 22.159.899 96,4
Total Eixo I 847.160.173 596.171.851 912.375.864 605.503.747 101,6
FEDER 233.821.772 164.312.623 245.931.937 170.580.072 103,8
FSE 20.969.832 15.727.383 16.434.452 12.325.839 78,4
FEOGA 37.480.900 25.339.937 29.449.116 19.473.769 76,9
Total  Eixo II 292.272.504 205.379.943 291.815.505 202.379.681 98,5
FEDER 1.101.864.412 624.753.077  1.117.006.660 617.889.241 98,9
FSE 311.509.687 189.202.138 320.272.936 194.683.405 102,9
FEOGA 215.795.234 158.781.157 197.695.305 139.652.647 88,0
IFOP 2.049.320 1.537.000 1.921.064 1.454.200 94,6
Total Eixo III 1.631.218.653 974.273.372  1.636.895.965 953.679.493 97,9
FEDER 2152.203.526  1.362.255.367  2.245.767.930  1.371.813.162 100,7
FSE 363.122.350 227.911.705 366.253.920 229.169.143 100,6
FEOGA 253.276.134 184.121.094 227.144.420 159.126.417 86,4
IFOP 2.049.320 1.537.000 1.921.064 1.454.200 94,6
Total PO 2.770.651.330  1.775.825.166  2.841.087.334  1.761.562.922 99,2

S6 o FEOGA registou anulacdes automaticas pelo ndo cumprimento da regra n+2, nos anos

de 2006 e 2007. O valor total da anulacao automatica foi de 19,6 milhdes de euros. A ultima
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anulagdo, no valor de 10.611.623 euros, foi traduzida na Decisdao n.° C(2008) 7293 de
24/11/2008. Esta situacdo resulta, fundamentalmente, das opgdes nacionais relativas a
aprovacao de projectos, do processo de financiamento da componente publica nacional
(disponibilizacdo, em tempo ttil, da dotacdo PIDDAC), do processo decorrente da
reestruturagdo do MADRP e do comportamento dos beneficiarios dos projectos que,
percepcionando as dificuldades orcamentais e consequente deslizamento no tempo de
reembolso das ajudas, ajustaram, a execucao e a apresentacdo da despesa a essa realidade.

Tratou-se de uma situagdo transversal aos Programas do QCA III com intervengao FEOGA.

PO Centro (FEOGA) - Cumprimento da Regra n+2

euros
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Quadro 3.3 PO Centro: Sintese da execucao por Medida (situacao a 31-12-2008)

Unidade: euros

Fundo executado

% do total programado

Medidas Programado
31-12-2007 2008 31-12-2008 31-12-2007 | 2008 | 31-12-2008

PO TOTAL 1.775.825.166 | 1.479.214.403 | 282.348.518 1.761.562.922 833| 159 99,2
EIXO 1 596.171.851 | 548.420.436 | 57.083.312 605.503.747 92,0 9,6 101,6
1.1 - Equipamento e infra-estruturas locais 198.168.635 188.568.251 36.187.888 224.756.139 95,2 18,3 113,4
1.2 - Ambiente e recursos naturais 121.651.648 118.140.937 1.766.093 119.907.030 97,1 1,5 98,6
1.3 - Acessibilidades 87.588.911 83.099.557 2.117.273 85.216.830 94,9 2,4 97,3
1.4 - Qualif. dos a. Urbanos 49.562.908 44.213.915 2.519.442 46.733.357 89,2 5,1 94,3
1.5 - Apoio as act. Econémicas 26.675.448 17.629.250 1.798.547 19.427.797 66,1 6,7 72,8
1.6 - Recursos humanos 22.982.184 17.888.906 4.270.993 22.159.899 778 | 18,6 96,4
1.7 - Valorizagao Territorial 53.922.973 49.825.902 3.899.296 53.725.198 92,4 72 99,6
1.8 - Bonif. de Juros 4.619.144 1.866.418 1.782.890 3.649.308 404 | 38,6 79,0
1.9 - Saneamento Bésico 31.000.000 27.187.300 2.740.890 29.928.190 87,7 8,8 96,5
EIXO 2 205.379.943 | 154.424.355| 47.955.326 202.379.681 752| 23,3 98,5
2.1 - Cidades 62.104.647 44.087.035 | 21.840.872 65.927.907 71,0 352 106,2
2.3 - AIBT Dinamizagdo das Aldeias 17.675.724 16.273.193 2.187.799 18.460.992 921 124 104,4
2.4 - AIBT Turismo e Pat.no Vale do Coa 44.185.001 31.731.163 | 12.910.268 44.641.432 71,8 29,2 101,0
2.5 - AIBT da Serra da Estrela 22.092.600 20.394.318 2.554.162 22.948.480 923 116 103,9
2.6 - AIBT Pinhal Interior (FEDER) 18.254.651 15.221.884 3.379.378 18.601.262 83,4 | 185 101,9
2.7 - AIBT Pinhal Interior (FEOGA) 25.339.937 15.370.202 4.103.567 19.473.769 60,7 16,2 76,9
2.8 - Des. rec. Humanos 15.727.383 11.346.559 979.280 12.325.839 72,1 6,2 78,4
EIXO 3 974.273.372 | 776.369.613 | 177.309.880 953.679.493 79,7 18,2 97,9
3.1 -Educagao- FEDER 81.567.997 72.585.654 | 12.067.482 84.653.136 89,0 148 103,8
3.2 - Educacéo - Ensino profissional 66.127.063 65.321.352 -2.670 65.318.682 98,8 0,0 98,8
3.3 -Emprego 118.161.867 | 109.835.247 | 15.848.362 125.683.609 93,0 13,4 106,4
3.4 - Apoio ao Investimento 11.233.225 11.274.583 316.114 11.590.697 100,4 2,8 103,2
3.5 -Ciéncia, Tecnologia e Inovacao 9.692.636 2.281.906 5.979.088 8.260.994 23,5 61,7 85,2
3.6 - Sociedade da Informagdo (FEDER) 22.783.000 7.335.138 | 18.061.841 25.396.980 3221 793 1115
3.7 - S. da Informacao (FSE) 2.676.000 665.344 975.342 1.640.685 249 | 36,4 61,3
3.8 -Saude 61.417.000 46.009.323 |  12.314.098 58.323.420 749 20,0 95,0
3.9 - Cultura 7.411.192 6.647.120 1.032.065 7.679.184 89,7 139 103,6
3.10 - Desporto 35.749.998 31.510.271 4.062.088 35.572.359 881 11,4 99,5
3.11 - Economia 117.286.337 84.699.296 | 24.424.836 109.124.132 722 208 93,0
3.12 - Acessibilidades e Transportes 216.944.990 | 162.359.188 55.620.129 217.979.317 74,8 25,6 100,5
3.13 - Ambiente 40.909.351 30.392.363 9.510.340 39.902.704 743 23,2 97,5
3.14 - Agricultura e Desenvolvimento
Rural 155.156.157 | 123.411.002 | 13.277.028 136.688.030 79,5 8,6 88,1
3.15 - Pescas- FEDER 9.077 473 8.204.888 1.705.059 9.909.947 90,4 | 188 109,2
3. 16 - Pescas:IFOP 1.537.000 1.245.767 208.432 1.454.200 8L,1| 13,6 94,6
3.17 - Assisténcia Técnica FEDER 10.679.878 7.856.318 1.640.052 9.496.370 73,6 154 88,9
3.18- Assisténcia Técnica FSE 2.237.208 1.793.693 246.736 2.040.428 80,2 11,0 91,2
3.19 - Assisténcia Técnica FEOGA 3.625.000 2.941.158 23.459 2.964.617 81,1 0,6 81,8

Pagina 90

Unido Europeia




PO CENTRO RELATORIO DE EXECUCAO DO ANO DE 2008
No quadro anterior sdo apresentadas as taxas de execucdo de cada uma das medidas no
final de 2007 e no final de 2008.

No caso do FEDER a maioria das medidas com taxas reduzidas de execuc¢do no final de
2007 conseguiram recuperar, ficando todas acima dos 80% de execugdo, com excepgao das
medidas 1.5- Apoio as actividades econémicas e 1.8 - Bonificacdo de juros que ficaram

pelos 73% e 79% de fundo executado.

No caso do FSE, com um bom nivel de absorcao no final de 2007, foi a medida do III.7 que
apresentou um pior desempenho. Todas as medidas ficaram abaixo da sua dotagdo, com
excepcdo da Medida 3.3 - Emprego e Empregabilidade ao nivel Local, que conseguiu

absorver as verbas nao executas nas restantes do Programa.

No FEOGA apesar da recuperacao da medida 2.7 - AIBT do Pinhal Interior, a mesma ficou

com uma execugao inferior a 80% da sua dotagdo, no final de 2008.
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3.2. Execucao por dominio de intervencao

Uma breve analise da ventilacdo da execugdo por dominios de intervencdo, permite-nos
concluir que esta se concentra em sete principais sectores, representando mais de 80% do

investimento total realizado.

Quadro 3.4 PO Centro: despesa publica executada por dominio de intervencao, situacao a

31-12-2008
Programacao Execugdo 2000-2008
Dominios Despesa Despesa
- 0] - [
Piblica Fundo % DP Piblica Fundo %DP
11- Agricultura 84.384.760 62.062.463 3,0 54.499.517 38.279.755 1,9
12- Silvicultura 70.628.012 52.051.431 2,5 30.740.438 19.637.602 1,1
13 - Promocgdo da adaptagdo e do
desenvolvimento das zonas rurais 148.344.293 105.188.859 54 196.688.353 138.971.304 6,9
14 - Pescas 2.049.320 1.537.000 0,1 1.921.064 1.454.200 0,1
16- Ajudas as PME e ao artesanato 80.259.482 46.459.419 2,9 44.613.967 28.638.704 1,6
17- Turismo 126.072.968 83.274.556 4.6 109.513.979 74.817.046 39
18 - Investg., desenv, e inovacdo tecnc
(IDTT) 51.877.527 29.262.995 1,9 60.946.978 34.835.167 2,1
21 - Politicas activas do mercado de
trabalho 107.763.465 67.352.264 39 95.814.447 59.883.682 34
23 - Des. da educacdo e da formagao p.
ndo ligada a um sector especifico 214.684.510  130.725.976 7,7 248.424.123  153.278.508 8,7
24 - Adap., espirito de empresa e
inovacdo, n. tec. da inf e da com. 17.399.811 12.655.243 0,6 4.284.308 2.971.245 0,2
31 - Infra-estruturas de transportes 625.378.578 375.471.701 22,6 667.902.397  393.530.730 23,5
32- Infraes-estruturas de
telecomunicagdes e s. da informagao 33.052.035 23.136.514 1,2 36.919.632 25.887.710 1,3
33 - Infra-estruturas no dominio das
energias 149.788.079 69.198.939 54 173.069.049 68.418.468 6,1
34 - Infra-estruturas ambientais 236.262.772  174.758.051 8,5 259.727.725 173.486.153 9,1
35 - Ordenamento e requalificacio 443.523.472  304.626.987 16,0 445219.382  294.344.966 15,7
36 - Infraestruturas sociais e da satide 356.755.904  221.520.682 12,9 391.116.658  238.626.265 13,8
41 - Assisténcia Técnica 22.426.340 16.542.086 0,8 19.685.318 14.501.416 0,7
TOTAL 2.770.651.330 1.775.825.166  100,0  2.841.087.334 1.761.562.922 100,0

A sua leitura permite-nos destacar:

* que as infra-estruturas basicas, ao nivel dos transportes (23,5% do investimento apoiado
pelo programa) e do ambiente (9,1%) predominam, evidenciando os défices estruturais

que subsistem nestes dominios na Regiao Centro;

* 0s equipamentos sociais, culturais e desportivos, enquadrados no dominio das infra-
estruturas sociais e da satde (13,8%), que, associados as interven¢des no dominio do
ordenamento e requalificacdo urbana (15,7%), sdao responsaveis pela melhoria da

qualidade de vida e do ambiente urbano;
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* a importancia pesada e estruturante que tem os projectos no dominio das energias

(6,1%);

* a importancia das politicas activas do mercado de trabalho (3,4%) e da educagdo e da
formacao (8,7%).
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3.3. Despesa certificada, transferéncias da Comissao Europeia e
pagamentos aos beneficiarios

Os fluxos financeiros com a Comissdo Europeia, permitem constatar que as transferéncias
para o Estado Membro por via do PO Centro e os créditos por satisfazer a 31-12-0008 sao os

seguintes:

Quadro 3.5 Despesa Certificada e Pagamentos da CE, situagao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Adiantamento Por
Pedidos +PI.%da | Pagamentos % satisfazer

Fundo Dotacao Adiantamento | Intermédios dotagio) CE Pag/Dotagao PI
FEDER 1.362.255.367 90.279.350 1.204.285.591 95,0 1.280.651.786 94,0 13.913.155
FSE 227.911.705 14.922.320  213.026.816 100,0  216.516.119 95,0 11.433.017
FEOGA 184.121.094 14.432.670  150.810.644 89,7 160.836.823 874  4.406.491
IFOP 1.537.000 107.590 1.349.345 94,8 1.450.481 94,4 6.454
Total 1.775.825.166 119.741.930 1.569.472.395 95,1 1.659.455.209 93,4 29.759.116

Como se pode verificar no quadro anterior, no FSE, os valores dos Pedidos de pagamento
Intermédios acrescidos do pagamento por conta ja ultrapassam a respectiva dotacao global.
Neste caso a suspensdo da transferéncia dos montantes por satisfazer deve-se ao facto de se

ter atingido os 95% da dotagdao do PO (incluindo o adiantamento).
Nos restantes casos, os PI apresentados no final de 2008 foram satisfeitos no inicio de 2009.

As verbas remetidas para a Autoridade de Gestao foram utilizadas no reembolso aos bene-

ficidrios finais e na transferéncia para as entidades pagadoras, cujos montantes totalizaram:

Quadro 3.6 Transferéncias e Pagamentos, situacao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Transferéncias das Pagamentos aos Beneficiarios
Autoridades de
Pagamento
Fundo Eixo I Eixo II Eixo III Total
FEDER 1.310.862.876  571.114.348  160.358.352  571.441.371  1.302.914.071
FSE 216.516.120 22.114.456 12.349.060  176.200.397 210.663.912
FEOGA (*) 160.836.823 19.508.469  140.622.006 160.130.475
IFOP (*) 1.450.481 1.455.853 1.455.853
Total 1.689.666.300 593.228.803 192.215.881 889.719.626  1.675.164.310

(*) - Transferéncias da CE para o IFAP, Autoridade de Pagamento e Organismo Intermédio para efeitos
de pagamento das ajudas
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Os pagamentos, no caso de projectos com comparticipacdo do FEDER, correspondem a
reembolso de despesa efectuada e paga ou a adiantamentos de despesas efectuadas, mas

ainda nao liquidados pelos beneficidrios finais, nos termos da legislagdo em vigor.

No caso dos projectos com comparticipagdo do FSE e do FEOGA, foram efectuados

adiantamentos, de acordo com a legislagao e contratos celebrados com os beneficiérios.

No caso do FEDER a transferéncia de montantes da Autoridade de Pagamento, Instituto
Financeiro para o Desenvolvimento Regional (IFDR) é superior ao montante reembolsado
pelo Orcamento comunitario. Foram disponibilizados adiantamentos do Orcamento do
Estado portugués para permitir completar os apoios FEDER atribuidos aos beneficiarios

finais no &mbito do Programa.

O valor dos pagamentos FSE correspondem aos montantes liquidos pagos, ou seja, foram
deduzidas as recuperacdes ja efectuadas quer pela Autoridade de Gestdo, por compensacao

noutros projectos dos mesmos beneficidrios, quer pelo IGFSE.

Por dltimo importa referir que os montantes pagos pelo Instituto de Financiamento da
Agricultura e Pescas (IFAP) sdo superiores aos montantes das transferéncias IFOP
efectuadas pela Comissdo Europeia, tendo esses pagamentos sido suportados pelo

Orcamento do Estado Portugués.
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4. Resultados e financiamento dos grandes projectos

Dos projectos previstos com um investimento elegivel superior a 50 milhdes de Euros, um
na Medida de Acessibilidades e Transportes e outro na Medida Economia, foi aprovado o

desta tltima “ Armazenagem Subterranea de Gés Natural”.

O outro grande projecto da medida 3.11 - Economia, “Armazenagem Subterranea de Gas
Natural”, integra-se no projecto global da Rede Portuguesa de Transporte de G&s Natural
em alta Pressdo e constitui um pilar de apoio ao sistema, quer do ponto de vista

operacional, quer do ponto de vista da seguranca de aprovisionamento do mercado.

O projecto localiza-se na Mata do Carrico, no concelho de Pombal, e é constituido por
cavernas executadas no “Domus Salino” a profundidades compreendidas entre os 1000 e
1200 m. A capacidade de armazenagem de gas natural prevista inicialmente é da ordem

dos 140 *10 6 m3

De acordo com os artigos 25° e 26° do capitulo V do regulamento (CE) n® 1260/1999 do
Conselho, de 21 de Julho, o seu financiamento é condicionado ao resultado da notificacdo a
Comissao Europeia, notificagdo essa efectuada no inicio do ano 2001 e concluida em Julho

de 2001, através da Decisao da Comissdo C(2001) 2011, de 27 de Julho.

A despesa validada até finais de 2008, no valor de 85.958.345,39 euros, 100% do valor
aprovado, foi retirada a despesa considerada irregular, na sequéncia da decisdo da

DGREGIO no ambito do Plano de Acgao sobre contratagdo publica, 16.816.005,07 euros.

O projecto previa 4 cavidades com volume de, cerca de 1,2 milhdes de m3 geométricos, com
capacidade de armazenagem de 140 milhdes de m3 de gas natural. No final de 2006
encontravam-se concluidas 3 cavidades com 1,131 milhdes de m3 geométricos a que
correspondem uma capacidade de 150 milhdes de m3 de géas natural. Com a conclusao da
quarta cavidade (550 mil m3 geométricos), a capacidade de armazenagem inicialmente
prevista foi ultrapassada. Em 2008 com a conclusao da 4 cavidade foi atingido o valor

acumulado de 200 milhdes m3 de gas armazenado.
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5. Disposicoes adoptadas pela Autoridade de Gestao e pela Comissao de
Acompanhamento para assegurar a qualidade e a eficacia da execuc¢ao do
Programa Operacional

5.1 Acompanhamento, Controlo interno e sistema de informacao
Autoridade de Gestao

De acordo com o Decreto-Lei n° 54-A /2000, de 7 de Abril, cabe as Unidades de Gestdo dos
Programas Operacionais emitir parecer sobre as propostas de decisdo do Gestor relativas a

candidaturas ao Programa.

Nesse sentido foram realizadas, até final de 2008, 247 reunides deste 6rgdo, conforme
quadro seguinte.
Quadro 5.1Numero de reunides da Unidade de Gestao, por Eixo Prioritario,

Situacao a 31-12-2008

Anos Eixo I Eixo II Eixo III Total
2000 8 7 10 25
2001 10 18 24 52
2002 10 18 21 49
2003 5 14 10 29
2004 5 11 16 32
2005 6 13 8 27
2006 5 11 8 24
2007 4 2 1 7
2008 2 0 2

Total 55 94 98 247

Nestas reunides e através de consultas escritas foram apreciadas 21.601 candidaturas,
das quais 14.400 dizem respeito ao FEOGA.

Quadro 5.2 Candidaturas apreciadas em Unidade de Gestao por Fundo,
Situacao a 31-12-2008

N° de Candidaturas
Situagdo no final do P.O.
Decididas A das | Indeferidas/arquivadas | Canceladas

Fundo Provadas | ha fase de decisdo *)
TOTAL | 21.601 16.334 4241 1.026
FEDER 4814 4414 103 297
FSE 2.352 1.428 862 62
FEOGA | 14.400 10.470 3.267 663
IFOP 35 22 9 4
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Das candidaturas apreciadas 4.241 foram indeferidas ou arquivadas por ndao
cumprirem as condic¢des de elegibilidade ou ndo serem consideradas prioritarias.

O maior grau de selectividade foi registado nos projectos FSE, em grande parte pelo
facto das candidaturas anuais ultrapassarem, em muito, a dotacdo financeira

disponivel, caso da medida 3.3.

Comissao de Acompanhamento

No ano de 2008, para além da realizagdo da 13* reunido da Comissdo de Acompanhamento,
a 19 de Junho, onde foi aprovado o Relatério Anual de Execugao de 2007, foram aprovadas
varias alteracoes aos contetidos das medidas, expressos no Complemento de Programacao,
e o Plano de Financiamento do Programa a sequéncia da anulacdo do montante 10.611.623

euros FEOGA.

Consulta escrita efectuada em 20 de Maio de 2008

Na sequéncia da comunicacao efectuada pela Comissdo Europeia, através da carta n® 1612,
de 22-01-2008, relativa ao montante FEOGA a anular (10.611.623 euros), por ndo se ter
atingido no final de 2007, em pagamentos por conta e em pedidos de pagamento, os
montantes programados até final de 2005, foi revisto o plano de financiamento do
Programa Operacional, fazendo incidir na medida 3.14 a quebra da dotagdo FEOGA.
Decorrente desta alteragdo tornou-se necessario proceder a adaptacdo do Complemento de
Programacdo para que este reflectisse os novos montantes programados. Foi, ainda,
alterada a tipologia dos beneficiarios da Medida 3.12 - Acessibilidades e Transportes, no
sentido de poder acolher projectos das autarquias que, sendo importantes para a melhoria

das acessibilidades, permitiram colmatar quebras de execucao em projectos aprovados.

Consulta escrita efectuada em 20 Agosto de 2008
Foi aprovada a alteracdo da tipologia de projectos e os objectivos da Medida III.1, no
sentido de poder acolher projectos das autarquias no ambito de estabelecimentos de ensino

do 1° ciclo, permitindo colmatar quebras de execugdo em projectos aprovados.

Consulta escrita efectuada em 1 de Outubro de 2008
Na sequéncia da apreciacdo efectuada a evolugdo e desempenho do Programa Operacional

da Regido Centro, foi aprovada a alteracdo da tipologia de projectos da iniciativa dos
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municipios na Medida 3.12, no sentido de acolher projectos de vias municipais que
contribuindo para a melhoria da circulagdo rodovidria na rede concelhia permitiram

colmatar quebras de execugdo em projectos aprovados.

Consulta escrita efectuada em 9 de Dezembro de 2008 e 17 de Dezembro de 2008

Na primeira consulta escrita aos membros da Comissdo de Acompanhamento foram
aprovadas alteracdes ao Complemento de Programagdo no sentido de identificar os
beneficidrios finais no caso das medidas em que existem organismos intermédios que

atribuem as ajudas.

Na segunda Consulta escrita foi aprovada a alteracdo do Programa Operacional Centro,
tendo em vista a prorrogacdo da data limite de elegibilidade das despesas, para 30 de

Junho de 2009.

Alteracoes do Programa Operacional

A alteracdo do Plano de Financiamento ocorrida no Programa, tal como referido
anteriormente, decorre do ndo cumprimento da meta de execucdo nas medidas com
participacdo do FEOGA, em termos de regra n+2, no ano de 2007. A diminuicdo do valor
FEOGA teve incidéncia no Eixo III, em 10.611.623 euros. O novo plano financeiro foi

aprovado através da decisao da Comissao Europeia n.° C(2008) 7293 de 24/11/2008.

No quadro do Plano de relancamento da economia europeia, apresentado pela Comissao
Europeia e, especificamente, no contexto das medidas que decorrem da participagdo da
Politica de Coesdo e dos Fundos Estruturais do periodo 2000-2006, a Comissdo flexibilizou
a data limite da elegibilidade das despesas, fixando como nova data limite 30 de Junho de
2009. Neste contexto foi aprovada em Comissdo de Acompanhamento a alteracdo do
Programa Operacional Centro, tendo em vista a prorrogacao da data limite de elegibilidade
das despesas. Esta alteracao veio a ser objecto da Decisdo n® C(2009) 1116 final, de 18-02-
20009.
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Encontros anuais

Em 19 de Novembro de 2008 realizou-se o 7° Encontro Anual da Comissao Europeia com as
Autoridades de Gestao do QCAIIL. Nesse Encontro Anual abordaram-se as questdes
relativas ao ponto de situagdo da execucdo dos Programas Operacionais, aos Sistemas de
Informagao dos vérios Fundos, ao Encerramento dos Programas Operacionais e a auditoria

e situacdo dos planos de accdo.

Sistema de Informacgao

No decurso da execucdo do PO Regional, verificou-se a utilizacdo dos sistemas de
informacdo desenvolvidos pelas autoridades de gestdo e de pagamento dos Fundos
(Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP/IFDR; Instituto de Gestdo do
Fundo Social Europeu/IGFSE, Gabinete de Planeamento e Politica Agro-
Alimentar/ GPPAA e Direccao-Geral das Pescas e Aquicultura/DGPA), ou seja, o Sistema
de Informagcao para os Fundos Estruturais e de Coesao (SIFEC/moédulo FEDER); o Sistema
Integrado de Informacdo do Fundo Social Europeu (SIIFSE); o Sistema de Informagcao
Agricultura e Desenvolvimento Rural (SIADRU) e o Sistema Integrado de Informacao das

Pescas (SI2P).

Em termos do controlo de 1° nivel, sdo efectuados os registos do plano anual, mapa de
acompanhamento trimestral, relatério anual de sintese e as acgdes, nos sistemas integrados
de informagdo ja implementados (SIFEC e SIIFSE). E, ainda, utilizado como solugao
complementar o Sistema de Informagao de Gestdao dos Instrumentos e Fundos Estruturais
(SIGIFE), desenvolvido pela Inspecgdo-Geral de Finangas, em Access, para os fundos

FEDER, IFOP e FEOGA-O.

5.2 Acc¢oes de controlo

A estrutura de apoio técnico do controlo de 1° nivel do Programa Operacional da Regido
Centro é enquadrada pela Resolucdo do Conselho de Ministros n.° 172/2001 de 26 de
Dezembro de 2001.
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A sintese da actividade de controlo, divide-se em quatro areas: formacdo; ac¢des de
acompanhamento a entidades de auditoria/controlo externas; actividade de reporte da

actividade; ac¢oes de controlo.

Formacgdo
. 7 de Margo de 2008 - Trés elementos da estrutura participaram num semindrio sobre

“Contratacao Publica” - Auditério do CEFA;

. 3 de Abril de 2008 - Trés elementos da estrutura participaram num seminério sobre “O
Novo Regime da Contratagdo Pablica no Cédigo dos Contratos Ptblicos” - Auditério dos

HUC;

. 26, 27 e 28 de Novembro, 4 e 5 de Dezembro de 2008 - Trés elementos da estrutura
participaram num semindrio sobre “O Coédigo dos Contratos Publicos” - Auditério da

CCDR C.

Entidades que participam na realizacdo das accoes de controlo de 1° nivel

No exercicio de 2008, recorreu-se as bolsas de auditores pré-qualificados, entidades estas
seleccionas pelas entidades responsdveis pelo controlo de segundo nivel dos fundos
estruturais FEDER e FSE, DGDR e IGFSE, respectivamente, para realizacdo de acc¢des de
controlo de 1° nivel nos termos dos pontos 8 e 9 do artigo 42° do Decreto-Lei 54-A /2000 de
7 de Abril, e do artigo 12° do Decreto-Lei n.° 168/2001 de 25 de Maio.

No que concerne aos fundos estruturais FEOGA-O, de acordo com o disposto na lista anexa
a Portaria n° 684/2001 de 5 de Junho, o IFADAP/INGA, foi integrado como organismo
envolvido no controlo de 1° Nivel do PO Centro ao nivel das medidas: 2.7 - AIBT do Pinhal
Interior (FEOGA-O), 3.14 - Agricultura e desenvolvimento rural (FEOGA-O). A intervencao
do IFADAP no controlo de 1° nivel do PO Centro, estd enquadrada através dos Protocolos

de Colaboracao celebrados.

Acompanhamento de auditorias externas

O exercicio de 2008 ficou novamente marcado por um numero elevado de auditorias
realizadas ao Programa Operacional da Regido Centro por entidades externas, o que exigiu

por parte da estrutura um particular esforco de acompanhamento:
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Auditorias da Inspeccao - Geral de Financas

. Auditoria as Autoridades de Pagamento e Coordenadores do Controlo de 2° Nivel -

apreciacdo do projecto de decisao (Fevereiro de 2008);

. Relatério Anual - vertente FEDER; FSE; FEOGA-O; IFOP - apreciacdo do Relatério Final
(Marco de 2008);

. Controlo complementar por amostragem (3* Amostra) - Artigo 16° do Regulamento (CE)
n.° 438/2001 de 2 de Marco - vertente FEDER e FSE - apreciacdo do Relatério Final (Margo
de 2008);

. Auditoria as Autoridades de Pagamento e Organismos do Controlo de 2° Nivel - vertente

FEDER; FSE; FEOGA-O; IFOP - apreciagao do Relatério Final (Marco de 2008);

. Regularizacdo Financeira na Sequéncia de ac¢des de controlo da IGF - vertente FSE -

apreciacdo do Relatério Final (Abril de 2008);

. Auditoria de follow-up das recomendagdes e propostas formuladas em anteriores ac¢des
de controlo - actualizagdo do cumprimento das recomendagdes - vertente de FEDER -

apreciacao do Relatério Final (Junho de 2008);

. Actualizacdo e Monitorizagdo da informagdo sobre controlos - Sistema SIGIFE (Junho de

2008);

. Actualizacdo e Monitorizacdo da informacdo sobre controlos - Sistema SIFIGE - vertente

FEDER; FSE; FEOGA-O; IFOP (Setembro de 2008)
Auditorias do Tribunal de Contas Europeu

. Auditoria a eficacia das estagdes de tratamento de dguas residuais co-financiadas durante
o periodo do QCA II e QCA III - vertente FEDER e FC - apreciacao do projecto de decisao
(Janeiro de 2008);

. Auditoria a efic4cia das estacdes de tratamento de dguas residuais co-financiadas durante
o periodo do QCA II e QCA III - vertente FEDER e FC - apreciacdo do Relatério Final
(Julho de 2008);
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Auditorias da Comissao Europeia

. Auditoria da DG Emprego, Assuntos Sociais e Igualdade de Oportunidades - vertente

FSE - Missao Comunitaria A-REP 599 de 14 de Abril a 17 de Julho de 2008;

Auditorias do IGFSE - Instituto de Gestao do Fundo Social Europeu

. Auditoria de Certificagdo de Despesa com o objectivo de preparar o encerramento do PO

Centro (Marco de 2008);

. Relatério Preliminar de Encerramento do Programa Operacional da Regido Centro no

ambito do QCAIII (Dezembro de 2008);
Auditorias da IGAP - Inspec¢ao - Geral da Agricultura e Pescas

. Auditoria as despesas FEOGA-O Missao de Auditoria relativa ao PO Centro 2000-2006 -

apreciacdo do projecto de decisao (Fevereiro de 2008);

. Auditoria a Beneficiarios no Ambito da Sub-accdo 6.1, "Caminhos Agricolas e Rurais", da
medida AGRIS do POR Centro do QCA III - vertente FEOGA - O - apreciagdo do projecto
de decisao (Agosto de 2008).

Auditorias do Instituto de Financiamento do Desenvolvimento Regional

. Accao de Controlo conjunta IGF e IFDR no ambito dos artigos 9° e 10° do Regulamento
(CE) N.°438/2001 da Comissdao Europeia - vertente FEDER - apreciacdo do Relatdrio
Final (Junho de 2008);

. Accdo de "follow-up" sobre a implementagdo das recomendagdes, bem como a verificagao
das correcgdes financeiras erros detectados na sequéncia da ac¢ao de controlo especifica
para a verificacdo dos procedimentos adoptados pelas Autoridades de Gestdo a titulo do
artigo 4° do Regulamento (CE) n.°438/2002 de 2 Marco e do artigo 4° do Regulamento (CE)
n.° 1386/2002 de 29 de Julho, em matéria de contratagdo publica - vertente FEDER -
apreciacdo do Relatério Final (Dezembro de 2008);
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Controlos por amostragem da despesa

EAT de Controlo de 1° Nivel

No que concerne a execugdo dos planos anuais de controlo, concretamente, ao disposto no

artigo 10° do Regulamento (CE) n.° 438/2001 de 2 de Marco, os dados apresentados

respeitam a execucdo da actividade de controlo, a data de 31 de Dezembro de 2008.

No que concerne ao fundo estrutural FEDER, foram efectuadas 237 ac¢des de controlo,
abrangendo as ac¢des de controlo previstas no Plano Anual de Controlo 2002 a 2008

FEDER, denuncias recebidas e solicitacdes da gestdao, envolvendo a verificagao de despesa

no montante de 189.869.440,00 € e 5.282.478,00 € de correcgdes financeiras.

Quadro 5.3 Despesa FEDER verificada, situacao a 31-12-2008

Unidade: euros

Despesa verificada a
31 de Dezembro de

Medida N° 2008 Correcgdes financeiras
EIXO PRIORITARIO I
1.1 - Equipamentos e Infra-estruturas locais 31 18.542.026,00 388.133,00
1.2 - Ambiente e Recursos Naturais 22 14.565.927,00 75.296,00
1.3 - Acessibilidades 15 10.338.320,00 699.571,00
1.4 - Qualificagdo de Aglomerados Urbanos 8 5.701.818,00 181.780,00
L5 - Apoio as activ econémicas 15 6.315.714,00 1.898.717,00
1.7 - Acgoes Especificas de Valorizagdo Territorial 8 10.242.243,00 183.286,00
1.8 - Bonificagao de Juros em Linhas de Crédito ao
Investimento Autarquico 9 286.502,00 0
1.9 - Saneamento 4 3.953.987,00 35.902,00
TOTAL EIXO I 112 69.946.537,00 3.462.685,00

Quadro 5.3 Despesa FEDER verificada, situacao a 31-12-2008 (continuacao)

Unidade: euros

Despesa verificada a
31 de Dezembro de

Medida N° 2008 Correcgoes financeiras
EIXO PRIORITARIO II
II.1 - AcgOes Integrada para a Qualificagdo e
Competitividade das Cidades 4 8.433.433,00 126.757,00
11.3 - Acgdes Inovadoras de Dinamizagao das
Aldeias 14 2.859.279,00 105.131,00
11.4 - Turismo e Patrimoénio no Vale do Coa 8 4.068.365,00 92.117,00
I15 - Acgdo Integrada de Desenvolvimento da Serra
da Estrela 4.198.345,00 75.236,00
11.6 - AIBT do Pinhal Interior 1.778.055,00 15.902,00
TOTAL EIXO I 43 21.337.477,00 415.143,00
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Quadro 5.3 Despesa FEDER verificada, situacao a 31-12-2008 (continuacao)

Unidade: euros

Despesa verificada a
31 de Dezembro de

Medida N° 2008 Correcgoes financeiras
EIXO PRIORITARIO III
II1.1 - Educagéo - Infra - Estruturas da Educacdo
Pré-Escolar e dos Ensinos Béasicos e Secundéarios 10 12.558.062,00 117.407,00
II1.4 - Apoio ao investimento no Desenvolvimento
Local 1 1.526.402,00 0
IIL5 - Ciéncia, Tecnologia e Inovagao 2 177.310,00 0
I11.6 - Sociedade de Informacéo 5 2.315.511,00 231.784,00
II1.8 - Satide - Implementacao dos Sistemas Locais
de Saude (S.L.S.) 9 7.618.229,00 261.514,00
119 - Cultura 7 2.129.768,00 273.357,00
II1.10 - Desporto - Desenvolvimento de
Equipamentos Desportivos 7 9.558.303,00 1.308,00
II1.11 - Economia 5 32.702.327,00 0
1II.12 - Acessibilidade e Transporte 12 23.627.367,00 0]
11113 - Ambiente 13 3.316.780,00 519.280,00
III.15 - Pescas - Infra-estruturas de portos 3 1.252.781,00 0]
II1.17 - Assisténcia Técnica ( FEDER ) 8 1.802.586,00 0
TOTAL EIXO III 82 98.585.426,00 1.404.650,00
TOTAL GERAL 237 189.869.440,00 5.282.478,00

No que se refere ao fundo estrutural FSE foram efectuadas 147 ac¢des de controlo
abrangendo accbes de controlo previstas no Plano Anual de Controlo 2002 a 2008 FSE,
denuncias recebidas e solicitagdes da gestdo, que envolveram despesa verificada no

montante de 49.932.050,58 € e correcgdes financeiras no montante de 216.119,92 €.

Quadro 5.4 Despesa FSE verificada, situagao a 31-12-2008

Euros
Despesa verificada Correcgao
a 31 de Dezembro financeira FSE +
Medida N° de 2008 0SS

EIXO PRIORITARIO I
1.6 - Desenvolvimento dos Recursos Humanos 24 2.250.692,87 44.003,82
TOTAL EIXO I 24 2.250.692,87 44.003,82
EIXO PRIORITARIO II
I1.8 - Desenvolvimento dos recursos humanos e
promogdo da coesao social 11 2.043.946,44 43.887,10
TOTAL EIXO II 11 2.043.946,44 43.887,10
EIXO PRIORITARIO III
III.2 - Educagdo - ensino profissional 37 25.782.050,99 78.355,81
I11.3 - Promogéo da empregabilidade e do emprego
ao nivel local 69 19.354.988,21 49.873,19
II1.7 - Sociedade da informagdo - Portugal Digital 1 14.716,41 0
II1.18 - Assisténcia Técnica - FSE 5 485.655,66 0
TOTAL EIXO III 112 45.637.411,27 128.229,00
TOTAL GERAL 147 49.932.050,58 216.119,92
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Relativamente ao fundo estrutural FEOGA-O, foram efectuadas 121 ac¢bes de controlo
abrangendo acc¢des de controlo previstas no Plano Anual de Controlo 2002 a 2008 FEOGA.
Estes relatérios envolveram uma despesa verificada no montante de 20.474.933,00 € e

correcgoes financeiras de 453.735,00 €.

Quadro 5.5 Despesa FEOGA verificada, situagao a 31-12-2008

Euros
Correcgoes
Medida N° | Despesa verificada 31 de Dezembro 2008 financeiras
EIXO PRIORITARIO IT
I1.7 - Acgao Integrada de Base
Territorial do Pinhal Interior (FEOGA) 25 4.301.966,00 282.158,00
TOTAL EIXO I 25 4.301.966,00 282.158,00
EIXO PRIORITARIO 111
I11.14 - Agricultura e Desenvolvimento
Rural (FEOGA) 96 16.172.967,00 171.577,00
III.19 - Assisténcia Técnica (FEOGA) 0 0, 00 0
TOTAL EIXO III 96 16.172.967,00 171.577,00
TOTAL GERAL 121 20.474.933,00 453.735,00

Relativamente ao fundo estrutural IFOP, foram efectuados 5 relatérios finais abrangendo
accdes de controlo previstas no Plano Anual de Controlo 2002 a 2008 IFOP. Foi verificada

despesa no montante de 436.775,00 € e correccdes financeiras de 875,00 €.

Quadro 5.6 Despesa IFOP verificada, situacao a 31-12-2008

Euros
Despesa verificada 31 de
Medida N° Dezembro 2008 Correccdes financeiras
EIXO PRIORITARIO III
II1.16 - Pescas - Equipamentos e Transformacdo (IFOP) 5 436.775,00 875
TOTAL EIXO III 5 436.775,00 875
TOTAL GERAL 5 436.775,00 875

Sintese da actividade de controlo

Para efeitos do cumprimento do disposto no n° 2 do artigo 10° do Regulamento (CE) n°
438/2001 de 2 de Margo, importa efectuar um racio, por fundo estrutural, entre a despesa
verificada em sede de acgdes de controlo/auditorias e a despesa certificada e realizada a 31

de Dezembro de 2008.
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Quadro 5.7 Despesa verificada pela EAT do Controlo do PO Centro, situacao a 31-

12-2008
Euros
Investimento elegivel Despesa verificada - EAT PO

Fundo realizado a 31-12-2008 Centro % Verificada
FEDER 2.284.263.243,34 189.869.440,00 8,31
FSE 402.516.989,31 49.932.050,58 12,4
FEOGA-O 296.604.253,76 20.474.933,00 6,9
IFOP 2.130.429,58 436.775,00 20,5
Total 2.975.104.915,05 260.713.198,58

Ao nivel do fundo estrutural FEDER o esforco de controlo foi de 8,3% tendo em conta a
despesa certificada e realizada em 31-12-2008. Ao nivel do fundo estrutural FSE, o récio foi
de 12,4%. Para o FEOGA-O e IFOP os racios foram de 6,9% e 20,5%,respectivamente.

Desta forma é possivel verificar que ao nivel dos controlos por amostragem, o actual ritmo
garante um esforco de controlo bastante superior ao limiar minimo regulamentar previsto

de 5%.
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5.3 Utilizacao da assisténcia técnica do Programa

Algumas limitagdes nacionais na contratacdo de pessoas para as Estruturas de Apoio
Técnico condicionaram a utilizacdo prevista nas medidas de assisténcia técnica. Mesmo
com a libertacdo de verbas destas medidas no ambito da reprogramacao do Programa
Operacional ocorrida em 2006, a execugdo a 31-12-2008 ficou pelos 88% do fundo total

programado. O montante realizado em 2008 corresponde a 11,5% da Dotagao de Fundos.

Como a dotagdo prevista ndo foi totalmente utilizada, os meios libertos na Assisténcia

Técnica foram absorvidos noutras medidas.

Quadro 5.8 Medidas de assisténcia Técnica - Programacao e execucao a 31-12-2008

Unidade: Euros

MEDIDA Programacao Execucao
Exc./Prog
C. Total D. Pablica | Fundo C. Total D. Pablica | Fundo (Fundo)

2000-2007  14.239.784  14.239.784 10.679.878 10475091  10.475.091  7.856.318 73,6

317 2008 2186.736  2186.736  1.640.052
2000-2008  14.239.784  14.239.784 10.679.878 12.661.827 12.661.827  9.496.370 88,9
2000-2007 3353223 3353223 2237208 2679216 2679216  1.793.693 80,2

3.18 2008 391.453 391.453 246.736
2000-2008 3.353.223  3.353.223  2.237.208  3.070.669  3.070.669  2.040.428 91,2
2000-2007 4833333  4.833333  3.625.000 3921545  3.921.545  2.941.158 81,1

3.19 2008 31.278 31.278 23.459
2000-2008 4.833.333  4.833.333  3.625.000  3.952.823  3.952.823  2.964.617 81,8
Total 20002007  22.426.340 22426340 16.542.086 17.075.851  17.075.851 12.591.170 76,1

assisténcia 2008 2609467  2.609.467  1.910.246
Téenica 2000-2008 22426340 22426340 16.542.086 19.685.318  19.685.318  14.501.416 87,7

No total ndo foram utilizados, nestas medidas, 2 milhdes de euros, cerca de 1,2 milhoes

FEDER, 600 mil euros FEOGA e 200 mil euros FSE:

As despesas certificadas no valor de 19.685.318 Euros, sao classificadas no grupo de
“sujeitas a plafont” (de gestdo, acompanhamento e controlo) e no grupo “ndo sujeitas a
plafond” (avaliacdo, publicidade, estudos, conferéncias e sistemas de informagao). Estas

despesas repartem-se por tipologia de acordo com o quadro seguinte:
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Quadro 5.9 Medidas de assisténcia Técnica - Programacao e execucao por tipo de

despesa, situacao a 31-12-2008

Unidade: Euros

Execugdo (Custo

Custo total prog. Total) Fundo prog. Execugdo (Fundo)
Medida Tipo de despesa
Valor (Euros) | % | Valor (Euros) | %  Valor (Euros) | % | Valor (Euros) | %
Total 14.239.784 100 12.661.827 100 10.679.878 100 9.496.370 100
1.Despesas Sujeitas a
P plafond (in) 12.388.754 87 11.166.353 88 9.291.816 87 8.374.765 88
' Pessoal 8.355.084 59 8.646.325 68 6.266.313 59 6.484.744 68
Outras 4.033.670 28 2.520.028 20 3.025.503 28 1.890.021 20
2. Despesas nao sujeitas a
plafond 1.851.030 13 1495474 12 1.388.062 13 1.121.605 12
Total 3.353.223 100 3.070.669 100 2.237.208 100 2.040.428 100
1.Despesas Sujeitas a
plafond (in) 3.006.014 90 2.887.691 94 1.982.756 90 1.909.338 94
3.18 Pessoal 2.128.628 63 1.878.498 61 1427846 63 1.256.697 61
Outras 877386 26 1.009.193 33 554910 26 652.641 33
2. Despesas nao sujeitas a
plafond 347209 10 182978 6 254452 10 131.090 6
Total 4.833.333 100 3.952.823 100 3.625.000 100 2.964.617 100
1.Despesas Sujeitas a
plafond (in) 3.383.333 70 2.696.278 68 2.537.500 70 2.022.209 68
3.19 Pessoal 725000 15 474852 12 543750 15 356.139 12
Outras 2.658.333 55 2221426 56 1.993.750 55 1.666.069 56
2. Despesas nao sujeitas a
plafond 1.450.000 30 1.256.545 32 1.087.500 30 942409 32
Total 22.426.340 100 19.685.318 100 16.542.086 100 14.501.416 100
1.Despesas Sujeitas a
plafond (in) 18.778.101 84 16.750.322 85 13.812.072 84 12.306.312 63
Total Pessoal 11.208.712 50 10.999.676 56 8.237.909 50 8.097.581 41
Outras 7569389 34 5.750.646 29 5574163 34 4208731 29
2. Despesas nao sujeitas a
plafond 3.648.239 16 2.934.996 15 2.730.014 16 2.195.104 11
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5.4 Medidas adoptadas para assegurar a publicidade do Programa

A estratégia de comunicacdo do Programa Operacional Regional do Centro (PO Centro)
estruturou-se, ao longo de todo o periodo de programacao, em trés fases, cada uma das
quais comportando varios tipos de acgdes.

Na primeira fase- Lancamento e arranque do PO Centro (2000-2001)- foi dada especial atengao
a criacdo de mecanismos adequados para dar a conhecer o Programa Operacional a todos
os potenciais beneficidrios e ao publico em geral, divulgando os seus objectivos estratégicos
e as medidas que os integram e a assegurar a memoriza¢do pelo publico da imagem de
marca do PO-Centro com vista a facilitar a comunicacao.

Numa fase -2% Fase: Execucio e Post-Avaliacio Intercalar (2002--2005)- deu-se continuidade a
divulgacdo do PO, apresentando resultados e alguns projectos de grande impacte ou que,
pelo seu caracter inovador, tenham efeitos demonstradores.

Na 3" Fase- Encerramento e Avaliagdo de Resultados/Impactos (2006-2007)- foi dado especial
destaque a apresentacdo de resultados obtidos com a aplicacdo dos Fundos Estruturais na
Regido Centro no &mbito do Programa Operacional 2000-2006.

As acgdes de informacdo e publicidade do Programa Operacional Regional do Centro
tiveram como principais objectivos:

- Informar a opinido publica sobre as oportunidades de financiamento oferecidas pelo PO
Centro e sobre o papel desempenhado pelos Fundos Estruturais e pela UE, em colaboracao
com as autoridades nacionais, no apoio ao desenvolvimento regional e no reforco da coesao
econdémica e social.

- Informar os operadores e portadores de projectos da Regido Centro sobre as
possibilidades de utilizacdo dos Fundos Estruturais no ambito do PO Centro.

- Mobilizar os beneficidrios potenciais e finais para uma correcta utilizacdo dos apoios
comunitarios disponibilizados pelo PO Centro, criando condicdes que assegurem o
surgimento de projectos inovadores que contribuam para o desenvolvimento a longo prazo
da Regido Centro.

- Divulgar junto dos beneficidrios potenciais e finais do PO Centro as informagdes
necessarias ao acesso a co-financiamento comunitario: estrutura do PO, eixos prioritarios e
medidas, procedimentos de candidatura, elegibilidades, critérios de avaliacdo e

mecanismos de seleccio.
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- Informar a opinido publica sobre a execucdo do PO Centro, garantindo a transparéncia na
aplicacdo dos seus recursos financeiros.
A identificacdo das acgdes de informacdo e publicidade constam do corpo do Relatério

Final.
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5.5. Sintese dos problemas significativos e medidas adoptadas

Tratando-se de um programa 4 Fundos, 3 Eixos Prioritarios e 35 medidas, a resposta aos
problemas encontrados, exigiu, da Autoridade de Gestao e de todas as outras entidades e
estruturas ligadas a gestdo e coordenacgdo global do QCA III, uma aten¢do constante no
sentido de resolver os principais obstaculos para a concretizagdo dos objectivos e metas do
Programa.

As questdes fundamentais em matéria de problemas encontrados na gestdao do Programa ,
durante o ano de 2008, estao relacionadas com a qualidade da despesa e com a utilizacdo da

dotacdo programada.

Qualidade da despesa: Mercados Pablicos

Na sequéncia do 4° Encontro Anual da Comissao Europeia com as Autoridades de Gestao,
realizado a 27 de Janeiro de 2005, a Comissdao Europeia informou que, durante a auditoria
efectuada em Setembro/Outubro de 2004, relativa a verificagdo dos sistemas de gestao e
controlo implementados para o periodo de programacdo 2000-2006, nomeadamente
durante a verificacdo da qualidade dos controlos artigo 10°, em concreto sobre a aplicagdo
das regras de mercados publicos, verificou que as Directivas Comunitérias ndo estavam a
ser bem aplicadas, nomeadamente em trés dos seus aspectos: “trabalhos a mais”,
modificagdo do objecto fisico da execugdo em relacdo aos trabalhos do concurso e da
adjudicacdo e aplicacdo correcta dos dois subcritérios, de seleccdo dos concorrentes e de
adjudicacdo. Neste contexto, foram adoptados procedimentos com a preocupagao de dar
evidéncia a verificagdo do cumprimento das Regras dos Mercados Publicos nas Medidas

FEDER, segundo a seguinte metodologia:

1 - Para contratos com despesa validada apenas a partir de 1 de Janeiro de 2005 e até 31 de

Dezembro de 2005.

Atendendo ao disposto no artigo 4° REG (CE) n° 438/2001, e no ambito do estabelecido no
artigo 29° do DL 54-A /2000 de 7/04, os sistemas de gestdo e controlo, na instituicdo de
regras de verificagdo dos procedimentos de contratagdo publica, recorreu-se a verificacoes

nao exaustivas, baseadas numa amostra de operacdes.

2 - Para contratos com despesa validada apenas a partir de 01 de Janeiro de 2006.
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Verificacdo através de preenchimento pelo promotor de uma check-list preparada para o

efeito, e simultaneamente preenchimento de outra check-list pela EAT do PO Centro.

Em 2008 a Comissdo Europeia, através de carta da Direccao Geral de Politica Regional,
transmitiu as Autoridades nacionais a sua posicdo sobre a utilizacdo dos contratos de
aprovisionamento adjudicados pela Direccdo Geral do Patriménio, homologados através
da Portaria n.° 161/1999, de 23 de Fevereiro. Esta Portaria estabelece as condicdes de
fornecimento ao Estado Portugués de redes de comunicac¢do de dados e servicos de suporte
l6gicos operativos e outros equipamentos de tecnologias de informacdo, exemplo de
microcomputadores, periféricos, equipamento opcional, acessdérios e consumiveis. De
acordo com a referida Portaria, o contrato de aprovisionamento celebrado com os
fornecedores era valido por um ano e poderia ser renovado até trés anos, tendo-se
verificado que o prazo foi ultrapassado. Neste contexto, a CE considerou todos os contratos
celebrados ao abrigo do Acordo apés 3 de Fevereiro de 2002 como irregulares, propondo
uma correc¢do financeira de 5% a despesa declarada a CE relativa aos contratos
adjudicados apds 3 de Fevereiro de 2003 referente a valores superiores aos limiares das
Directivas Comunitdrias nesta matéria. Apesar da despesa do PO Centro naquelas
condicdes ser diminuta, nos termos da comunicacdo e orientagdes estabelecidas pelo IFDR
nesta matéria, identificou-se a despesa associada a esses contratos e anulou-se a despesa

correspondente a 5% do valor certificado.

Utilizacao da dotacao financeira do Programa

Desde o inicio de 2008, que se passou a monitorizar de forma mais atenta o grau de
realizacdo de cada uma das medidas e a avaliagdo das ac¢des necessdrias a implementar
para a absorcdo integral dos fundos programados.

No final de 2007, a taxa global de execugao estava em 83 %, com riscos de perca de verbas no

caso do FEDER, FEOGA e IFOP.

Taxa de execugdo 2006 | Taxa de execugao 2007

PO TOTAL 74% 83%
FEDER 75% 83%
FSE 77% 91%
FEOGA-O 61% 73%
IFOP 71% 81%
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As medidas com comparticipagdo do FEDER, passaram, no seu conjunto de uma taxa de
execugdo de 75% em 2006 para 83% da dotacdo em 2007. Os principais problemas de
execucdo no final de 2007 concentravam-se nas Medidas do Eixo III, particularmente as
medidas 3.5, 3.6, 3.11, 3.12 e 3.13. No Eixo II as medidas 2.1 e 2.4 eram as que apresentavam
maiores problemas de execugdo.

De forma a garantir um maior nivel de seguranca na execucdo FEDER, durante o ano de
2008, foram desencadeadas medidas no sentido de incrementar o grau de overbooking, o que

permitiu ultrapassar a situacao de execugao deste fundo.

No que respeita ao FEOGA com a quebra de execugdo ocorrida a partir do ano de 2006 nao
foi possivel garantir o cumprimento da regra n+2 em 2006 e 2007. Esta situacdo resultou,
fundamentalmente, das opgdes nacionais relativas a aprovacao de projectos, do processo de
financiamento da componente publica nacional (disponibilizacdo, em tempo util, da
dotacdo PIDDAC), do processo decorrente da reestruturacio do MADRP e do
comportamento dos beneficidrios dos projectos que, percepcionando as dificuldades
orcamentais e consequente deslizamento no tempo de reembolso das ajudas, ajustaram, a

execugao e a apresentagdo da despesa a essa realidade.

A taxa de execucdo no final de 2007 punha em risco a absor¢do deste fundo. Foi com a
publicacdo de legislacdo que permitiu a entrada de projectos de caminhos rurais, cuja
contrapartida nacional é da responsabilidade das autarquias, com a aprovacao de projectos
dos municipios num valor significativo e com o prolongamento da elegibilidade das

despesas para Junho de 2009, que a situagao foi ultrapassada.
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6. Medidas adoptadas para assegurar a compatibilidade das politicas

comunitarias e a coordenacao de conjunto

6.1. Igualdade de oportunidades

Dos projectos aprovados serdo de realcar, pelo seu contributo na promocao da igualdade

de oportunidades entre homens e mulheres:

¢ Infra-estruturas de apoio a infancia, desportivos e de lazer, que possibilitardo
uma maior libertagdo da mulher de tarefas domésticas relacionadas com os
cuidados a prestar a familiares dependentes, contribuindo para terem maior
disponibilidade para desenvolver outras actividades, particularmente o

desempenho de profissdo remunerada;

e AccOes de formacdo e de criagdo de emprego para desempregados, onde as

mulheres registaram o maior peso (66.0% do total);

¢ Investimentos em espacos rurais de modernizacdo da pequena agricultura,
espacos em processo de desertificacdo, onde as mulheres tém maior peso,

assegurando por vezes o trabalho agricola.

A distribuicdo global do nimero de beneficidrios por género nas medidas 1.6; 2.8; 3.2 e
3.3 apresenta uma taxa ligeiramente superior para as mulheres. Numa andlise medida a
medida, verificamos que as medidas mais direccionadas para desempregados revelam
taxas de participagdo superiores das mulheres, contribuindo assim de forma directa para

a igualdade no acesso ao mercado de trabalho.

Pessoas/formandos abrangidos

Medida

Homens % Mulheres % total
16 49575 53 44015 47 93.590
2.8 2710 38 4398 62 7.108
3.2 14.041 56 11.248 44 25.289
3.3 17.593 34 34542 66 52.135
Total 83.919 47 94.203 53 178.122
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6.2. Concorréncia - Regime de Ajudas

Os regimes de ajudas previstos no Programa Operacional e no Complemento de

Programacdo dizem respeito a:

= 3.11. Economia: PITER - Programas integrados turisticos de natureza estruturante e
base regional (Auxilio estatal n° 124/2000); Apoio ao aproveitamento do potencial
energético (Auxilio estatal n° 219/2000); Apoios as Areas de Localizagio Empresarial

(Auxilio Estatal n°®459/2003).
* Auxilios abrangidos pela regra “minimis” nas Medidas:
2.3 Acgdes inovadoras de dinamizagao das aldeias
2.4 Accdo integrada Turismo e Patriménio no Vale do Coa
2.5 Accdo integrada de base territorial da Serra da Estrela
2.6 Accdo integrada de base territorial do Pinhal Interior (FEDER)

3.3 e 3.4 - Programa de estimulo a oferta de emprego (Port. 196-A /2001, de 10
de Marco);

3.6 - Sociedade de informacao.

Destes foi implementado o Regime de apoio ao aproveitamento do potencial energético
e PITER, estando a ser cumpridos os regulamentos especificos, publicados na sequéncia

da sua notificacdo a Comissao Europeia.

Dos apoios abrangidos pela regra “minimis” foram implementados os previstos nas

Medidas do Eixo II e nas medidas II1.3 e II1.4 do Eixo III do Programa Operacional.

No que respeita as Medidas do Eixo II foram publicados, em 2003, os respectivos
despachos que regulamento a aplicacdo desses apoios. Em 2004 os regulamentos das
medidas 2.5 e 2.6 sofreram alteracdes. A existéncia de apoios a conceder ao abrigo da
regra minimis, no ambito das AIBTs, pressupde que seja assegurado o cumprimento do
limiar de 100.000 euros, a um mesmo beneficidrio, durante um periodo de trés anos.
Neste sentido a entidade Gestora do PO Centro comunicava a Direc¢do Geral do
Desenvolvimento Regional a informacdo necessaria ao controle de acumulagdo de
ajudas, que é feito através de registo central, criado para o efeito, por aquela Direccao

Geral. De facto, o controlo do limite de acumulacdo dos auxilios minimis foi atribuido a
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Direccdo Geral do Desenvolvimento Regional, por Despacho governamental de

2002/09/11.

Os apoios da Medida 3.3 e 3.4 sdo concedidos através do Programa de Estimulo a Oferta
de Emprego. Estes apoios sao geridos pelo IEFP, de acordo com contratos-programa

celebrados com o gestor e Coordenador das Medidas.

A DGDR, no exercicio da Presidéncia da Comissdo de gestdao do QCA III, centraliza a
informagdo relativa aos auxilios de minimis efectivamente ja implementados e recolhe a
informacdo sobre os apoios concedidos. No caso do PO Centro, atendendo a situagao
actual dos regimes em vigor, a informacao é fornecida pelo IEFP, no caso das medidas

3.3 e 3.4, e pela autoridade de Gestao, no caso do Eixo II.

6.3. Respeito pela politica agricola comum.

A compatibilidade do Programa Regional e, em particular, das medidas cofinanciadas
pelo FEOGA-O com a PAC esteve enquadrada pelo Reg (CE) 1257/99, nomeadamente
pelo seu artigo 37°. Esta situagdo ficou assegurada nas diversas negociagdes entre as
autoridades nacionais e a Comissdo Europeia, quer na propria fase de concepgao quer
nas alteragdes subsequentes do Complemento de Programacdo aprovadas pela
Comissdo de Acompanhamento, existindo, assim, a garantia que as diversas Acgdes que

compoem as medidas FEOGA-O:

¢ Tenham assegurado, além do cumprimento de quotas e restrigdes especificas, a
coeréncia entre as propostas no Programa Operacional Agricultura e
Desenvolvimento Rural “AGRO” e a Medida “Agris”- esta confirmacdo foi

assegurada através da verificacdo de responsabilidades do beneficiario no SIADRU.

¢ Ao apoios concedidos ndo colidem com as ajudas concedidas no ambito das diversas
Organizagdes Comuns de Mercado (OCM), com excepcdo para os investimentos
realizados no sector da “Frutas e Horticolas” em que eram apresentadas declaracdes
das Organizacdes de Produtores de que sejam associados, atestando que o
investimento ndo colide com o seu Programa Operacional, os das Direcgdes
Regionais de Agricultura quando os beneficidrios ndo sao associados ou nao existe

Organizagao de Produtores para o sector.
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6.4. Mercados Puablicos.

A autoridade de gestdao, no ambito dos sistemas de gestdao e controlo implementados na
Intervencdao Operacional do Centro, tem tido uma especial atengao quanto as despesas
realizadas mediante a celebragdo de contratos publicos, nos termos previstos nos art.’s
4° do Regulamento (CE) n.° 438/2001, de 2 de Marco no ambito dos Fundos e

Instrumentos Financeiros Estruturais.
Estas matérias sdo enquadradas em sede de legislacao nacional por:

- Decreto-Lei n° 59/99, de 2 de Margo, com as altera¢des introduzidas pela Lei n°
163/99, de 14 de Setembro e pelo Decreto-Lei n° 159/00, de 27 de Julho, relativos ao

regime juridico das empreitadas de obras ptblicas;

- Decreto-Lei n° 197/99, de 8 de Junho, alterado pelo Decreto-lei n.° 245/2003, de 7 de
Outubro, relativo ao regime de realizacio de despesas publicas com locagdo,
empreitadas de obras publicas, prestagao de servicos e aquisicdo de bens, bem como o
da contratagdo publica relativa a prestagdo de servigos, locagdo e aquisicdo de bens

moveis.

- Decreto-Lei n° 223/2001, de 9 de Agosto, relativo a contratacdo de empreitadas,
fornecimentos e prestacdo de servigos nos sectores da agua, energia, dos transportes e

das telecomunicacdes.

Os citados regimes juridicos decorrem da transposicao de Directivas Comunitarias, no
que concerne a contratacdo de empreitadas de obras publicas e de fornecimentos
publicos - Directivas 93/37/CEE, do Conselho, de 14 de Junho, e 93/36/CEE, do
Conselho, de 14 de Junho, com as altera¢ées da Directiva n°® 97/52/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro. Os processos de celebragdo dos contratos nos
sectores da agua, da energia, dos transportes e das telecomunicagdes é regulada pela
Directiva 93/38/CEE, do Conselho, de 14 de Junho, alterada pela Directiva 98/4/CEE,

de 16 de Fevereiro.

No ponto 5.5 descreveram-se os procedimentos da gestdo nesta matéria tendo em vista
intensificar e dar visibilidade aos procedimentos de verificagdio do cumprimento das

regras contratagao publica.
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6.5. Protec¢ao e Melhoria do Ambiente

A compatibilidade das intervengdes no ambito do Programa com as politicas
comunitarias é assegurada através de uma estreita cooperagdo com as entidades
nacionais com competéncia na matéria. Assim, no &mbito das questdes relacionadas com
o ambiente, os projectos com eventuais repercussoes sdo submetidos a apreciagao prévia
do Ministério do Ambiente ou, quando a lei assim o determina, exige-se a avaliacdo de
impacte ambiental, conforme Decreto-Lei n° 69/2000, de 3 de Maio, alterado pelo
197/2005, de 8 de Novembro, e que transpdem para a ordem juridica interna a Directiva

n.° 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho, com as altera¢des introduzidas pela
Directivan.° 97/11/CE, do Conselho, de 3 de Mar¢o.

No caso do Grande Projecto de “Armazenagem de Gas foi constituida uma Comissao

que acompanhou os trabalhos de realizacdo da obra e seu impacto ambiental.

Mesmo ap0s a aprovagao dos projectos e sempre que exista algum problema no dominio
do cumprimento das regras ambientais, a gestdo do P. O. acciona as medidas correctivas

adequadas.

Serdo, ainda, de realgar as iniciativas apoiadas no ambito da Medida 1.2 “Ambiente e
recursos naturais”, da Medida 1.9 “Saneamento Basico” e da Medida 3.13 “Ambiente”,
como as que maior impacto tém na melhoria das condi¢des ambientais e na protecgao e

valorizacdo das dreas de naturais de especial interesse.

Relativamente as iniciativas apoiadas no ambito da Medida 3.13 “ Ambiente” com maior
impacto na protecgdo dos parques e reservas naturais, zonas de proteccdo especial e

Rede Natura 2000, serdo de realcar os projectos plasmados no seguinte quadro:
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Projectos com maior incidéncia na proteccao da Rede Natura 2000 e no Patriménio Natural

Fundo Incidéncia na proteccio
Designacio do projecto Cu::::_(:(s)tal Comunitario Patriménio Rede Natura
euros Natural 2000
Rede de Areas Naturais de Importancia Local e Regional 75.038 56.279 X
Ecomuseu da Mata da Geria 74.902 56.177 X
Percursos Pedestres - Animagao Cultural e Turistica 80.277 60.207 X
Ordenamento e Gestdo de areas Sensiveis - OGAS 253.654 190.241 X
Corredores Ecolégicos Fluviais - Impactes, medidas de r. e conservacio 210.632 157.974 X
CIA - Controlo de infestantes aqudticos 117.453 88.090 X
O. de Acessos e Protec¢do das Dunas da Praia da Tocha - 1° Fase 139.625 104.719 X
Ecomuseu das Lagoas de Mira e Barrinha 80.271 60.203 X
Limpeza e Remocio de Jacintos da Pateira de Fermentelos 203.674 152.756 X
Sistema de Informacdo Geografica do Litoral Centro 106.973 80.229 X
0. de Acessos e Proteccdo das Dunas da Praia da Murtinheira - 1* Fase 96.534 72.400 X
0. de Acessos e Proteccdo das Dunas da Praia de Quiaios - 1° Fase 123.517 92.638 X
Reabiltacdo de Valas Afluentes ao Canal de Mira 139.151 104.364 X
Gestdo e Implementagdo do POOC - 1° Fase 201.490 151.117 X
Limpeza de Valas Afluentes ao Paul de Arzila e Rio Duecga 146.897 110.173 X
P. Piloto de Reperfilamento Eélico de uma Duna sujeita a Erosdo Marinha 202.621 151.966 X
O. de Acessos e protec¢do das Dunas da Praia da Torreira - 3* Fase 130.696 98.022 X
Refor¢o da Duna da Vagueira Norte e Sul 131.391 98.543 X
Ordenamento de Acessos e Proteccdo das Dunas da Praia da Barra 162.280 121.710 X
Reforco da Protec¢do da Duna de Mira Sul 141.837 106.378 X
Execugdo da Duna da Costa Nova Sul 139.569 104.677 X
Ordenamento de Acessos e Protec¢do da Duna da Costa Nova Sul - 1* fase 157.200 117.900 X
R. e Qualif. Ambiental do Parque da Pateira de Espinhel- Espinhel 236.045 177.034 X
R. e Qualif. Ambiental do Parque de Lazer da Senhora do Amparo 375.980 281.985 X
R. e Qualif. Ambiental do Espago Natural do Parque do Prego - Perrdes 242.303 181.727 X
Nicleo de Educagdo Ambiental da Costa Nova 127.875 95.906 X
0. de Acessos e Proteccdo das Dunas da Praia de Quiaios Norte - 2* Fase 141.174 105.880 X
Sistema Dunar da Costa Nova Sul - 2° Fase/Duna Secunddria 164.480 123.360 X
Ordenamento de Acessos da Duna Secunddria da Costa Nova sul - 2 * Fase 126.484 94.863 X
EcoMiral 280.612 210.459 X
BIORIA 169.725 127.294 X
R. e Q. Ambiental do Esp. Env.a Pateira de Fermentelos- Ois da Ribeira 460.724 345.543 X
Valorizagido e r. da Barrinha de Esmoriz/Paramos - 1* Fase (componente
ICN) 0 0 X
Val. e r. da Barrinha de Esmoriz/Paramos - 1* Fase (componente CCDRC) 23.230 17.423 X
ECOMATUR - ecoturismo naMata Nacional do Urso 155.617 93.370 X
Reabilitagdo/Recuperacio na Quinta da Paiva — 1° Fase 219.660 131.796 X
A. de Espacos Verdes e Ambientais na F. da Abrunheira — Rota das Fontes 212.751 127.651 X
Parque Ecoldgico da Cerca - 2° Fase 251.633 150.980 X
Val. ambiental e gestao integrada dos r. naturais das margens das albufeiras
de Cabril e Bouca 72.824 43.694 X
Requalificacdo e valorizagdo do patriménio natural nas Freguesias de
Pampilhosa, Vacarica e Luso 400.470 240.282 X
Parque Botéanico "Arbutus do Demo" - Jardins da Beira 367.427 220.456 X
Defesa e Protec¢do Dunar na Praia da Vieira 146.216 109.662 X
Reconversdo do Corredor Ferrovidrio - Ecopista 329.448 197.669 X
R. do antigo c. de ferro da linha do Vale do Vouga para Percurso
Pedonal/Ciclavel 250.986 150.592 X
Total 7.871.347 5.564.388
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