



Ensinamentos da participação portuguesa nos programas de cooperação transnacional e interregional 2000 – 2006



Apontamento

- **Aplicação das vertentes B e C da Iniciativa Comunitária INTERREG III em Portugal**
- **Capitalização da experiência adquirida com a participação no INTERREG III e seus contributos para a cooperação territorial 2007 – 2013**



INTERREG III

autoridades envolvidas na gestão, acompanhamento e controlo ...

Autoridade de Gestão

- *Assistida por um Secretariado Técnico Conjunto*
- *Responsável pela gestão e execução do Programa*

Autoridade de Pagamento

- *Assegura a recepção dos Fundos e efectua pagamentos aos beneficiários*

Correspondentes Nacionais

- *Promover a divulgação dos Programas*
- *Participar no acompanhamento dos Programas*
- *Proceder à validação das despesas dos parceiros nacionais*

Comité de Acompanhamento

- *Assegura a eficácia e a qualidade da execução do Programa*

Comité de Programação

- *Responsável pela apreciação das candidaturas*


Grupo de Controlo Financeiro

- *Constituído por entidades de controlo estratégico dos E.M.*
- *Coordenar a realização de auditorias aos sistemas de gestão, controlo e aos beneficiários das operações*
- *Responsável pela declaração de encerramento do Programa*



INTERREG III


circuito financeiro ...





INTERREG III

modelo de controlo ...





INTERREG III

os projectos ...

Projectos em parceria

- *Mínimo participação de entidades de dois E.M.*
- *Coordenação por um Chefe de Fila*
- *Desenvolvimento conjunto*
- *Execução conjunta*
- *Financiamento conjunto*



INTERREG III

compromissos financeiros alcançados nas vertentes IIIB e IIIC por região de Portugal ...

Distribuição por Região 2000-2006	INTERREG III vertentes B e C - Participação regional no período 2000-2006 FEDER aprovado para parceiros portugueses por Região						Unidade €
	IIIB - EA	IIIB - SUDOE	IIIB - MEDOC	IIIB - AMC	IIIB - Total	IIIC	Total
Norte	5.673.852,00	4.027.665,77			9.701.517,77	4.349.132,70	14.050.650,47
Centro	3.709.033,00	4.062.567,95			7.771.600,95	1.006.147,08	8.777.748,03
Lisboa e Vale do Tejo	6.154.673,00	3.536.824,88			9.691.497,88	5.323.577,07	15.015.074,95
Alentejo	878.236,00	1.911.309,05	2.598.325,77		5.387.870,82	1.159.590,24	6.547.461,06
Algarve	1.824.806,00	802.551,00	5.984.493,66		8.611.850,66	859.824,09	9.471.674,75
Madeira	0,00	293.049,00		30.450.800,67	30.743.849,67	657.333,62	31.401.183,29
Açores	206.397,00	31.548,00		30.452.271,31	30.690.216,31	450.205,33	31.140.421,64
Disponível para programação	14.000.000,00	14.000.000,00	5.500.000,00	60.500.000,00	94.000.000,00	23.250.000,00	117.250.000,00
Total programado em projectos	18.446.997,00	14.665.515,65	8.582.819,43	60.903.071,98	102.598.404,06	13.805.810,13	116.404.214,19



INTERREG III

projectos aprovados com parceiros portugueses ...

IIIB – SUDOE e Atlântico 147

IIIC – 4 Zonas 58

parceiros envolvidos ...

IIIB – SUDOE e Atlântico 222

IIIC – 4 Zonas 79



INTERREG III

participação da Região Centro nas vertentes IIIB e IIIC ...

Programas	Projectos	Parceiros	Execução FEDER
Espaço SUDOE	23	31	3 M€
Espaço Atlântico	16	19	1.8 M€
IIIC – 4 Zonas	12	15	0,5 M€
		Total	5,3 M€



Capitalização de experiências

factores críticos de sucesso do sistema de gestão e controlo ...

- *Assegurar a divulgação do Programa e promover plataformas de comunicação*
- *Respeitar os princípios estratégicos definidos no Programa*
- *Concertar estratégias na preparação de projectos estruturantes em sectores chave da economia e do desenvolvimento regional.*
- *Implementar e aplicar critérios de selecção de candidaturas transparentes e objectivos*
- *Criar sistema de controlo aos beneficiários homogéneo e coerente em todos os E.M. suportado na descrição detalhada das despesas efectuadas*
- *Utilizar sistema de informação para a gestão, controlo e monitorização estratégica e financeira do programa*
- *Melhorar circuito de pagamentos*



Capitalização de experiências

factores críticos de sucesso do correspondente nacional ...

- *Divulgar os programas e mobilizar o potencial de cooperação para a realização de projectos estruturantes*
- *Reforçar a capacidade de execução e gestão dos parceiros nacionais*
- *Participar no processo de instrução das candidaturas*
- *Reforçar o impacto da aplicação dos programas no desenvolvimento económico das regiões*
- *Estabelecer um sistema de controlo que assegure a verificação da conformidade, elegibilidade e regularidade financeira das despesas realizadas pelos beneficiários nacionais num quadro de maior fluidez do circuito financeiro*
- *Utilizar sistema de informação para registo da execução financeira e validação de despesas*



Capitalização de experiências

factores críticos de sucesso da gestão de projectos ...

- *Dinamizar parcerias com interesse genuíno em desenvolver actividades complementares e trocar experiências*
- *Criar uma identidade para o projecto, convivendo num ambiente cooperativo onde todos contribuem equitativamente para o sucesso geral*
- *Suporte administrativo e financeiro que assegure toda a organização burocrática e cumprimento dos normativos comunitários e nacionais*
- *Capacidade de tesouraria para suportar a execução do projecto*
- *Reforçar relacionamento de confiança com órgãos de gestão e controlo do programa*
- *Execução disciplinada e rigorosa dos pressupostos fixados na candidatura*



Capitalização de experiências

desafios para 2007 – 2013, gestão, acompanhamento e controlo ...

- *Reforçar a componente estratégica da concepção e desenvolvimento de projectos*
- *Elevar o nível da representação nacional*
- *Reforçar a monitorização financeira dos programas, desenvolvendo instrumentos de gestão que optimizem a afectação dos recursos*
- *Reforçar sistemas de controlo financeiro, uniformizando procedimentos nos diversos E.M.*
- *Reduzir prazos dos circuitos financeiros*
- *Adoptar sistemas de informação de apoio à governação dos programas, fomentando a sua utilização pelos diversos órgãos de gestão*



Capitalização de experiências

desafios para 2007 – 2013, gestão de projectos ...

- ***Coesão das parcerias***
 - ✓ ***Concepção conjunta***
 - ✓ ***Execução conjunta***
 - ✓ ***Equipa técnica conjunta***
 - ✓ ***Financiamento conjunto***
- ***Reforço da dimensão financeira dos projectos***
- ***Maior envolvimento das estruturas de direcção da administração pública***
- ***Capacidade para alavancar projectos compatíveis com os pressupostos estratégicos dos programas e que contribuam para a coesão e competitividade dos territórios***



desafios para 2007 – 2013 ...

Obrigado pela vossa atenção

***Espero por vocês no próximo
período de programação***