




Rui Tocha
CENTIMFE

29.05.2007



Projecto IntPlasTIC






Regional


Nacional

Internacional




Networking...

Centros Tecnológicos de Portugal




- CENTIMFE
- CEVALOR
- CTCOR
- CITEVE
- CATIM
- CTCV
- CTIC
- CTC

Modelo de Desenvolvimento



Engineering & Tooling



Projecto IntPlasTIC - Motivação

- Concorrência acrescida (globalizada)
- Redução do Time-to-Market
- Integração do Supply Chain
- Desmaterialização dos negócios (Internet)
- RH Qualificados e Novas Competências
- Novos Modelos de Negócio
- Economias de custos produção baixos
- ...

Mercado



Projecto IntPlasTIC

• Designação do Projecto:

Iniciativa para Melhoria do Potencial de Desenvolvimento e Inovação das Empresas dos Sectores de Transformação de Plásticos, Espanhol, Português e do Sul de França, Mediante a Utilização das TIC

Programa / medida / eixo:	Programa Interreg IIIB, Eixo 1, Medida 1.3
Duração do Projecto:	30 meses
Data de Início:	01/01/2003
Data de Fim:	30/06/2005
Orçamento:	2,25 M€
Taxa de co-financiamento: (para Portugal)	75%



Projecto IntPlasTIC

Objectivo:

O projecto IntPlasTIC teve como objectivo a criação de um Centro Virtual de Plásticos dedicado às PME deste sector no sudoeste Europeu.

O CVP reflecte-se numa plataforma web que disponibiliza serviços como Aplicações/software, e-learning e informação especializada e genérica para o sector dos Plásticos.



Projecto IntPlasTIC

• Os Parceiros:

Coordenador



Parceiros
Espanhois



Parceiros
Franceses




Parceiros
Portugueses



Projecto IntPlasTIC


Modelo do Centro Virtual de Plásticos.



Centro Virtual de Plásticos

Showroom:

- Informação especializada;
- Apresentação dos Parceiros
- Espaço dedicado à Indústria



Serviços Digitais:

- Aplicações de acesso remoto (ex: orçamentação de peça e ferramenta; selecção de máquinas de injeção)



e-Learning:

- Modulos de formação



Projecto IntPlasTIC

• Actividades Desenvolvidas:

WP1	PLANO INICIAL DE VIABILIDADE
WP2	ADAPTAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO
WP3	PLANO DE CONTEÚDOS
WP4	ADAPTAÇÃO DE CONTEÚDOS E PREPARAÇÃO EXPERIÊNCIAS PILOTO
WP5	IMPLANTAÇÃO EM EMPRESAS: EXPERIÊNCIAS PILOTO
WP6	CONVERSÃO DEFINITIVA EM FERRAMENTAS DE PRODUÇÃO
WP7	EXPLORAÇÃO E DIVULGAÇÃO
WP8	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E NORMATIVOS
WP9	MONITORIZAÇÃO
WP10	GESTÃO DE PROJECTO



Projecto IntPlasTIC

- Resultados:

Desenvolvimento da intraestrutura TIC

Desenvolvidos 9 modulos de e-learning

Adaptadas 10 aplicações/softwarees

Validação em 150 PME no espaço Sudoeste



Reporting Financeiro e Técnico

Cada Parceiro elabora o seu Pedido de Pagamento Semestral (despesa efectuada e paga)

Correspondente Nacional
Valida o PP e devolve ao Parceiro

Autoridad de Gestión
Secretaría General

Correspondent National
FRANCIA

O Parceiro envia o PP validado para o Chefe de Fila (Coordenador do projecto)

Envio para Autoridade de Gestão do Interreg (Santander)

Consolidação do PP pelo Coordenador do projecto

Correspondent National
ESPAÑA
Autoridad de pago

Correspondent National
PORTUGAL

Validação

Autoridade responsável pelos Pagamentos

Comissão Europeia

Reembolso



Dificuldades Financeiras/Tesouraria

• Exemplo CENTIMFE:

Data de Início: 01 Janeiro 2003

Final: 30 Junho 2005

Pedido Pagamento	Valor	Data de Apresentação	Validação Correspondente Nacional	Data de Recebimento	Duração
Adiant./o	1 943	-	-	Jun 2004	-
1º	40 659	Jan 2004	Jul 2004	Mar 2005	14 meses
2º	51 533	Out 2004	Dez 2004	Set 2005	11 meses
3º	66 310	Mar 2005	Abr 2005	Mar 2006	12 meses
4º	127 869	Nov 2005	Mar 2006	-	>18 meses



Dificuldades Financeiras/Tesouraria

• Exemplo CENTIMFE:

Data de Início: 01 Janeiro 2003

Final: 30 Junho 2005

O Projecto teve
início em 2003



Pedido Pagamento	Valor	Data de Apresentação	Validação Correspondente Nacional	Data de Recebimento	Duração
Adiant./o	1 943	-	-	Jun 2004	-
1º	40 659	Jan 2004	Jul 2004	Mar 2005	14 meses
2º	51 533	Out 2004	Dez 2004	Set 2005	11 meses
3º	66 310	Mar 2005	Abr 2005	Mar 2006	12 meses
4º	127 869	Nov 2005	Mar 2006	-	>18 meses



Dificuldades Financeiras/Tesouraria


• Exemplo CENTIMFE:

Data de Início: 01 Janeiro 2003

Final: 30 Junho 2005

Pedido Pagamento	Valor	Data de Apresentação	Validação Correspondente Nacional	Data de Recebimento	Duração
Adiant./o	1 943	-	-	Jun 2004	-
1º	40 659	Jan 2004	Jul 2004	Mar 2005	14 meses
2º	51 533	Out 2004	Dez 2004	Set 2005	11 meses
3º	66 310	Mar 2005	Abr 2005	Mar 2006	12 meses
4º	127 869	Nov 2005	Mar 2006	-	>18 meses

À presente data ainda não houve reembolso deste Pedido de Pagamento



Interreg – Motivações / Desafios

Pontos Fortes:

Potencia a Cooperação entre Territórios. Promoção de Integração Europeia (técnica, científica e empresarial). Promove a competitividade Europeia;

Pontos Fracos:

Processo administrativo/financeiro muito pesado com períodos muito longos de reembolso fragilizando os projectos com repercussões duras para os Agentes de Inovação. Acompanhamento nacional dos projecto pouco alinhado e distante dos promotores.



Projecto IntPlasTIC

Obrigado!

<http://www.centimfe.com>

Rui Tocha
Director-Geral do Centimfe
Mail: rtocha@centimfe.com



CONTENTS

- Objectivos do Projecto
- Resultados
- Parceiros
- Coordenação