

PONTO DE SITUAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO PERMANENTE

ESTADO DA INTERVENÇÃO

Municípios	Pedidos Aprovados						Estado da intervenção						Pagamentos	
	Em dinheiro		Em espécie		Total		Em execução		Concluída		Total			
	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição	N.º	Custo de reposição
ARGANIL	44	952.996,27 €	25	4.237.781,10 €	69	5.190.777,37 €	6	380.242,04 €	63	4.810.535,33 €	69	5.190.777,37 €	69	4.865.512,12 €
AVEIRO	3	91.436,57 €			3	91.436,57 €	1	64.044,01 €	2	27.392,56 €	3	91.436,57 €	2	27.392,56 €
CANTANHEDE	2	3.459,29 €			2	3.459,29 €			2	3.459,29 €	2	3.459,29 €	2	3.459,29 €
CARREGAL DO SAL	3	27.610,26 €	5	511.287,27 €	8	538.897,53 €			8	538.897,53 €	8	538.897,53 €	8	526.875,62 €
GOIS	8	72.132,80 €	8	1.066.464,00 €	16	1.138.596,80 €			16	1.138.596,80 €	16	1.138.596,80 €	14	1.101.285,70 €
GOUVEIA	8	56.688,54 €	4	613.474,96 €	12	670.163,50 €			12	670.163,50 €	12	670.163,50 €	12	552.107,77 €
LOUSÃ	1	7.672,93 €	3	333.177,63 €	4	340.850,56 €			4	340.850,56 €	4	340.850,56 €	4	284.253,87 €
MANGUALDE	4	22.285,33 €	2	337.608,19 €	6	359.893,52 €			6	359.893,52 €	6	359.893,52 €	6	359.893,52 €
MARINHA GRANDE														
MIRA	17	312.593,57 €	9	1.442.634,77 €	26	1.755.228,34 €	1	94.491,04 €	25	1.660.737,30 €	26	1.755.228,34 €	26	1.697.374,28 €
MORTAGUA	21	254.228,33 €	3	472.653,12 €	24	726.881,45 €			24	726.881,45 €	24	726.881,45 €	23	688.228,90 €
NELAS	4	32.200,27 €	3	556.774,99 €	7	588.975,26 €			7	588.975,26 €	7	588.975,26 €	7	525.476,48 €
OLEIROS	14	300.093,82 €	13	1.554.023,98 €	27	1.854.117,80 €	1	125.013,81 €	26	1.729.103,99 €	27	1.854.117,80 €	26	1.686.793,00 €
OLIVEIRA DE FRADES	24	1.586.092,89 €	5	596.965,98 €	29	2.183.058,87 €	2	206.222,71 €	27	1.976.836,16 €	29	2.183.058,87 €	29	1.886.183,63 €
OLIVEIRA DO HOSPITAL	78	1.506.515,19 €	44	6.441.982,87 €	122	7.948.498,06 €	4	295.760,20 €	118	7.652.737,86 €	122	7.948.498,06 €	121	7.717.576,85 €
PAMPILHOSA DA SERRA	60	548.888,47 €	13	1.884.786,52 €	73	2.433.674,99 €	1	101.975,08 €	72	2.331.699,91 €	73	2.433.674,99 €	73	2.311.403,01 €
PENACOVA	16	588.154,36 €	21	2.854.440,58 €	37	3.442.594,94 €	4	483.160,41 €	33	2.959.434,53 €	37	3.442.594,94 €	36	2.967.326,26 €
POMBAL	2	81.030,13 €			2	81.030,13 €			2	81.030,13 €	2	81.030,13 €	2	80.780,13 €
S. PEDRO DO SUL	2	41.943,00 €	4	382.598,35 €	6	424.541,35 €			6	424.541,35 €	6	424.541,35 €	6	424.541,35 €
SANTA COMBA DÃO	51	1.154.877,74 €	32	4.959.210,51 €	83	6.114.088,25 €	1	182.150,16 €	82	5.931.938,09 €	83	6.114.088,25 €	83	6.047.346,79 €
SEIA	21	318.697,79 €	16	2.952.642,05 €	37	3.271.339,84 €	3	580.586,88 €	34	2.690.752,96 €	37	3.271.339,84 €	37	3.147.271,85 €
SERTÃO	5	58.932,49 €	6	652.223,50 €	11	711.155,99 €			11	711.155,99 €	11	711.155,99 €	11	665.797,30 €
TABUA	17	653.223,40 €	16	2.900.005,79 €	33	3.553.229,19 €	2	208.545,22 €	31	3.344.683,97 €	33	3.553.229,19 €	33	3.312.657,54 €
TONDELA	57	780.282,47 €	65	9.224.929,70 €	122	10.005.212,17 €	3	146.057,62 €	119	9.859.154,55 €	122	10.005.212,17 €	120	9.825.315,15 €
VAGOS	17	100.771,74 €	2	321.412,95 €	19	422.184,69 €			19	422.184,69 €	19	422.184,69 €	19	421.934,69 €
VILA NOVA DE POIARES	5	31.324,03 €	3	364.766,49 €	8	396.090,52 €			8	396.090,52 €	8	396.090,52 €	7	362.341,90 €
UISEU			1	94.552,76 €	1	94.552,76 €			1	94.552,76 €	1	94.552,76 €	1	93.810,38 €
VOUZELA	8	327.915,38 €	30	3.542.836,58 €	38	3.870.751,96 €	1	83.650,48 €	37	3.787.101,48 €	38	3.870.751,96 €	38	3.847.014,78 €
Total	492	9.912.047,06 €	333	48.299.234,64 €	825	58.211.281,70 €	30	2.951.899,66 €	795	55.259.382,04 €	825	58.211.281,70 €	815	55.429.954,72 €
Estado de intervenção %							3,64%		96,36%					

Nota: os custos associados aos apoios aprovados incluem além dos custos de construção/reconstrução, os custos com demolições, projetos e fiscalização e incluem IVA

Data de atualização: 22 de novembro de 2019